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Tisztelt Bizottság! 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 139/2017. (V.18.) számú 
határozatával döntött a „TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” pályázati felhívás A) pont b) alpont, Rendezvények infrastrukturális 
hátterének fejlesztése részcélra történő, „Szekszárd rendezvényei infrastrukturális 
hátterének fejlesztése” című pályázat benyújtásáról. A benyújtott kérelem támogatásban 
részesült, mellyel kapcsolatban a Támogatási szerződés hatályba lépett 2017.11.17-én. A 
vissza nem térítendő támogatás összege bruttó 200.000.000.- Ft. 

 

A projekt fizikai befejezésének határideje jelenleg 2023.08.30, ezt módosítani szükséges: az 

eszközbeszerzések már lezajlottak, azonban a sikeres projektzáráshoz szükséges 
marketingeszközök beszerzése is, amely vonatkozásában a beszerzési eljárás 2023.08.22-én 

került kiírásra. A teljesítési határidőként 2023.09.27 lett meghatározva, így a projekt 
véghatárideje 2023.09.30-ra módosulna. 

 

Tisztelettel kérem a bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
támogatására. 

 

 

Szekszárd, 2023. augusztus 28. 

 

         dr. Gerzsei Edit 

                  igazgatóságvezető 
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Határozati javaslat 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

 

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 

.../2023. (IX&) határozata 

 

a „TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú „Szekszárd rendezvényei infrastrukturális 
hátterének fejlesztése” című projekt vonatkozásában támogatási szerződésmódosítás 

kezdeményezéséről 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 17.2) b. pontjában 
meghatározott hatáskörben eljárva  

 

1. dönt a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú „Szekszárd rendezvényei 
infrastrukturális hátterének fejlesztése” című projekt vonatkozásában támogatási 
szerződésmódosítás kezdeményezéséről a mérföldkövek módosításának 
vonatkozásában az alábbiak szerint: 
 

6. mérföldkő (Projektzárás): 2023.08.30-ról 2023.09.30-ra 

 

Határidő: döntéshozatal napja 

Felelős: Bomba Gábor elnök 

 

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pontban foglaltak alapján tegye meg a 
szükséges intézkedéseket 

 

Határidő:  döntéshozatal napját követő 5 napon belül 
Felelős:  dr. Gerzsei Edit igazgatóságvezető, Kocsis Anikó osztályvezető 


