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Tisztelt Bizottság! 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú Kerékpárosbarát Szekszárd pályázat 
vonatkozásában támogatási szerződést kötött, mely 2017. január 16-án lépett hatályba.  
Kivitelezési szerződést a 2., 3. ütem vonatkozásában az Önkormányzat a RED Hungary Zrt-vel kötött. A vállalkozási szerződés alapján a teljesítési 
határidő 2023. szeptember 23, mely munkaszüneti napra esik, így a teljesítési határidő 2023. szeptember 25. A kivitelező 2023. szeptember 8-

án készre jelentett. A pályázati költségvetés alapján a megkötött vállalkozási szerződések és a tartalék keret alapján az alábbiakban szabadul fel 
forrás: 

 

 

 

Költség elem 

Nettó 
érték ÁFA érték 

Teljes 

költség 

Elszámolható 
költség 

Támogatási 
összeg Részletezés 

Megkötött vállalkozási 
szerződések alapján 
felszabaduló forrás 

(bruttó) 

Marketing, 

kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 7 354 500 1 985 715 9 340 215 9 340 215 9 340 215 

A szemléletformáló 
tevékenységek a 

projekt megvalósítási 
szakaszában kerülnek 
megtervezésre.  3129915 

Marketing, 

kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

15 748 

032 4 251 968 20 000 000 20 000 000 20 000 000 Rendezvényszervezés 2347000 

Marketing, 

kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 2 500 000 675 000 3 175 000 3 175 000 3 175 000 

Marketing eszköz 
fejlesztés 355600 

Egyéb műszaki 
jellegű 
szolgáltatások 
költsége 3 290 000 888 300 4 178 300 4 178 300 4 178 300 Tervezői művezetés 4178300 

Tartalék 

12 367 

126 3 339 124 15 706 250 15 706 250 15 706 250 Tartalékkeret 15706250 

           25717065 



 

 

 

 

 

 

 

A fentiek alapján az Önkormányzat a Közreműködő Szervezettel egyeztetve eszközöket 
(fedett kerékpáros pihenőpont, asztal és padok, kerékpár tartó támaszok, szemét gyűjtő 
kukák, kerékpárszerelő állomás) szerez be pihenőpont kialakítására. Az előzetesen bekért 
indikatív árajánlat alapján az eszközök megrendelésétől számított teljesítési, leszállítási és 
telepítési határidő 6 hét. A beérkezett nyertes ajánlat alapján a támogatási 
szerződésmódosítás keretében költségvetésmódosítást szükséges benyújtani. 
A jelenleg hatályos támogatási szerződés alapján a projekt fizikai befejezése 2023. 
szeptember 30, melyet a fentiek alapján módosítani szükséges 2023. november 15-re. 

 

Tisztelettel kérem a bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
támogatására.  
 

Szekszárd, 2023. szeptember 15. 

 

 

  dr. Gerzsei Edit 

igazgatóságvezető  



Határozati javaslat 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 

.../2023. (IX&) határozata 

a „TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú Kerékpárosbarát Szekszárd” című 
pályázat keretében mérföldkő módosítási igényre 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet GVB alcím 17.2.b. pontja alapján 

 

1. dönt a „TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú Kerékpárosbarát Szekszárd” 
című pályázat keretében mérföldkő módosításáról; 
 

Határidő: döntéshozatal napja 

Felelős: Bomba Gábor elnök 

 

2. felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő:  2023. szeptember 30. 

Felelős:  dr. Biró Gyula aljegyző 

3.  felhatalmazza az Alpolgármestert a támogatási szerződésmódosítás aláírására. 
 

Határidő: kézhez vételtől számított 5 napon belül 
Felelős: Gyurkovics János alpolgármester 

 

 


