
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nyárias időjárásnak köszönhetően jelentősen felgyorsultak a kivitelezési 

folyamatok, a közműhálózat megújítása hamarosan befejeződik. 

A Reneszánsz Zrt. projektvezetőjének elmondása alapján a Béla király téren, 

a Vármegyeháza előtt és a Vár közben új csapadékvíz elvezető rendszer 

került kiépítésre, az ivóvízhálózat fejlesztése és a szennyvízhálózat 

korszerűsítése megtörtént. Elkészült a szökőkút és a csobogó vízgépészete, 

jelenleg a szökőkút szerkezetépítése és a csobogó kőburkolása folyik. 

A korábban a templom melletti zöld szigeten álló Szent László szobrot új 

helyre, a Vármegyeháza előtt kialakított csobogóhoz költöztették. A 

templomkertben a kivitelezők elkészültek a kertészeti munkákkal, a 

növényzet telepítése hamarosan megkezdődött. 

A projektvezető tájékoztatása alapján a Vármegyeháza kertjében a 

kandelábereket felújították és a helyükre állították, a kőburkolat elhelyezése 

is megkezdődött. Elkészült a támfal a keleti oldalon, a következő fázisban a 

kőburkolás és a lakatos munkák kivitelezése zajlik.
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