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Egyszerő többség 
 

Tisztelt Közgyőlés! 
 
 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013.szeptember 12-én kötött vállalkozási szerzıdést 
az RZ - Szekszárd Konzorciummal a „DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 azonosító számú- Szekszárd 
Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése címő pályázat keretében a 
Piac felújítása és bıvítése, a Piaccal határos közúthálózat és közmővek felújítása, valamint a 
szükséges kiviteli tervek elkészítése” kivitelezési munkáinak elvégzésére.  
 
A kivitelezési munkák végzése közben több olyan elıre nem látható mőszaki módosítás merült fel, 
melyek szükségesek ahhoz, hogy az épület megfeleljen a pályázat céljainak és az épület 
rendeltetésszerő használatra alkalmas legyen.  
 
Ezen módosítások egy részét szerzıdésmódosítással célszerő megrendelni, melyrıl készült szöveges 
magyarázat az elıterjesztés 1. számú melléklete.  
 
A többi módosítás az eredeti szerzıdésben vállalt feladatok közt nem szereplı munkák elvégzését 
teszi szükségessé, melyek a tér rendeltetésszerő használatához elengedhetetlenek. Ezen 
pótmunkákról készített szöveges magyarázat az elıterjesztés 2. számú melléklete. 
 
Az elıterjesztés 3. számú melléklete a szerzıdésmódosításhoz szükséges munkák költségvetését, a 4. 
számú mellékelt a pótmunkák költségvetését tartalmazza. A szerzıdésmódosítással járó tételek és a 
pótmunkák becsült értéke alapján nettó (465.000 Ft + 34.772.562 Ft=) 35.237.562 Ft, azaz bruttó 
44.751.704 Ft összegő többletköltséget okoznak.  
 
A pótmunkák tekintetében külön közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Az eljárás 
megindításához a fedezet rendelkezésre állását biztosítania kell az Önkormányzatnak. 
 
A Közremőködı Szervezettel történt egyeztetések alapján az Önkormányzatnak lehetısége van a 
2007-2013. programozási idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérıl szóló 
4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 61/A. § (1) bekezdése alapján kezdeményezni a támogatási szerzıdés 
módosítását a felmerült költségnövekmény finanszírozásának biztosítása érdekében. A 
szerzıdésmódosítás benyújtása a pótmunkára vonatkozó vállalkozási szerzıdés aláírását követıen 
lehetséges.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyőléstıl az elıterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását. 
 
 
Szekszárd, 2014. június 27. 
                       

 
                        Horváth István 
                          polgármester 

  
 
 



 

 

 



 

 

Határozati javaslat 
 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése kötelezettséget vállal, hogy a 
DDOP-4.1.1./C-09-2f-2010-0001 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi 
városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése” c. pályázat keretében megvalósításra kerülı II. ütem 
(Piac felújítása és bıvítése, a Piaccal határos közúthálózat és közmővek felújítása, valamint a 
szükséges kiviteli tervek elkészítése) megvalósításához a szerzıdésmódosításhoz és a szükséges 
pótmunka beszerzéséhez szükséges többletforrást, 44.751.704 Ft összeget a 2014. évi 
költségvetés Általános Tartalék keret terhére biztosítja. 
 

 
Határid ı: 2014. július 31. 
Felelıs: Horváth István polgármester 

Dr. Göttlinger István aljegyzı 



 

 

      SZÖVEGES MAGYARÁZAT I. 

DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 azonosító számú „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi 

városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” című projekt II. ütemének kivitelezési munkái során 

felmerült pótmunkákhoz 

 
 
DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 azonosító számú „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi 
városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése” címő projekt II. ütemének kivitelezési munkáit az RZ-
Szekszárd Konzorcium végzi. A kivitelezési munkák közben több olyan elıre nem látható mőszaki 
módosítás merült fel, melyek szükségesek ahhoz, hogy az épület megfeleljen a pályázat céljainak és 
az épület rendeltetésszerő használatra alkalmas legyen. Ezek egy részét szerzıdésmódosítással 
célszerő megrendelni. A következıkben az egyes munkákra készült bekerülési költségbecslésekhez 
néhány szóban összefoglaljuk a munkák jelegét és szükségességük okát. A pontos mennyiségeket a 
tételes költségvetések tartalmazzák. Egy szakágban több költségvetési tábla is van. Ennek oka, hogy 
a költségbecslések a felmerülés sorrendjében készültek. Mőszaki ellenırök a költségvetéseket 
ellenırizték, hogy átfedések, illetve téves mennyiségek ne szerepeljenek benne. 

1. A tervek készítésekor nem volt ismeretes, hogy az üzleteknek mi lesz a pontos rendeltetésük. 
Az üzemeltetı megkezdte a tárgyalásokat a leendı bérlıkkel, így az üzletek kialakítása a 
rendeltetésnek és a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen történhet. Az üzletek közül többen a 
tervezetnél nagyobb csúszásgátlású burkolat készítése vált szükségessé. Ezeknek a 
megépítése szükséges ahhoz, hogy az üzlet a mőködéséhez szükséges szakhatósági 
hozzájárulást megkapja. A tétel a tervezett burkolat és az új burkolat anyagának 
árkülönbözetét tartalmazza. 

2. A tervek készítésekor nem volt ismeretes, hogy az üzleteknek mi lesz a pontos rendeltetésük. 
Az üzemeltetı megkezdte a tárgyalásokat a leendı bérlıkkel, így az üzletek kialakítása a 
rendeltetésnek és a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen történhet. A „B” épületben a bérlık 
igényei miatt több változtatás illetve kiegészítés vált szükségessé. Ezeknek az elvégzése 
szükséges ahhoz, hogy az üzlet a mőködéséhez szükséges szakhatósági hozzájárulást 
megkapja. 

 
 
 

Kerekes László 
        ügyvezetı 

 
 
Szekszárd 2014.06.26. 



 

 

SZÖVEGES MAGYARÁZAT II. 

DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 azonosító számú „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi 

városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” című projekt II. ütemének kivitelezési munkái során 

felmerült pótmunkákhoz 

 
 
DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 azonosító számú „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi 
városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése” címő projekt II. ütemének kivitelezési munkáit az RZ-
Szekszárd Konzorcium végzi. A kivitelezési munkák közben több olyan elıre nem látható mőszaki 
módosítás merült fel, melyek szükségesek ahhoz, hogy az épület megfeleljen a pályázat céljainak és 
az épület rendeltetésszerő használatra alkalmas legyen. A következıkben az egyes pótmunkákra 
készült bekerülési költségbecslésekhez néhány szóban összefoglaljuk a munkák jelegét és 
szükségességük okát. A pontos mennyiségeket a tételes költségvetések tartalmazzák. Egy szakágban 
több költségvetési tábla is van. Ennek oka, hogy a költségbecslések a felmerülés sorrendjében 
készültek. Mőszaki ellenırök a költségvetéseket ellenırizték, hogy átfedések, illetve téves 
mennyiségek ne szerepeljenek benne. 
 
ÉPÍTÉSZETI PÓTMUNKÁK 

3. A piac tömbbelsıt ellátó transzformátor áthelyezését az Eon saját beruházás keretében végezi 
el. A transzformátor közvetlenül a parkolóház mellett áll, ezért alapozásának mélységét a 
mélygarázs alapsíkjához kell igazítani. A feltárások során a transzformátor helyén régi, 
szakszerőtlenül tömedékelt pince maradványai kerültek elı. Emiatt a laza tömedékelést el 
kell távolítani, a transzformátor alapját a pince alatti teherbíró talajig kell mélyíteni. 

4. A B épületben a terv szerinti szerkezet kialakításához szükséges a feltárás után láthatóvá vált 
alaptestek elbontása. 

5. Az A épületben a terv szerinti szerkezet kialakításához szükséges a feltárás után láthatóvá 
vált alaptestek elbontása. 

6. A fenti alaptest elbontása miatt az új alaptestet zsaluzattal lehet a terv szerinti méretben 
elkészíteni. 

7. Az A épület megmaradó szerkezeteit vasbeton szerkezetekkel kell megerısíteni a statikus 
tervezı naplóbejegyzése szerint. 

8. A B épületben a terv szerinti szerkezet kialakításához szükséges a feltárás után láthatóvá vált 
alaptestek elbontása. 

9. Az A épület födémszerkezete a tervben feltételezettıl eltérıen felül nem sík. Emiatt a 
gerendák közötti mezıket könnyőbetonnal kell kitölteni, hogy a tetı illetve padló a terv 
szerint kivitelezhetı legyen. 

10. Az A épület szerkezetek a statikus által elrendelt megerısítéséhez a meglévı falakba 
nyílásokat kel bontani. 

11. Az A épület erısítı koszorújának a meglévı szerkezethez kapcsolásához betonacél tüskéket 
kell a koszorúba utólagosan elhelyezni. 



 

 

12. Az A épület nyugati és északi oldalán az alaptestek alatti laza talaj injektálásos szilárdítása 
szükséges. 

13. A B épület új vasbeton pillérjének alapozásához  a meglévı pillér alapját el kell bontani. 
Emiatt a födémet ideiglenesen alá kell támasztani az új pillér elkészültéig. 

14. Az A épület pinceszintjén a lépcsı elbontása után vált ismertté, hogy a padló hiányzik, ezért 
új padló készítése szükséges. 

15. A feltárások során kiderült, hogy a meglévı koszorú teherbírása nem megfelelı, ezért a 
statikus tervezı új készítését rendelte el. 

16. Az elızı pontban leírt bontás miatt a meglévı szerkezeteket ideiglenesen alá kel támasztani. 

17. A feltárások során kiderült, hogy az „A” épület AA tengelye és közép fıfala közötti fal 
alapozása eltört. A fal állékonysága így nem biztosított, emiatt új talpgerenda készítése 
szükséges. 

18. Az elızı pontban említett talpgerenda készítése miatt a fölötte lévı falat is újra kell falazni. 

19. A feltárások során az „A” épület szerkezetének S-A1/K fedvényterv szerinti megerısítését 
rendelte el a statikus. 

20. Az „A” épület mennyezeti vakolata a tervek szerint megmaradó lett volna. A munkák végzése 
közben kiderült, hogy a vakolat tapadása a födémhez nem megfelelı, sok helyen kong,  
glettelés közben elválik a födémtıl. Emiatt a vakolat leverése és a födém újravakolása 
szükséges. 

21. A „B” épület BH-B5 tengelyén lévı pillér mellett a feltárási munkák után során a gerendán 
repedést észleltünk. Emiatt új pillér építése vált szükségessé. 

22. A „B” épület TG3 talpgerendán kitöltı fal építése szükséges. 

23. Az „E” épület nyugati felén a parkoló bejárata alatt a talaj therbírása nem megfelelı, emiatt 
zúzott kı feltöltés készítése szükséges . 

24. A „B” épületben a mennyezetvakolat tapadása a meglévı födémhez nem megfelelı, emiatt 
azt le kell verni és új vakolatot kel készíteni. 

25. Az „A” épület nyugati sarkán a gazdasági udvart az utcától elválasztó falazatról a bontási 
munkák során kiderült, hogy nem a tervben feltételezett vastagságú, emiatt stabilitása nem 
megfelelı. Új falazat építése szükséges.  

26. Az „A” épülethez kapcsolódó tároló épület burkolatainak és tetıszerkezetének lebontása után 
kiderült, hogy szerkezetei nem felelnek meg sem a statikai sem a hıtechnikai 
követelményeknek. Emiatt bizonyos falszakaszok elbontása és újrafalazása, az új 
tetıszerkezet fogadására alkalmas koszorú készítése szükséges. 



 

 

27. Az „A” épülethez kapcsolódó tároló épület burkolatainak és tetıszerkezetének lebontása után 
kiderült, hogy szerkezetei nem felelnek meg sem a statikai sem a hıtechnikai 
követelményeknek. Emiatt bizonyos falszakaszok elbontása és újrafalazása, az új 
tetıszerkezet fogadására alkalmas koszorú készítése szükséges. 

28. Az „A” épülethez kapcsolódó tároló épület burkolatainak és tetıszerkezetének lebontása után 
kiderült, hogy szerkezetei nem felelnek meg sem a statikai sem a hıtechnikai 
követelményeknek. Emiatt bizonyos falszakaszok elbontása és újrafalazása, az új 
tetıszerkezet fogadására alkalmas koszorú készítése szükséges. 

29. Az „A” épülethez kapcsolódó tároló épület burkolatainak és tetıszerkezetének lebontása után 
kiderült, hogy szerkezetei nem felelnek meg sem a statikai sem a hıtechnikai 
követelményeknek. Emiatt bizonyos falszakaszok elbontása és újrafalazása, az új 
tetıszerkezet fogadására alkalmas koszorú készítése szükséges. 

30. Az elıtetı elbontása után kiderült, hogy az ”A” épület függıfolyosójának lezáró fala fölött 
nincs koszorú. A fal állékonyságának biztosítására vasbeton koszorú készítése szükséges. 

31.  A „B” épület közlekedıjének nyugati falán lévı vakolat nem alkalmas a terv szerinti kerámia 
burkolat fogadására, ezért  a vakolatot le kell verni és újra kel vakolni a falat. 

32. Az „A” épület északi kitöltı falainak terhei miatt A5-A6 tengelyek között vasbeton borda 
készítése szükséges. 

33. A tervek készítésekor nem volt ismeretes, hogy az üzleteknek mi lesz a pontos rendeltetésük. 
Az üzemeltetı megkezdte a tárgyalásokat a leendı bérlıkkel, így az üzletek kialakítása a 
rendeltetésnek és a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen történhet. A „D” épületben a bérlık 
igényei miatt több változtatás illetve kiegészítés vált szükségessé. Ezeknek az elvégzése 
szükséges ahhoz, hogy az üzlet a mőködéséhez szükséges szakhatósági hozzájárulást 
megkapja. 

34. A z”A” épület födémjén a 7. pont szerinti könnyőbeton feltöltés készült. Mivel ennek 
teherbírása nem éri el a tervben feltételezett betonfödém teherbírását, a feltöltésen készülı 
padló esztrichet meg kell vasalni. 

35. A „B” épület feletti födémrıl a bontási munkák során kiderült, hogy felsı síkjából vasbeton 
felülbordák állnak ki, melyek között tégla kitöltés van. A tervezett tetıszerkezet 
elkészítéséhez a téglafeltöltést el kell  bontani és helyette polisztirol lemezzel kell kitölteni.  

36. Az „A” épület déli felén található gazdasági udvar burkolatának alépítményérıl kiderült, 
hogy az feltöltésre épült, nem megfelelı a tervezett burkolat fogadására, emiatt az udvarban 
új alépítményt kell készíteni. 

GÉPÉSZETI PÓTMUNKÁK  

A tervek készítésekor nem volt ismeretes, hogy az üzleteknek mi lesz a pontos rendeltetésük. Az 
üzemeltetı megkezdte a tárgyalásokat a leendı bérlıkkel, így az üzletek kialakítása a rendeltetésnek 
és a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen történhet. Az üzletek közül többen a szakhatóság a 



 

 

tervezettnél nagyobb számú mosogató illetve kézmosó elhelyezését követeli meg. Az „A” és „D” 
épületben alaprajzi változások is szükségessé váltak emiatt a gépészeti kiállások más helyre kerültek. 
A „D” épületben több kisebb üzlet kerül kialakításra, emiatt ott több szellızı berendezés beépítése 
szükséges.  Ezeknek a megépítése szükséges ahhoz, hogy az üzlet a mőködéséhez szükséges 
szakhatósági hozzájárulást megkapja.  

 

VILLAMOS PÓTMUNKÁK 

A tervek készítésekor nem volt ismeretes, hogy az üzleteknek mi lesz a pontos rendeltetésük. Az 
üzemeltetı megkezdte a tárgyalásokat a leendı bérlıkkel, így az üzletek kialakítása a 
rendeltetésnek és a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen történhet. Az üzletek közül többen a 
szakhatóság a tervezettnél nagyobb számú mosogató illetve kézmosó elhelyezését követeli meg. 
Az „A” és „D” épületben alaprajzi változások is szükségessé váltak emiatt az elektromos 
szerelvények más helyre kerültek. A „D” épületben több kisebb üzlet kerül kialakításra, emiatt ott 
több mérıhely illetve áramkör kialakítása szükséges.  Néhány üzletnél nagyobb az igényelt 
elektromos teljesítmény. Ezeknek a megépítése szükséges ahhoz, hogy az üzlet a  berendezéseit, 
munkaeszközeit mőködtetni tudja, illetve a mőködéséhez szükséges szakhatósági hozzájárulást 
megkapja. 

 
 
 
 
 

Kerekes László 
        ügyvezetı 

 
 
Szekszárd 2014.06.18. 

 


