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Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottsága számára 
    
Tárgy: Vállalkozási szerzıdés módosítás a Szekszárdi Városfejlesztési Kft - vel a „TIOP-
1.2.1-08/2-2009-0010 „Agóra Szekszárd” – A Babits Mihály Mővelıdési Ház és a 
Mővészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása címő” c. projekt 
mőszaki ellenıri feladatainak ellátására 
 
 

Tisztelt Bizottság! 
 
A TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 azonosító számú „Agóra Szekszárd-A Babits Mihály 
Mővelıdési Ház és a Mővészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása” 
címő projekt mőszaki ellenıri feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 
263/2010. (XI.25.) számú határozata alapján a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. látja el  a 
2010.12.13-án kötött megbízási szerzıdés alapján. A mőszaki ellenırzés határideje a fenti 
szerzıdés szerint 2011.december.31. volt. 
A korábbi kivitelezı körül kialakult helyzet miatt a projektmegvalósítás elhúzódása várható 
volt, ezért a mőszaki ellenırzés szerzıdéses határidejét 2013.március.31-ére módosítottuk a 
Közgyőlés 239/2011. (XII.1.) határozata alapján. 
A projektmegvalósítás idıtartama alatt bekövetkezett jelentıs mértékő változások- az elızetes 
bizonyítási eljárás keretében az igazságügyi szakértıi vizsgálat, az építkezés félbeszakadása, a 
tervek átdolgozása, új közbeszerzési eljárás elıkészítése, az építési munkák idıtartamának 
jelentıs megnövekedése-a mőszaki ellenıri feladatok jelentıs megnövekedését 
eredményezték, melynek következtében a szerzıdést a felek a Közgyőlés 126/2012. (VI.28.) 
számú határozata alapján egyrészt a teljesítési határidı tekintetében, másrészt a megbízási díj 
tekintetében módosították. A teljesítési határidı a projekt mőszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárásának idıpontjára módosult. Az összeg pedig 19.048.000+Áfa összegre. 
Az új Kivitelezı 2012. októberében kezdte meg a munkát, eredetileg 2013. áprilisi 
határidıvel.  A kedvezıtlen idıjárás miatt a határidı 2013. július 31-re, valamint a felmerült 
pótmunkák miatt a kivitelezési munkák befejezésének határideje 2013.szeptemberére 
módosult. 
A beruházás mőszaki ellenıri tevékenységének tervezett idıtartama 5 hónappal 
megnövekedett. A felmerült okok miatt kérjük a Szekszárdi Városfejlesztési Kft-vel kötött 
mőszaki ellenıri tevékenység ellátására kötött megbízási szerzıdést módosítani a 3.2. pontja 
szerinti teljesítési határidı vonatkozásában, valamint a szerzıdés 4.2 pontja szerinti megbízási 
átalány díj mértékét 2.000.000 + Áfa összeggel megnövelni. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságtól az elıterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat 
támogatását. 
 
Szekszárd,  2012.  augusztus 30.  
 
Farkas Éva 
       Dévai-Horváth Krisztina 
                projektmenedzser 



 
 

Határozati javaslat 
 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottsága a  TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 azonosítószámú „Agóra Szekszárd” – A Babits 
Mihály Mővelıdési Ház és a Mővészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ 
Kialakítása címő” projekthez kapcsolódó mőszaki ellenırzésre létrejött megbízási szerzıdés 
3. számú módosítását támogatja. 
 
( A szerzıdésmódosítás jelen határozat mellékletét képezi.) 
 
 
Határidı: 2013. szeptember 04. 
Felelıs: Horváth István polgármester 
 Dr. Göttlinger István aljegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



„TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 – „"Agóra Szekszárd" - A Babits Mihály Mővelıdési Ház és a Mővészetek Háza 
Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása címő” c. projekt keretében mőszaki ellenıri tevékenység ellátása” 

 
 

 
MEGBÍZÁSI SZERZ İDÉS 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 
-– Mőszaki ellenıri tevékenység ellátására – 

–  
amely létrejött a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
2/A. § (1) bekezdése szerint Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 
……………….számú határozata alapján egyrészrıl 
 
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Székhely:     7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
Adószám:     15416566-2-17 
Pénzforgalmi számlaszám:   11746005-15416566 
Számlavezetı pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.  
Képviselı neve:    Horváth István polgármester,  
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 
 
másrészrıl 
 
SZEKSZÁRDI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT. 
Címe: 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Cégjegyzékszám: 17-09-007078 
Adószám: 14686962-2-17 
Bankszámlaszám: 11746005-20132596 
Képviseli :   Kerekes László ügyvezetı 
mint  megbízott (a továbbiakban: Megbízott), 
 
között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 

ELİZMÉNY 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Megbízó a közbeszerzésekrıl szóló 
2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 2/A. § (1) bekezdése szerint Szekszárd 
Megyei Jogú Város Közgyőlésének 263/2010. (XI. 25.) számú határozata alapján a 
Szekszárdi Városfejlesztési Kft-t bízta meg a „TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 – „"Agóra 
Szekszárd" - A Babits Mihály Mővelıdési Ház és a Mővészetek Háza Multifunkcionális 
Közösségi Központ Kialakítása címő” c. projekt mőszaki ellenıri feladatainak ellátásával. 
 
A Szerzıdés tárgyát képezı szolgáltatás (mőszaki ellenıri tevékenység) elvégzését a Megbízó 
részben az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programja 
keretében "Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közmővelıdési 
tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása" címmel, TIOP 1.2.1-08/2 
kódszámon megjelent pályázati kiíráson elnyert támogatásból finanszírozza, a Megbízó és az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága, mint Közremőködı 
szervezet (a továbbiakban: Közremőködı Szervezet) között 2010. 04. 16. napján „"Agóra 
Szekszárd" - A Babits Mihály Mővelıdési Ház és a Mővészetek Háza Multifunkcionális 
Közösségi Központ Kialakítása” címő, TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 azonosító számú projekt 
megvalósítására kötött támogatási szerzıdés (a továbbiakban: Támogatási Szerzıdés) alapján.  
 
 
 
 



1. Szerzıdı felek a közöttük 2010. december 13-án, „TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 – 
„"Agóra Szekszárd" - A Babits Mihály Mővelıdési Ház és a Mővészetek Háza 
Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása címő” c. projekt mőszaki ellenıri 
feladatainak ellátásával tárgyában létrejött megbízási szerzıdést (a továbbiakban: 
Szerzıdés) az alábbiak szerint módosítják: 

 
 
1.1. A Szerzıdés 3.2. pontja teljesítési határidı vonatkozásában az alábbiak szerint 

módosul: 
 
A teljesítés határideje: a projekt zárás idıpontja, 2013. szeptember 15. 

 
1.2. 4.2. pontja a megbízási átalány díj mértéke vonatkozásában az alábbiak szerint 

módosul:  
 
A megbízási átalány díj mértéke: 21.048.000 Ft + ÁFA 

 
1.3. A Szerzıdés 4.3. pontja jelen szerzıdésmódosítás 1.1 pontjában meghatározott 

teljesítési határidıvel összhangban az alábbiak szerint módosul: 
 

Megbízó elıleget nem biztosít. Megbízott 3 db részszámla és 1 db végszámla 
benyújtására biztosít lehetıséget a Megbízott teljesítésével összhangban az alábbiak 
szerint: 
 
Számla Összeg Benyújtás idıpontja 

1. részszámla 8.428.800 Ft + ÁFA 2011. március 16. 
2. részszámla 5.309.600 Ft + ÁFA 2012. október 31. 

      3. részszámla 5.309.600 Ft + ÁFA 2013. augusztus 31. 
végszámla 2.000.000 Ft + ÁFA Projekt záró idıpont, 

legkésıbb 
2013.szeptember 15. 

 
2. Szerzıdı felek rögzítik, hogy a hivatkozott megbízási alapszerzıdés jelen módosítással 

nem érintett pontjai változtatás nélkül érvényben maradnak, továbbá az ezen 
szerzıdésmódosítással együtt kezelendı és csak együttesen jogérvényes. 

 
S z e k s z á r d, 2013. ……………….. 
 

 
Horváth István 
polgármester 

SZMJV Önkormányzata 
 

Megbízó 

  
Kerekes László 

ügyvezetı 
Szekszárdi Városfejlesztési kft. 

 
Megbízott 

 
 A szerzıdést ellenjegyzem:  
 
 
      Amreinné dr. Gál Klaudia 
       jegyzı 


