

Megbízási szerződés 1. számú módosítása a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0001 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges projektmenedzsment feladatainak ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Adóigazgatási szám: 15733562-2-17
Pénzforgalmi számlaszáma: 11746005-15416566
Számavezető pénzüintézet neve: OTP Bank Nyrt.

Képviseli: **Ács Rezső** polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről az

MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.

Székhely: 7621 Pécs Megye utca 7/1.
Adószám: 14658833-2-02
Cégjegyzék-szám: 02-10-060368
Pénzforgalmi számlaszáma: 50800111-11071125-00000000

Képviseli: **Miklós Mónika** vezérigazgató
mint megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**) között, alulírott helyen és napon az alábbiakra vonatkozóan:

1. Szerződő felek a közöttük 2014. július 21-én, „Napelemes rendszer kialakítása SZMJVÖ Garay János Gimnáziuma részére” című, KEOP-4.10.0/N/14-2014-0001 azonosítójú pályázat vonatkozásában projektmenedzsment feladatok ellátása tárgyában létrejött megbízási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítják:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Támogatói Okiratot 2015. május 18. napján kézhez vette, így a Társaságukkal létrejött megbízási szerződés hatályba lépett. A Támogató a támogatást azonos, 100%-os támogatási intenzitással ítélte meg, azonban a költségevetés minden tevékenységére fordítható összegét arányosan 28,5%-kal csökkentette, valamint megvalósítás fizikai befejezésének időpontját 2015. május 29. napjáról 2015. augusztus 31. napjára módosította.

Megrendelő tájékoztatja továbbá Megbízottat, hogy a 2014. évi Helyi önkormányzati választás során **Ács Rezső** polgármester került megválasztásra. A fentiek okán jelen szerződéses jogviszonyban Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselőjére továbbiakban Ács Rezső polgármester jogosult.

4. pont az alábbiak szerint módosul:

„A teljesítés határideje: 2015. augusztus 31.”

5. pont

Megbízási díj mértéke:


Megbízási szerződés 1. számú módosítása a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0001 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges projektmenedzsment feladatainak ellátására

	Nettó	Áfa	Bruttó
1. részszámla	696.792,- Ft	188.134,- Ft	884.926,- Ft
vég számla	696.792,- Ft	188.134,- Ft	884.926,- Ft

1.393.584 Ft + ÁFA, azaz Egymillió-háromszázkilencvenháromezer-öttszáznyolcvannégy forint plusz általános forgalmi adó.

2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
3. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései irányadók.
4. Felek jelen módosító okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – elolvasás és együttes értelmezés után – helybenhagyólag aláírják.

Szekszárd, 2015. május 22.



.....
Ács Rezső
polgármester
SZMJV Önkormányzata


.....
MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
7621 Pécs, Megye u. 7/1.
Adószám: 14658833-2-02
Cg. szám: 02-10-060368
Baranya Megyei Cégbíróság
Szlsz: 50800111-11071125

Miklós Mónika
vezérigazgató
MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.

Megbízó

Megbízott

Gazdasági ellenjegyző	Pál József Igazgatóság vezető	
Jogi ellenjegyző	Dr. Varga Katalin jegyző	