

Iktatószám: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001

Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Projekt címe: Sió turisztikai fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001

Támogatási Szerződés 5. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Grószné Kóczán Mónika irodavezető, Berta Zsuzsanna osztályvezető

Azonosító szám (törzsszám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Azonosító szám (törzsszám): 733568

Adószám: 15733562-2-17

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10046003-00337074-00000031

Aláírásra jogosult képviselője: Ács Rezső polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017. október 30. napján a **Sió turisztikai fejlesztése** című projekt előkészítésére és megvalósítására, a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

3.3 A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. év 05. hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje 2021. év 08. hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

3.4 A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: 2019.08.31.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

**A 3.sz. melléklet helyébe a csatolt 3. sz. melléklet lép.
A 5.sz. melléklet helyébe a csatolt 5. sz. melléklet lép.**

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés kettő oldalon és 3 (három) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett P.H. Kelt: Szekszárd, 2019. év 08. hó 30. napján	 Támogató P.H. Kelt: Szekszárd, 2019. év 09. hó 04. napján
--	--

Mellékletek:

3.sz. melléklet: A Projekt mérföldkövei
5.sz. melléklet : A Projekt indikátorai

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.12.31.	Elutasított mérföldkő.
2.	2019.08.31.	<p>Üzleti terv, marketingstratégia, TDM nyilatkozat, műszaki tervek, rendezett tulajdonviszonyok, tájékoztatás és nyilvánosság folyamatos biztosítása, projektmenedzsment felállítása, feladatok folyamatos ellátása.</p> <p>Az IKT-2017-616-I1-00002457 iktatószámú, támogatási kérelem támogatásáról szóló döntés értelmében a támogatási kérelem az alábbi feltételekkel támogatható: A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és mellékleteiben rögzített feltételekkel.</p> <p>Projektfejlesztés végére teljesítendő feltétel: A Felhívás 3.3e) pontja alapján kerékpár, (túra) kajak, (túra) kenu, sárkányhajó és hozzá tartozó lapát beszerzése nem támogatható. Továbbá a vásárolni kívánt kerékpárok tárolására alkalmas tároló szintén nem támogatható. Kérjük ennek alapján a költségvetés felülvizsgálatát és módosítását.</p>
3.	2020.02.28	Lefolytatott közbeszerzési eljárások, aláírt vállalkozási szerződések, marketing tevékenység megkezdése.
4.	2020.05.31	A beruházás 25%-os készültségi szinten, az előkészítési munkálatok megtörténtek.
5.	2020.08.31	A beruházás, az építési munkák 50%-os készültségi szinten.
6.	2021.02.28.	Az építési munkák, a beruházás készültségi szintje 75%.
7.	2021.05.31.	Beruházás 100% készenlétben a befejező munkálatok és a tereprendezést követően, sikeres műszaki átadás-átvétel, projektzárás.

Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Támogató

P.H.

Kelt Szekszárd, 2019. ... hó ... napján

Kelt Szekszárd, 2019. ... hó ... napján.



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001**
 Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2017.05.31..	0	2022.12.31.	200	200	200
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2023.12.31.	200	200	200
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2024.12.31	200	200	200

A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2025.12.31.	200	200	200
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2026.12.31	200	200	200

.....
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
 Képzésmélyezeti
 P.H.

Kelt Szekszárd, 2019. év hónap **30.** napján.

.....
 Támogató

P.H.
 Tolna Megyei Igazgatóság
 Kelt: Szekszárd, 2019. év hónap **09.** napján. **2/1**