

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
 Adószám: 15733562-2-17
 Pénzforgalmi számlaszám: 11746005-15416566
 Számlavezető pénzügyintézet neve: OTP Bank Nyrt.
 Képviselő neve: Horváth István polgármester
 mint megrendelő (a továbbiakban : **Megrendelő**)

másrészről a

ADRI-ÉPKER KFT

Székhely: Szekszárd, Tinódi u. 4.
 Adószám: 13512116-2-17
 Pénzforgalmi számlaszám: 71900065-10055032]
 Számlavezető pénzügyintézet neve: Zomba és Vidéke Takarékszövetkezet
 Cégjegyzékszám: 17-09-005354
 Képviselő neve: Rácz József
 Képviselő címe: Szekszárd, Tinódi u. 4.
 Képviselő elérhetősége: 30/9461-633
 mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”),

a továbbiakban, mint **Felek** között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

Felek a „Vállalkozási szerződés a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok elvégzésére.” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban „Kbt.”) Kbt. 122/A. § szerinti, az ajánlattevőknek 2013. szeptember 26. napján közvetlenül megküldött, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos nemzeti közbeszerzési eljárás eredményeként **2013. november 4-én vállalkozási szerződést kötöttek.**

1. Szerződő felek a közöttük létrejött vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítják:

1.1. A pénzügyi és műszaki ütemterv vonatkozásában:

Felek az alábbiakban részletezett körülmények alapján a pénzügyi és műszaki ütemterv módosítását indokoltnak tartják, azt jóváhagyják.

A beépítésre kerülő bútorzat beszerzése késedelmet szenvedett a beszállítók év végi leállása miatt, így Felek indokoltnak látják a szerződés mellékletét képező pénzügyi és műszaki


ütemtervének a módosítását. A módosult pénzügyi és módosult műszaki ütemtervek jelen szerződésmódosítás mellékletét képezik.

2. Szerződő felek rögzítik, hogy a hivatkozott vállalkozási alapszerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak, továbbá az ezen szerződésmódosítással együtt kezelendő és csak együttesen jogérvényes.
3. Jelen szerződésmódosítás 6 példányban készült, amelyből 4 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti.

Szekszárd, 2014. január 10.

Megrendelő képviselőjében:

Vállalkozó képviselőjében:


Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviselőjében
Horváth István
polgármester



ADRI-ÉPKER KFT.
7100 Szekszárd, Tinódlí u. 4.
Adószám: 13512116-2-17
Bank: 71000065-10035032
2.


ADRI-ÉPKER KFT
Vállalkozó
képviselőjében
Rácz József
ügyvezető