

Ikt.szám: 711/D/45-31/2020

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Bankszámlaszám: 10046003-00337074-00000017
Adóigazgatási szám: 15733562-2-17
Képviseli: **Ács Rezső polgármester**

mint megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

SZEKSZÁRDI TURISZTIKAI NONPROFIT KFT.

Címe: 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.
Adószám: 14076246-2-17
Cégjegyzékszám: 17-09-006121
Bankszámlaszám: 12071001-00166712-00100000
Képviseli: **Berlinger Attila ügyvezető**

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) – a továbbiakban együtt, mint **Szerződő felek** – között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

I.1. Szerződő felek rögzítik, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Megrendelő Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatnál a beszerzések lebonyolításáról szóló 3/2015. (III.2.) szabályzat alapján közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárást folytatott le „Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához szükséges tájékoztatás, nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásra” tárgyán. A beszerzési eljárás nyertese a Szekszárdi Turisztikai Kft. lett, amelyre tekintettel Felek 2017. február 13. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek.

I.2. A Szerződés határozott időre szól, a hatályba lépés napjától a Szerződésben foglalt feladatok teljesítéséig. A szerződés 4.2. pontjában foglaltak alapján a Vállalkozó a szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítését igazoló dokumentumokat folyamatosan, a kommunikációs csomagban meghatározott eredménytermékek elkészültét követően teljesíti a projekt fizikai befejezésének határidejéig, amelyet a Felek 2018. október 31. napjában határoztak meg.

I.3. Szerződő felek rögzítik, hogy a Projekt 2016. november 23. napjával megkezdődött, Vállalkozó az első részszámláját 2018. március 29. napján kelt teljesítésigazolást követően kommunikációs terv benyújtásáról, nyomtatott tájékoztatók elkészítése és lakossági terjesztése, valamint a kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése vonatkozásában 2018. április 12. napján 812.800,- Ft összegben benyújtotta, amelyet Megrendelő 2018. május 12. napján teljesített. A projekt tekintetében a kivitelezési munkálatok azonban forráshiány és a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt ténylegesen nem kezdődtek meg, ennél fogva Vállalkozó önhibáján kívül nem tudott a Szerződés szerinti határidőben teljesíteni. Ennek ellenére

Felek a Szerződést nem szüntették meg, azt – tekintettel arra, hogy a projekt fizikai befejezése még nem történt meg – továbbra is hatályosnak tekintik.

I.4. Szerződő felek rögzítik, hogy a projekt keretében a kivitelezésre vonatkozóan forráskiegészítést követően 2020. április 29. napján új közbeszerzési eljárás került kiírásra, amely 2020. október 5. napján eredményesen lezárult, a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés várhatóan a szerződéskötési moratóriumot, azaz 2020. október 15. napját követően kerül megkötésre.

I.5. Fentiekre tekintettel a Felek a Szerződést Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának/2020. (...) határozata (1. számú melléklet) alapján jelen Szerződés módosításban foglaltak szerint módosítják.

II. A módosítás tárgya

II.1. Szerződő felek a Szerződés 4.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„4.2. A szerződés teljesítési határideje: A Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítésére vonatkozó vállalkozási szerződésben foglalt teljesítési határidőhöz igazodik, amelynek tervezett határideje a munkaterület átadását követő 180 nap. A szolgáltatás teljesítését igazoló dokumentumok átadása folyamatosan a kommunikációs csomagban meghatározott eredménytermékek elkészültét követően történik.”

II.2. Szerződő felek a Szerződés 5.4. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„5.4. Felek egyezően megállapodnak, hogy a teljesítés során a támogatási szerződés mérföldköveinek megfelelően, az adott mérföldkö előírásaihoz kapcsolódó tájékoztatás és nyilvánossági feladatok maradéktalan teljesítését követően Vállalkozó maximum 7 db részszámlát nyújthat be.

A végszámla benyújtásának feltétele az összes eredménytermék hiánytalan átadása. A végszámla benyújtási határideje: a Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítésére vonatkozó vállalkozási szerződésben foglalt teljesítési határidőhöz igazodik, amelynek tervezett határideje a munkaterület átadását követő 180 nap.”

II.3. Szerződő felek a Szerződés 9.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„9.1. Felek a szerződés teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján, messzemenően együttműködnek, a szerződés megvalósítása tárgyában folyamatosan konzultálnak. A Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik ki:

Megrendelő részéről:

név: Holczer Nicolette projektmenedzser
telefon: 74/504-186
e-mail: holczer.nicolette@szekszard.hu

Vállalkozó részéről:

név: Berlinger Attila ügyvezető
telefon: 30/321-3303
e-mail: berlinger.attila@szekszard.hu”

II.4. Szerződő felek a Szerződés 16.7. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„16.7. Megrendelő a Vállalkozó – jelen szerződésben szerepelő, illetve a Vállalkozó által rendelkezésére bocsátott – személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadott 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a Felek között fennálló szerződés teljesítése érdekében kezeli.”

II.5. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

III. Záró rendelkezések


III.1. Jelen Szerződés módosítás a Felek által történő aláírás napján lép hatályba.

III.2. Jelen szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

III.3. Jelen szerződés módosítás 3 számozott oldalból áll, és 4 egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből 3 eredeti példány a Megrendelőt, és 1 eredeti példány a Vállalkozót illeti meg.

Jelen szerződés módosítást a Felek – átolvasást és értelmezést követően – mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselő szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.



Szekszárd, 2020. október ...³⁰


Ács Rezső polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Megrendelő



**Szekszárdi Turisztikai
Non-Profit Kft.**
7100 Szekszárd, Bezeredj u. 2.
Adószám: 14076246-2-17
Cégj.: 17-09-006121
Bank: 12071001-00166712-00100000

Berlinger Attila ügyvezető
Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft.
Vállalkozó

<u>Ellenjegyzés</u>	<u>Ellenjegyző neve és beosztása</u>	<u>Dátum</u>	<u>Aláírás</u>
Pénzügyi ellenjegyzés	Tamási Anna igazgatóságvezető	2020-10-26	
Jogi ellenjegyzés	dr. Gábor Ferenc jegyző	2020 OKT 26.	

Melléklet:

1. számú melléklet: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 582/2020. (X.12.) határozata



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

Kivonat a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2020. október 12. napi rendes ülésének jegyzőkönyvéből

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 582/2020. (X.12.) határozata a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítójú „Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt vonatkozásában a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására kötött vállalkozási szerződés módosításáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.20. pontjában meghatározott hatáskörben eljárva:

1. dönt a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítójú „Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt vonatkozásában a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására kötött vállalkozási szerződés módosításáról az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.

Határidő: 2020. október 12.
Felelős: Bomba Gábor elnök

2. felkéri a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 1. pont szerinti szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 2020. október 19.
Felelős: Ács Rezső polgármester

Szekszárd, 2020. október 12.

A kiadmány hitelül:


dr. Holczér Mónika
jogi és bizottsági referens



A határozatot kapja:

- Holczér Nicolette pályázati referens