

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
2.SZ. MÓDOSÍTÁSA

Ikt.szám:
III/D/51-20/2019.

amely létrejött egyrészről

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Adóigazgatási szám: 15733562-2-17

Bankszámlaszám: 11746005-15416566

Képviseli: **Ács Rezső polgármester**

mint megbízó (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

B6 ÉPÍTÉSZ IRODA BT.

Székhely: 7100 Szekszárd, Cseri J. u. 5.

Cégjegyzékszám: 17-06-005197

Adóigazgatási szám: 21097027-2-17

Bankszámlaszám: 71900065-10104150-00000000

Képviseli: **Molnár Csaba Csongor ügyvezető**


mint megbízott (továbbiakban: **Tervező**)

(együttösen: **Felek**) között alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:

A Felek 2016. augusztus 29. napján Tervezési szerződést kötöttek (továbbiakban: Szerződés) „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című TOP-6.1.4-15 kódszámú pályázati felhívás szerinti „Pályázat előkészítő tervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítésére” a Sió turisztikai fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásához. A Felek a Szerződést egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják:

1. Előzmény

A pályázat előkészítése és az engedélyezési tervek elkészítése szerződés szerint megvalósult. A tervezési szerződés szerint a kiviteli tervek elkészítése, akkor lép hatályba, ha a Tervező kézhez kapta a Megrendelői tájékoztatást a támogatói döntésről. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a támogatói döntést 2017. szeptember 14-én kapta kézhez, azonban a tervezőt nem tudta tájékoztatni a kiviteli tervek elkészítéséről, mert területrendezési eljárás volt folyamatban. Amíg a tulajdonviszonyok nem rendezettek a projektben, addig a kiviteli

 1

tervek egy még nem létező telekre készülnének el. Így a kiviteli tervek elkészítésének szerződésben meghatározott határidejét nem tudta a Tervező tartani.

A projekt végrehajtása során az előzetes engedélyezési tervdokumentációk alapján SZMJVÖ két hrsz.-on lévő ingatlan esetében hosszas egyeztetéseken van túl:

A 01626/2 hrsz.-on lévő területen, mely a Magyar Állam 1/1 hányadú tulajdonában áll, SZMJVÖ kerékpárutat, valamint úszóművet kíván építeni és üzemeltetni. Az ehhez szükséges megállapodások egy átfogó egyeztetést követően megkötésre kerültek.

A 01632 hrsz.-on tervezett bekötőút, parkoló tekintetében (amely ingatlan állami tulajdonban állt, az NFA volt a tulajdonosi joggyakorló szervezet és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében állt a terület) szintén egy igen összetett és elnyújtott procedúrát követően a tulajdonviszonyok rendezésére 2019. március utolsó hetében került sor. Ezt követően egy ingatlan csereszerződés folyamatát kellett megindítani a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járás Hivatalánál, hogy az összes érintett hrsz.-on rendezett tulajdonviszonyt tudja az Önkormányzat igazolni. A kiviteli tervek elkészítéséhez szükséges rendezett tulajdonviszonyok kialakítása 2019. május 14-ével zárult le. Ezt követően 2019. május 15-én megtörtént a tervező értesítése.

1.1. A Szerződés III.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A felek jelen szerződést határozott időre kötik. A szerződés megszűnik a szerződésben foglalt feladatok teljesítésével.

A teljesítés határideje:

I. A pályázat előkészítése és az engedélyezési tervek előkészítésének (jelen szerződés 13.1.1, 1.3.1.2, 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.3.1 pontjaiban szereplő feladatok) határideje: a szerződés aláírását követő 30 nap.

II. A kiviteli tervek elkészítésének (jelen szerződés 1.3.1.3, 1.3.2.3, 1.3.3.2, pontjaiban szereplő feladatok) határideje: 2019. június 15. napja.

Tervező kijelenti, hogy a pályázat megvalósításának időtartama alatt a projektkoordinációkon szükség szerint részt vesz.

Tervező kijelenti, hogy a TOP-6.1.4-15 kódszámú pályázati felhívásra a Sió turisztikai fejlesztésének vonatkozásában benyújtott pályázat nyertessége esetén a pályázat fenntartási ideje alatt rendelkezésre állást vállal.”

1.2. A Szerződés X.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Felek a szerződés teljesítése során a teljesítése érdekében kijelölt képviselőik útján messzemenően együttműködnek, a tervek ismertetése, értelmezése, megvalósítása tárgyában folyamatosan konzultálnak. A Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik ki:

 2

Megrendelő részéről:

név: Kaló Gábor műszaki ellenőr
telefon/telefax: 74/504-161
e-mail: kalo.gabor@szekszard.hu

név: Balogh Adrien
telefon/telefax: 74/504-168
e-mail: balogh.adrien@szekszard.hu

Tervező részéről:

név: Molnár Csaba Csongor
telefon/telefax: +3620/983-1315
e-mail: hgtcsaba@t-online.hu

A Megrendelő kijelölt képviselője jogosult a Tervezőnek a szerződés szerinti utasításokat megadni.

Felek megállapodnak abban, hogy a tárgybeli tervdokumentációk a magyar szabványoknak megfelelő hatályos műszaki előírások szerint készülnek. A Megrendelő elfogadólag tudomásul veszi, hogy ettől való eltérés esetén az eltérőleg alkalmazott műszaki megoldás egyenértékűségét az építésügyi hatóságnál szakértői véleménnyel kell bizonyítani, amelynek a költségeit a Tervező viseli.

Felek a szabványtól eltérő, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem alkalmazott műszaki módszerek alkalmazása esetén a Tervező kárveszélyviselésében állapodnak meg, felek a Tervező kártérítési felelősségét nem korlátozzák.”

1.3. Szerződés XI.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A tervező köteles a papír alapú és a DVD-n rögzített tervdokumentációkat a **III. pontban meghatározott időben** az alábbi címre szolgáltatni:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Stratégiai Tervezési Osztály
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. II. emelet

A Tervező a Megrendelőnek a tárgybeli kiviteli tervdokumentációkat az alábbi formában szolgáltatja:

- **1 példányban a teljes tervdokumentáció pdf, illetve excel file formátumban CD-n vagy DVD, majd a dokumentum jóváhagyását követően 4 példány teljes tervdokumentáció papír formátumban,**
- tervdokumentáció feltöltése a dokumentumtárba.”

2. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.



3


3. Jelen szerződésmódosítás a Felek által történő aláírás napján lép hatályba.
4. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók.
5. Jelen szerződésmódosítás 4 számozott oldalból áll és 5 egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyből 4 eredeti példány Megrendelőt, 1 eredeti példány a Tervezőt illeti meg.

Felek jelen módosító okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályait megtartva – elolvasás és együttes értelmezés után – helybenhagyólag aláírják.


Szekszárd, 2019. május 15.

Szekszárd, 2019. május 15.


Ács Rezső
 polgármester
 Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Megrendelő


Molnár Csaba Csongor
 ügyvezető
 B6 Építész Iroda Kft.

Tervező B6 ÉPÍTÉSZ IRODA Bt.
 7100 Szekszárd, Cseri J. u. 5.
 Asz.: 21097027-2-17
 Tel.: 71000065-10104150

<u>Ellenjegyzés</u>	<u>Ellenjegyző neve és beosztása</u>	<u>Dátum</u>	<u>Aláírás</u>
Pénzügyi ellenjegyzés	Tamási Anna igazgatóságvezető	2019-05-15	
Jogi ellenjegyzés	dr. Molnár Kata jegyző	2019 MÁJ 15.	