

Iktatószám: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002
Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Projekt címe: „Városi Bölcsőde fejlesztése”
Projekt azonosítószám: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-
00002

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága

Postacím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.
Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.
Aláírásra jogosult képviselője: Grószné Kóczán Mónika irodavezető, Bertá Zsuzsanna osztályvezető
Azonosító szám (törzs-szám): 237309 PIR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-2-41

másrészt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Székhely/Lakcím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Azonosító szám (törzs-szám): 733568
Adószám/adóazonosító jel: 15733562-2-17
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10046003-00337074-00000017
Aláírásra jogosult képviselője: Ács Rezső polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek **2017. november 30.** napján „Városi Bölcsőde fejlesztése” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a **TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. A Támogatási Szerződés törzsszövegében a 3.3. pont az alábbiak szerint módosul.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019. 03. 18.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.



3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019. 06. 15.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

2. A Támogatási szerződés 1., 3., 4. és 5. számú mellékleteinek helyébe jelen szerződésmódosítás mellékletét képező 1., 3., 4. és 5. számú mellékletek lépnek.


III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p> Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett P.H. Kelt: Szekszárd, 2018. augusztus 30.</p>	<p> Támogató P.H. Kelt: Szekszárd, 2018. augusztus 30.</p>
---	---

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai


PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS

2018-08-29



A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Nyílászáró csere, homlokzat hőszigetelés, tetőszigetelés	1	81 845 231	22 098 212	103 943 443
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	játszóudvar felújítás	1	28 818 897	7 781 102	36 599 999
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	csoportszobákhoz eszközbeszerzés	1	2 317 926	625 840	2 943 766
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Kültéri játékok beszerzése	1	2 538 517	685 399	3 223 916


Gy

Támogatást igénylő	Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Engedélyezési terv, kiviteli terv, rehabilitációs szakmérnök díja.	1	5 000 000	1 350 000	6 350 000
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárási díja	1	300 000	0	300 000
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértői díjak	1	641 755	0	641 755
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzs ment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 1 főre (Dévai-Horváth Krisztina)	1	205 140	0	205 140
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzs ment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér 1 főre (Dévai-Horváth Krisztina)	1	975 848	0	975 848
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvántartásbiztosításának költsége	Nyilvántartásbiztosítása	1	143 500	38 745	182 245


SM

SZÉCHENYI

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás	1	1 288 897	348 002	1 636 899
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Energiatanúsítvány elkészítése a fejlesztés végén	1	100 000	27 000	127 000
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	5 165 274	1 394 624	6 559 898
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							163 689 909



 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Képviseleti Bizottság
 P.H.



 Támogató

Kelt: Szekszárd, 2018. augusztus 30. napján
 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2018. augusztus 30. napján

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018. 02. 01.	Projekt előkészítési dokumentáció elkészítése: fajlagos költségkimutatás, kiviteli tervdokumentáció tervezői költségvetés, akadálymentesítésről szóló tervejezet, nyilatkozat az akadálymentesítésről, energiatanúsítvány. Eszközbeszerzés tervezett költségei összhangba hozása a benyújtott eszközlístával. Projektmenedzsment elszámolása.
2.	2018. 09.01.	Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés lefolytatása. Műszaki ellenőr beszerzés. Projektmenedzsment elszámolása.
3.	2018. 09. 30.	Építési beruházás 50%-os készültségi fokig. Tetőszigetelés. Nyílászáró csere. Projektmenedzsment elszámolás. Projekt menedzsment költség elszámolása.
4.	2018. 10. 10.	Építési beruházás 75%-os készültségi foknál. Homlokzatszigetelés. Kerti építmények építése. Eszközbeszerzés. Napelemes rendszer telepítése.
5.	2018. 10. 20.	Udvar felújítás. Járdák, teraszok felújítása. Pancsolók, homokozók átépítése. Fűvesítés, sövény ültetés. Játszófelületek kialakítása. Elektromos hálózat korszerűsítése. Projektmenedzsment elszámolása. Energiatanúsítvány elkészíttetése. Műszaki ellenőr, nyilvánosság elszámolása. Építési beruházás 100 %-os készültségi fokon
6.	2018. 10. 25.	Projektmenedzsment költség elszámolása. Nyilvánosság és műszaki ellenőr elszámolása.
7.	2019. 03. 18.	Projekt fizikai befejezése.

Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2018. augusztus hó
 30 napján

Kelt: Szekszárd, 2018. augusztus hó
 30. napján

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mértőldkő sorszám	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
7	Bölcsőde épület felújítás	Bölcsőde régi épületrészének tetőszigetelés, eredeti nyílászárók cseréje, homlokzatképzés felújítása. Napelemes rendszer telepítése, világítás korszerűsítése. Napelemes rendszer kiépítése.	1	db	
7	Udvar felújítás.	Udvar felújítás, járdák, teraszok felújítás, pancsók, homokozók átépítése, eszköz -játékároló építése, fűvesítés. Játzófelületek kialakítása.	1	db	
7	P020 indikátor teljesítése	Fejlesztett 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma.	125	fő	


 Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett


 Támogató
 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2018. augusztus... hó. 30.
 napján

Kelt: Szekszárd, 2018. augusztus... hó. 30.
 napján

SZÉCHENYI 2000



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002**
 Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2019. 03. 18.	125	125	125
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2020. 03. 18.	0	125	125
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2021. 03. 18.	0	125	125
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2022. 03. 18.	0	125	125
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023. 03. 18.	0	125	125
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2024. 03. 18.	0	125	125
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2019. 03. 18.	0,0000	0,0000	0,0000

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2020. 03. 18.	24,9000	24,9000	24,9000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2021. 03. 18.	24,9000	49,8000	49,8000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2022. 03. 18.	24,9000	74,7000	49,7000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2023. 03. 18.	24,9000	99,6000	99,6000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2024. 03. 18.	24,9000	124,5000	124,5000

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2018. *augusztus* hó
30. napján

Kelt: Szekszárd, 2018. *augusztus* hó
30. napján