

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú MÓDOSÍTÁSA

A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 AZONOSÍTÓSZÁMÚ, „SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS CSATORNAHÁLÓZATÁNAK BŐVÍTÉSE, VALAMINT A TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZTISZTÍTÓBAN KELETKEZŐ SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁT CÉLZÓ KOMPOSZTÁLÓ KIÉPÍTÉSE” CÍMŰ, PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES

PROJEKTMENEDZSERI FELADATOK ELLÁTÁSA VONATKOZÁSÁBAN

amely létrejött egyrészről a

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Adószám: 15733562-2-17
Pénzforgalmi számlaszám: 11746005-15416566
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Képviselő neve: Horváth István polgármester
mint megbízó (a továbbiakban : **Megbízó**)

másrészről a

ZOMBAVÍZ SZOLGÁLTATÓ KFT.

Székhely: 7173 Zomba, Rákóczi utca 64.
Adószám: 23101243-2-17
Pénzforgalmi számlaszám: 71800037-11152376-00000000
Számlavezető pénzintézet neve: Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet
Cégjegyzékszám: 17-09-008377
Képviselő neve: Katona Ferenc ügyvezető
mint megbízott (a továbbiakban: „**Megbízott**”),

a továbbiakban, mint **Felek** között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

Felek a „KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítésére, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztálólétesítmény kiépítése“ című pályázati program megvalósításához szükséges projektmenedzseri feladatok ellátása“ tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban „Kbt.”) Harmadik Rész Kbt. 122 § (7) bekezdése szerinti, az ajánlattevőknek 2012. április 24. napján közvetlenül megküldött, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos nemzeti közbeszerzési eljárás eredményeként **2012. május 29-én megbízási szerződést kötöttek.**

1. Szerződő felek a közöttük létrejött megbízási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítják:

1.1. Fizetési feltételek vonatkozásában:

Az alábbiakban részletezett körülmények alapján Megbízó a fizetési feltételek módosítását indokoltnak tartja, azt jóváhagyja.

A tárgyi projekt jó ütemben, a tervezettnél előbb megvalósult. A komposztáló létesítmény építése, valamint a csatornahálózat bővítése elkészült, sikeres műszaki átadás-átvétel megtörtént. Mind a csatornahálózathoz, mind a komposztálóhoz szükséges eszközök leszállításra kerültek. A projekt előrehaladásának függvényében a Felek indokoltnak látják a Szerződés 5.4. pontjának, valamint a szerződés (ajánlattételi dokumentáció) mellékletét képező pénzügyi ütemtervnek a módosítását. A módosult pénzügyi ütemterv jelen szerződésmódosítás mellékletét képezi.

A Szerződés 5.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Megbízott a részszámlát időarányos összegben, az igazolt teljesítés alapján, jelen szerződésmódosítás mellékletét képező pénzügyi ütemterv alapján nyújthat be. A megbízási díj 30%-ának megfelelő értékű végszámláját a záró projekt-előrehaladási jelentés Közreműködő Szervezet részére történő benyújtásakor nyújthatja be a Megbízott. A teljesítés igazolására a Megbízó részéről Horváth István polgármester jogosult.

2. Szerződő felek rögzítik, hogy a hivatkozott megbízási alapszerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak, továbbá az ezen szerződésmódosítással együtt kezelendő és csak együttesen jogérvényes.
3. Jelen szerződésmódosítás 5 példányban készült, amelyből 4 példány a Megbízót, 1 példány a Megbízottat illeti.

Kelt: Szekszárd, 2013. május 30.

Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Horváth István
polgármester

Megbízó

ZOMBAVÍZ Kft.

Katona Ferenc
ügyvezető

Megbízott

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: Pénzügyi ütemterv módosítása

PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

A Projekt előrehaladáshoz kötött díj	Megbízási díj %-a
2012.01.30 - 2012.07.29 időszak vonatkozásában elkészített PEJ Közreműködő Szervezet részére történő benyújtását követően	10
2012.07.30 - 2013.01.29 időszak vonatkozásában elkészített PEJ Közreműködő Szervezet részére történő benyújtását követően	30
Üzemszerű működés kezdete	30
Záró projekt-előrehaladási jelentés Közreműködő Szervezet részére történő benyújtását követően	30
Összesen:	100