

Iktatószám: TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002

Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt

Projekt azonosítószám: TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002

Támogatási Szerződés 3. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Grósné Kóczán Mónika irodavezető, Nagy-Berta Zsuzsanna osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Székhelycím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Azonosító szám (Törzskönyvi azonosító szám (PIR)): 733568

Adószám: 15733562-2-17

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10046003-00337074-00000127

Aláírásra jogosult képviselője: Ács Rezső polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017. október 12. napján a „**Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt**” című projekt megvalósítására, a **TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.1 pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.04.15.

Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.2 pont helyébe az alábbi szöveg lép:


A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021.07.14.

A Támogatási Szerződés törzsszövege változatlan marad az alábbi mellékletek helyébe az alábbiak lépnek:

- 3. számú melléklet – A Projekt mérföldkövei,
- 5. számú melléklet – A Projekt indikátorai.

III. Záró rendelkezések


1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


.....
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Szekszárd, 2021. év 02..... hónap 15.....napján

Mellékletek: 
.....
pénzügyi ellenjegyző 2021 FEBR 15.

- 3. számú melléklet – A Projekt mérföldkövei,
- 5. számú melléklet – A Projekt indikátorai


.....
Támogató
P.H.

Kelt: Szekszárd, 2021. év 02..... hónap 18.....napján



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1	2018.08.31.	Kiviteli tervdokumentáció, tételes tervezői költségvetés, akadálymentes tervejezet nyilatkozattal, energiatanúsítvány. Projektmenedzsment elszámolása. Az első mérföldkőig teljesítendő támogatási feltétel: 1. A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és mellékleteiben rögzített feltételekkel. 2. A projektfejlesztés lezárásáig a felhívás 3.7.1 pontjával összhangban szíveskedjen az "Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése" CO34-es indikátor és a "Városfejlesztés: Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek" CO38-as indikátor vonatkozásában vállalást tenni.
2	2019.02.28.	Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés lefolytatása. Projektmenedzsment díj elszámolás. Műszaki ellenőr beszerzésre.
3	2019.07.31.	Építési beruházás 50%-os készültségi fokon. Bontási munkák, átalakítási munkák, válaszfal átépítése. Gépészeti és villamos alapszerelések. Nyílászárók cseréje elkészül. Projektmenedzsment díj, kivitelezés elszámolás. Eszközbeszerzés.
4	2019.12.31.	Építési beruházás 100 %-os készültségi fokon. Aljzat betonozások, burkolások. Gépészeti és villamos szerelvényezések. Festési munkák elkészülnek. Energiatanúsítvány elkészíttetése, elszámolása. Projektmenedzsment, kivitelezés, nyilvánosság, műszaki ellenőr elszámolása.
5	2021.04.15	Projekt fizikai befejezése.

.....
 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.

.....
 Támogató
 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2021. év⁰² hónap¹⁵ napján

Kelt: Szekszárd, 2021. év⁰² hónap¹⁸ napján



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)			2021.04.15.	0,6300	0,6300	0,6300
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)			2022.04.15.	0	0,6300	0,6300
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)			2023.04.15.	0	0,6300	0,6300
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)			2024.04.15.	0	0,6300	0,6300
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)			2025.04.15.	0	0,6300	0,6300
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)			2026.04.15.	0	0,6300	0,6300
Egészségügy: jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2021.04.15.	0	3 100	3 100
Egészségügy: jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2022.04.15.	0	3 100	3 100

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Egészségügy: jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2023.04.15.	0	3 100	3 100
Egészségügy: jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2024.04.15.	0	3 100	3 100
Egészségügy: jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2025.04.15.	0	3 100	3 100
Egészségügy: jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2026.04.15.	0	3 100	3 100
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyelei ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2021.04.15.	2	2	2
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyelei ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2022.04.15.	0	2	2
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyelei ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2023.04.15.	0	2	2
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyelei ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2024.04.15.	0	2	2

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2025.04.15.	0	2	2
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2026.04.15.	0	2	2
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma			2021.04.15.	1	1	1
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma			2022.04.15.	0	1	1
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma			2023.04.15.	0	1	1
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma			2024.04.15.	0	1	1
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma			2025.04.15.	0	1	1
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma			2026.04.15.	0	1	1

.....
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.

.....
 Támogató
 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2021. év hónap napján

Kelt: Szekszárd, 2021. év hónap napján

