

## MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

### SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.  
Adóigazgatási szám: 15733562-2-17  
Pénzforgalmi számlaszáma: 11746005-15416566  
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.  
Képviseli: **Ács Rezső** polgármester  
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről az

### SIKLÓSI SERENA BT

Székhely: 7800 Siklós, Iskola u. 7.  
Cégjegyzék-szám: 02-06-064682  
Adószám: 20090120-3-02  
Bankszámlaszám: ~~50600083-10002364~~

Képviseli: **Tollas Tibor**  
mint megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**) között, alulírott helyen és napon az alábbiakra vonatkozóan:

\* 1200 173-15433901

1. Szerződő felek a közöttük 2014. július 21-én, „Napelemes rendszer kialakítása SZMJVÖ Garay János Gimnáziuma részére” című, KEOP-4.10.0/N/14-2014-0001 azonosítójú pályázat vonatkozásában műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában létrejött megbízási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítják:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Támogatói Okiratot 2015. május 18. napján kézhez vette, így a Társaságukkal létrejött megbízási szerződés hatályba lépett. A Támogató a támogatást azonos, 100%-os támogatási intenzitással ítélte meg, azonban a költségevetés minden tevékenységére fordítható összegét arányosan 28,5%-kal csökkentette, valamint megvalósítás fizikai befejezésének időpontját 2015. május 29. napjáról 2015. augusztus 31. napjára módosította.

Megrendelő tájékoztatja továbbá Megbízottat, hogy a 2014. évi Helyi önkormányzati választás során **Ács Rezső** polgármester került megválasztásra. A fentiek okán jelen szerződéses jogviszonyban Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselőjére továbbiakban Ács Rezső polgármester jogosult.

#### 4. pont az alábbiak szerint módosul:

A teljesítés határideje: 2015. augusztus 14. összhangban a kivitelezési munkákkal.

#### 5.1. pont


Megbízási díj mértéke:


375.195 Ft + ÁFA (27%), azaz Háromszázhetvenötezer-százkilencvenöt forint plusz általános forgalmi adó.

Megbízási szerződés 1. számú módosítása a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0001 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges műszaki ellenőri feladatainak ellátására

2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
3. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései irányadók.
4. Felek jelen módosító okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – elolvasás és együttes értelmezés után – helybenhagyólag aláírják.

Szekszárd, 2015. május 22.

  
.....  
**Ács Rezső**  
polgármester  
SZMJV Önkormányzata




  
.....

**Tollas Tibor**  
ügyvezető  
Siklósi Serena Bt. Siklós, Iskola u. 7.  
Adószám: 20090120-3-02  
Telefon: +36 30/956 1695

**Megbízó**

**Megbízott**

Gazdasági ellenjegyző	Pál József Igazgatóság vezető	
Jogi ellenjegyző	Dr. Varga Katalin jegyző	