

Iktatószám: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001

Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú  
Város Önkormányzata

Projekt címe: Óvoda és bölcsőde fejlesztése  
Szekszárd Szőlőhegyen

Projekt azonosítószám: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-  
00001

## Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága

Postacím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Grószné Kóczán Mónika irodavezető, Berta Zsuzsanna osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309 PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Székhely/Lakcím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Azonosító szám (törzs-szám): 733568

Adószám/adóazonosító jel: 15733562-2-17

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10046003-0337074-00000017

Aláírásra jogosult képviselője: Ács Rezső polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### I. Előzmények

A Szerződő Felek **2017. november 30.** napján **Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen** című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a **TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

### II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti Támogatási Szerződés módosul az alábbiak szerint:

3. számú melléklet: A projekt mérföldkövei

### III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>..... Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett P.H. .... Kelt: Szekszárd, 2019. január 7.....</p>	<p>..... Támogató P.H. .... Kelt: Szekszárd, 2019. január 9.....</p>
---	--

#### **Melléletek:**

3. melléklet - A Projekt mérföldkövei

.....  
PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS

.....  
JOGI ELLENJEGYZÉS

## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017. 12. 20.	Projekt előkészítése: A megvalósítás első mérföldköve a projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. Megalapozó dokumentum elkészítése. Jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű dokumentáció. Beruházásra vonatkozó tervezői költségbecslés, fajlagos költségkimutatás. Rehabilitációs szakmérnök és a tervező közöi nyilatkozat az akadálymentesítésről. A kiviteli tervek, valamint a részletes tervezői költségvetés benyújtása. Energiatanúsítvány elkészítése a megújításra kerülő épületről. Projektmenedzsment elszámolása.
2.	2019. 05. 29.	Közbeszerzés lefolytatása: kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés lefolytatása. Műszaki ellenőr beszerzése Projektmenedzsment elszámolása.
3.	2019. 06. 28.	A kivitelezés 50%-os készültségi fok. Épületbővítések alapozása, szerkezetépítése, ácsmunka, külső közmű csatlakozások kiépítése. Projektmenedzsment elszámolása.
4.	2019. 07. 19.	Építési beruházás 75%-os készültségi szinten. Meglévő épületrész átalakítása, felújítása, szakipari munkák (nyílászárók cseréje, burkolás), épületgépészeti munkák, villanszerelés. Eszközbeszerzés. Projektmenedzsment elszámolása. Napelemes rendszer telepítése.
5.	2019. 07. 30.	Kivitelezés 100%-os készültségi fokon. Projektmenedzsmenti díj elszámolása. Eredményességmérési keret indikátor teljesítése.
6.	2019. 08. 15.	Projektmenedzsment költség elszámolása. Nyilvánosság és műszaki ellenőr elszámolása.
7.	2019. 08. 30.	Projekt fizikai befejezése.

Szekszárd Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2019. január ..... napján

Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2019. január ..... napján

