

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása

amely létrejött a Megrendelő által 2016. évben kiírt a közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményeként, Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 188/2016. (V.24.) határozata alapján egyrészről

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Bankszámlaszám: 11746005-15416566
Adóigazgatási szám: 15733562-2-17
Képviseli: Ács Rezső polgármester
mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

VENDITO KFT.

Címe: 7100 Szekszárd, Kisbödő u 43.
Cégjegyzék-szám: 17-09-002524
Adószám: 11289449-2-17
Bankszámlaszám: 71900064-10109375
Képviseli: Köpenczei István
mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

a továbbiakban együtt **Szerződő felek** között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Felek között 2016. május 27-én létrejött „Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című TOP-6.5.1-15 kódszámú pályázati felhívás szerinti „Projekt terv” elkészítésére a Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtásához” tárgyú Vállalkozási szerződés az alábbiak szerint módosul:

1.) A Vállalkozási szerződés 5.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Projekt Terv elkészítésének és átadásának határideje 2016. június 20-ról az alábbiak szerint módosul: Pályázati Felhívásban foglaltak szerint, támogatási szerződés aláírását követő 3 hónapon belül szükséges elkészíteni. A támogatási szerződés aláírásáról a Megrendelő a támogatási szerződés aláírásának napján értesíti a Vállalkozót.

2.) Indoklás

Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás 2016. június 16-án történt módosulásának eredményeképpen elhúzódik a Projekt Terv elkészítése a szükséges változások, javítások átvezetése miatt.

A pályázati felhívás szerint a projekt tervet a támogatási szerződés aláírását követő 3 hónapon belül szükséges elkészíteni. Így a felhívás módosulása és a pályázat hiánypótlásának figyelembevételével az 1.) pontban megadott határidőre kell a Projekt Tervet elkészíteni.

A Vállalkozási szerződés szerinti vállalkozási díjat a fentiekben részletezett módosulás nem befolyásolja, a vállalkozási díj változatlan marad.

3.) Záró rendelkezések

A Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei továbbra is változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 2 oldalon, 6 darab egymással teljesen megegyező példányban készült. A szerződés példányaiból 4 darab eredeti példány a Megrendelőt 2 darab eredeti példány Vállalkozót illeti meg.

A Szerződő Felek a 2 számozott oldalból álló jelen szerződésmódosítást elolvasták, megértették, és mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag a képviselő szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

Jelen szerződésmódosítás az aláírásának napján lép hatályba.

A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekbe a Polgári törvénykönyv, a Kbt., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Szekszárd, 2016. június 18.



Ács Rezső
Polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megrendelő




Köpenczei István
ügyvezető
Vendito Kft.
Vállalkozó

VENDITO Kft.
7100 SZEKSZÁRD
Kisbődő u. 43.
Adószám: 11289449-2-17

Ellenjegyző:

Gazdasági ellenjegyző	Tamási Anna osztályvezető	
Jogi ellenjegyző	Dr. Molnár Kata jegyző	