

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött a Megrendelő által 2016. évben kiírt a közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményeként, Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 225/2016. (VI.14.) határozata alapján egyrészről

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Bankszámlaszám: 11746005-15416566
Adóigazgatási szám: 15733562-2-17
Képviseli: Ács Rezső polgármester
mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

VENDITO KFT.

Címe: 7100 Szekszárd, Kisbödő u 43.
Cégjegyzék-szám: 17-09-002524
Adószám: 11289449-2-17
Bankszámlaszám: 71900064-10109375
Képviseli: Köpenczei István
mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

a továbbiakban együtt **Szerződő felek** között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Felek között 2016. június 16-án létrejött „Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című TOP-6.5.1-15 kódszámú pályázati felhívás szerinti „Projekt terv és mellékleteinek” elkészítésére a Szekszárdi Városi Bölcsőde vonatkozásában a Szekszárdi Városi Bölcsőde energetikai korszerűsítésére és a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi Tagintézménye energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtásához” tárgyú Vállalkozási szerződés az alábbiak szerint módosul.

1.) A Vállalkozási szerződés 5.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

Az Előzetes Projekt Terv elkészítésének és átadásának határideje 2016. június 24-ről módosul a pályázat hiánypótlásának benyújtási határidejére. A hiánypótlás benyújtásának határidejéről a Megrendelő a hiánypótlás kézhezvételének napján értesíti a Vállalkozót.

2.) Indoklás

Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás 2016. június 16-án történt módosulásának eredményeképpen elhúzódik az Előzetes Projekt Terv elkészítése a szükséges változások, javítások átvezetése miatt.

A felhívás módosulása és a pályázat hiánypótlásának figyelembevételével az 1.) pontban megadott határidőre kell az Előzetes Projekt Tervet elkészíteni.

A Projekt Terv végleges változatának és mellékleteinek elkészítésének és átadásának határideje változatlan: Pályázati Felhívásban foglaltak szerint, támogatási szerződés aláírását követő 3 hónapon belül szükséges elkészíteni.

A Vállalkozási szerződés szerinti vállalkozási díjat a fentiekben részletezett módosulás nem befolyásolja, a vállalkozási díj változatlan marad.

3.) Záró rendelkezések

A Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei továbbra is változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 2 oldalon, 6 darab egymással teljesen megegyező példányban készült. A szerződés példányaiból 4 darab eredeti példány a Megrendelőt 2 darab eredeti példány Vállalkozót illeti meg.

A Szerződő Felek a 2 számozott oldalból álló jelen szerződésmódosítást elolvasták, megértették, és mint üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag a képviselő szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

Jelen szerződésmódosítás az aláírásának napján lép hatályba.


A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekbe a Polgári törvénykönyv, a Kbt., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Szekszárd, 2016. június 22.


Ács Rezső
Polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megrendelő


Köpenczei István
ügyvezető
Vendito Kft.
Vállalkozó
VENDITO Kft.
7100 SZEKSZÁRD
Kisbődő u. 43.
Adószám: 11289449-2-17

Ellenjegyző:

Gazdasági ellenjegyző	Tamási Anna osztályvezető	
Jogi ellenjegyző	Dr. Molnár Kata jegyző	