

Beszámoló  
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi Közbeszerzési Tervéről

Építési beruházások			
Közbeszerzési eljárás megnevezése	Beszerzés forrása	Közbeszerzési eljárás státusza	
1	Vállalkozási szerződés köztemetők ravatalozó épületeihez előtetők építésére	saját forrás	A közbeszerzési eljárás lefolytatására forráshiány miatt nem került sor.
2	Vállalkozási szerződés forgalomirányító berendezések korszerűsítésére, felújítására, üzemeltetésére	saját forrás	A közbeszerzési eljárás lefolytatására forráshiány miatt nem került sor.
3	Szekszárdi Ipari Parkban légvezeték kiváltás és optikai kábel kiváltás	TOP-6.1.1-16 pályázati forrás	A közbeszerzés ajánlattételi felhívása előkészítés alatt áll, a projektben megvalósításra kerülő közvilágítás kiépítésével egy eljárásban kerül majd kiírásra 2019. évben, részajánlattételi lehetőség biztosításával.
4	Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás	Az eljárás még nem került megindításra, mivel a tervekészítésre vonatkozó közbeszerzési eljárás során a beérkezett ajánlatok alapján a bíráló bizottság 2018. decemberben javasolta a döntéshozó számára a tervezésre kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelené nyilvánítását fedezethiány miatt.
5	TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 pályázat keretében Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítését célzó beruházás kivitelezési feladatai	TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 pályázati forrás	A közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok mindegyike meghaladja a rendelkezésre álló fedezetet, ezért az eljárás eredménytelené lett nyilvánítva 2018. novemberben. Ezt követően az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők meghívásával hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kerül lefolytatásra annak érdekében, hogy az ajánlati ár és/vagy a műszaki tartalom csökkenthető legyen.
6	TOP-6.4.1-16-SE1-2016-00001 pályázat keretében Fenntartható városi közlekedés című pályázat beruházás kivitelezési feladatai	TOP-6.4.1-16-SE1-2016-00001 pályázati forrás	A közbeszerzési eljárás nem került megindításra, tekintettel arra, hogy a beruházás tervei módosítás alatt álltak.
7	Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen – építési beruházás	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás	A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, azonban az eljárás eredménytelen volt, mert mindegyik érvényes ajánlat meghaladta a rendelkezésre álló fedezetet. Az Önkormányzat várhatóan konzultációs eljárást fog lefolytatni a lehetséges kivitelezőkkel a műszaki tartalom csökkentése, illetve a magas árat okozó problémák feltárása érdekében.
8	Városi bölcsőde fejlesztése – építési beruházás	TOP-6.2.1-16SE1-2017-00002 pályázati forrás	A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozóval (T-Build Kft.) a szerződés aláírása megtörtént. A vállalkozó részére a munkaterület átadásra került.
9	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt	TOP-6.6.1-16-SE1-2017-0002 pályázati forrás	A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. A legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozóval (PSN Kft.) a szerződés aláírása megtörtént. A vállalkozó részére a munkaterület átadásra került.
10	Új orvosi rendelő építése Szekszárdon, Szabó Dezső u.	TOP-6.6.1-16-SE1-2017-0001 pályázati forrás	Az eljárás még nem került megindításra, tekintettel arra, hogy a tervek nem készültek el, így a jóváhagyásuk sem történt meg.

Építési beruházások			
	Közbeszerzési eljárás megnevezése	Beszerezés forrása	Közbeszerzési eljárás státusza
11	Felnőtt- és gyermekügyeletnek, egy gyermek házi orvosnak és védőnői szolgálatnak helyet adó egészségügyi központ kialakítása az Ybl Miklós u. 1. szám alatt	TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00013 pályázati forrás	Az eljárás még nem került megindításra, tekintettel arra, hogy a tervek nem készültek el, így a jóváhagyásuk sem történt meg.
12	Zöld város kialakítása közterületeken és parkoló kialakítása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás	Az eljárás még nem került megindításra, mivel jelenleg a tervek közbeszerzésének előkészítése zajlik.
13	Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás	Az eljárás még nem került megindításra, tekintettel arra, hogy a tervek 2018. év végén készültek el, így már nem volt idő a közbeszerzési eljárás előkészítésre sem.
14	Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén belterületi utak, járdák, építése, karbantartása	saját forrás	Az eljárás 2018. decemberében indításra került, ajánlattételi határidő: 2019. január 25.
<b>Szolgáltatás megrendelés</b>			
15	Újvárosi temető tartalék területének tereprendezési munkái, parcella kialakítások	saját forrás	A közbeszerzési eljárás forráshiány miatt nem került lefolytatásra.
16	Kegyeleti közszolgáltatási szerződés az Önkormányzat tulajdonában lévő Köztemetők üzemeltetésére és fenntartására	saját forrás	A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, az eljárás eredményes volt. A legkedvezőbb ajánlatot a Panteon Kegyeleti Szolgáltató Kft. adta.
17	Fenntartható Városi Mobilitási terv elkészítése Szekszárd város részére	TOP-6.4.1-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás	A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, az eljárás eredményes volt. A szerződés aláírásra került a legkedvezőbb ajánlatot adó Global-terv Kft. és InnoStruktúra Mérnöki Szolgáltató és Innovációs Kft. alkotta Konzorciummal.
18	Engedélyeztetési tervek elkészítése a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 kódszámú „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című pályázat keretében	TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 pályázati forrás	A szolgáltatás értéke nem haladta meg a közbeszerzési értékhatárt, ezért közbeszerzési eljárás lefolytatására nem kerül sor.
19	Zöld város kialakítása közterületeken és parkoló kialakítása - tervezés	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás	Az eljárás kapcsán készítettendő ajánlattételi felhívás előkészítés és egyeztetés alatt van, az eljárás 2019. év elején indul.
20	Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési - és fenntartási akcióterv és kataszter készítése	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás	A szolgáltatás értéke (akcióterv) nem érte el a közbeszerzési értékhatárt, ezért arra az Önkormányzat három ajánlattevős, meghívásos beszerzési eljárást folytatott le. A kataszter készítése a pályázatnak nem kötelező eleme, ezért annak megvalósításától az Önkormányzat eltekint.
21	Parkfenntartás-zöldfelületek gondozása	saját forrás	A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása előkészítés és egyeztetés alatt van, az eljárás 2019. év elején indul.
22	Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energeitikai korszerűsítését célzó beruházás tervezési feladatai, TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 pályázat keretében	TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás	A közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok (ajánlattételi határidő: 2018. december 7.) mindegyike meghaladja a rendelkezésre álló fedezetet, ezért a Bíráló Bizottság (2018. december 19-én) javasolta Ajánlatkérő döntéshozó szervének, hogy a Kbt. 70. § (1) bekezdés rendelkezése alapján az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül hozza meg az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést. Tekintettel az év végére, az eljárást lezáró döntés meghozatalára 2019. január elején kerül sor.
23	Szekszárd Megyei Jogú Város területén új Tudásközpont (interaktív könyvtár és levéltár) épületének építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése	Modern Városok Program	A közbeszerzési eljárás lezárult, a szerződés megkötésre került a legkedvezőbb ajánlatot adó Építész Alkotóműhely Kft-vel

Építési beruházások			
Közbeszerzési eljárás megnevezése	Beszerezés forrása	Közbeszerzési eljárás státusza	
<b>Árubeszerzés</b>			
24	Villamos energia beszerzése	saját forrás	A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, az eljárás eredményes volt. A legkedvezőbb ajánlatot az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. tette.
25	Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen – eszközbeszerzés	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás	Az eljárás nem került lefolytatásra, tekintettel arra, hogy még a kivitelezés sem indult el.
26	Zöld város kialakítása közterületeken és parkoló kialakítása - eszközbeszerzés	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás	A szükséges eszközök (köztéri bútorok) az építési beruházásra kiírásra kerülő közbeszerzési eljárásban kerülnek majd beszerzésre, ezért erre külön közbeszerzési eljárás nem kerül lefolytatásra.
27	Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 pályázati forrás	A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása előkészítés és egyeztetés alatt van, az eljárás 2019. év elején elindul.