

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 8/2019. (I.31.) határozata  
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi Közbeszerzési Tervéről

Építési beruházások			
	Közbeszerzési eljárás megnevezése	Beszerezés forrása	Közbeszerzési eljárás státusza
1	Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás	A közbeszerzési eljárás elindítására még nem került sor, mert folyamatban van a műszaki tartalom egyeztetése
2	Új orvosi rendelő építése Szekszárdon, Szabó Dezső u.	TOP-6.6.1-16-SE1-2017-0001 pályázati forrás	A közbeszerzés ajánlattételi felhívása az ajánlattevőknek megküldésre került. Az ajánlattételi határidő: 2019. május 2.
3	Felnőtt- és gyermekügyeletnek, egy gyermek házi orvosnak és védőnői szolgálatnak helyet adó egészségügyi központ kialakítása az Ybl Miklós u. 1. szám alatt	TOP-6.6.1-16-SE1-2017-0003 pályázati forrás	A közbeszerzés ajánlattételi felhívása az ajánlattevőknek megküldésre került. Az ajánlattételi határidő: 2019. május 2.
4	Vállalkozási szerződés köztemetők ravatalozó épületeihez előtetők, harangtorony építésére	JETA pályázati forrás	A közbeszerzés ajánlattételi felhívása előkészítés alatt áll, az eljárás megindítására 2019. II. negyedévben kerül sor
5	TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 pályázat keretében Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítését célzó beruházás kivitelezési feladatai	TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 pályázati forrás	A közbeszerzési eljárás elindítására még nem került sor, mert folyamatban van a műszaki tartalom egyeztetése
6	Szekszárdi Ipari Park EON kapacitás bővítése	TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázati forrás	A közbeszerzés ajánlattételi felhívása előkészítés alatt áll, az eljárás megindítására 2019. II. negyedévben kerül sor
7	Szekszárdi Ipari Park területén optikai kábel kiváltása földkábelre	TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázati forrás	A közbeszerzés ajánlattételi felhívása előkészítés alatt áll, az eljárás megindítására 2019. II. negyedévben kerül sor
8	Szekszárdi Ipari Park területén légkábel kiváltása földkábelre	TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázati forrás	A közbeszerzés ajánlattételi felhívása előkészítés alatt áll, az eljárás megindítására 2019. II. negyedévben kerül sor
9	Szekszárdi Ipari Park területén közvilágítás kiépítése	TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázati forrás	A közbeszerzés ajánlattételi felhívása előkészítés alatt áll, az eljárás megindítására 2019. II. negyedévben kerül sor
10	Vállalkozási szerződés az új interaktív könyvtár és levéltár kivitelezési munkáinak ellátására	Modern Városok Program	Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény és a végrehajtására elfogadott, az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII.27.) Korm. rendelet alapján azon önkormányzati magasépítési beruházások esetében, mely központi költségvetési támogatásból épülnek meg és a becsült értékük meghaladja a 700 millió Ft összeget, a BMSK Zrt. Beruházási Ügynökségként ellát bizonyos feladatokat, így járulékos közbeszerzési szolgáltatói feladatot is. A szakpolitikai felelőstől és a BMSK-tól is megerősítést várunk, hogy ebben a beruházásban szükséges-e a BMSK Zrt. mint Beruházási Ügynökség bevonása a beruházás további lebonyolításába. Amíg nem dől el, hogy be kell-e vonni a BMSK-t a beruházásba, nem indítható meg a közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására.
<b>Szolgáltatás megrendelés</b>			
11	„TOP-6.3.2-16 Zöld város kialakítása” tervezés	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-0001 pályázati forrás	A közbeszerzés ajánlattételi felhívása előkészítés alatt áll, az eljárás megindítására 2019. áprilisban kerül sor
12	Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítését célzó beruházás tervezési feladatai, TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 pályázat keretében	TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 pályázati forrás	A közbeszerzési eljárás elindítására még nem került sor, mert folyamatban van a műszaki tartalom egyeztetése, illetve a beruházás finanszírozási lehetőségeinek vizsgálata
13	Szekszárdi Ipari Park járdaépítés tervezése	TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázati forrás	A közbeszerzés ajánlattételi felhívása előkészítés alatt áll, az eljárás megindítására 2019. II. negyedévben kerül sor

Építési beruházások		
Közbeszerzési eljárás megnevezése	Beszerezés forrása	Közbeszerzési eljárás státusza
14 Szekszárdi Ipari park csarnokfelújításainak tervezési költsége	TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázati forrás	A közbeszerzés eljárás anyagai előkészítés alatt állnak, az eljárás megindítására 2019. II. negyedévben kerül sor
15 Szekszárdi Ipari Park fejlesztéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás	TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázati forrás	A közbeszerzés ajánlattételi felhívása előkészítés alatt áll, az eljárás megindítására 2019. II. negyedévben kerül sor
16 Vállalkozási szerződés szakképzés fejlesztéshez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére	Modern Városok Program	A közbeszerzési eljárás kiírásához szükséges tartalom még egyeztetés alatt van az illetékes Minisztériummal
17 Vállalkozási szerződés a gemenci turisztikai fejlesztéshez kapcsolódó tervezési (engedélyes és kiviteli) feladatok ellátására	Modern Városok Program	Az eljárás várhatóan 2019. II. negyedévben indul
18 Vállalkozási szerződés az új rendezvény-és sportcsarnok tervezési feladatainak ellátására	Modern Városok Program	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzési eljárást nem indította el 2018-ban, mivel a három Modern Város Programban támogatott sportlétesítmény tervezett megvalósítási helyszínén több más sportlétesítmény is elhelyezésre kerül a jövőben, mely épületek optimális kialakítása érdekében SZMJV Önkormányzata megvalósíthatósági tanulmányt kíván készíttetni, mely alapján kerülhet meghatározásra az egyes épületek pontos elhelyezése. 2019 áprilisban kerül kiírásra a megvalósíthatósági tanulmányra lefolytatandó beszerzési eljárás, mely tanulmány elkészültét követően kerülhet sor a tervezési program összeállítására, mely az alapját fogja képezni a rendezvény- és sportcsarnok tervezésére kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának.
19 Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Egészségügyi Gondnoksága által ellátott központi házi orvosi ügyelet részére személyszállítási szolgáltatás nyújtására	saját költségvetés	A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása előkészítés és egyeztetés alatt van, az eljárás 2019. II. negyedévben indul
Árubeszerzés		
20 Szekszárdi Ipari Parkkal kapcsolatos eszközbeszerzés	TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 pályázati forrás	A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása előkészítés és egyeztetés alatt van, az eljárás 2019. II. negyedévben indul
21 Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése - eszközbeszerzés	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 pályázati forrás	Az eljárás megindítása előtt a közbeszerzési dokumentumok és a tervezett eljárás kötelező ellenőrzése zajlik jelenleg a Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság által