

Iktatószám: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002  
Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú  
Város Önkormányzata  
Projekt címe: „Városi Bölcsőde fejlesztése”  
Projekt azonosítószám: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-  
00002

## Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága

Postacím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.  
Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.  
Aláírási jogosult képviselője: Grószné Kóczán Mónika irodavezető, Berta Zsuzsanna osztályvezető  
Azonosító szám (törzs-szám): 237309 PIR törzsszám: 329970  
Adószám: 15329970-2-41

másrészt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.  
Székhely/Lakcím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.  
Azonosító szám (törzs-szám): 733568  
Adószám/adóazonosító jel: 15733562-2-17  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10046003-00337074-00000017  
Aláírási jogosult képviselője: Ács Rezső polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### I. Előzmények


A Szerződő Felek **2017. november 30.** napján „Városi Bölcsőde fejlesztése” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a **TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

### II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti Támogatási Szerződés módosul az alábbiak szerint:

3. számú melléklet: A projekt mérföldkövei



### III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Szekszárd, 2018. <i>[Handwritten date]</i></p>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>Támogató</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Szekszárd, 2018. <i>[Handwritten date]</i></p>
--	---

*[Handwritten signature]*  
Mellékletek:  
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei

*[Handwritten signature]*  
JOGI ELLENJEGYZÉS

2018 -09- 17

## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002  
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018. 02. 01.	Projekt előkészítési dokumentáció elkészítése: fajlagos költségkimutatás, kiviteli tervdokumentáció tervezői költségvetés, akadálymentesítésről szóló tervfejezet, nyilatkozat az akadálymentesítésről, energiatanúsítvány. Eszközbeszerzés tervezett költségei összhangba hozása a benyújtott eszközlistával. Projektmenedzsment elszámolása.
2.	2018. 10.01.	Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés lefolytatása. Műszaki ellenőr beszerzés. Projektmenedzsment elszámolása. 10.31
3.	2018. 10. 05.	Építési beruházás 50%-os készültségi fokig. Tetőszigetelés. Nyílászáró csere. Projektmenedzsment elszámolás. Projekt menedzsment költség elszámolása.
4.	2018. 10. 10.	Építési beruházás 75%-os készültségi foknál. Homlokzatszigetelés. Kerti építmények építése. Eszközbeszerzés. Napelemes rendszer telepítése.
5.	2018. 10. 20.	Udvar felújítás. Járdák, teraszok felújítása. Pancsolók, homokozók átépítése. Fűvesítés, sövény ültetés. Játzófelületek kialakítása. Elektromos hálózat korszerűsítése. Projektmenedzsment elszámolása. Energiatanúsítvány elkészíttetése. Műszaki ellenőr, nyilvánosság elszámolása. Építési beruházás 100 %-os készültségi fokon
6.	2018. 10. 25.	Projektmenedzsment költség elszámolása. Nyilvánosság és műszaki ellenőr elszámolása.
7.	2019. 03. 18.	Projekt fizikai befejezése.

Szekszárd Megyei Jogú Város  
 Önkormányzata  
 Kedvezményezett:

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2018. *nyolcadik* hó  
*07.* napján

Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2018. *szeptember* hó  
*25.* napján

