

Iktatószám: **TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001**

Kedvezményezett neve: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Projekt címe: **Zöld város kialakítása**

Projekt azonosítószám: **TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001**

Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Grószné Kóczán Mónika irodavezető, Berta Zsuzsanna osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Székhelycím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Azonosító szám (Törzskönyvi azonosító szám (PIR)): 733568

Adószám: 15733562-2-17

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10046003-00337074-00000024

Aláírásra jogosult képviselője: Ács Rezső polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017. december 13. napján a „Zöld város kialakítása” című projekt megvalósítására, a **TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A 3., 4. és 5. sz. mellékletei helyébe a csatolt 3., 4. és 5. sz. mellékletek lépnek.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés kettő oldalon és 2 db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p> Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett P.H.</p> <p>Kelt: Szekszárd, 2019. év hónap nap</p>	<p> Támogató Magyar Toltva Megyei Leosztás P.H.</p> <p>Kelt: Szekszárd, 2019. év hónap nap</p>
--	--

Mellékletek:

- 3.sz. melléklet: A projekt mérföldkövei
- 4.sz. melléklet: A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
- 5.sz. melléklet: A projekt indikátorai

Pi. eljegyzés: Támad
2019. 08. 01.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2020.04.01.	<p>Akcióterületi Terv, költség-haszon elemzés, engedélyezési tervdokumentáció tervezői költségbeccsléssel. Kiviteli tervdokumentáció tervezői költségvetéssel, zöld infrastruktúra-fejlesztési és -fenntartási akcióterv és kataszter. Soft elemek, tulajdonviszonyok rendezése.</p> <p>Az IKT-2017-616-I1-00003881 iktatószámú, támogatási kérelem támogatásáról szóló döntés értelmében a támogatási kérelem az alábbi feltételekkel támogatható:</p> <p>A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és mellékleteiben rögzített feltételekkel.</p> <p>A támogatást igénylőnek a projekt előkészítésre vonatkozó mérföldkő/mérföldkövek részeként az alábbiakat kell teljesítenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A projektjavaslat műszaki dokumentációja és a szükséges engedélyek nem kerültek benyújtásra, ezért kérjük ezeknek a dokumentumoknak a teljes körű benyújtását. - Nem került megfelelően bemutatásra, hogy az ütemterv tartalmaz-e minden projektelemet valamint ezek belső ütemezése nem kifejtett és az Igényfelmérés és Kihasználtsági tervben rögzített GANTT diagram elnagyolt. Kérjük, nyújtson be a Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontjában előírtakat alátámasztó, részletes GANTT diagramot. A Szakmai megalapozó tanulmány elkészítésének részeként, kérjük, nyújtson be egy minta kérdőívet és az eredmények kiértékelését. - Kérjük, nyújtsa be a tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségbeccslést, mivel a támogatási kérelem adatlapból nem megállapítható a költséghatékony tervezés. - A Költség-haszon elemzés nem készült el vagy a támogatási kérelemhez nem került csatolásra, ezért kérjük a CBA elemzés készüljön el és kerüljön benyújtásra. - A támogatást igénylő az alábbi indikátor teljesítését vállalta a benyújtott támogatási kérelem adatlap alapján: Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38): 2 900 Szükséges ezen kívül a Felhívás 3.7.1 pontjában jelzett többi indikátor teljesítésének felülvizsgálta és rögzítése is.
2	2020.07.31.	A beruházás 25%-os készültségi szinten. Terület előkészítés, bontás.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3	2020.10.31.	Beruházás 50%-os készültségi fokon.
4	2020.12.31.	Beruházás 75 %-os készültségi fokon
5	2021.03.31.	Beruházás 100%-os készültségi fokon. Eszközbeszerzés.
6	2021.06.01.	Projektzárás. Műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítési igazolások. Záró kifizetési igénylés.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kevezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2019. év 08. hónap 01. nap

Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2019. év 08. hónap 05. nap

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001
 Kérvényezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
6	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Beavatkozási területen fejlesztés	2.900	m2	Felújított, helyreállított nyitott terek.

.....
 Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kérvényezett
 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2019. év hónap 01. nap

.....
 Támogató
 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2019. év hónap 01. nap



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001
Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Városi területen létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)	2018.02.01.	0	2021.06.01.	2900	2900	2900
Városi területen létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2022.06.01.	0	2900	2900
Városi területen létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2023.06.01.	0	2900	2900
Városi területen létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2024.06.01.	0	2900	2900
Városi területen létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2025.06.01.	0	2900	2900
Városi területen létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2026.06.01.	0	2900	2900

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Szekszárd, 2019. év hónap nap

Kelt: Szekszárd, 2019. év hónap nap



2

