



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

IDEIGLENES BIZOTTSÁGA

Határozati kivonat az Ideiglenes Bizottság 2020. január 28. napi rendes ülésének jegyzőkönyvéből

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Ideiglenes Bizottságának 4/2020. (I.28.) határozata az első határidő késedelme miatti felelősséggel kapcsolatos megállapításról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Városi Uszoda Építésével Kapcsolatos Műszaki Kivitelezési Folyamatok Ellenőrzésére Létrehozott Ideiglenes Bizottsága megállapítja, hogy a megrendelő írásban elfogadta, hogy a késedelem oka a hiányzó talajmechanikai szakvélemény ezért kivitelezőt az első határidő késedelme miatt felelősség nem terheli, így ennek tekintetében kötbér érvényesítésére nem lát lehetőséget. Ennek okán talajcsere pótmunka igény és 63.000.000 többlet költség merült fel.

Határidő: 2020. január 28.

Felelős: Bomba Gábor elnök

Szekszárd, 2020. január 28.

A kiadmány hitelül:

**dr. Holczer Mónika
jogi és bizottsági referens**

A határozatot kapja:

- *Dr. Kajos Nikolett aljegyző*



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

IDEIGLENES BIZOTTSÁGA

Határozati kivonat az Ideiglenes Bizottság 2020. január 28. napi rendes ülésének jegyzőkönyvéből

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Ideiglenes Bizottságának 5/2020. (I.28.) határozata kimutatás bekéréséről a kötbérigény érvényesítésével kapcsolatban

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Városi Uszoda Építésével Kapcsolatos Műszaki Kivitelezési Folyamatok Ellenőrzésére Létrehozott Ideiglenes Bizottsága

1. megállapítja, hogy a második határidő késsedelemmel kapcsolatban a kivitelező akadályközlést nyújtott be, amelynek a megrendelő általi elfogadását nem tudta bemutatni, így kötbér érvényesítésére van lehetőség;
2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kivitelező második határidő késsedelmével összefüggésben készítsen egy kimutatást a kötbér összegére vonatkozóan.

Határidő: 2020. február 11.

Felelős: Bomba Gábor elnök

Szekszárd, 2020. január 28.

A kiadmány hitelül:

**dr. Holczer Mónika
jogi és bizottsági referens**

A határozatot kapja:

- *Dr. Kajos Nikolett aljegyző*



Határozati kivonat az Ideiglenes Bizottság 2020. január 28. napi rendes ülésének jegyzőkönyvéből

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Ideiglenes Bizottságának
6/2020. (I.28.) határozata
kimutatás bekéréséről a nem első osztályú munkálatok első osztályon történő
megfizetésével kapcsolatban**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Városi Uszoda Építésével Kapcsolatos Műszaki Kivitelezési Folyamatok Ellenőrzésére Létrehozott Ideiglenes Bizottsága

1. megállapítja, hogy a rendelkezésre álló dokumentumok igazolják, hogy az eddig elkészült minőség nem első osztályú, ezért a felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon egy szakvélemény beszerzéséről a BMSK Zrt-től, amely tartalmaz egy kimutatást az értékcsökkenésre és a kár mértékére, amely azáltal keletkezett, hogy a nem első osztályú munkálatok az első osztályú minőség árán kerültek kifizetésre.
2. megállapítja, hogy az utolsó számlázás során nem lehetett volna érvényesíteni az első osztályú munkát.

Határidő: 2020. február 11.

Felelős: Bomba Gábor elnök

Szekszárd, 2020. január 28.

A kiadmány hitelül:

**dr. Holczer Mónika
jogi és bizottsági referens**

A határozatot kapja:

- *Dr. Kajos Nikolett aljegyző*



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

IDEIGLENES BIZOTTSÁGA

Határozati kivonat az Ideiglenes Bizottság 2020. január 28. napi rendes ülésének jegyzőkönyvéből

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Ideiglenes Bizottságának 7/2020. (I.28.) határozata bizottsági megállapításról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Városi Uszoda Építésével Kapcsolatos Műszaki Kivitelezési Folyamatok Ellenőrzésére Létrehozott Ideiglenes Bizottsága megállapítja, hogy az épület energetikai áttervezésénél nem valós a kivitelezőnek az a hivatkozási alapja, hogy 2018-ben a tervek átdolgozására azért volt szükség, mert a Szekszárdi Vízmű víztisztító telep Szekszárd-Bogyiszlói útról átkerült egy másik helyre, ugyanis ez a tény már 2015. és 2016. években is közismert volt.

Határidő: 2020. január 28.

Felelős: Bomba Gábor elnök

Szekszárd, 2020. január 28.

A kiadmány hitelül:

**dr. Holczer Mónika
jogi és bizottsági referens**

A határozatot kapja:

- *Dr. Kajos Nikolett aljegyző*



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

IDEIGLENES BIZOTTSÁGA

Határozati kivonat az Ideiglenes Bizottság 2020. január 28. napi rendes ülésének jegyzőkönyvéből

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Ideiglenes Bizottságának 8/2020. (I.28.) határozata pénzügyi kimutatás bekéréséről

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Városi Uszoda Építésével Kapcsolatos Műszaki Kivitelezési Folyamatok Ellenőrzésére Létrehozott Ideiglenes Bizottsága felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítsen pénzügyi kimutatást a 2019. augusztus 31. napja óta az ideiglenesen felállított uszodasátor költségeit illetően.

Határidő: 2020. február 11.

Felelős: Bomba Gábor elnök

Szekszárd, 2020. január 28.

A kiadmány hitelül:

**dr. Holczer Mónika
jogi és bizottsági referens**

A határozatot kapja:

- *Dr. Kajos Nikolett aljegyző*



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

IDEIGLENES BIZOTTSÁGA

Határozati kivonat az Ideiglenes Bizottság 2020. január 28. napi rendes ülésének jegyzőkönyvéből

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Ideiglenes Bizottságának 9/2020. (I.28.) határozata az uszoda beruházás kivitelezési folyamatával kapcsolatos megállapításról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Városi Uszoda Építésével Kapcsolatos Műszaki Kivitelezési Folyamatok Ellenőrzésére Létrehozott Ideiglenes Bizottsága megállapítja, hogy

- Az uszoda beruházás folyamatosan lassan haladt a lebonyolító és a műszaki ellenőr folyamatosan jelezte a problémát és a lehetséges késést ennek ellenére a kivitelezővel szemben intézkedés, szankció nem volt.

-Az uszoda beruházás az elmúlt egy hónapban szintént lassan halad, és a kivitelezés folyamatában nem látható változás.

Határidő: 2020. január 28.

Felelős: Bomba Gábor elnök

Szekszárd, 2020. január 28.

A kiadmány hitelül:

**dr. Holczer Mónika
jogi és bizottsági referens**

A határozatot kapja:

- *Dr. Kajos Nikolett aljegyző*



Határozati kivonat az Ideiglenes Bizottság 2020. január 28. napi rendes ülésének jegyzőkönyvéből

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Ideiglenes Bizottságának
10/2020. (I.28.) határozata
a szerződésmódosításra vonatkozó javaslatról és a BMSK Zrt. felkéréséről a
kivitelező által benyújtott ütemtervvel kapcsolatban**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Városi Uszoda Építésével Kapcsolatos Műszaki Kivitelezési Folyamatok Ellenőrzésére Létrehozott Ideiglenes Bizottsága

1. javasolja, hogy a szerződésmódosítás során kerüljön beépítésre a szerződésbe egy bankgarancia vagy egyéb pénzügyi garancia az önkormányzatot ért nem teljesítés kára esetén;
2. felhívja a BMSK Zrt-t, mint a beruházás lebonyolítóját, hogy a kivitelező által benyújtott ütemtervvel kapcsolatban tegyen nyilatkozatot;
3. a kivitelező által benyújtott ütemtervet a BMSK Zrt. által történő aláírást követően elfogadja azzal a feltétellel, hogy a beruházás teljes időtartamában kerüljön sor ellenőrzésre, a megrendelő pedig havonta egy alkalommal számoljon el a kivitelezővel az elvégzett munka alapján, és bármilyen csúszás azonnali szankciót vonjon maga után és a kötbér menet közben is legyen kiszámítva.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Bomba Gábor elnök

Szekszárd, 2020. január 28.

A kiadmány hitelül:

**dr. Holczer Mónika
jogi és bizottsági referens**

A határozatot kapja:

- *Dr. Kajos Nikolett aljegyző*



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

IDEIGLENES BIZOTTSÁGA

Határozati kivonat az Ideiglenes Bizottság 2020. január 28. napi rendes ülésének jegyzőkönyvéből

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Ideiglenes Bizottságának 11/2020. (I.28.) határozata a BMSK Zrt. felkéréséről

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Városi Uszoda Építésével Kapcsolatos Műszaki Kivitelezési Folyamatok Ellenőrzésére Létrehozott Ideiglenes Bizottsága felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a BMSK Zrt-től mint a Beruházás lebonyolítójától kérjen be nyilatkozatot az elkészült gépészeti tervek véglegességéről és megvalósíthatóságáról, továbbá a költségigény megalapozottságáról.

Határidő: 2020. január 30.
Felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző

A két nyilatkozat megléte esetén a költségigényt a bizottság elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Határidő: 2020. január 28.
Felelős: Bomba Gábor elnök

A két nyilatkozat rendelkezésre állását követően a bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szerződésmódosítás elkészítésére.

Határidő: 2020. február 3.
Felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző

Szekszárd, 2020. január 28.

A kiadmány hitelül:

dr. Holczer Mónika
jogi és bizottsági referens

A határozatot kapja:

- *Dr. Kajos Nikolett aljegyző*



Határozati kivonat az Ideiglenes Bizottság 2020. január 28. napi rendes ülésének jegyzőkönyvéből

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Ideiglenes Bizottságának
12/2020. (I.28.) határozata
a kivitelező felkéréséről, valamint a katasztrófavédelemmel történő egyeztetése
vonatkozó javaslatról**

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Városi Uszoda Építésével Kapcsolatos Műszaki Kivitelezési Folyamatok Ellenőrzésére Létrehozott Ideiglenes Bizottsága

1. javasolja, hogy a kivitelezőnek a tervek tűzvédelmi kérdéseinek tisztázására vonatkozó feltétele és a katasztrófavédelem nyilatkozata tekintetében a szerződésmódosításba 2020. március 15-i határidő kerüljön be az eredetileg kért 2020. február 15-i határidő helyett;
2. felkéri Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlését, hogy jelöljön ki egy személyt a katasztrófavédelemmel történő egyeztetésre, mely jelölt személyére az Ideiglenes Bizottság Kerekes Lászlót javasolja.

Határidő: 2020. március 15.

Felelős: Bomba Gábor elnök

Szekszárd, 2020. január 28.

A kiadmány hitelül:

**dr. Holczer Mónika
jogi és bizottsági referens**

A határozatot kapja:

- *Dr. Kajos Nikolett aljegyző*



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

IDEIGLENES BIZOTTSÁGA

Határozati kivonat az Ideiglenes Bizottság 2020. január 28. napi rendes ülésének jegyzőkönyvéből

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Ideiglenes Bizottságának 13/2020. (I.28.) határozata az uszoda beruházás vizsgálatának eredményeiről és a Közgyűlés felé vonatkozó javaslatról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Városi Uszoda Építésével Kapcsolatos Műszaki Kivitelezési Folyamatok Ellenőrzésére Létrehozott Ideiglenes Bizottsága a határozataiban megfogalmazottak szerinti megállapításokat teszi a beruházás eddigi vizsgálatáról. A bizottság az ezen döntések alapján elkészült szerződésmódosítás tervezetet javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra.

Határidő: 2020. január 28.

Felelős: Bomba Gábor elnök

Szekszárd, 2020. január 28.

A kiadmány hitelül:

**dr. Holczer Mónika
jogi és bizottsági referens**

A határozatot kapja:

- *Dr. Kajos Nikolett aljegyző*