



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 246**

**MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY: Javaslat a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 azonosítószámú „Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészen” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítás kezdeményezésére**

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**2020. október 29-i RENDES ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Ács Rezső polgármester**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Kelemen Marianna beruházási és műszaki  
ügyintéző**

**ELŐADÓ:**

**Ács Rezső polgármester**

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**EGYÉB SZERVEZET:**

**MEGTÁRGYALTA:**

**HATÁROZAT SZÁMA:**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Gábor Ferenc jegyző**

**Terjedelem: 1 + 1 + 1 oldal**

**egyszerű szótöbbség**

**Tisztelt Közgyűlés!**

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 azonosítószámú „Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészén” című projekt vonatkozásában a pályázat beadásakor beadott költségvetésben szereplő eredeti költségelemek kerültek összevonásra a mellékelt táblázat szerint.

Jelenleg a kivitelezés, valamint eszközbeszerzés elindításához szükséges dokumentáció összeállítása van folyamatban.

Jelen előterjesztés mellékletét képezi a szerződés módosításhoz szükséges költségvetés módosítás.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

**Szekszárd, 2020.10.21.**

**Ács Rezső**  
**polgármester**

**Határozati javaslat**  
**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2020. (.....) határozata**  
**a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 azonosítószerű „Szabadidős és kerékpáros**  
**infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészén” című projekt vonatkozásában**  
**támogatási szerződés módosítás kezdeményezéséről**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. dönt a **TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 azonosítószerű „Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések déli városrészén”** című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

**Határidő: 2020. október 29.**

**Felelős: Ács Rezső polgármester**

2. felkéri a polgármestert az 1.) pont szerinti TSZ módosításának kezdeményezésére, majd annak aláírására.

**Határidő: 2020. október 30.**

**Felelős: Ács Rezső polgármester**

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1.) pont szerinti támogatási szerződés módosítási kérelem benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

**Határidő: 2020. október 30.**

**Felelős: dr. Gábor Ferenc**

				Eredeti költségvetés					Változás-bejelentés (Módosított költségvetés)									
Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó összesen	Nettó összesenre jutó ÁFA	Teljes költség	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó összesen	Nettó összesenre jutó ÁFA	Teljes költség	Különbőség	Önerő költség	Indoklás	Csatolt alátámasztó dokumentumok
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Új építés-ivóvízvezeték kiépítése	1	885 907	885 907	239 195	1 125 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Útészilapító réteg kialakítása	1	1 025 000	1 025 000	276 750	1 301 750	Játszótéri eszközök; Útészilapító réteg kialakítása; Játszótér ép., szabvány előírásoknak megfelelően	1	5 689 900	5 689 900	1 536 273	7 226 173	5 924 423	-	Egy kivitelezőtől kerül beszerzésre	-
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Játszótér ép., szabvány előírásoknak megfelelően	1	300 000	300 000	81 000	381 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés-közműcsatorna építése, szerelvényezés	1	149 595	149 595	40 391	189 986	Új építés-ivóvízvezeték kiépítése; Ivókút; Új építés-közműcsatorna építése, szerelvényezés	1	1 122 902	1 122 902	303 184	1 426 086	1 236 100	-	Egy kivitelezőtől kerül beszerzésre	-
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Játszótéri eszközök	1	4 364 900	4 364 900	1 178 523	5 543 423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Ivókút, kerékpártámasz, pihenőpad	1	872 500	872 500	235 575	1 108 075	Kerékpártámasz, pihenőpad	1	785 100	785 100	211 977	997 077	110 998	-	-	-
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, hat. díj.	1	118 110	118 110	31 890	150 000	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, hat. díj.	1	50 000	50 000	13 500	150 000	-	-	-	-
Eredeti költségvetés (összesen):								9 799 336	Módosított költségvetés (összesen):				9 799 336	7 271 521	0			
Projekt teljes költsége összesen:														9 799 336				

.....  
Kedvezményezett neve

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2020. év ..... hónap ..... napján

				Eredeti költségvetés					Változás-bejelentés (Módosított költségvetés)									
Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó összesen	Nettó összesenre jutó ÁFA	Teljes költség	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó összesen	Nettó összesenre jutó ÁFA	Teljes költség	Különbég	Önerő költség	Indoklás	Csatolt alátámasztó dokumentumok
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Új építés-ivóvízvezeték kiépítése	1	885 907	885 907	239 195	<b>1 125 102</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Útészilapító réteg kialakítása	1	1 025 000	1 025 000	276 750	<b>1 301 750</b>	Játszótéri eszközök; Útészilapító réteg kialakítása; Játszótér ép., szabvány előírásoknak megfelelően	1	5 689 900	5 689 900	1 536 273	<b>7 226 173</b>	<b>5 924 423</b>	-	Egy kivitelezőtől kerül beszerzésre	-
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Játszótér ép., szabvány előírásoknak megfelelően	1	300 000	300 000	81 000	<b>381 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés-közműcsatorna építése, szerelvényezés	1	149 595	149 595	40 391	<b>189 986</b>	Új építés-ivóvízvezeték kiépítése; Ivókút; Új építés-közműcsatorna építése, szerelvényezés	1	1 122 902	1 122 902	303 184	<b>1 426 086</b>	<b>1 236 100</b>	-	Egy kivitelezőtől kerül beszerzésre	-
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Játszótéri eszközök	1	4 364 900	4 364 900	1 178 523	<b>5 543 423</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Ivókút, kerékpártámasz, pihenőpad	1	872 500	872 500	235 575	<b>1 108 075</b>	Kerékpártámasz, pihenőpad	1	785 100	785 100	211 977	<b>997 077</b>	<b>110 998</b>	-	-	-
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, hat. díj.	1	118 110	118 110	31 890	<b>150 000</b>	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, hat. díj.	1	50 000	50 000	13 500	<b>150 000</b>	-	-	-	-
Eredeti költségvetés (összesen):								<b>9 799 336</b>	Módosított költségvetés (összesen):					<b>9 799 336</b>	<b>7 271 521</b>	<b>0</b>		
Projekt teljes költsége összesen:														<b>9 799 336</b>				

.....  
Kedvezményezett neve

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2020. év ..... hónap ..... napján