

Iktatószám: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001

Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Projekt címe: Sió turisztikai fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001

Támogatási Szerződés 6. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: **7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.**

Székhely: **1054 Budapest, Hold u. 4.**

Aláírássra jogosult képviselője: **Grószné Kóczán Mónika irodavezető, Nagy-Berta Zsuzsanna osztályvezető**

Azonosító szám (törzsszám): 237309, PIR törzsszám: **329970**

Adószám: **15329970-2-41**

másrészt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **7100 Szekszárd, Béla király tér 8.**

Székhely: **7100 Szekszárd, Béla király tér 8.**

Azonosító szám (törzsszám): **733568**

Adószám: **15733562-2-17**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10046003-00337074-00000031**

Aláírássra jogosult képviselője: **Ács Rezső polgármester**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017. október 30. napján a **Sió turisztikai fejlesztése** című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.1 pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.05.31.

Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.2 pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022.08.29.

Az eredeti Támogatási Szerződés 3.4. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A projekt dokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: 2020.08.31.


A Támogatási Szerződés törzsszövege változatlan marad az alábbi mellékletek helyébe az alábbiak lépnek:

- 3. számú melléklet – A Projekt mérföldkövei,
- 5. számú melléklet – A Projekt indikátorai.


~~SZ-2020-0456~~
SZ-2020-0459

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés kettő oldalon és 3 (három) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


.....
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.


Kelt: Szekszárd, 2020. év⁰⁹..... hónap napján


.....
Támogató
P.H.

Kelt: Szekszárd, 2020. év⁰⁹..... hónap napján

Mellékletek:

- 3. számú melléklet – A Projekt mérföldkövei,
- 5. számú melléklet – A Projekt indikátorai


.....
pénzügyi ellenjegyző

2020-09-04

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.12.31.	Elutasított mérföldkő.
2.	2020.08.31.	<p>Üzleti terv, marketingstratégia, TDM nyilatkozat, műszaki tervek, rendezett tulajdonviszonyok, tájékoztatás és nyilvánosság folyamatos biztosítása, projektmenedzsment felállítása, feladatok folyamatos ellátása.</p> <p>Az IKT-2017-616-I1-00002457 iktatószámú, támogatási kérelem támogatásáról szóló döntés értelmében a támogatási kérelem az alábbi feltételekkel támogatható: A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és mellékleteiben rögzített feltételekkel.</p> <p>Projektfejlesztés végére teljesítendő feltétel: A Felhívás 3.3e) pontja alapján kerékpár, (túra) kajak, (túra) kenu, sárkányhajó és hozzá tartozó lapát beszerzése nem támogatható. Továbbá a vásárolni kívánt kerékpárok tárolására alkalmas tároló szintén nem támogatható. Kérjük ennek alapján a költségvetés felülvizsgálatát és módosítását.</p>
3.	2021.02.28.	Lefolytatott közbeszerzési eljárások, aláírt vállalkozási szerződések, marketing tevékenység megkezdése.
4.	2020.08.29.	Elutasított mérföldkő.
4.	2021.05.31.	A beruházás 25%-os készültségi szinten, az előkészítési munkálatok megtörténtek
5.	2021.08.31.	A beruházás, az építési munkák 50%-os készültségi szinten.
6.	2022.02.28.	Az építési munkák, a beruházás készültségi szintje 75%.
7.	2022.05.31.	Beruházás 100% készenlétben a befejező munkálatok és a tereprendezést követően, sikeres műszaki átadás-átvétel, projektzárás.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Szekszárd, 2020. év09..... hónap 04. napján

Támogató
P.H.

Kelt: Szekszárd, 2020. év09..... hónap 09. napján

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001**
 Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszszváltozás	Cél kumulált
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2017.05.31.	0				
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2023.12.31.	200	200	200
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2024.12.31.	200	200	200
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2025.12.31.	200	200	200
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2026.12.31.	200	200	200
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2027.08.29.	200	200	200

.....
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.

.....
 Támogató
 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2020. év hónap napján

Kelt: Szekszárd, 2020. év hónap napján