



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 34.

MELLÉKLET: -

TÁRGY: *Javaslat a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítésére elkészített kiviteli tervek véleményezésére és tájékoztató a csökkentett műszaki tartalom vonatkozásában*

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE

GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK

2021. szeptember 14-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

dr. Gondos Kitti Katalin igazgatóságvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Holczer Nicolette pályázati referens

ELŐADÓ:

Rikker Anita Márta osztályvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

**dr. Varga András
osztályvezető**

Terjedelem: 1+ 3 oldal

Tisztelt Bizottság!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú, „Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése” című projekt keretében Szekszárd egyik legnagyobb általános iskolájának helyt adó épületét kívánta korszerűsíteni.

Sajnálatos módon azonban a kivitelezésre rendelkezésre álló forrás nem volt elegendő a projekt megvalósításához, így az Önkormányzat a 432/2021.(V.7.) határozatában döntött a projekttől való elállásról azzal a feltétellel, hogy a pályázat ismételt benyújtásra kerül egy eddiginél kedvezőbb konstrukció keretén belül.

A kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 2020. 09. 22-én elindult. Ajánlattételi határidő 2020. 10. 26. volt, a szerződés megkötésére 2021. január 26-án került sor. A Magyar Energia Centrum Projektfejlesztő és Koordinációs Szolgáltató Kft-vel kötött tervezési szerződés összege bruttó 11.303.000 Ft.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 324/2020.(VII.13.) számú határozatában döntött a kiviteli terv készítésére kiírandó közbeszerzési eljárás megindításáról. A határozatban rögzítésre került, hogy a teljeskörű árazott költségvetés alapján ajánlatkérővel közösen a nyertes ajánlattevő egy csökkentett műszaki tartalmú verziót is köteles kidolgozni. A tervezési szerződés 1.2. pontjában ez rögzítésre került:

„A Tervező szerződése alapján két kiviteli-terv verziót köteles kidolgozni:

- „A” változat: egy teljeskörű kiviteli tervdokumentáció elkészítése;
- „B” változat: egy szűkebb, csökkentett műszaki tartalmú tervdokumentáció változatot. Ez utóbbi az „A” változatú, a teljeskörű árazott költségvetése alapján – a Megrendelővel közösen kialakított – verziót jelent oly módon, hogy a Tervező a részletes költségvetést a csökkentett műszaki tartalomra is kidolgozza, és az azzal összhangban álló kiviteli tervet is elkészíti. Amennyiben a műszaki tartalom-csökkentés azt lehetővé teszi, és a közbeszerzési eljárásban egyértelmű ajánlatkérést nem befolyásolja, a Megrendelő elfogadja, ha a „B” változat esetében a Tervező a kiviteli terveken egyértelműen jelöli, hogy a csökkentett műszaki tartalmú verzióban mely tervelemek hagyhatók el.”

Az „A” verziót a tervező már elkészítette, melyet tájékoztatás céljából megküldünk. Az alábbi linkről tölthető le:

<http://mammutmail.com/hu/download/3d5d804a50e20be4c26251f85bef2bc1>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 25/2021.(VIII.24). számú határozatában döntött a kiviteli tervek csökkentett műszaki tartalmú „B” verziójának elkészítése érdekében egy munkacsoport létrehozásáról.

2021. szeptember 7-én a munkacsoport meghozta a döntést, melyről a Tervezőt is értesítettük. A munkacsoport javaslata alapján az alábbiak kerülnének elhagyásra, illetve módosításra a „B” verziójú kiviteli tervdokumentációban:

- napkollektorok
(amennyiben szükségesnek ítéli meg a Tervező, akkor helyettük további napelemek kerüljenek betervezésre)
- radiátorok FixTrend típusra módosuljanak, illetve a radiátor szelepek Heimer szelepre.

A Tervezőnek 30 nap áll rendelkezésre, hogy a terveket elkészítse.

Tisztelettel kérem a Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat támogatására.

Szekszárd, 2021. szeptember 9.

dr. Gondos Kitti Katalin
igazgatóságvezető

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága .../2021. (.) határozata

a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítésére elkészített kiviteli tervek véleményezéséről és a csökkentett műszaki tartalomról szóló tájékoztató elfogadásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. elfogadja a *Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítésére elkészített, véleményezésre benyújtott „A” változatú, telkeskörű kiviteli tervdokumentációt;*

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Bomba Gábor elnök

2. elfogadja a tájékoztatást a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése kiviteli terveinek **„B” változatú,** csökkentett műszaki tartalma vonatkozásában a munkacsoport döntéséről.

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Bomba Gábor elnök