



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 22.

MELLÉKLET: - db

TÁRGY: *Javaslat a TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00001 azonosítószámú, „Felnőtt háziiorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon” című pályázat vonatkozásában a tervező által elkészített kiviteli tervek elfogadására*

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE

GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK

2022. március 8-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

dr. Biró Gyula aljegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Samu Marianna projektmenedzser/
Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens**

ELŐADÓ:

Kocsis Anikó mb. osztályvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

**dr. Biró Gyula
aljegyző**

Terjedelem: 1 + 3 oldal

Tisztelt Bizottság!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a **TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 azonosítószámú**, „Felnőtt háziiorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon” című pályázat vonatkozásában támogatási szerződést kötött 2021. május 13-án.

A pályázat megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek beszerzésére eljárást folytatott le, mely alapján a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 613/2021. (VI.11.) határozatában foglaltak szerint az Önkormányzat tervezési szerződést kötött Zilahi Péter EV. és az Insula Bau Kft. konzorciummal 2021.07.14-én.

A szerződésben foglalt határidők az alábbiak:

- I. Ütem: Az engedélyezési tervdokumentáció Tervező általi elkészítése, kapcsolódó feladatok teljesítése. (szerződés hatálybalépéséről számított 60 nap)
- II. Ütem: Kiviteli tervdokumentáció elkészítése. (megrendelés Tervező általi kézhezvételétől számított 90 nap)

Az engedélyezési tervdokumentációt a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a 49/2021. (IX.14.) határozata alapján elfogadta, továbbá kérte a Polgármesteri Hivatal szakmai kollegái által kért hiánypótlás teljesítését. A szakmai hiánypótlások elfogadásra kerültek 2021. szeptember 24-én.

A kiviteli tervdokumentáció az elkészült és elfogadott engedélyezési tervdokumentáció után megrendelésre került. A konzorcium a szerződésben vállalt kötelezettségeinek eleget tett, a tervdokumentációt 2021. december 21. napján határidőben leadta. A tervellenőrzések során a hiánypótlások miatt a módosítások és az átvezetések 2022. február 04-én lezárultak.

A műszaki tervek vonatkozásában a projektkoordinációkon folyamatos egyeztetések történtek az orvosokkal és a szakmai munkacsoporttal, az ott elhangzott észrevételek és módosítások alapján elkészült a kiviteli terv, [mely az alábbi linkről letölthető:](https://dokumentumok.szekszard.hu/fajlok/Kivitelitervek20220303CD.zip)

<https://dokumentumok.szekszard.hu/fajlok/Kivitelitervek20220303CD.zip>

Tisztelettel kérem a Bizottságot, hogy a mellékelt kiviteli tervet Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet GVB alcím 4.4. pontja alapján szíveskedjen áttekinteni, véleményezni, esetleges észrevételeit jelezni. Egyben tisztelettel kérem a Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Szekszárd, 2022. február 21.

dr. Biró Gyula
aljegyző

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
.../2022. (II.) határozata
a TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00001 azonosítószámú, „Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása
Szekszárdon” című pályázat vonatkozásában a tervező által elkészített kiviteli tervek
elfogadásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet GVB alcím 4.4. pontja alapján

1. a.) elfogadásra javasolja a TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 „Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon” című pályázathoz szükséges, a tervező által véleményezésre benyújtott kiviteli tervet;

Határidő: a döntéshozatal napja
Felelős: Bomba Gábor elnök

1. b.) elfogadásra javasolja a TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 „Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon” című pályázathoz szükséges, a tervező által véleményezésre benyújtott kiviteli tervet az alábbi kiegészítésekkel:

.....;

Határidő: a döntéshozatal napja
Felelős: Bomba Gábor elnök

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. ponttal kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: döntést követő 5 munkanap
Felelős: Ács Rezső polgármester