

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 azonosítószámú „Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészén” című projekt keretében játszótér és kerékpáros pihenőhely kialakítása, valamint ivókút kiépítése „Játszótér és kerékpáros pihenőhely kialakítása” tárgyú rész adásvételi szerződésének módosítása

Ikt.szám: V/C/62/2021

VÁLLALKOZÁSI ELEMekkel VEGYES ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 634/2021. (VI.11.) számú határozatával elfogadott Beszerzési Terve alapján lefolytatott eljárás eredményeként kötött adásvételi szerződés szerződésszerű teljesítése céljából egyrészről:

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Bankszámlaszám: 11746005-15416566-11900007
Adóigazgatási szám: 15733562-2-17
Képviseli: **Ács Rezső polgármester**
mint vevő (a továbbiakban: **Vevő**),

másrészről a(z)

Játszótér 2006 Kft.

Székhelye: 9162 Bezi, Szabadság utca 46.
Cégjegyzékszám: 08-09-014223
Adószám: 13773555-2-08
Bankszámlaszám: 11763378-63298888-00000000
Képviseli: **Dóra Vilmos ügyvezető**
mint Eladó (a továbbiakban: **Eladó**),

a továbbiakban együtt **Szerződő felek vagy Felek** között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1 Felek rögzítik, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 634/2021. (VI.11) számú határozata alapján Vevő „A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 azonosítószámú „Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészén” című projekt keretében játszótér és kerékpáros pihenőhely kialakítása, valamint ivókút kiépítése.” tárgyban beszerzési eljárás lefolytatásáról döntött.
- 1.2. Eladó a benyújtott ajánlatával az eljárás nyertese lett annak 1. számú, „Játszótér és kerékpáros pihenőhely kialakítása” tárgyú részében, amelyre tekintettel Felek szerződést (a továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek, mely Alapszerződés 2021. szeptember 30-án hatályba lépett.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 azonosítószámú „Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészén” című projekt keretében játszótér és kerékpáros pihenőhely kialakítása, valamint ivókút kiépítése „Játszótér és kerékpáros pihenőhely kialakítása” tárgyú rész adásvételi szerződésének módosítása

- 1.3. Eladó az Alapszerződés hatálybalépésétől számított 90 napon belüli teljesítési határidővel elvállalta az Alapszerződés 2. melléklete szerint teljesítési helyen játszótér kialakítását (ideértve különösen a játszótéri eszközök leszállítását és kihelyezését is), a pihenőpad és a három kerékpártámasz leszállítását és kihelyezését.
- 1.4. Felek az Alapszerződés 9.9 pontjában rögzítették, hogy a Szerződést kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosíthatják.

2. Alapszerződés módosítással érintett rendelkezése

- 2.1. Felek megállapodnak abban, hogy az Alapszerződés vonatkozó rendelkezése az alábbiak szerint módosul:
- 2.2. Alapszerződés **2.2. pontja** – „A teljesítési határidő a jelen Szerződés hatálybalépésétől számított 90 nap. Vevő előteljesítést elfogad.” – helyébe a következő lép: „A teljesítési határidő a jelen Szerződés hatálybalépésétől számított **123 nap. Vevő előteljesítést elfogad.**”

3. Alapszerződés módosításának jogalapja

- 3.1. Alapszerződés 10.3. pontja szerint: *„Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés - részükre fel nem róható – nem teljesítését, illetve nem megfelelő teljesítését eredményező, az érdekkörükön kívül bekövetkezett Vis maior eseményekről egymást haladéktalanul értesítik és a következmények elhárításával kapcsolatban a Ptk. megfelelő szabályai szerint, egymással észszerűen és indokoltan együttműködve járnak el.”*
- 3.2. Eladó **2021. december 17-én jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti akadályközléssel** élt.
- 3.3. Az akadályközlés az alábbiakra tekintettel jogszerű: **Eladó 2021. szeptember 29-én a teljesítéshez szükséges pihenőpadot megrendelte.** Az Alapszerződés hatálybalépése 2021. szeptember 30. napja volt, így megállapítható, hogy Eladó kellő időben intézkedett a pihenőpad megrendeléséről. **A pihenőpad gyártója 2021. december 13-án jelezte az Eladónak, hogy nem tud határidőben teljesíteni. A pihenőpad egyedi tervezésű, nem helyettesíthető, a teljesítési határidőig egyéb módon nem beszerezhető.** A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy az Alapszerződésben meghatározott határidőig történő teljesítésnek Eladónak fel nem róható, érdekkörén kívüli okra visszavezethető akadálya van.
- 3.4. Alapszerződés 9.9. pontja alapján az Alapszerződés a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy - kölcsönös együttműködésük jegyében - Eladó szerződésszerű teljesítését jelen szerződésmódosítással kívánják elősegíteni.
- 3.5. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a módosítással alapvető céljuk az Alapszerződésben foglaltak szerződésszerű teljesítése

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 azonosítószámú „Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészén” című projekt keretében játszótér és kerékpáros pihenőhely kialakítása, valamint ivókút kiépítése „Játszótér és kerékpáros pihenőhely kialakítása” tárgyú rész adásvételi szerződésének módosítása

4. Egyéb rendelkezések

4.1. Eladó vállalja, hogy az akadályközlésre okot adó körülmény elhárulásakor – függetlenül a módosított teljesítési határidőtől – haladéktalanul teljesít.

4.2. Felek kijelentik, hogy az Alapszerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, azt magukra nézve kötelezőnek és irányadónak ismerik el.

Jelen szerződésmódosítás 3 számozott lapból áll és öt egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyből négy eredeti példány Vevőt, egy eredeti példány Eladót illeti meg.

Jelen megállapodást Szerződő Felek elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Szekszárd, 2021. december 28.

BEZI....., 2021. 12. 29.


Ács Rezső
polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Vevő


Dóra Vilmos
ügyvezető
Játszótér 2006. Kft.
Eladó

JÁTSZÓTÉR 2006 KFT.
H-9162 Bezi, Szabadság u. 46.
Adószám: 13773555-2-08
Bsz.sz.: 11737007-20751605
Tel/Fax: 96/ 277-533
Mobil: 06-30/ 364-30-10

<u>Ellenjegyzés</u>	<u>Ellenjegyző neve és beosztása</u>	<u>Dátum</u>	<u>Aláírás</u>
Pénzügyi ellenjegyzés	TARTÁSI ANNA GAZD. IGÁZG. VEZ.	2021 DEC 28.	Tartási
Jogi ellenjegyzés	Dr. Csik Gyula ügyvéd	2021 DEC 28.	Csik

Melléletek:

1. számú melléklet: Akadályközlés