

Szekszárd I. Béla Gimnázium természettudományi labor
Pénzügyi ütemterv módosítás


Számla	Időpont	Összeg
I. rész-számla	2013. december 03.	13.985.395,- Ft + ÁFA
II. rész-számla	2014. január 22.	13.985.395,- Ft + ÁFA
Végszámla	2014. február 04.	6.992.698,- Ft + ÁFA

Szekszárd, 2014. január 10.

PLAN-ÉPKER KFT.
7100 Szekszárd, Tinódlí u. 4.
Adószám: 13512116-2-17
Bank: 71900065-10055032


Rác József

ügyvezető

PLAN-ÉKA
Építész- és Vállalkozó KFT.
7100 Szekszárd, Yel M. u. 3.

2014.01.10.