

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

2013. SZEPTEMBER 10.

– Műszaki ellenőri tevékenység ellátására –

amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2000. (IV.17.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben 1. melléklet 1. pont 21. alpontja alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 228/2013. (IX.4.) számú határozata alapján egyrészről

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Adószám: 15416566-2-17
Pénzforgalmi számlaszám: 11746005-15416566
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Képviselő neve: Horváth István polgármester,
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),

másrészről

SZEKSZÁRDI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.



Címe: 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.
Cégjegyzékszám: 17-09-007078
Adószám: 14686962-2-17
Bankszámlaszám: 11746005-20132596
Képviseli : **Kerekes László ügyvezető**
mint megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**),

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNY

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Megbízó a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 2/A. § (1) bekezdése szerint Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 263/2010. (XI. 25.) számú határozata alapján a Szekszárdi Városfejlesztési Kft-t bízta meg a „**TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 – „Agóra Szekszárd” - A Babits Mihály Művelődési Ház és a Művészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása című” c. projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátásával.**

A Szerződés tárgyát képező szolgáltatás (műszaki ellenőri tevékenység) elvégzését a Megbízó részben az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programja keretében "Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása" címmel, TIOP 1.2.1-08/2 kódszámon megjelent pályázati kiíráson elnyert támogatásból finanszírozza, a Megbízó és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága, mint Közreműködő szervezet (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet) között 2010. 04. 16. napján „Agóra Szekszárd” - A Babits Mihály Művelődési Ház és a Művészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása” című, TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 azonosító számú projekt megvalósítására kötött támogatási szerződés (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) alapján.

1. Szerződő felek a közöttük 2010. december 13-án, „*TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 – „Agóra Szekszárd” - A Babits Mihály Művelődési Ház és a Művészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása című*” c. projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátásával tárgyában létrejött megbízási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint **módosítják**:

1.1. A Szerződés 3.2. pontja teljesítési határidő vonatkozásában az alábbiak szerint módosul:

A teljesítés határideje: a projekt zárás időpontja, 2013. szeptember 15.

1.2. 4.2. pontja a megbízási átalány díj mértéke vonatkozásában az alábbiak szerint módosul:

A megbízási átalány díj mértéke: 21.048.000 Ft + ÁFA

1.3. A Szerződés 4.3. pontja jelen szerződésmódosítás 1.1 pontjában meghatározott teljesítési határidővel összhangban az alábbiak szerint módosul:

Megbízó előleget nem biztosít. Megbízott 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására biztosít lehetőséget a Megbízott teljesítésével összhangban az alábbiak szerint:

Számla	Összeg	Benyújtás időpontja
1. részszámla	8.428.800 Ft + ÁFA	2011. március 16.
2. részszámla	5.309.600 Ft + ÁFA	2012. október 31.
3. részszámla	5.309.600 Ft + ÁFA	2013. augusztus 31.
végszámla	2.000.000 Ft + ÁFA	Projekt záró időpont, legkésőbb 2013.szeptember 15.

2. Szerződő felek rögzítik, hogy a hivatkozott megbízási alapszerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változtatás nélkül érvényben maradnak, továbbá az ezen szerződésmódosítással együtt kezelendő és csak együttesen jogérvényes.

Szekszárd, 2013. szeptember 16.


Horváth István
polgármester
SZMJV Önkormányzata



Megbízó

Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
7100 Szekszárd, Bazserédj u. 2.
Adószám: 14686962-2-17
Bank: 11746006-20132596

Kerekes László
ügyvezető
Szekszárdi Városfejlesztési kft.

Megbízott

A szerződést ellenjegyzem:


Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyző



11665/1

ZAAK0038

„TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 – „Agóra Szekszárd” - A Babits Mihály Művelődési Ház és a Művészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása című” c. projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátása”

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

- Műszaki ellenőri tevékenység ellátására -

amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9 § (1) bekezdés ka) pontja szerint Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 126/2012. (VI.28.) számú határozata alapján egyrészről

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
 Adószám: 15733562-2-17
 Pénzforgalmi számlaszám: 11746005-15416566
 Számlavezető pénztintézet neve: OTP Bank Nyrt.
 Képviselő neve: Horváth István polgármester,
 mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),

ÉRKEZETT
2012 JÚL 16.

másrészről

SZEKSZÁRDI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.

Címe: 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.
 Cégjegyzékszám: 17-09-007078
 Adószám: 14686962-2-17
 Bankszámlaszám: 11746005-20132596
 Képviseli: Kerekes László ügyvezető
 mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott),

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNY

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Megbízó a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 2/A. § (1) bekezdése szerint Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 263/2010. (XI. 25.) számú határozata alapján a Szekszárdi Városfejlesztési Kft-t bízta meg a „TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 – „Agóra Szekszárd” - A Babits Mihály Művelődési Ház és a Művészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása című” c. projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátásával.

A Szerződés tárgyát képező szolgáltatás (műszaki ellenőri tevékenység) elvégzését a Megbízó részben az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programja keretében "Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása" címmel, TIOP 1.2.1-08/2 kódszámon megjelent pályázati kiíráson elnyert támogatásból finanszírozza, a Megbízó és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága- melynek jogutódja az ESZA Nonprofit Kft.-, mint Közreműködő szervezet (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet) között 2010. 04. 16. napján „Agóra Szekszárd” - A Babits Mihály Művelődési Ház és a Művészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása” című, TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 azonosító számú projekt megvalósítására kötött támogatási szerződés (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) alapján.

A

1. A projektmegvalósítás időtartama alatt bekövetkezett jelentős mértékű változások - a kivitelező ellen indított csőd- majd felszámolási eljárás, előzetes bizonyítási eljárás keretében az igazságügyi szakértői vizsgálat, az építkezés félbeszakadása, a tervek átdolgozása, az új közbeszerzési eljárás, valamint az építési munkák időtartamának jelentős meghosszabbodása - a műszaki ellenőri feladatok jelentős megnövekedését eredményezték, melynek következtében Szerződő felek a közöttük 2010. december 13-án, „TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 – „Agóra Szekszárd” - A Babits Mihály Művelődési Ház és a Művészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása című” c. projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátásával tárgyában létrejött megbízási szerződést (a továbbiakban: **Szerződés**) az alábbiak szerint **módosítják:**

1.1. A Szerződés 3.2. pontja teljesítési határidő vonatkozásában az alábbiak szerint módosul:

A teljesítési határideje: műszaki átadás-átvételi eljárás lezárulta, tervezetten 2013. március 31.

1.2. A Szerződés 4.2. pontja a megbízási átalány díj mértéke vonatkozásában az alábbiak szerint módosul:

A megbízási átalány díj mértéke: 19.048.000,- Ft + Áfa,


1.3. A Szerződés 4.3. pontja jelen szerződésmódosítás 1.1 pontjában meghatározott teljesítési határidővel összhangban az alábbiak szerint módosul:

Megbízó előleget nem biztosít. Megbízó 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására biztosít lehetőséget a Megbízott teljesítésével összhangban az alábbiak szerint:


Számla	Összeg	Benyújtás időpontja
1. részszámla	8 428 800 Ft + ÁFA	2011. március 16.
2. részszámla	5 309 600 Ft + ÁFA	2012. október 31.
Végszámla	5 309 600 Ft + ÁFA	műszaki átadás-átvételi eljárás lezárultával

2. Szerződő felek rögzítik, hogy a hivatkozott megbízási alapszerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változtatás nélkül érvényben maradnak, továbbá az ezen szerződésmódosítással együtt kezelendő és csak együttesen jogérvényes.

Szekszárd, 2012. június 28.


Horváth István
polgármester
SZMJV Önkormányzata


Megbízó


Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 7.
Adószám: 14686962-2-17
Bank: 11746005-20132596

Kerekes László
ügyvezető
Szekszárdi Városfejlesztési kft.

Megbízott

A szerződést ellenjegyzem:


Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyző