



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 33.

MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: Javaslat a TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon” című pályázat vonatkozásában támogatási szerződés módosítási (költségnövekmény) igény benyújtására

**ELŐTERJESZTÉS
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE**

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

dr. Biró Gyula aljegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Csemesz Péter pályázati referens

ELŐADÓ:

Kocsis Anikó osztályvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

**dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető**

Terjedelem: 2 oldal

Tisztelt Bizottság!

A TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon” című projektet Szekszárd MJV Önkormányzata konzorciumban valósítja meg a Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal. A projekt megvalósítása folyamatban van. A projekt fizikai befejezésének dátuma jelenleg: 2023. 08. 15. Szekszárd MJV Önkormányzata részéről a projekt keretében három szociális munkás végez szakmai feladatokat, az ő megbízási díjuk illetve azok járuléki kerültek elszámolásra. A projekt keretében a többi szakmai tevékenység elvégzése a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány feladata. A projekt TOP forrásának összege 100.134.208 Ft

A projekt kapcsán költségnövekmény igény benyújtására és a szakmai programok folytatására van lehetőség. A konzorciumi partner Szent Erzsébet Caritas Alapítvány képviselője, Kálóczy Andrea, úgy nyilatkozott, hogy jó lehetőségként tekint a költségnövekmény igényre. A Tisztelt Bizottság támogató döntése esetén br. 20.706.225 Ft összegű igény kerülne benyújtásra a Közreműködő Szervezet felé a jelen előterjesztéshez mellékletként csatolt költségvetés szerint, melyből az Önkormányzat költség sorainak összege br. 3.280.355 Ft, a többi költség sorral a konzorcium vezető Szent Erzsébet Caritas Alapítvány gazdálkodik. A projekt fizikai befejezésének dátuma 2023. 12. 15-re módosulna.

A benyújtandó igény illetve költségvetés értelmében –a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány által megvalósítandó szakmai programok mellett– az Önkormányzat részéről 3,5 hónap időtartamban (2023.08.15-től 2023.11.30-ig) folytatódna a 3 fő szociális munkás által végzett szakmai tevékenység, mely tevékenység támogatásához fejenként 1-1 (összesen tehát 3) db laptop, illetve 1 db projektor és ehhez kapcsolódóan 1 db hordozható vetítővászon kerülne beszerzésre.

A csatolt költségvetés szerint az Önkormányzat részéről az igény keretében felmerült költségek tételesen:

- 3 fő szociális munkás br. megbízási díja 3,5 hónap időtartamra: 1.991.052 Ft (1 fő 1 hónapra eső br. megbízási díja: br. 189.624 Ft)
- 3 fő szociális munkás megbízási díjához kapcsolódó járulék (SZOCHÓ): 232.953 Ft
- eszközök költsége: br. 1.056.350 Ft, ebből –a letöltött internetes ajánlatok alapján– az egységárak (indikatív ajánlatok), melyek alapján a költségvetés tervezése történt:
 - o laptop: br. 209.990 Ft (a 3 db laptop összesen: br. 629.970 Ft)
 - o projektor: br. 361.590 Ft
 - o vetítővászon: br. 64.790 Ft

Az igény benyújtása sürgős mivel a felhívás szerint a projekt fizikai befejezésének és a záró elszámolás benyújtásának határideje is 2023. 12. 31., ami azt jelenti, hogy e dátum után kifizetés már nem történhet és legkésőbb eddig be kell nyújtani a záró szakmai beszámolót és záró elszámolást is.

Tisztelettel kérem a bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Szekszárd, 2023. július 12.

dr. Biró Gyula
aljegyző

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

Pénzügyi Bizottságának
.../2023. (VII...) határozata

a TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon” című pályázat vonatkozásában támogatási szerződésmódosítási (költségnövekmény) igény benyújtására

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Pénzügyi Bizottság alcím 5.3. pontja alapján

- 1.** dönt a TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon” c. pályázat keretében a támogatási szerződésmódosítási kérelem (költségnövekmény igény) benyújtásáról, a projekt fizikai befejezése határidejének módosításáról 2023. 12. 15-ig.

Határidő: **döntéshozatal napja**

Felelős: **Máté Péter elnök**

- 2.** felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: **2023. július 24.**

Felelős: **dr. Biró Gyula aljegyző, Kocsis Anikó osztályvezető**

