



Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat  
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung  
7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

## ELŐTERJESZTÉS

### a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 27-i ülésére

**Tárgy:** Ütemterv a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola – Valéria Dienes Grundschule Szekszárd fenntartásának átvételére

**Előterjesztő:** Dr. Józán-Jilling Mihály elnök  
**Előterjesztést készítette:** Appel László közoktatási szakértő

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola fenntartásának átvételére vonatkozó ütemterve a következő:

**1. Szekszárd Megyei Jogú Város és a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat egyeztetése a Dienes Valéria Általános Iskola/ Valeria Dienes Grundschule (továbbiakban intézmény) nemzetiségi önkormányzati fenntartásba vételéről a szakértő feljegyzése és tájékoztatása alapján.**

Felelős: SZNNÖ elnöke  
Határidő: 2015. január 27.

**2. A települési nemzetiségi önkormányzat szándéknyilatkozata (határozat formájában), amelyben kezdeményezi a fenntartóváltást. A települési önkormányzat (Szekszárd MJV) támogató nyilatkozata (határozat formájában), amelyben támogatja a nemzetiségi önkormányzat kezdeményezését, a fenntartóváltást.**

Felelős: SZNNÖ elnöke, SZMJV polgármestere  
Határidő: 2014. január 27. illetve a közgyűlés februári ülésének időpontja

**3. Az intézmény iskolaszékének, diákönkormányzatának (jogsabályi előírás), valamint szülői szervezetének, nevelőtestületének írásos véleménye a fenntartóváltásról.**

Felelős: SZNNÖ elnöke, az intézmény igazgatója  
Határidő: 2015. február 20.

**4. Az Magyarországi Németek Országos Önkormányzata egyetértő nyilatkozatának megkérése. A közgyűlés 2015. február 28. napján ülésezik.**

Felelős: SZNNÖ elnöke  
Határidő: 2015. február 12.

**5. A fenntartóváltás hivatalos kezdeményezése a döntési jogkörrel rendelkező Balog Zoltán miniszter úrnál. (Tartalma: a kérelem, az MNOÖ egyetértésről szóló határozatának, az iskolaszék és a diákönkormányzat véleményének csatolása.) A kezdeményezésről tájékoztatni kell a KLIK országos központját és a tankerületet.**

Felelős: SZNNÖ elnöke  
Határidő: 2015. március 06.

**6. A fenntartóváltással kapcsolatos előterjesztések (ezen belül az átadás – átvétel folyamatát, jogi környezetét, pénzügyi kondícióit bemutató részlete hatástanulmány, a települési önkormányzattal kötendő helyiség és eszközhasználati szerződés) elkészítése.**

Felelős: SZNNÖ elnöke, szakértő  
Határidő: 2015. március 20.

**7. Az egyeztetések lebonyolítása, a köznevelési törvényben és egyéb jogszabályokban előírt vélemények, egyetértések beszerzése (az intézmény alkalmazotti közössége, az iskolaszék, az intézményi tanács, a szülői szervezet, a diákönkormányzat, a működtető önkormányzat, szakszervezet, közalkalmazotti tanács).**

Felelős SZNNÖ elnöke, intézményvezető  
Határidő: 2015. április 18.

**8. Az önkormányzati testületek (SZMJV és SZNNÖ) döntése a fenntartóváltásról és a helyiséghasználati szerződés megkötéséről**

Felelős: polgármester, SZNNÖ elnöke  
Határidő: a miniszteri választ követően 2015. május 1. és május 25. között  
(Ha az EMMI a 60 napos határidőnél hamarabb dönt, lehet már áprilisban is ülés.)

**9. A KLIK és a települési nemzetiségi önkormányzat közötti - az iskola átvételéről szóló megállapodás - SZNNÖ általi elfogadása.**

Felelős: SZNNÖ elnöke, szakértő  
Határidő: 2015. május 31.

**10. A települési nemzetiségi önkormányzat, mint új fenntartó feladatainak bonyolítása (MÁK fenntartóváltás bejelentése – normatíva igénylés, nyilvántartásba vételi, működési engedélyezési eljárás bonyolítása)**

Felelős: SZNNÖ elnöke, jegyző, szakértő  
Határidő: 2015. május 31. illetve folyamatos a jogerős működési engedélyig

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

**Szekszárd, 2015. január 21.**

**Dr. Józán-Jilling Mihály  
elnök**

**Határozati javaslat**

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola fenntartásának átvételére vonatkozó ütemtervet jóváhagyja.

**Határidő: 2015. január 27.**  
**Felelős: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök**