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Egyszerő többség 

 
 
 
Tisztelt Közgyőlés! 
 
 
 
A Pécs Európa Kulturális Fıvárosa 2010 programokhoz kapcsolódó regionális 
fejlesztések megvalósítására kiírt pályázati felhívás keretében a Tolna Megyei 
Önkormányzat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával karöltve sikeresen 
pályázott a Vármegyeháza felújítására, melyhez a Regionális Operatív Programok 
Irányító Hatósága mindösszesen 615.277.724 Ft támogatást ítélt meg.  

A pályázatot benyújtó Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolna Megyei 
Önkormányzat a pályázat benyújtására Társulási Megállapodást kötött.  

A Közremőködı Szervezet (Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 
Nonprofit Kft.) elıírásainak megfelelıen a Projekt benyújtására és megvalósítására 
létrehozott Konzorcium Tagjai Együttmőködési Megállapodást kötöttek. 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése 259/2009. (XII.9.) számú 
szekszárdi öh. határozatával elfogadta a Konzorciumi Együttmőködési Megállapodást és 
felhatalmazta a polgármestert annak aláírására. 

A megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és 
a Fıvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggı egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján a 
Tolna Megyei Önkormányzat jogutódja 2012. január 1-tıl a Tolna Megyei 
Intézményfenntartó Központ. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése 
36/2012. (III.1.) számú szekszárdi öh. határozatával elfogadta a Konzorciumi 
Együttmőködési Megállapodás 1. számú módosítását, mely szerint az új konzorciumi 
partner a Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ lett. 

A projekt még meg nem valósított projektelemei: a Római Katolikus templom körül 450 
m2-nyi burkolat felújítása és 80 m2 járda felújítása. Valamint a beruházás 
megvalósításához mőszaki ellenır szükséges. 
 
A Támogatási Szerzıdés szerint a projekt fizikai megvalósításának tervezett napja 2012. 
április 30-a volt, amit a Római Katolikus Templom statikai megerısítési munkálatai 
miatt elsı körben 2012. november 30-ára, majd 2013. június 30-ára módosult.  
 
Az Egyház nyilatkozata alapján az önkormányzat projektjének megvalósításához 
szükséges templom megerısítési munkálatok befejezıdtek és az áprilisra tervezett 
munkaterület átadásához szükséges feltételeket biztosítják. 
 
Az Önkormányzat a rövid határidıre, valamint a Béla király téren folyó 
városrehabilitációs munkálatokra tekintettel a beruházás megvalósítására a közbeszerzési 
eljárások közül a. 2010. december 31. napján kötött keretmegállapodás alapján 
konzultációs szakasz lefolytatása mellett döntött.  
 



 

Az Önkormányzat 2012. január 12-én hirdetmény nélküli tárgyalásos, nemzeti 
közbeszerzési eljárást indított a beruházás megvalósítására. Az eljárás során 1 érvényes 
ajánlat érkezett be, az ajánlati ár nettó 33.340.000 Ft volt. Az eljárás eredménytelen lett 
és az eredménytelenség indoka a rendelkezésre álló anyagi fedezet hiánya volt. Ezen 
körülmény elkerülése érdekében, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásának 
sikeressége és szabályossága érdekében a szükséges fedezet rendelkezésre állását 
biztosítani szükséges az eljárás eredményhirdetése elıtt.  
 
A fedezet biztosítására lehetıség van a projekt költségvetésén belül 
forrásátcsoportosításra. 
 
A Konzorciumi partnerünk saját projektelemeit megvalósította és a megvalósítás során a 
rendelkezésére álló forrást nem teljes egészében használta fel. 
 
 A Közremőködı Szervezettel és a Konzorciumi partnerrel történt egyeztetések alapján 
Szekszárd MJV Önkormányzatának lehetısége van a konzorciumi partner 
költségvetésében felhasználásra nem került források átcsoportosítására a saját 
költségvetésébe. Az átcsoportosítás kezdeményezésének feltétele, hogy az önkormányzat 
projekt elemei a saját költségvetésében rendelkezésre álló forrásból nem valósíthatóak 
meg. 
 
Az ajánlatok (kivitelezés, mőszaki ellenır) benyújtásának határideje: 2013. március 25.   
 
Az ajánlatok ismeretében a Konzorciumi Szerzıdés módosítható a két partner 
költségvetése közötti forrásátcsoportosítás okán. A Konzorciumi Szerzıdés 2. számú 
módosítása az ajánlatok ismeretének tükrében késıbb kerül kiküldésre.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására, továbbá a határozati 
javaslat elfogadására. 
 
 
Szekszárd, 2013. március 22. 
 
 
 

Horváth István 
polgármester



 

 
 

Határozati javaslat 
 
 

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Tolna Megyei 
Intézményfenntartó Központ és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
között létrejött Konzorciumi Együttmőködési Megállapodás 2. számú módosítását 
jóváhagyja.  
 

2. A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a módosított Konzorciumi 
Együttmőködési Megállapodás aláírására, továbbá a jegyzıt a szükséges 
dokumentumok ellenjegyzésére. 
 
A jóváhagyott megállapodás a határozat mellékletét képezi.  
 
 

Határidı: 2013. március 29. 

Felelıs:  Horváth István polgármester 

 Dr. Göttlinger István aljegyzı 

 

 

 


