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Egyszerő  többség 
 

Tisztelt Közgyőlés! 
 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint megrendelı közbeszerzési eljárás 
eredményeképpen vállalkozási szerzıdést kötött a Szekszárd- Paksi Vízgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Kft-vel Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bıvítése 
tárgyában a KEOP -1.2.0./2F/09-2010-0062 projekt keretén belül. A négy öblözetben a 
csatornaépítések kivitelezése nagy részben elkészült. Két utcában elıre nem látható 
események miatt csúszik a kivitelezési határidı. A Pince utcában kivitelezés közben derült ki 
egy tervekben nem szereplı pince miatt, hogy a tervezett nyomvonalon nem valósítható meg 
a gerincvezeték építése. A Bocskai utcában a lakosság és a pincetulajdonosok kérésére nem 
kezdtük meg a kivitelezést a szüret befejezéséig. 2011-ben az idıjárás nagyon kedvezett a 
szılıtermelıknek, a szüret elhúzódott október végéig. A Bocskai utcán keresztül lehet 
megközelíteni rengeteg szılıterületet és feldolgozók is vannak az utcában. Kivitelezı jelezte, 
hogy a munkaterület késıi átadása miatt a kivitelezést a szerzıdésben megjelölt határidıig 
nem tudja befejezni. A határidı módosításhoz szükséges intézkedéseket a hivatal dolgozói 
megtették.  
 
Annak érdekében, hogy a már elkészült üzemképes csatornahálózatra a lakosság 
megkezdhesse a rákötéseket, megállapodást szükséges kötni a kivitelezı (Szekszárd Paksi 
Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.), leendı üzemeltetı (Szekszárdi Víz- és 
Csatornamő Kft.) és az Önkormányzat között. Mivel a Szekszárdi Víziközmő Társulat 2011. 
november 7-én Cégbírósági bejegyzésre került a megállapodás megkötésével minden akadály 
elhárul a csatorna rákötések megkezdése elıl.  
 
Kérem a T. Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására és a mellékelt megállapodás 
jóváhagyására. 
 
 
 
Szekszárd, 2011. november 15. 
 
         Märcz László   
              igazgatóság vezetı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése jóváhagyja az Önkormányzat, 
a Szekszárd Paksi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft., valamint a Szekszárdi Víz- és 
Csatornamő Kft. között az elkészült szennyvízcsatorna-hálózat ideiglenes üzembehelyezése 
tárgyában kötendı megállapodást és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
 
 
Határidı: 2011. november 30. 
Felelıs: Horváth István polgármester 
    Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Megállapodás 
csatornahálózatra történı rákötés lebonyolításáról 

 
amely létrejött egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100, 
Szekszárd, Béla király tér 8. ) képviseli: Horváth István polgármester, 
másrészrıl a Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.  (7100, 
Szekszárd, Bogyiszlói út 1.) képviseli: Reisinger Péter ügyvezetı, 
valamint a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft.  (7100, Szekszárd, Epreskert u. 9.) képviseli: 
Artim Andrásné ügyvezetı igazgató  
között az alulírott helyen és idıpontban és feltételekkel: 
 

1.) Szerzıdı felek megállapítják, hogy az Önkormányzat, mint megrendelı közbeszerzési 
eljárás eredményeképpen vállalkozási szerzıdést kötött a Szekszárd- Paksi 
Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft-vel Szekszárd Megyei Jogú Város 
csatornahálózatának bıvítése tárgyában a KEOP -1.2.0./2F/09-2010-0062 projekt 
keretén belül. 

2.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy a projektben az önkormányzat beruházóként szerepel, 
mely minıségében a kivitelezı által benyújtott számlák kiegyenlítését követıen a 
létesítmény tulajdonosává válik.  

3.) A Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. látja el az üzemeltetıi feladatokat a közüzemi 
szolgáltatási szerzıdés alapján, melynek keretében egyedi szolgáltatói szerzıdést köt a 
közmőre rácsatlakozó állampolgárokkal.  

4.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy a próbaüzem folyamata megkezdıdött, melyet a 
Szekszárdi Víz- és csatornamő Kft. végez.  

5.) Felek a jelen megállapodás aláírásával rögzítik, hogy a Szekszárd-Paksi 
Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. a beruházás jelenlegi stádiumában 
hozzájárul az egyedi rákötésekhez, melyet az önkormányzat, mint beruházó és 
tulajdonos támogat, illetve ahhoz hozzájárul.  

6.) A Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft, mint leendı üzemeltetı a csatlakozni kívánó 
állampolgárokkal megköti az egyedi megállapodásokat, így lehetıvé téve a 
szolgáltatás mielıbbi igénybevételét.  

7.) Rákötési feltételeket megrendelı és üzemeltetı külön megállapodásban rögzíti.  
 

Jelen megállapodást szerzıdı felek átolvasás és értelmezést követıen, mint 
akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag aláírták.  
 
 
 
Szekszárd, 2011. november 3. 
 

 
Horváth István polgármester Reisinger Péter ügyvezetı Artim Andrásné ügyvezetı 

Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

Szekszárd-Paksi 
Vízgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Kft. 

Szekszárdi Víz-és 
Csatornamő Kft. 

 


