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1. Preambuluin

1.1

1.2

A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 az Eurépai Unié Hivatalos Lapjan 2012. december 11.
napjan, 2012/8 238-391946 szimon megjelent ajanlati felhivast tett kozzé ,,Keretmegallapodas
Szekszard Megyei Jogt Varos vizépitési betuhazasainak megvalésitasara”.

Megrendel6 a kbzbeszerzési eljaris eredményét 2013. majus 6. napjan kihirdette azzal, hogy az
1.1 pontban meghatirozott keretmegillapodisos kozbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozo.
A Megtrendel6 2015. aprilis 10. napjin irdsbeli konzulticiét inditott a megkotott
keretmegallapodas alapjan, ,,A KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonositészama,
»ozekszard Megyei Jogti Viros hosszi tivon egészséges ivovizzel valo ellatasa” cimi palyazat
FIDIC ,,Piros Konyv* szerinti potmunkak megval6sitisihoz szitkséges munkak elvégzése.”
targyaban. A 2011. évi CVIIL tv. — A kézbeszerzésekr6l, 110. § (3) bekezdés b) pontja szerint.
Megrendel6 a Vallalkoz6 ajanlatat elfogadta, ennek megfeleléen a felek a torvényes hataridén



belil szerzodést kotnek jelen szerzédéses megallapodas, és a kapesolodd mellékletek (a
tovabbiakban egyuttesen: ,,.Szerz6dés™) feltételei szerint. ‘

A felek rogzitik tovabba, hogy a szerzédés finanszirozasa az Huropai Unio, a Magyar Allami
Koltségvetés és az ajanlatkéro sajat forrasaibdl torténik. Ajanlatkéré a szolgaltatas fedezetét a
KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002  azonositészami  palyazat  keretében  elnyert
tamogatasbdl (palyazati tamogatas), a Beliigyminisztérium altal megitélt tamogatasbol (BM
tamogatas), és sajat forrasaibol biztositja. A tamogatas mertéke —a nettd szerzodéses Osszegre
vetitve — Osszességében 100% (palyazati tamogatas: 77,590000 %, BM tamogatas: 22,410000
%). A palyazati tamogatas Gsszegének 85%-a az Europai Unié Kohézios Alapjabol, 15 %o-a
Magyar Allami Kéltségvetésbél szarmazik. i

2. A szerz8dés targya, a felek kotelezetiségei és nyilatkozatai

2.1

A Megrendeld, a jelen Szerzédésben foglaltak szerint a Kozép-Dunantali Vizigyi Hatosag
2014. 09. 08-an kelt KIDTHV-3094-34/2014 szamu, 240/0460-20857 vizikonyvi szamu vizjogi
létesitési engedély hatarozata alapjan a biztonsagos tizemeltetés érdekében a vizfolyasok,
kozutak, autopalyak, arvizvédelmi toltések, lokalizacios toltések keresztezésénél parhuzamos
vezetékek és ahol sziikséges védocsdvezes kiépitesét kivanja megvalésitani.

A biztonsagos tizemeltetés érdekében négy helyen parhuzamos atvezetés létesitése az alabbiak
szerint: '
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Si6 csatorna keresztezése a 15+950 fkm mederszelvényben, a T-V-1 jeli ivoviz

nyomovezetékkel
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neve [mm]
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A felek megallapodasa szerint a Vallalkozo koteles a Szerzddés értelmében a tervekben és
engedélyekben foglaltak figyelembe vételével a Létesitményt szerzddésszerten, teljes koraen,
miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozd magyar eloirasoknak, miszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfelelGen, hataridében egy szakvallalat
gondossagaval elkésziteni, az ehhez sziikséges hatosagi engedélyeket beszerezni ill. valamennyi
egych szerzodéses kotelezettségét szerzOdésszerten teljesiteni. A Viallalkozé az eldbbi, a
Létesitmény  szerzodésszerG megvalositasara  vallalt  kotelezettsége mellett  kifejezett
kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget
tesz.

Villalkozé a Szetzédéses Megallapodas aliirasival akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendel6 altal a rendelkezésére
bocesatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelGsségére ellendrizte, az azokban
foglalt tényeket, eléirasokat ismeri. Vallalkozd a 3.2 pont szerinti arat ezen informaciok
figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin ismeretében
allapitotta meg. Vallalkozé a Létesitmény funkcidjanak, céljainak megfelels, valamint a
rendeltetésszertt hasznalatahoz és a teljes kord, mindségi kovetelményeknek megfelels
megjelenést és mindségth megvalositasahoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkulalni tudta.

A Megrendel6 koteles a Szerzodés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni, ennek
keret¢ben az 1.3 pont szerinti kozosségi timogatas il a kapesolédé valamennyi hazai
tarsfinanszirozasi forras szabalyszer( igénybevétel¢hez szitkséges intézkedéseket hataridében
megtenni. A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa ill. a Szerzodés szerinti
adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni a kozosségi tamogatas ill. a kapcsol6dd hazai
tarsfinanszirozas terhére wvald elszamolasara vonatkozé specialis kozosségi és  hazai
szabalyoknak.

A Villalkozé koteles a jelen szerzédés teljesitésébe legalabb 1 f6 munkanélkuli és/vagy
tartosan munkanélkili személyt bevonni, a szerzédés teljes idGtartama alatt teljes
munkaidében, a szerz6désben meghatarozott munkateriilleten foglalkoztatni. Vallalkozo
koteles a munkanélkili és/vagy tartésan munkanélkilli személyeket a keretmegillapodis 2.
szamu mellékletét képezé ajanlathoz csatolt projekttervben foglaltak szerint foglalkoztatni.
Megrendelé a fenti eldirasok betartasat a szerzodés teljesitése soran fokozottan és
folyamatosan ellenérizni fogja a jelen szerzodés 2.6. pontjaban foglaltak szerint. Amennyiben
Villalkoz6 nem tartja be a jelen pontban meghatarozottakat szerz&désszegést kovet el. Ebben
az esetben Megrendelé felszolitja irasban Vallalkozot a  szerzédésszegé  allapot
megszuntetésére, majd a masodik irasbeli felszolitast kovetGen tovabbra is fennalld
szerzOdésszegés esetén Megrendeld jogosult elallni a szerzédéstol.

A Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy mindenféle kotlatozas nélkil,
barmikor jogosult a Vallalkozo, illetve annak alvillalkozoi tevékenységét és munkavégzését,
flletve a szerzodésszer teljesitést ellendrizni, a Vallalkozotol a szerzddés targyat képezd
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munkdkra vonatkozoéan felvilagositast kérni. Ennek soran a Megrendeld, illetve az altala kijelolt
szervezet vagy személy a Vallalkozotdél bekerheti az érintett munkavallalok munkavallaléi
szerzb6dését, az illetékes munkatigyi kézpont érintett munkavallalok nyilvantartasaval,
regisztracidjaval kapcsolatos igazolasait, tovabba cllendrizheti az épitési helyszineken az
érintett munkavillalok munkavégzését.

Vallalkozo koteles a jelen szerzédésben meghatarozott munkat a keretmegallapodas 2. szamu
mellékletét képezd ajanlathoz csatolt fenntarthatésagi tervben vallalt kévetelményeknek
megfeleléen oly moédon végezni, hogy érvényre jussanak a fenntarthato fejlodés alapelvei,
kilonos tekintettel a kérnyezet védelme érdekében tett intézkedések.

A szerzédés teljesitése soran a dokumentalas elektronikus adathordozon torténik, és csak a
szerz6d6  felek altal elfogadott utolsd verziok kertlnek kinyomtatasra. A Vallalkozo
dokumentumokat csak szitkség esetén és csak a sziitkséges terjedelemben nyomtat.

Vallalkozo tiszteletben tartja a kisebbségek jogait, a fejlesztéshez kapcsolodé nyilvanos
eseményeken, kommunikaciéjaban és viselkedésében nem kozvetit szegregaciot. Megrendel
ellendrizni fogja, hogy nem indul e a jelen vallalkozasi szerzodés teljesitése vonatkozasiban, a
kivitelezés megvalositasa soran vagy a projekttel kapesolatos nyilvanos eseményeken tanusitott
esélytudatos kommunikacio szempont Vallalkozo altali megsértése miatt eljaras sem
birésagon, sem az Egyenl6é Banasmoéd Hatésagnal. :

Amennyiben a fentiek szerint birosag vagy az Egyenlo Banasmod Hatosag a jelen vallalkozasi
szerzOdés teljesitésével kapcsolatban barmilyen elmarasztalo hatarozattal
Megtrendelére/KEOP-bAl finanszirozott pattnereire kotelezettséget 16 olyan okbol, amelyért
Vallalkozo felel6s, annak teljesitésének ellentételezését Vallalkozo koteles megtériteni.

3. Ellenszolgaltatas dsszege és fizetési feltételek

3:1

3.2

A Szerzddés egyosszegl (atalanyaras) tipusta. A Szerzédés, elszamolas, kifizetés pénzneme:
HUF. A Szerzédés Elfogadott Végosszege: 142.099.802 forint, azaz Szaznegyvenkettomillio-
kilencvenkilencezer-nyoleszazkét forint, amelybdl tartalékkeretnek mindsiil 0.- forint, azaz
nulla forint, amely az Altalinos feltételek 13.5 Alcikkelye, valamint a jelen Szerzédés
mellékletét képezd  Utmutatd a Viltogtatdsok, Villalkosdi kivetelisek kezeléséhes és a Szerzidés
mddositdsdhoz cimt dokumentumra figyelemmel hasznalhato fel.

A Szerzédéses Ar 142.099.802 forint, azaz Szaznegyvenkettémillié-kilencvenkilencezer-
nyolcszazkét forint, amelynek alapja az Hgyosszegi Ajanlati Ar, és amely a Szerzdédés
Elfogadott Végosszegének tartalékkeret nélkuli része.

A Szerzbdés Elfogadott Végosszegére esé mindenkori AFA a hatdlyos jogi szabilyoknak
megfelelden fizetends, figyelemmel a kozosségi timogatds AFA-mértékére is. A Szerzédés
Elfogadott Végosszegének 100 %-a EU-, és koltségvetési tamogatas (palyazati tamogatas:
77,59 %, BM tamogatas: 22,41 %). A palyazati tamogatas 6sszegének 85%-a az Eurépai Unid
Kohéziés Alapjabol, 15 %-a Magyar Allami Kéltségvetésbdl szarmazik. A Projektben
elszamolhato koltségen felili rész finanszirozasa teljes egészében a Megrendelot terheli, ezért
a Vallalkozonak az elszamolhaté és a nem elszamolhaté koltségeket killon-kalon kell

leszamlaznia.
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A Vallalkozo a Szerzédéses Ar fejében teljes kortien vallalkozik a Létesitmény rendeltetésszert
megvalositasara, valamint az egyéb szerzédéses kotelezettségek teljesitésére. A Villalkozo
tudomasul veszi, hogy a Szerzédéses Ar a Vallalkozé6 szerzédéses kotelezettségeihez tartozd
osszes koltséget tartalmazza, figgetlentl azok jellegétol.

A munka ellenértéke az Eurdpai Unidbol szarmazo forrasra tekintettel a Kbt. 130. §-anak, a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek, illetve alvallalkozé igénybevétele esetén a Kbt. 130. § (3)
bekezdése alapjan, a 306/2011. (XI1. 23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdéseinek megfelelen,
a Tamogatasi Szerz6déshez igazodoan, a Mérnok altal igazolt teljesitést kovetden, atutalassal,
kozvetlen szallitoi kifizetéssel kertil kiegyenlitésre. Jelen Szerzédéses Megallapodas és annak
teljesitése esetén a kifizetés az addzis rendjérél sz616 2003. évi XCII. torvény 36/A. § hatalya
ala esik.

A Vallalkozo a 3.2. pont szerinti ellenértékre esé elszamolhatd koltség 30%-anak megfeleld,
42.629.940 forint, azaz Negyvenkettomillio-hatszazhuszonkilencezer-kilencszaznegyven
forint elélegre tarthat igényt elélegbiztositék ellenében. Az ellegbiztositék mértéke a 3.2 pont
szerinti ellenértékre esé  elszamolhaté kéltség 10%-a és az igényelt szillitéi elSleg
kiilonbozetére jutd tamogatas osszege. A biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét o 2007
2013 programozdsi idészakban az Enrdpai Regiondlis Fejlessitési Alapbdl, az Enrdpai Socidlis Alapbil
és a Kobézids Alapbol szdrmazd tanogatisok felhaszndlasinak rendjérdl szolo 4/2011. (1. 28.) Korm.
rendelet 57/A.§ (3) bekezdése alapjin kell teljesiteni. Az el6leg elszamolisa a FIDIC szerinti
Altalinos Feltételek 14.2 Alcikkelyében foglaltaknak megfelelen torténik, azzal, hogy
Vallalkozé minden egyes részszamla maximum 50% - at szamolhatja el el6legként, addig,
ameddig az el6leg teljes mértéke jovairasra nem kertlt. Az elGlegszamla Kbt. 130. §-ban, a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, illetve a 306/2011. (XIL. 23.) Korm. rendelet 12. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltaknak megfeleléen kozvetlen szallitoi kifizetéssel kerul kifizetésre. A 3.2
pont szerinti ellenérték valtozasa a szerz6dés teljesitése sorin az el6leg Gsszegét nem érinti. Az
eldleg igényléséhez eldlegbekérd levél is szitkséges. A biztositékot a Villalkozé az elSleg —
kilon eldlegbekérd  okiratban  torténé — igénylésével koteles kozvetlenil a KEOP
Koézremtkodd Szervezet részére benyujtani a Megrendels egyideji értesitése mellett. A
Vallalkozé koteles a folyositott szallitoi el6legrol szamlat kiallitani és azt a Megrendels részére
megkiildeni. A Megrendel6 koteles a Vallalkozo altal megkiildott eléleg-szamlat annak
beérkezését kovets 5 napon belul zaradékolni és annak altala hitelesitett mésolati példanyat a
KEOP Kozremikodos Szetvezet részére idokozi kifizetési igénylés keretében megkiildeni.

A Megrendel6 részszamla benydjtasara havonta ad lehetéséget, a mérnok altal elfogadott és
igazolt teljesitéssel Gsszhangban, amennyiben az adott honapban a teljesités mértéke elérte,
vagy meghaladta az egyosszegii ajanlati ar nett6 ellenértekének 5 %-at, tekintettel arra, hogy a
részszamlak (IK6zbenso kimutatasok) minimalis értéke - egyenként - nem lehet kisebb, mint az
egyosszegl ajanlati ar nettd ellenértékének 5 %o-a. A végszamla benyjtasara a sikeres miiszaki
atadas-atvételt kovetéen keriilhet sor. A Megrendel6 a munka ellenértékét a teljesités mérnok
altal torténd igazolasat kovetéen — szabalyszerten — kiallitott szamla ellenében —a Kbt. 130. §
(3) bekezdésében és a 306/2011. (XII. 23.) Kormanyrendelet 14. § szakaszaban meghatirozott
hataridében atutalassal, forintban egyenliti ki, figyelemmel a 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendeletben meghatarozott szallitoi finanszirozas szabalyai szerint, azzal, hogy a felek a
306/2011. (XII. 23.) Kormanyrendelet 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgaltatis
halasztott teljesitésében allapodnak meg, igy a 14. § (1) bekezdés g) pontja szetinti dtutalds a
Mérnok altal leigazolt sszegli, szerz6désszer(i és a jogszabalyoknak megfelelé szamlak és
mellékletei, valamint a 14.§ (1) bekezdés f) pontja szerinti dokumentumok Megrendeld dltali
kézhezvételétol szamitott 30 napon belil torténik. A szamlik fizetési hataridejének kezdd
idopontja a Mérnok altal leigazolt 6sszegl, szerzédésszerli és a jogszabilyoknak megfeleld
szamlak ¢s mellékletei Megrendelé altali kézhezvétele. A Megrendeld a szamla 22,410000 Y-
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at atutalja a Vallalkozo fejlécben szereplé pénzforgalmi szamlajara. A fennmaradd sszeg a
KEOP Koézremkodd Szervezet atjan keriil kiegyenlitésre oly modon, hogy a tamogatast a
Megrendelé hianytalanul beérkezett Kifizetési igénylése alapjan a KozremGkodo Szervezet a
Vallalkozo6 fejléchen szereplé pénzforgalmi szamlajara atutalja. A projektben elszamolhaté
koltsegen felili rész finanszirozasa teljes egészében MegrendelSt tetheli, ezért Vallalkozénak
az elszamolhato és a nem elszamolhato koltségeket killon-kalon kell leszamlaznia.
Amennyiben a Vallalkozonak felréhaté okbél, a Megrendelének a timogatast illetGen
visszatizetési kotelezettsége keletkezik, akkor Vallalkozo teljes kartéritési-, illetve visszafizetési
kotelezettség terheli. Az elszamolas és kifizetés pénzneme: HUF. Jelen Szerzddéses
Megallapodas és annak teljesitése esetén a kifizetés az adozas rendjérdl szolo 2003. évi XCII.
Torvény 36/A. § hatilya ald esik. Az AFA megfizetése az altalanos forgalmi adorol szolo 2007.
évi CXXVIL tv. 142, § (1) bekezdésének b) pontja alapjan torténik azzal, hogy abban az
esetben fogadhaté el a forditott Afa szerinti elszamolas, amennyiben a forditott Afa
alkalmazasanak az Afa torvény 142, § szerinti jogszerGsége a projekt elszimolsa sotin végig
fennall. Vallalkozo a Kbt. 125. § (4) bekezdésének a) pontjaban foglaltakat jelen Szerzdédés
alairasaval elfogadja, és kijelenti, hogy nem fizet, illetve szamol el a Szerzédés teljesitésével
Osszefiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo
addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

A Vallalkozd a jelen Szerzédéses Megallapodas alafrasaval egyidejileg koteles a 3.2 pont
szerinti netto ellenérték 3 %o-anak megfeleld Gsszegi teljesitési bankgaranciat, vagy mas, a Kbt.
126. (6) bekezdés a) pont szerinti biztositékot (Teljesitési Biztositek) nyajtani a
Megrendelonek. A teljesitési biztositcknak a teljesitési igazolas kibocsatisanak napjaig kell
fennallnia.

A Vallalkozé a jotallasi kotelezettségének kezdetével egyidejlleg koteles a 3.2 pont szerinti
nettod ellenérték 3 %-anak megfeleld 6sszegt jotallasi bankgaranciat, vagy mas, a Kbt. 126. §
(6) bekezdés a) pont szerinti biztositékot (Jotallasi Biztositék) nyGjtani a Megrendelének. A
jotallasi biztositéknak a jotallasi id6 lejartanak napjaig hatalyban kell maradnia.

4. A megval6sitas idGtartama, teljesités hatarideje

4.1

4.2

4.3

A Vallalkoz6 a Létesitmény szerzddésszeri megvaldsitasat 2015. szeptember '50 napjaig
koteles teljesiteni. Megrendeld elSteljesitést elfogad.

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan a kotelezett pénz fizetésére kotelezheti magat arra az
esctre, ha olyan okbdl, amelyért felelos, megszegi a szerzodést. A Szerzédés — olyan okbol,
amelyért Vallalkozo felelés — késedelmes teljesitése esetén a Vallalkozoé a 3.2 pont szerinti nettd
ellenérték napi 0,5 %o-inak megfelel6 6sszegt késedelmi kothér fizetésére koteles. A késedelmi
kotbér maximuma a 3.2 pont szerinti nettd ellenértek 15 %-a. Amennyiben a fizetend6 kotbér
Osszege meghaladja a 3.2 pont szerinti nettd ellenérték 15 %-at, a Megrendelé6 — a
Vallalkozéval szembeni kartéritési kotelezettség nélkil — azonnali hatallyal felmondhatja a
Szerzodést.

A jelen szerzédésben meghatarozott kotbér lejart kovetelésnek mindstl, a Megrendel6 a
szamlabdl azokat levonhatja a Kbt. 130. § (6) bekezdése figyelembevételével. Amennyiben a
szamlabol torténd levonasra nincs lehetGség, vagy a szamla 6sszege nem nyjt fedezetet a teljes
kovetelésre, akkor az esedékes 0sszeget a Vallalkozo koteles 10 napon beliill a Megrendeldnek
atutalni. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Vallalkozo koteles killon nyilatkozatban is



4.4

clismerni Megrendel6 kovetelését. Amennyiben a Vallalkozo a kothérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszeritleniil megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kételezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot.

A kotbért a Megrendelé akkor is kovetelheti, ha kira nem meriilt fel. A Megrendelé
¢rvényesitheti a kotbért meghaladd karat, és a szerzédésszegésbol eredd egyéb jogait is.
Megrendel6 a kothért meghaladé karat frasban kételes Villalkozoval kézolni, megjelélve annak
jogalapjat és Gsszegét is.

A miszaki dtadas-atvételi eljarast kételes Megrendelé megkezdeni legkésébb az Altalinos
Feltételek 10.1. Alcikkelye masodik bekezdése szetinti Véllalkoz6i értesitést kévets 14. napon.
Amennyiben a fenti hatirnapot kévetd 15. napon sem kezdi meg Megrendel6 az atadas-atveételi
eljarast, illetve a Mérnék nem éllitotta ki az Atadas-Atvételi igazolast, vagy az igazolas killitisa
irant Villalkozéi igényt nem utasftotta vissza az Altalinos Feltételek 10.1. Alcikkelye negyedik
bekezdése megfelelden alkalmazandé.

5. A vallalkoz6 éltal nyujtott jotallas (Hiba kijavitasi kotelezetiség)

5.1

52

A Villalkoz6 jotallisi kdtelezettsége a sikeres probaiizemet kovetd Atadas-atvételtd] szamitott
36 honap.

Villalkozo jotall a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszerd teljesitéséért,
tovabb4 az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassigiért és minéségéért fiiggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik személy
alkalmazza.

6. Egvéb tendelkezések

6.1

6.2

6.3

A Szerz6dés és a felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar.

A Szerzédésre a magyar jog az irinyado. A Szerz6désbél szarmazé jogvitakat a felek a -
Killonds feltételekkel médositott - Altalinos feltételek 20. Cikkelyének feltételei szerint
egyszemélyes Dontobizottsag ill. rendes birdsag utjan rendezik. A Szerzédésbél szarmazé
jogvitak rendes birosag ttjan torténd rendezése esetén a Felek a pertargy értékétél fiiggden a
Szekszardi Jardsbirdsig, illetve a Szekszardi Torvényszék illetékességét ismerik el.

A jelen Szerzédéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitéen szabilyozott kérdésckre
vonatkozdan a Szerzédéses Megillapodis clvalaszthatatlan részét képezé az aliabbiakban
mellékelt dokumentumok az iranyadék, amelyek a jelen Szerzddéses Megallapodassal egyiitt a
Szerzodest alkotjak, igy egyutt olvasandok és értelmezendék. A dokumentumok koézott
ellentmondas esetén a sorrendben el6bb allé dokumentum rendelkezései megelézik a sorban
késébb allé dokumentum rendelkezéseit.

6.3.1 Az Ajanlad Nyilatkozat és Figgeléke

0.3.2  Kiegészito tajckoztatas (amennyiben tlyenre sor keriill)

6.3.3 Konzulticiora szolo felhivas, Ajanlatkérési dokumenticié ... sz. médositasai
6.3.4 Kilonos feltételek



6.4.

6.5

6.6.

6.7.

6.8,

6.9

6.3.5 FIDIC Altalanos Feltételel (Epitési munkdk szeryidéses feltételei a Megrendeld dital
wregtervesett magas- és mélyépitési munfkedkhoz, 2005. évi magyar nyelvii kiadds)

6.3.6 Muszaki el6irasok

6.3.7 Tervrajzok

6.3.8 Egyosszegh Ajanlati Ar

6.3.9 Felolvasolap

6.3.10 Utmutaté a Valtoztatisok, Vallalkozoi kovetelések kezeléséhez és a Szerzddés
modositasihoz

6.3.11" Okirat teljesitési biztositékrol

0.3.12 Felel6sségbiztositasi kotvény :

6.3.13 Eldleg visszafizetési biztositék (adott esetben, a szerzédéshez csatolando)

A jelen Szerzédéses Megallapodasban hasznalt kifejezések jelentése azonos a fenti 6.3.4 pont
szetinti Kulonos feltételek, illetve a 6.3.5 pont szerinti FIDIC Altalanos Feltételek kifejezéseivel.

Vallalkoz6 a Kbt. 125. § (4) bekezdésének b) pontjaban foglaltakat jelen Szerzodés alairasaval
clfogadja, ¢s kijelenti, hogy a Szerzodés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés, illetve
a jelen Szerz6dés 6.6 pontja szerinti iigyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:

Megrendel6 jogosult és egyben koteles a Szerzédést felmondani - ha szitkséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni
tudjon - ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladéd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi
tirsasig, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott
feltételeknek.

b)a Villalkozé kézvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tarsasagban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdeés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés fentiek szerinti felmondas esetén a Vallalkozo
a Szerzodés megszinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas szerz6désszert pénzbeli ellenértékére
jogosult. '

Jelen szerzdédést kizardlag irasban, a Szerzodd Pelek cégszert alairasaval, a Kbt 132. §
szakaszaval, valamint a 4/2011. (1.28.)) Kormanyrendelet vonatkozod rendelkezéseivel

osszhangban lehet modositani.

A Vallalkozo teljesitésében — a jelen szerzédés 6.10. pontban foglaltak kivételevel — koteles
kozremikodni az olyan alvallalkozo és szakember, amely a kozbeszerzési cljarasban részt vett
Vallalkozo alkalmassaganak igazolasaban. Vallalkozo koteles Megrendelonek a teljesités soran
minden olyan — akir a korabban megjeldlt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant —
alvallalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg és a bejelentéssel
egyutt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all az 56.
§ — valamint, a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban eléirt 57. § — szerinti kizard okok hatalya
alatt.



6.10.

6.11.

6.12.

6:13.

6.14.

7] ey

6.16.

6.17.

Az olyan alvallalkozoé vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozo) helyett,
aki vagy amely a kézbeszerzési cljarasban részt vett Vallalkozé alkalmassiganak igazolasaban,
csak Megrendelé hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas
alvallalkozo, ha a szerzédéskotést kovetden - a szerzodéskotéskor elére nem lathatéd ok
kévetkeztében - beallott 1ényeges kérilmény, vagy az alvallalkozé bizonyithaté hibés teljesitése
miatt a szerzédés vagy annak egy része nem lenne teljesithets a megjelélt alvallalkozéval, és ha
Vallalkozo az 0j alvallalkozdval egytitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek,
melyeknek az Vallalkozo a kézbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozéval egyiitt felelt meg.

Szerz6d6 Helek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékedl sz616 2011, évi LXVI.
torvény 5. § (5) bekezdése szetint az Allami Szamvevészék —az Allami Szamvevdszékidl sz616
2011. évi LXVL torvény 5. § (3)—(4) bekezdés szerinti ellenérzési feladataival dsszefiiggésben
— ellenérizheti az allamhaztartas alrendszereibol finanszirozott beszerzéseket és  az
allamhaztartas alrendszereihez tartozd vagyont érinté szerzédéseket a megrendelonél, a
megrendelé nevében vagy képviseletében eljaré természetes személynél és jogi szemeélynél,
valamint azoknal a szerz8d6 feleknél, akik, illetve amelyek a szerz6dés teljesitéséert felelosek,
tovabba a szerzédés teljesitésében kézremtkodoknel,

Villalkoz6 jelen szerz6dés alairasaval nyilatkozik arrél, hogy 2011, ¢vi CXCVI. torvény 3.§ (1)
bek. 1. a-c) pontokban meghatarozott atlithato szervezetnek mindsil. Vallalkozd ezen
nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arr6l haladéktalanul koteles a Megrendelot
tajékoztatni. A valotlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzodést a Megrendeld
felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem kerilt sor — a szerzodéstol elall.
(368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50.§ (1) bekezdés (1a) pontja alapjan).

Megrendel6 a Kbt. 27.§-a alapjan nem teszi lehetéve Villalkozo(k)nak gazdalkodo szervezet
létrehozasit a szetz6dés teljesitése érdekében. Megrendeld projekttarsasag alapitasat az o6nallo
Villalkozok vonatkozasaban is kizarja jelen szerzédés teljesitése vonatkozasaban.

Megtrendel6 a jelen vallalkozasi szerzédés teljesitése soran keletkezo, szerzoi jog védelme ala
es6 alkotasokon teriileti korlatozas nélkiili, kizarolagos és harmadik személy szamara atadhato
felhasznaldi jogot szetez, valamint jogot szerez az alkotasok atdolgozasara is. Megrendels az
adott teljesitésekre vonatkozo ellenérték maradéktalan kifizetését koveten szerzi meg az adott
felhasznaloi jogokat és az alkotasok atdolgozasanak jogait.

Fentiek bizonysagiul a szerzédé felek ezennel, mint akaratukkal egyezot alairjak jelen
Szerzodéses Megallapodast.

Vallalkozé Megrendeld felé teljes kortien felel a szerzédésszegéssel okozott karért. Vallalkozo
kijelenti, hogy megismerte a Tamogatasi Szerzédés és  kapcsolodd — egyéb
projektdokumentumok tartalmat, kilonos tekintettel a projektkoltségek elszamolhatosaganak
feltételeire. Vallalkozo kifejezetten tudomasul veszi, hogy szerzodésszegé magatartasaval
osszefuggésben esetlegesen bekovetkezd Projekt (vagy annak egy részének) meghitsulasaért,
vagy szerzOdésszegd magatartasaval osszefiiggésben tamogatasbol torténd finanszirozhatosag
ellehetetlentiléséért teljes kartéritési felelésség terheli. Amennyiben Villalkozonak felréhatd,
barmilyen okbdl, a Megrendelének a tamogatast illetben visszafizetési kételezettsége
keletkezik, akkor Vallalkozot teljes kartéritési-, illetve visszafizetési kotelezettség terheli.

A Vallalkozé jelen szerz6dés alairasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsil tizleti titoknak az
az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kilon torvény kozérdekbol



eltendeli. A Kbt.. 31. § (1) bekezdés b) pontjaban foglalt rendelkezésnek megfeleléen a
Megrendel a jelen szetzddést honlapjan és a Kozbeszerzési Hatdsag dltal mikodtetett
Kozbeszerzési Adatbazisban nyilvanossagra hozza.

6.18. A Szerz6dés mindkét fél cégszerli alairisaval, az alairas napjan jon létre ¢s 1ép hatalyba. A jelen
Szerz6dés 6 darab egymassal teljes egészében megegyez6 példanyban készilt, amelybol 4
példany a Megrendel6t, 1 példany a Vallalkozot, 1 példany a Koézremikodé Szervezetet illeti.
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KULONOS FELTETELEK

A jelen Killonos Feltételek maédositasokat és kiegészitéseket hatiroznak meg az Altalinos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikétések, modositasok, kiegészitések
megviltoztatjak az Altalanos Feltételekben foglaltakat és killonbézéség vagy ellentmondas esctén
az cbben a Kilénos Feltételekben foglalt kikotések az iranyadok.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK

1 Altalanos elirasok

1.1 Meghatarozasok

1.1.1 A Szerzddés

Az alibbi bekezdés tétlendd és az alibbival helyettesitendd:

1.1.1.3. "Elfogado levél" nem keril kiadasra jelen szerzédés keretében. Az |, Elfogado levél”
kifejezés alatt a Szerz6déses Megallapodast kell érteni és az Elfogad6 Levél kibocsatasanak
vagy kézhez vételének idépontjat a- Szerzédéses Megallapodas alairasanak datuma jelenti.

1.1.3 Datumok, Vizsgalatok, id6szakok és Befejezés

Az alibbi bekezdés torlendd és az aldbbival helyettesftendd:

1.1.3.4 "Atvételkori probak" jelenti azon Prébakat, amelyck a Szerzédésben keriiltek
meghatarozasta vagy amelyek clvégzésében a felek megallapodtak vagy amelyek
Viltoztatasként keriiltek elrendelésre és amelyeket a 9. Cikkely alapjan hajtanak végre

mielétt a Létesitmény vagy (bizonyos esetekben) egy Szakasz a Megrendelé részérol
atvételre nem keralt.

Az aldbbi uj bekezdések hozzdadandok:
1.1.3.10 "Kotelezd Alkalmassagi id6szak" jelenti e Szerz6déses Feltételekben a 12/1988 (XII.
27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egytittes tendelet alapjan a Ptk. szerinti szavatossagi
id6szakot.
1.1.4 Pénz és kifizetések
Az alébbi bekezdések tétlendék és az alibbival helyettesitenddk:
1.1.4.3. Koltség” a Vallalkozé minden indokoltan felmertls és igazolt kiadasat jelenti, akar a
helyszinen, akar azon kivil beleértve az altalanos koltségeket, de nem foglalja magaban a
Villalkozo6 hasznat. A Vallalkozoénak koltségén feliil, haszon kifizetése nem jar. Ahol a jelen

szerzodés igy rendelkezik, a haszon kifizetésére iranyuld rendelkezés nem alkalmazando.

1.1.4.5 ,,Készre jelentési nyilatkozat” a 14.10 Alcikkelyben meghatarozott nyilatkozatot jelenti



1.1.4.7. ,,Kézbensé fizetési igazolas” a 14. Cikkely szerint kibocsatott barmely fizetési igazolast
jelenti '

Az alibbi bekezdések torlenddk:

1.1.4.4. ,,Végszamla fizetési igazolas”

1.1.4.9. ,,Fizetési Igazolas”

1.1.6 Egyéb meghatarozasok

Az alibbi bekezdés térlendd és az alabbival helyettesitendd:

1.1.6.5 ,,Jogszabalyok” alatt értenddk a torvények, rendeletek, normativ hatarozatok, normativ
utasitasok, onkormanyzati rendeletek, énkormanyzati normativ hatarozatok, valamint
egyedi hatarozatok és utasitasok, amelyeket jogszabaly alapjan arra felhatalmazott kozjogi
szervezet bocsat ki

Az aldbbi Alcikkely térlendd és helyettesitendd:

1.5 Dokumentqmok fontossagi sorrendje

A Szerzédéses Megallapodas 6.3 pontja szetint.

Az alibbi Alcikkely térlendd és helyettesitendo:

1.6 Szerz6déses Megallapodas

A Feleknek a Szerzédéses Megallapodast a 2011, évi CVIII tv. (A kozbeszerzésekrdl) 124. §-aval
osszhangban kell megkotniiik.

1.7 Engedményezés ,
Az Alcikkely (a) pontja torlendé

1.10 A Vallalkoz6 Dokumentumainak Megrendel§ altali hasznalata

Az Alcikkely elsé bekezdése térlend6 és az alibbival helyettesitendo:

Megrendel6 jelen szerzédeés alairasaval a Vallalkozo altal készitett, és készitendd tervek
vonatkozasaban teljes kord, tertileti kotlatozas nélkuli, hatarozatlan idGtartamra sz616, kizarolagos,

harmadik személynek atengedhet6 felhasznalasi jogot szerez, amely kiterjed kilonosen a tervek

atdolgozasara, modositasara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is. Megrendelé az adott

teljesitésekre vonatkozéd ellenérték maradéktalan kifizetését kovetden szerzi meg az adott

felhasznaléi  jogokat és  kilonosen az  alkotasok  atdolgozasanak, modositasanak,
engedélyeztetésének ¢s tovabbtervezésének jogait.

2 A Megrendeld



2.1 A Helyszinre val6 bejutas joga

Az Alcikkelyben a Helyszin birtokba vétele, illetve addsa alatt a Munkateriilet 4tvételét,
illetve dtaddsdt kell értent. :

2.10 Megrendeld kovetelései
Az Alcikkely utolsé bekezdése kiegészitendd a kévetkezdvel:

A levornias beszémités alapjan torténik, figyelemmel a ICbt. 130. § (6) bekezdésére.

3 A Mémok
3.1 Mérnoki kotelességek ¢s hataskor -
Az Alcikkely kicgészitendd a kévetkezdkkel:

A Mérnok, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a miszaki ellendri tevekenységre
vonatkoz6 magyar jogszabilyi el6irasoknak megfeleld feladatkort is ellatja.

A Mémdk a Valtoztatisokra vonatkozé 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek és a Vallalkozoi
kovetelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely szerinti jovahagyasi jogkoreit a Megrendel6 és a
Kozrem(ikods Szervezet jovahagyasaval gyakorolhatja a jelen szerzédés mellékletét képezd
Ulmutaté a Viltoztatisok, Villalkodi kivetelések kegeléséhez és a Szerzddés middositdsiboz ciml
dokumentum szerint. -

A jovahagyas megszerzésére vonatkozo fenti kotelezettség ellenére, ha a Mérndk vélemeénye szerint
olyan vészhelyzet all els, amely emberéletet, a Létesitményt vagy kapesolodé ingatlant, tulajdont
veszélyeztet, akkor a Mémok jogosult, anélkil, hogy a Vallalkoz6t barmely szerzédéses
kotelezettsége és feleléssége aldl felmentené, utasitani a Villalkozot minden olyan munka
elvégzésére, illetve intézkedés megtételére, amely véleménye szerint a kockazat csokkentéséhez
vagy megszintetéséhez sziikséges.

4 A Villalkozo
4.1 Vallalkozo altalanos kotelezetiségei
Az Alcikkely kiegészitendd a kc;ivetkezé’ bekezdéseklkel:

A Villalkozé tervezési és engedélyeztetési feladatait a Miszaki clbirasok tartalmazza. Barmely
tervet, amelynek eclkészitése a Vallalkozd kotelezettsége, megfelelé tervezési jogosultsiggal
rendelkézd tervezonek kell elkészitenie.

Nem kezdheté el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnok altal jovahagyott
vonatkozé Tipitési (Kiviteli) tervek hianyaban. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a Mérnok
altal jovahagyott Tipitési (KKiviteli-) tervek alapjan kell, hogy folyjék. A vonatkozo Fipitési terveket
az adott munkarész kivitelezését megel6z6 legalibb 30 nappal be kell nydjtani a Mérnok részere
jovahagyas céliabol. Amennyiben a Villalkozé egy mar jovahagyott Lipitési terv modositisat kivanja



elvégezni, ugy errdl koteles a Mérnokot haladéktalanul értesiteni és a modositott terveket a
kivitelezés megkezdése el6tt legalabb 30 nappal wjra be kell nytjtania a Mérndkhoz jovahagyas
celjabol. A Muszaki eléirisok meghatarozhatnak egyéb mas Vallalkozéi dokumentumokat is,
amelyeket be kell nyijtani feliilvizsgalatra és/vagy jovahagyas céljabol Mérnék részére. Az ilyen
dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyujtisira fentiekben meghatirozott
hataridét. .

Ha a Mtszaki eléirasokban masképp nem szerepel egy felilvizsgalati/jévahagyasi idészak sem
tarthat tovabb 21 napndl, attél a naptdl szimitva, amikor a Mérnok megkapja a Vallalkozo
dokumentumat és értesitését arra vonatkozdan, hogy a dokumentum késznek tekinthetd
felilvizsgalatra és/vagy jovihagyasra. Az értesitésben azt is trdgziteni kell, hogy a Vaillalkozd
dokumentuma eleget tesz a Szetz8désnek vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attél.

A Mérnok értesiti a Vallalkozot arrdl, hogy a Villalkozé dokumentumit elfogadta megjegyzésekkel
vagy azok nélkiil, vagy hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leitt mértékben) a Szerz6désnek.

A Mérnok altal jévahagyottnak kell tekinteni a Vallalkozé dokumentumat a Iétesitmény adott
részének tervezésével és kivitelezésével kapesolatos dsszes Vallalkozéi dokumentum feliilvizsgalati
idészakanak hatarideje utan, kivéve akkor, ha a Mémnok mar elézéleg masképp értesitette a
Vallalkozot az eléz6 bekezdésnek megfelelGen.

Megrendelé jelen szerzédés aldirasaval a Villalkozd altal készitett, és készitendd tervek
vonatkozasaban teljes kord, tertileti kotlatozas nélkili, hatarozatlan idStartamra sz616, kizarélagos,
harmadik személynek atengedheté felhasznalasi jogot szerez, amely kiterjed kiilonosen a tervek
atdolgozasara, modositasara, engedélyeztetésére és tovabbtetrvezésére is. Megrendel az adott
teljesitésckre vonatkozé ellenérték maradéktalan kifizetését kévetSen szerzi meg az adott
felhasznal6i  jogokat és  kuléndsen az  alkotasok  atdolgozasanak, - médositisanak,
engedélyeztetésének és tovabbtervezésének jogait.

4.2 Teljesitési Biztositék

Az Alcikkely misodik bekezdése térlendd és az alibbival helyettesitendd:

A Teljesitési Biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét a Megrendel6 szamlajara torténd
befizetéssel vagy biztositdsi szerz8dés alapjan, készfizet§ kezességvallalist tartalmazé

kotvény dtaddsaval vagy bankgarancia benyujtasaval lehet teljesiteni, a Kbt. 126. § (6) a)
alapjan,

4.3 Vallalkoz6 KépviselGje

Az Alcikkely végéhez hozziadando:

Ha a Villalkozo KépviselSje, vagy barmely ilyen személy nem rendelkezik targyalisi szint magyar
nyelvtudassal, akkor a Vallalkozé koteles intézkedni tolmics rendelkezésre allasarél a teljes

munkaidében.

A Villalkozé kételes a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerzddés
mértékado - nyelvén  rendelkezésre 4ll6  dokumentumok  értelmezésében maradéktalanul
kozremikodni képes.

4.6 Egyiittmitkodés



Az Aleikkely végéhes hogzdadands:

A mas vallalkozok munkajaval torténé maradéktalan 6sszchangolas érdekében Vallalkozé koteles:

(i) Minden olyan munkalatarél, amely mas villalkozé munkijat befolyasolhatja, zavarhatja,
vagy korlatozhatja értesitést kildeni a Mérnoknek legkésébb az ilyen munkilatainak
megkezdését megel6z6 7. napig; és

(ir) haladéktalanul értesiteni a Mérnokot, ha munkavégzését mas vallalkozé barmilyen
formaban befolyasolja, zavatja, vagy kotlitozza.

4.15 Megkozelitési utak
Az Alcikkely kiegészitendd a kévetkezdbvel:

A Villalkozo kételes biztositani a kézlekedés folyamatos aramlasat és biztonsigat a nyilvanos
kozlekedési palyakon, melyeket hasznal (kozutak, gyalogjardak) és amelyeket az épitési munkak
sotan keteszteznek az UT 2-1. 119:1998. elbirsainak, valamint a Mszaki el8itasoknak
megfeleléen. Minden erre vonatkozo engedélyt a Vallalkozonak kell beszeteznie. Az ilyen
akadalyoztatas és forgalomterelés koltségét a Villalkozonak kell viselnie. A Helyszin kozelében levé
ingatlanokra vald bejarast minden épitési munka mellett biztositani kell.

4.18 Kornyezetvédelem

Az Alcikkely kiegészitendd6 a kovetkezb bekezdéssel:

A Vallalkozonak a kornyezet védelmét, megéviasit szolgilé intézkedések, tizemeltetési és
adminisztracios feladatok végzése soran valamennyi hatilyos, a kornyezet védelmét szolgald
jogszabalyt, el6irast illetve vonatkozé kovetelményt be kell tattania.

A munkateriileten keletkezd szennyviz megfelels, a vonatkozd hatésigi eléirdsok szigort
betartasaval torténd elhelyezéséért a Villalkozo felel.

4.23 Vallalkozé miiveletei a Helyszinen

Az Alcikkely masodik bekezdése kiegészitendd a kovetkezdvel:

Amennyiben a Vallalkozé ezen kételezettségének egy, a Mérnok altal kibocsatott erre vonatkozé
utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitis datumatél szamitott legkésébb 7 napon beliil, a Mérnok
elvégeztetheti az eltavolitast a Vallalkozé koltségére és kockazatira mas villalkozoval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendd a kovetkezbkkel:

Amennyiben a Vallalkozé ezen kételezettségének az Atadas-atvételi Igazolas datumatél szamitott
legkésobb 7 napon belil nem tesz eleget, a Mérnok clvégeztetheti a feleslegessé valt anyagok és
eszkozok eltavolitasat a Villalkozo koltségére és kockazatira mis vallalkozéval. A Villalkoz6 jelen
alcikkely szerinti kotelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesitése esetén a Megrendeld jogosult
a Szerzédéses Megallapodas szerinti késedelemi kothér érvényesitésére is.

A kovetkezd 1j Alcikkely hozzdadando:

4.25 Meglév6 kozmiivek



A Vallalkozénak barmilyen, a meglévé kézmiveket érinté foldkitermelési, vagy egyéb munka
megkezdése el6tt tisztaban kell lennie valamennyi meglévo szolgaltatdi létesitmény, kézmt
clhelyezkedésével, igy a csatornahdlézat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, viz-,
gazvezetékek, és hasonlok helyzetével. A vonatkozo munkik kivitelezése soran az altala, vagy
alvallalkozoi altal az utakban, csatornahalozatban, csévekben, vezetékekben illetve kézmutvekben
okozott mindennemu karért a Vallalkozo felel, és azokat koteles sajat koltségén a Mérnok altal
eléirt modon és hataridén beltl helyreallitani.

A kozmitveknek a Mérnok altal jévahagyott, vagy az 6 utasitasara térténé kivaltasahoz vagy at-,
illetve védelembe helyezéséhez sziikséges egyeztetéseket az illetékes hatdsagokkal, illetve
tulajdonosokkal a Vallalkozonak kell lefolytatnia ¢s a vonatkozd engedélyeket, hozzajarulasokat a
Vallalkozonak kell megszereznie.

6 Személyzet és Munkaer6
6.5 Munkaid6
Az Alcikkely kiegészitendd a kévetkezdvel:

A hivatalos tinnepnapok Magyarorszagon januar 1, marcius 15, Husvet Hetfd, majus 1, Pinkosd
Heétfo, augusztus 20, oktdber 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vallalkoz6 a tétvényes iinnepnapokon munkavégzést tetvez, akkor az
chhez sziikséges engedélyeket a Mérmnokt6l kérendd hozzajarulds megkérése eldtt be kell
szereznie. A Mérnok értesitése legkésébb 4 munkanappal a munkavégzés el6tt kell, hogy
torténjen. A Mérnok az igénybejelentést kiveten 2 munkanapon beliil kell, hogy déntson
a hozzajarulasrol. Amennyiben ert6l nem kiild értesitést a Vallalkozonak, ugy a
beterjesztést a Mérnok dltal jovahagyottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidén tali, az éjszakai, valamint a pihené- és iinnepnapokon végzett
munkavégzésbil eredd jogsértésekért és karokért a Vallalkozo teljes korii felelGsséggel
tartozik,

Villalkozo a tevékenysége soran koteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatasokkal
jaré munkak éjszakai, pihend, és iinnepnapokon valé végzésétdl tartozkodni.

Villalkozo fenti kotelezettségeinek megsértése miatt mind a MegrendelGvel, mind pedig harmadik
személyekkel szemben kizarélagos felelosséggel tartozik.

rrr

6.7 Munka és egészségvédelmi elGirasok

Az Alcikkely kiegészitendd a kévetkezdvel:

A szokdsos havi elérehaladasi jelentésen feliil (4.21 Alcikkely) a Vallalkozénak azonnal
itdsban jelentenie kell a Mérndknek és minden érdekelt szetvezetnek - a magyar



jogszabalyoknak megfeleléen - a Helyszinen el6fordult minden baleset vagy szokatlan
esemény részleteit, tekintet nélkiil arra, hogy azok befolydsoljik-e az épités menetét, vagy
sem. A Vallalkozé jelentésének tartalmaznia kell az adott iigyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitel
7.3 Feliigyelet
Az Alcikkely utolsé bekezdés elsé mondata térlendd és az aldbbival helyettesitendo:
A Villalkozénak minden esetben legaldbb harom munkanappal a betakaras el6tt értesitenie kell a
Mérnékot, amikor valamilyen munka elkésziilt és miel6tt eltakarasra keriil, szemrevételezhetosége
megszinik, vagy raktarozas, illetve elszallitas céljabol becsomagolasra keril.
8 Kezdés, Késedelem és Felfiiggesziés
8.1 A munkak megkezdése
Az Alcikkely tétlendd és az aldbbival helyettesitendd:
A Kezdési Idépont a Szerzédéses Megallapodas hatalybalépésének a napja.
8.3  Utemterv
Az Alcikkely elsé mondata térlendd és az alibbival helyettesitendd:
A Villalkoz6 kételes benyijtani a Mémnok részére egy részletes megvalositasi titemtervet a Kezdési
Idépontot kovetden legkésobb 28 napon beliil.
8.11 Tartos felfiiggesztés
Az Alcikkely mésodik mondata térlendd és az alibbival helyettesitendo:
Ha a Mérnok nem kézbesiti a hozzajirulasat az erre vonatkozé kérelem datumatél szamitott 28
napon belill, akkor a Vallalkozé a Mérok értesitésével tgy tekintheti a felfiiggesztést, mint az adott
Létesitmény rész elhagyasat a 13 Alcikkely [Vdlloztatisok és kijgazitdsok| szetint.
11 Jotallasi Kotelezettség
11.2 Hibak pétlasanak kélisége
Az Alcikkely utolso bekezdése torlendd.

11.3 A Hiba Bejelentési Iddszak meghosszabbitasa

Az Alcildkely elsé bekezdésének utolsé mondata, valamint a mdsodik bekezdése tétlendd.



11.11 A Helyszin rendbetétele

Az Alcikkely mdsodik és harmadik bekezdése torlendd és az alibbival helyettesitend6:

Ha a Villalkoz6 nem tesz cleget ezen Alcikkelyben szerepld kotelezettségeinek a Teljesitési Igazolas
masolatanak Megrendel6 altali atvételét kovets 28 napon belill, a Megrendelé a Vallalkozo altal
cltavolitani elmulasztott dolgokat a Villalkoz6 veszélyére és koltségére eltavolittathatja.

A kévetkezd vij Alcikkely hozzdadando:

11.12 Kotelezs Alkalmassagi IdGszak

A Villalkoz6 11. Cikkely szetinti jotallasi kotelezettségei nem érintik a Vallalkozé Ptk. szerinti
szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kotelez6 alkalmassagi idSkre vonatkozé alabbi
jogszabalyok tartalmabdl adodo kotelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozo elbirasai és

(b) a12/1988 (XIL 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM Egyiittes Rendelet.

12 Felmérés és elszamolasi értékmegallapitis

A Cikkely teljes szivege torlendd.

13 Valtoztatasok és Kiigazitdsok
13.2 Ertékelemzés
Az Alcikkely (c) pontja térlendd.
13.3 Viltoztatasi eljaras
Az Alcikkely utolsé mondata térlendd és az alibbival helyettesitendd:
Fgy Valtoztatas elrendelésckor, vagy jovahagyasakor a Mémnoknek a 3.5 Alcikkely szerint kell
eljdrnia, elfogadva, vagy meghatarozva a Szerz6déses Ar és a kifizetések titemezésének kiigazitasat
a 14.4 Alcikkely szerint.
13.5 Feltételes Osszegek
Az Alcikkely (b) pontjdnak (ii) pontja torlendd.
13.7 Jogszabalyi médosuldsok miatti kiigazitisok
Az Alcilkkely elsé két bekezdése tSrlendd és az alibbival helyettesitendd:
Amennyiben a Koltségek novekednek vagy csékkennek az Orszag jogszabalyainak médosuldsa

(beleértve ebbe 1j jogszabalyok megjelenését vagy a meglévék hatalyon kiviil helyezését, illetve
modositasat) vagy czen jogszabalyok jogi vagy hivatalos értelmezése miatt, amelyek a Kiindulasi



Idépont utdn lattak napviligot, befolyasolvana V allalkozot ‘%zelzodesbcn foglalt kotelezettségeinek
teljesitésében, a Szerzddéses Ar kiigazitandé.

Amennyiben a Villalkozé késedelmet szenved (vagy fog szenvedni), és/vagy tobblet kiadasok
meriilnek fel (vagy fognak felmeriilni) a részére a Kiindulasi Idépontot kovetd Jogszabaly
moédositasok vagy azok értelmezésének valtozasa miatt, akkor a Vallalkozénak egy értesitést kell
killdenie a Mérnoknek és a 20.1 Alcikkely szerint jogosultta valik:

Az Alcikkely kiegészitendd a kévetkezdvel:
A Villalkozé az alabbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan kiigazitasra:

(a) a szerzédéskotéskor érvényes, de hatilyba még nem lépett jogszabaly
(b) altalinos, a gazdasagi élet valamennyi szereplGjét érintd jogszabaly modositas esetén (pl.:
ado, tirsadalombiztositas, munkabiztonsag)

14  Szerzbdéses Ar, Fizetési feltételek
14.1 A Szerz6déses Ar
Az AIci]cke]y (a) bekezdése torlendd és az alabbival helyettesitendd:

(a) A Szerzédéses ar ahp]a az Egyosszegli Ajanlati Ar. A Szerzédés Elfogadott Végdsszege az
Egyosszegli ajanlati Ar és a Tartalékkeret dsszege. A Szerzédéses Ar Kiigazitasira kizirolag a
szerz6dés feltételei szerint keriilhet sor abban az esetben, amikor a Mérnok a T'artalékkeret terhére
hagy jéva valtoztatast (13. cikkely), illetve a Villalkozoi Kévetelést (20.1. Alcikkely). A Szerzédéses
Megallapodas 3.1. pontja szerint jelen szerzédés egyGsszegl, atalanydijas szerzédés, amely
telieskorien tartalmazza a Létesitmény rendeltetésszerd megvalositasinak, valamint az egyeb
szerzédéses kotelezettségek teljesitésnek valamennyi koltségét. Hnnek megfeleléen a szerzodeés
Aranak kiigazitasira kizarélag olyan munkik felmeriilése esetén van lehetdség, amelyck a
Szerz6déses Megallapodas 6.3. pontja szerinti dokumentumokban nem szerepelnek, azonban
szitkségesek a Létesitmény rendeltetésszeri haszndlatahoz (pétmunkak), és amely munkakat
Mérnok javaslata alapjan Megrendel§ jovahagyott. A 20.1. alcikkely az el6z6¢k figyelembe vételevel
alkalmazhato.

A 3.1 pont a Szerz6dés elfogadott végosszege, mely tartalmazza a tartalékkertet is.

14.3 Kozbensd fizetési igazolas igénylése
Az Alcikkely elsé bekezdése tétlendd és az aldbbival helyettesitendd:

A Villalkoz6 koteles a Szerzédésben meghatirozott fizetési idészak végén (ha ez valtozik vagy
nincs meghatirozva, akkor a Mérnok altal jovahagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatarozott
titemtervvel 6sszhangban) a Mérnok részére egy Kimutatast hat példanyban benytjtani a Mérnok
altal jévahagyott formaban, szerepeltetve mindazon dsszegeket, amelyckre a vallalkozo6 jogosultnak
tartja magat. A Kimutatast ki kell egésziteni alatamaszté dokumentumokkal, amelyek kozil az
egyiknek az adott id6szakra vonatkozo, 4.21 Alcikkely szerint elkészitett el6rehaladasi jelentésnek
vagy jelentéseknek kell lennie.

14.6 K6zbensd fizetési igazolasok kibocsatasa



Az Alcikkelyben a szdmla/szamlik kifejezés alatt kimutatdst/kimutatisokat kell érteni.
Tovibbi az Alcikkely elsé bekezdésében a 28 nap térlendé és helyette 15 nap
alkalmazando.

14.7 Kifizetés
Az Alcikkely a), b), c) pontjai tétlenddk és az alibbi pontokkal helyettesitendék:

a) az elSleget a munkateriilet dtadasat kovetd 15 napon belill feltéve, hogy az elélegbiztositék a
rendelkezésre all, ahogyan az a Szerzédéses Megallapodas 3.6 pontjaban rogzitve van,

b) a Vallalkozo altal benyijtott szdamlakat a 306/2011. (XI1.23.) Kotm. rendelet (tovabbiakban:
Kr.) 14. §-aban foglaltaknak megfeleléen az alabbiak szerint, amennyiben az ajinlattevéként
szerzodd fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe. A felek megallapodnak, hogy a Kr. 14.
§(1) bekezdés d), i) pontjai szerinti ellenszolgiltatds kiegyenlitése a Mérnok altal leigazolt
sszegll, szerz6désszerd és a jogszabalyoknak megfelels szamlik és mellékletei Megrendelé
altali kézhezvételetdl szamitott 30 napon belil torténik. A Kr. 14. § (1) bekezdés g) pontja
szetinti ellenszolgaltatas a szerzédésszerld és a jogszabalyoknak megfelels szamlik és
mellékletei, valamint a KKr. 14.§ (1) bekezdés f) pontja szerinti dokumentumolk Megrendelé
altali kézhezvételétdl szamitott 15 napon belill térténik.

¢) a Vallalkoz6 dltal benytjtott szdmlikat a Kbt. 130. §, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglaltaknak megfeleléen az alibbiak szerint, amennyiben az ajanlattevéként
szerz6do fél a teljesitéshez alvallalkozét nem vesz igénybe. A felek megallapodnak, hogy a
szamlak kiegyenlitése a Mérnok altal leigazolt 6sszegl, szerzédésszer(i és a jogszabalyoknak
megfelel§ szamlik és mellékletei Megrendeld altali kézhezvételétSl szamitott 30 napon beliil
torténik.”!

14.8 Késedelmes Fizetés

Az Alcilckely masodik bekezdése totlendd és az aldbbival helyettesitendd:

A késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése alapjin a késedelemmel érintett naptari

felev els6é napjan érvényes jegybanki alapkamat nyole szizalékponttal novelt értéke. A kamat

szamitisakor a késedelemmel érintett naptasi félév elsé napjin érvényes jegybanki alapkamat
irinyado az adott naptari félév teljes idejére. A késedelmi kamat forintban fizetendd.

Amennyiben megrendeld fizetési késedelembe esik, a Ptk. 6:155. § (2) bekezdése alapjan koteles a

jogosultnak a kovetelése behajtasaval kapcsolatos koltségei fedezésére negyven eurénak a Magyar

Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kotelezettség kezd6napjan érvényes hivatalos deviza-

kozéparfolyama alapjan meghatirozott forintosszeget megfizetni. E kételezettség teljesitése nem

mentesit a késedelem cgyéb jogkévetkezményei aldl; a kartéritésbe azonban a behajtasi
koltségatalany sszege beszamit.

14.9 Visszatartott Osszeg kifizetése

Az Alcikkely torlendd.

14.10 Végelszamolas

Az Alcikkelyben az Végelszdmolis kifefezés alatt befejezéskori Kimutatdst kell érteni.
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14.11 Végszamla Fizetési Igazolas igénylése

Az Alcikkely torlendd.

14.12 Végszamla nyilatkozat

Az Alcikkely térlendd.

14.13 Végszamla Fizetési Igazolds kibocsatasa
Az Alcikkely térlendd.

14.14 A Megrendeld felelgsségének megsziinése

Az Alcikkely torlendd.

15 Megrendel6 altali felmondas

15.2 Megrendelé altali felmondas

7o

Az Alcikkely c) pontja tétlendd és az alibbival helyettesitendd:

¢) elfogadhat6 indok nélkiil:
(i) a Létesitmények megvalositasanak a 8. (Kegdés, késedelmek és felfiiggesztés) Cikkelynek
megfelel6 elérehaladasa tobb mint 90 napos késedelembe esik, vagy
(ii) elmarad a 7.5 (Elutasitis), vagy 7.6 (Helyredllitdsi munkda) Alcikkely szerint kiadott
felszolitasban foglaltak teljesitése a kézhezvételtol szamitott 28 napon beliil

Az Alcikkely e) pontja kiegészitendd:

Megrendelé nem jogosult a szerzédéstdl clé]hﬁ, vagy azt felmondani a csédeljarastol és a
felszamolasi eljarasrol sz6l6 1991. évi XLIX. torvény 11.§ (2) bekezdés h) pontjaban eléirt esetben-

Az Alcikkely elsd bekezdése kiegészitendd a kévetkezovel:

) a Megrendeld elézetes hozzdjarulasa nélkiil a Szerzédésben megjelolt Alvallalkozotol eltérd,
mas alvallalkozét vesz igénybe

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezdvel:

A felmondas idépontjaban a Villalkozd altal a Szerzodésnek megfeleloen mar elkészitett ¢s
beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idépontig elkészitett, benyujtott és a Mérnok altal
jovahagyott Vallalkoz6 dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendel6re, amennyiben a
felmondas a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjogal szerinti tulajdonjog atszallast

megelozoen valik hatalyossa.

Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendd.

16 Villalkoz6 altali felfiiggesziés és felmondas
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16.2 Vallalkoz6 altali felmondas
Az Alcikkely (d) bekezdése torlendd.

16.3 Munka felfiiggesztése és a vallalkoz6i Eszkozok eltavolitisa
Az Alcikkely kiegészitendd a kévetkezdvel:
Amennyiben Vallalkozé a (c) bekezdésben foglalt kotelezettségének a felmondas hatalyba lépését
koveté 8 napon belil nem tesz eleget, igy Megrendelé az Arukat Vallalkozo veszélyére és
koltségere eltavolittathatja.

17 Kockazat és felelGsség

17.6 A felelgsség korlatozasa

Az Alcikkely teljes szovege térlendd.

19 Vis Maior
19.7 A teljesités aloli jogszerii felmentés
Az Alcikkely cime torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

19.7 A Szerzodés megszunése lehetetlentilés folytan

20 Kovetelések, Vitak, és Dont6biraskodas (Birdsag)

20.2 A Dontébizottsag kijelolése
Az Alcikkely els6 bekezdésének elsé mondata térlendd és az aldbbiakkal helyettesitendo:

Vitas esetekben a felek valasztasuk szerint jogosultak vitajukat egyszemélyes Dontébizottsag vagy
rendes birdsag kozremukodése atjan rendezni. Az egyik vitarendezési mod valasztasa az egyik fél
részérol kizarja a masik vitarendezési mod egyideju lefolytatasat a. masik fél kezdeményezésére.
Amennyiben a felek nem tudnak megallapodni a Déntnok személyében, a Dontnokot a Magyar
Tanicsadé Mérnokok és Epitészek Szovetségének elndke jelsli ki.

Az Alcikkely elsé bekezdésének masodik mondata térlendd és az alabbival helyettesitendo:

A felek egyiittesen kotelesek kijelolni a Dontébizottsagot 28 napon belul azutan, hogy az egyik feél
a masik félnek jelezte azt a szandékat, hogy a 20.4 Alcikkely szerint a vitat a Déntébizottsag elé
kivanja terjeszteni.

20.4 Dontbbizottsag felkérése hatarozat hozatalra

Az Alcikkely negyedik és otodik bekezdésében a 84 nap torlendé és helyette 45 nap
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alkalmazando.
Az Alcikkely negyedik és hatodik bekezdésében szerepld ,,vilasztott birésdgi” torlendd és

helyette ,,rendes birésdgi” alkalmazando.
20.5 Békés megallapodas

Az Alcikkelyben az ,,6tvenhatodik napon” torlendd és helyette ,tizennegyedik napon”
alkalmazando.

Az Alcikkelyben a ,vilasztott birdsdgi” térlenddé és helyette ,rendes birosdgi”
alkkalmazando.

20.6. Dont6biraskodas (rendes bir6sag)
Az Alcikkely torlendd és az alibbiakkal helyettesitendo:

Hacsak békés uton megegyezés nem sziletett, ¢s a vitaval kapcsolatos dontébizottsagi hatarozat
(amennyiben sziiletett) nem valt véglegessé és kotelezé érvénylvé, akkor a vitds tgyet rendes
birosag atjan kell rendezni. Felek a pertargy értékétdl fiiggben a Szekszardi Jarasbirosag, illetve a
Szekszardi Torvényszék illetékességét ismerik el.

20.7. A Dontébizottsag hatdrozataban foglaltak teljesitésének elmulasztisa
Az Alcikkely kiegészitendd a kévetkezdvel:

Felek tudomasul veszik, hogy a Dontébizottsag véglegessé és kotelezdve valt, de barmely fél altal
nem teljesitett hatarozatatol a rendes birdsag eltérd tartalmu dontést is hozhat. Ebben az esetben a
felekre a rendes birdsag dontése a kotelezd.

20.8. A Dontébizottsag megbizatasanak lejarata
Az Alcikkely (b) pontja térlendd és az alabbiakkal helyettesitendo:

(b) a vita kozvetlentl rendes birdsagi eljarasra terjesztheto el6 a 20.6. Alcikkely [Dontébiraskodas
(tendes birdsag)| szetint. '

A kovetkezd 1if Cikkely hozziadando:
21. Ellen6rzések és auditok a magyar és a Kézosségi Hatdsdgok altal

211 A Vallalkozo kételes mindenféle kotlitozastol mentesen lehetévé tenni, hogy a KEOP
Koézremikéds Szervezet, az Allami Szimvevészék, a Kormany altal kijelolt belso ellendrzési
szetv, a fejezetek ellendrzési szervezeted, a IKinestar, illetve az Iranyité Hatosag és a Kifizets
Hatosag, tovabbi az Butépai Bizottsig, az Hurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Burdpai
Szamvevészek a Szerzédéssel és a Létesitménnyel kapcesolatos dokumentumokat atvizsgalja
vagy helyszini cllenérzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen
szamlazasi vagy barmilyen mas egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos
dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetSknek kell lennitik, vgy
kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Ezek a vizsgalatok az atadas-atvételi
igazolas kiadasat kovetd hét éven belil térténhetnek meg.
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21.2 A Vallalkozo villalja, hogy megfeleld bejutast biztosit a 21.1. pont szerinti szerveknek azokra

21.3

a helyszinekre, ahol a Szerzédést teljesitik, valamint mindent megtesz, hogy elésegitse
munkajukat.

A Villalkozé garantalja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgalatok és
ellenorzések elvégzésére egyenlé mértékben gyakorolhatdk lesznek, ugyanazon feltételek
kozott és ugyanazon szabalyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak irva, a
Vallalkozo barmely alvallalkozojaval szemben is.



2. KOTET
4. FEJEZET

UTMUTATO A VALTOZTATASOK, VALLALKOZOI KOVETELESEK
KEZELESEHEZ ES A SZERZODES MODOSITASAHOZ

A projekt kivitelezése soran felmertlt potmunkakkal kapesolatos szerzédésmodositasok
clszamolhatosaganak és kozbeszerzési szempontbol torténd megalapozottsaganak a vizsgalata a
Valtoztatasi eljarasokban, valamint a Vallalkozoi kovetelések elbiralasa sorin elengedhetetlen a
szabalytalansagok, és ebbdl adoddan a projektre biztositott EU tamogatas visszafizetésének
elkertilése  érdekében.  El6fordulhat olyan eset is, amikor a pétmunka nem
szerz6désmodositas eredményeként, hanem kozbeszerzési eljaras lefolytatisival és egy j
szerz6dés megkotésével keriil kifizetésre. A jelen Utmutaté a szerz&désmoédositassal
kapcsolatos potmunkik elintézésnek eljarasrendjét szabalyozza.
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1. AKozremiikods Szervezet (KSZ), a Kozponti Koordinacids Szerv
(KKSZ), a Mérnok, a Megrendel§ és a Vallalkozo szerepe az épitési
szerzOGdés teljesitése soran

A _KS7 osszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Iimogatasi Kérelem, Bizottsagi Déntés,
Tamogatisi Szerzédés/Okirat, Palyazati Utmutatd) foglalt, azaz a timogatista jogosult, miiszaki
tartalmat a Valtoztatassal, illetve a Vallalkozoi koveteléssel érintett muszaki tartalommal. Az
elszamolhatésagi  vizsgalat soran megallapitasra kerlil, hogy a potmunka koltségei
finanszirozhatéak-e a projektre biztositott eurépai timogatasi forrasokbél. Amennyiben a KSZ azt
allapitja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapjan a koltségek nem elszamolhatoak a projekt
keretében, a felmeril6 tobblet koltségek csak és kizarolag a Kedvezmeényezettet terhelik, abban az
esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre all az épitési szerzodés
elfogadott végosszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a KSZ ¢és a KIKSZ megitélése szerint a Megrendel6
oldalan felmeriil korilmények - annak ellenére, hogy maga a potmunka miszaki-szakmai tartalma
elszamolhatosagi szempontbdl rendben van - kozbeszerzési szempontbdl (jellemzoen elére nem
lathatésag a Megrendeld részérol) nem igazoljak a Valtoztatas vagy a Villalkozoi kovetelés alapjaul
szolgalo potmunka elvégzését. A 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet (Kt.) 44.§ (1) bekezdése alapjin
a KS7 csak elszamolhatosaggal kapcsolatos, miszaki szemponti indokoltsagra vonatkozo
nyilatkozatot ad ki, amelyet a KIKSZ a Valtoztatasi javaslattal vagy a Vallalkozoi koveteléssel
kapcsolatos kozbeszerzési-jogi szempontu véleménye meghozatalakor mérlegel. A potmunka
tamogatashol torténd finanszirozasahoz szitkséges a KSZ tamogaté tartalmu nyilatkozata és a
KKSZ tamogaté tartalmu véleménye is.

A Mérnok alapvetod feladata a Vallalkozasi szerzodésben foglalt miszaki tartalom végrehajtasanak
feliigyelete muszaki és pénziigyi szempontbél. Tovabbi feladata az esetlegesen felmertls vitas
kérdések tisztazasa, a MegrendelSi dontés elokészitése: a Mérnok szakmailag vizsgilja meg a
Valtoztatasi javaslat, a Vallalkozoi kovetelés alapjaul szolgald potmunka muszaki megfelelGségét,
indokoltsagat, a hozza kapcsolodd koltségek nagysagat és a Vallalkozd oldalin felmeruld
koralményeket. A vizsgalata eredményének figgvényében adja meg véleményét (hozzajarulas vagy
elutasitas) a Valtoztatasi javaslathoz, Vallalkozoi koveteléshez, amely a Megrendelé dontését
alapozza meg. -

A Mérnok a fent leirtakon kivil a Megrendel6 jovahagyasaval gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3
és 20.1 cikkelyek szerinti jovahagyasi/utasitasi/dontési jogkoreit.

A Megrendel6 a Mérndk véleménye alapjan, kiegészitve a ra vonatkozé informaciokkal — killonos
tekintettel a Megrendel6i oldalra vonatkozé elore nem lathatésagra — koncepcionalis egyeztetést
kezdeményezhet a KSZ-el, vagy a jelen Utmutaté 3. pontjaban leirt kockizatok ismeretében
koncepcionalis egyeztetés nélkil adja meg indoklasat, illetve jovahagyasat a Valtoztatassal,
Villalkozoi koveteléssel kapesolatosan.

A K87 altal alkalmazott minta kozbeszerzési dokumentacio kivitelezési szerzGdésének értelmében
a Mérnoknek nincs joga a Valtoztatasokat, valamint a Vallalkozoi koveteléscket a Megrendeld
egyetérto allaspontja (megrendel6i jovahagyasa) nélkil jovahagyni, azokhoz csak hozzajarulhat.
Megrendelonek ugyanakkor a IKKSZ elszamolhatosaggal kapcsolatos nyilatkozatat, valamint
kozbeszerzési szempontbol elzetes jogi allaspontjat és a KKSZ véleményét kell kérnie a
Valtoztatasi  javaslattal — vagy - Vallalkozoi  koveteléssel  érintett  pédtmunkakhoz
(szerzddésmaodositasokhoz) a valtozassal érintett miszaki tartalom és/vagy a tobbletkoltségek
tamogatasbol tortend finanszirozhatosaga érdekében.
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Abban az esetben, ha a Vallalkozoi kovetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Viltoztatasi utasitas
eredménye, akkor a kovetelést megel6z6 Valtoztatasi utasitds kiaddsihoz csak a Megrendeld

jovahagyasa sziikséges.

A Villalkozé a Valtoztatasi javaslatot, illetve Viallalkozoi kovetelést tészleteiben kidolgozza a
[FIDIC-ben meghatarozott el6irasok alapjan.

2. Valtoztatasi eljaras, Vallalkozéi kovetelés, Koncepcionalis egyeztetés,
Tartalékkeret

2.1 Valtoztatasok

Viltoztatast kezdeményezhet a Mérnok a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan Valtoztatasi utasitas
kiadasdval ¢és a Villalkoz6 a FIDIC 13.2 alcikkely alapjan Vallalkozoi javaslat
benyujtasaval. Tovabba a Mérnok Valtoztatasi javaslatot kéthet be a Vallalkoz6t6l a FIDIC
13.3 alcikkely alapjan. Viltoztatasként kezelendé — a FIDIC 13. cikkelyének elGirasaival
osszhangban — mindazon eset, amelyre egyértelmien alkalmazhaté a FIDIC 1.1.6.9 pontjaban
rogzitett definicio. '

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mérnok altal kiadott Valtoztatisi utasitist nem elézi meg
Vallalkozoi javaslat, azt a Mérmnok a megvalosithatosagra és az drra vonatkozo eldzetes
megallapodas nélkiil adja ki. Ha a Vallalkozé az utasitasnak eleget tesz és ezzel kapesolatban a
megvalositasra vonatkozé hataridé hosszabbitisi és/vagy tobbletkoltség igénye keletkezik, a
FIDIC 20.1 alcikkely alapjan Vallalkozoi kévetelést nyajthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Vallalkozo altal benyujtott Vallalkozéi javaslatban a
Villalkozé részletes elbterjesztést készit, amelyhez mellékeli a valtoztatassal kapcsolatos, a
valtoztatast alatamaszto valamennyi dokumentumot is. A Valtoztatasi javaslatnak tartalmaznia kell
a megvalositasi idétartam hosszabbitasara vonatkozé és/vagy tobbletkoltség igényée is. A
valtoztatasi eljaras soran a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti kovetelési eljarast nem lehet lefolytatni.

2.2 Vallalkozoi kovetelések

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjan a Vallalkozoi kivetelés jogszerliségének eléfeltétele, hogy
Vallalkozé a kovetelésére okot adé koriilményt, eseményt Mémoknek 28 napon beliil
bejelentse, amint a koriillményr6l, eseményr6l tudomast szerzett vagy tudomast
szerezhetett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-te és arra a FIDIC
cikkelyre/alcikkelyre torténé utalast, amely a kovetelés jogcime. ‘Tovabba azt a tényt, hogy
varthatéan Vallalkozé tobbletkéltség  kifizetésére és/vagy hataridé hosszabbitasta (pontos
osszeg/hataridd meghatarozasa nélkul) kovetelést fog benyujtani.

A Viallalkozo a kovetelést el6idézo korulmény vagy esemény tudomasara jutisit kovets 42 napon
beliil koteles megkiildeni a teljesen részletezett, indokolt és alitamasztott kovetelést. Ezen
idotartamtol eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet tgy, hogy a Vallalkozo
irasban mas idétartamot ajanl és azt Mérnok irasban clfogadja. A bejelentéseket sorszamozva
kell benyujtani, akadr csak a Vallalkozoéi koveteléseket, azonban ez utobbiakat nem szitkséges
bejelentésenként elkésziteni, azaz tobb bejelentés 6Gsszefoglalasat is magiba foglalhatja cgy
kovetelés.
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Abban az esetben, ha egy Vallalkozoi kovetelésre okot adé korilménynek elhizédo hatasa van
(pl: folyamatos es6zések miatt a munkatertlet munkavégzésre alkalmatlan), a Vallalkozonak
havonta kell Vallalkozoi kovetelést (k6zbens6 kovetelés) benyujtania. A korilmény hatasanak
megszinését kovetd 28 napon belill pedig egy végso kovetelést. Csak a végso kovetelés benyujtasa
utin van lehetdség a kovetelésckben meghatarozott koltségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell
a jelen Utmutatéban a Vallalkozéi kévetelésre meghatirozott eljaristend szetint eljarni (KSZ,
KIKSZ bevonasa) kivéve, ha valamely kézbensé kovetelés a szerzédés megvalositasi idotartamanak
meghosszabbitasara iranyul.

A FIDIC alabbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak atra, hogy a Vallalkozé a FIDIC 20.1
alcikkelyben szabalyozott moédon, tébbletkoltség kifizetésére és/vagy megvalositasi idStartam
hosszabbitasara jogosult. A szerzodéssel osszefiiggésben természetesen mas okbol is lehet FIDIC
20.1 alcikkely szerinti kovetelése a Vallalkozonak, amelyet a Mérnéknek kell elbiralnia. Ugyanakkor
az alabbi alcikkelyek valamelyikére t6rténé hivatkozasa esetén csak az adott alcikkelyben
meghatarozottakra tetjedhet ki kovetelése.

. 19 Tervek vagy utasitasok késedelme (koltseg+1do)

e 19 Hibak a megrendel6 kévetelményeiben (Sarga FIDIC) (koltség + 1do)

o 21 A helyszinre valo bejutas joga (koltség + id6)

o 47  Kitiizés  (koltség + id6)

e 412 Elére nem lathat6 helyszini koriilmények (koltseg+ido)

e 424 Reégészet (koltseg+1d6)

o 7.4  Uzemprobak (koltség+ids)

e 84  Megvalositas idotartalmanak meghosszabbitasa (ido)

C R X Hatosagok altal okozott késedelmek (ido)

e 89  Pelfiggesztés kovetkezményei (koltség+ido)

e 103 Beavatkozas az atvételkori probakba (koltség + id6)

e 122 TFlhalasztott Uzemprobak (Sarga FIDIC) (koltség)

o 124 Befejezés utani izemprobak sikertelensége (Sarga FIDIC)  (koltség)

o 137 A jogrendszer viltozdsai miatti kiigazitisok (koltség+idd)

e 16.1 Vallalkozo joga a munka felfiiggesztésére ' (koltség)

e 17.3-17.4 A Megrendel6 kockazati korébe tartozo események és azok kovetkezményei
: (koltség+ido)

e 194 Vis Maior kévetkezményei (koltség+ido)

(Az 1.9, 2.1, 4.7, 7.4, 8.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 16.1, 17.3.-17.4, pontok esetében a FIDIC, mint
Altalinos Feltételek szerint, a kéltségei meghatirozisakor haszonnal is szimolhat a Vallalkozo,
ugyanakkor a Kilonos Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerzodés teljesitése soran
haszon kifizetésére a Vallalkozé nem jogosult.)

2.3 Valtoztatasok ¢és Vallalkozéi kovetelések kozotti killonbség

- Nem keverend§ dssze a Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), a Valtoztatasi javaslat (FIDIC
13.2, 13.3) és a Vallalkozoi kovetelés (FIDIC 20.1):

- A Vallalkozoi kovetelés lehet nem miuszaki tartalomvaltozassal jaré olyan munka elvégzésnek a
kovetkezménye, amely valamely esemény, koriilmeény kikiiszoboléséhez szikséges a kivitelezés
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zokkenomentes folytatasanak a céljabol (pl.: szivattytzas nagyobb hoolvadas, esé utan; csatorna
nyomvonalaban hasznalaton kiviili kdzma atvagasa; helyszini alappont athelyezés sth.).

- A Villalkozdi kovetelés tovabba, a Mérnok altal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott, miszaki
tartalomvaltozasra iranyulo Valtoztatdsi utasitas kovetkezménye is lehet. Ilyen utasitist a
Mérmnok jellemzoéen csak olyan kisebb fokt muszaki tartalomvaltozasokra ad ki, amelyek
esetében a Mérnok nem latja szitkségét elézetes koltségkalkulacionak, részletes muszaki
bemutatasnak. Ebben az esetben tehat nincs sz6 Vallalkozoi javaslatrol csak Mérnok altal kiadott
Valtoztatasi utasitasrol.

- Valtoztatasra irdnyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatasi utasitas
kiad4sa vagy a Vallalkozé altal a FIDIC 1.1.6.9 pont, valamint a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek
szerint benyajtott Valtoztatasi javaslat Métnok altali jovahagyasa utan hajthat6 végre. A
Villalkoz6i kovetelés benyujtasat azonban megel6zheti az annak alapjaul szolgalo
esemény kikiiszobolése, munka elvégzése. '

2.4 A koncepcionalis egyeztetés

A Viltoztatas és a Villalkozoéi kovetelés szandékit és tartalmat a Megrendeld, a Mérnok
vagy a Mémokon keresztiil a Vallalkoz6 eldzetesen, koncepcionalisan egyeztethet KSZ
felelos projektmenedzserével (pl. koopericiés megbeszélésen, KSZ-n = torténd
megbeszélésen stb.) és csak ezt kovetben célszerl a Valtoztatasi javaslat vagy a Vallalkozoi
kovetelés kidolgozasa, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerint kiadott Valtoztatasi utasitis kiadasa.

Abban az esetben, ha a Mémok és a Megrendel6 nem tartja szikségesnek a koncepcionilis
egyeztetést, mivel olyan valtoztatas vagy kovetelés alapjaul szolgalé munkarél, koralményrsl van
sz0, amelyek az altalanos tapasztalataik alapjan nem vetnek fel sem elszdmolhatdsagi, sem
kozbeszerzesi kérdéseket, akkor attol eltekinthetnek. llyenkor azonban jelentds a kockazata annak,
hogy a KSZ-hez jovahagyasra benyujtott Valtoztatisi javaslattal vagy Villalkozdi koveteléssel
érintett potmunkak (szerzédésmoédositasok) és azok timogatisbdl torténd kifizetését KSZ
elutasitja.

A koncepcionalis egyeztetés soran a IKS7. megvizsgalja, hogy adott projekt szempontjabdl valamely
potmunka kéltsége felvethet-e elszamolhatosagi vagy kozbeszerzési problémat. Hangstlyozando,
hogy ekkor még nem all rendelkezésre a kidolgozott Valtoztatisi javaslat vagy Villalkozoi kovetelés,
igy ezek hivatalos jovahagyasarol vagy éppen elutasitisarél sem beszélhetiink. Az egyeztetés
eredménycként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapjan KSZ csupin tijékoztatist,
segitséget nyujt elszamolhatosagi és kozbeszerzési kérdésekben a szerzédést koto feleknek és a
Mérnoknek. Az egyeztetést kovetden célszeri a munka jellegének és mennyiségének pontos
meghatarozasa, valamint szitkségszeriségének vizsgalata.

A koncepcionilis egyeztetés célja, hogy a Kovetelések, Valtoztatisok felmeriilését
kovetSen, de még az azokrél sz6l6 Megbiz6éi dontést megelz8en a KSZ bevondsra
keriiljon, és igy elszamolhatosagi, tamogathatésagi és kozbeszerzési szempontbol segitse
a Megbizot, a Villalkozot és a Mérnokot.

Az egyeztetés elGsegiti, hogy a KSZ-hez késébb hivatalosan benyujtott Valtoztatasi javaslat vagy
Villalkozoi kovetelés tartalma ne legyen ismeretlen a KSZ el6tt, és ne a Viltoztatisi javaslatok vagy
Vallalkozaéi kévetelések elkészitése és IKSZ-hez torténd benyujtasa utan deruljon ki, hogy az annak

alapjaul szolgalé munka a projektbol semmi esetre sem finanszirozhatd uniés forrasbol.

2.5 Eljarasrend — Valtoztatasi javaslatok, Vallalkozoi kivetelések jovahagyisa
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A Vallalkozé Valtoztatasi javaslatat, Vallalkozoi kovetelését a Megrendels, a Mérnoktdl torténd
kézhezvételét kovetden tovabbitja a KSZ felé a sajat indoklasaval és a Mérnok hozzajarulasaval
egyutt.

KSZ7 a Valtoztatasi javaslatnak, Vallalkozéi kévetelésnek hozza torténd beérkezését kévetden
valaszol Megrendelonek az elszamolhatdsaggal kapcesolatos, muszaki szemponti indokoltsagra
vonatkozo nyilatkozataval.

Megrendelé a Valtoztatasi javaslatot, Vallalkozoi kovetelést, valamint a szerzédésmodositis
tervezetét és a IKSZ nyilatkozatat megkiildi a KICSZ-nek.

A KKSZ-nek a Kr. 44.§ (2)-(5) bekezdéseiben rogzitett folyamat eredményeként adott véleménye,
illetve észrevételei alapjan modositott szerzodést és magat a KKSZ véleményt, illetve észrevételeket
a Megrendelé megkiilldi KSZ-nek. Csak a KSZ tamogato tartalmi nyilatkozata és a KIKKSZ
tamogato tartalmi vélemeénye alapjan finanszirozhatod tamogatasbol a Valtoztatasi javaslattal vagy
Vallalkozoi koveteléssel érintett szerzddésmodositas.

A KSZ és a KKSZ altal tamogatott, valamint a Megrendel6 altal jovahagyott Valtoztatasi javaslatot
és Vallalkozoi kovetelést a Mérnok sorszamozva hagyja jova még a szerzédésmodositas alairasa
elott.

2.6 A tartalékkeret felhasznalasa és a kozbeszerzési torvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatarozott feltételes dsszeghdl és/vagy a 13.6
alcikkely szetinti napi munkakbol all. A Vallalkoz6 ajanlatiban szereplé Hoyosszegii Ajanlati Ar és
a Tartalékkeret egytttesen adja ki a Szerzodés Elfogadott Végosszegét. A kivitelezés soran a
kiigazitasokat is magiban foglalé dsszeg a Szerzédéses Ar (alapja az Egyosszegh Ajanlati Ar).

Amennyiben a Valtoztatasi javaslat, illetve a Vallalkozoi kovetelés elszamolhatosagi és
kozbeszerzési szemponthol megfelels, akkor annak esetleges koltsége a tartalékkeretbdl a
tamogatas terhére finanszirozhato. Abban az esetben, ha tartalékkeret nem all rendelkezésre az
adott épitési szerz6désben csak a projektben, a jelen Utmutaté elirdsait akkor is be kell tartani
potmunka (szerzédésmodositas) tamogatasbol torténd finanszirozasa esetén. Ugyanez vonatkozik
arra az esette is, ha tartalékkeret nemcsak az épitési szerz6désben, de magaban a projektben sem
all rendelkezésre.

Tartalékkeretbdl a potmunka kifizetésének tehat nincs akadalya, amennyiben:

- a fentebb mar részletezettek alapjan a potmunka miiszaki tartalma elszamolhatésagi
kérdést nem vet fel,

- a Kbt. 132. §-aban meghatarozott feltételek fennallnak vagy a Kbt. 94. § (3) bekezdését
alkalmazzik (A Kbt. 94. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélkiili targyalasos
eljaras eredményeképpen 1j szerzGdést kot a Megrendel§ és a Villalkozo, ezért annak
finanszirozasa csak a projekt tartalékkeretébdl torténhet, az eredeti szerzddés
tartalékkeretébdl nem.)

Tehat a Kbt. szerzédésmodositasra (I<bt. 132, §) vonatkozo feltételeinek érvényestilniiik kell a
tartalékkeret - kozbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkiili - felhasznalasahoz. Amennyiben ezek a
feltételek nem teljesiilnek, hirdetmény nelkiili targyalasos eljarast (Kbt. 94. (3) bek.) kell lefolytatni
azért, hogy a potmunka kifizethetd legyen. Iz utdbbi esetben a potmunka nem szerzédésmodositas
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eredményeként, hanem egy 0j szerz6dés megkotésével keriil kifizetésre.

A Tartalékkeret felhasznalisahoz nem sziikséges sem a Kbt. 132. §-anak figyelembe vétele,
sem a 94.§ (3) bekezdésének alkalmazisa, ha a jelen Utmutatot tartalmazé épitési
szerzddés egyértelmiien, minden ajanlattevs szamira el6re megismerhetd modon r6gziti
a Tartalékkeret felhasznaldsnak lehetséges eseteit és pénziigyi feltételeit. Ugyanakkor az
ilyen jellegii tartalékkeret felhasznalisa estében is a jelen Utmutatéban rogzitetteknek
megfelelfen kell eljarni azzal az eltéréssel, hogy a KKSZ nem vesz részt az eljirdsban, a
KSZ pedig csak a pétmunka elszimolhatosagat vizsgdlja (Ssszeveti a  projekt
alapdokumentumaiba (Timogatasi Kérelem, Bizottsigi Dontés, Tamogatasi Szerzédés) foglalt,
azaz a timogatasta jogosult, miszaki tartalmat a Valtoztatassal, illetve a Vallalkozdi koveteléssel
crintett miszaki tartalommal). Csak az elszdmolhaté pétmunkik finanszirozhatok
tamogatasbol.

3. Az Utmutatéban leirt eljarasrendtdl torténd eltérés kockazata

Ha a szerz6d6 felek (Megrendeld, Vallalkozé) nem a jelen Utmutatéban foglaltaknak megfelelGen
jarnak el, és ennek kovetkezményeként a KSZ utélag az adott pétmunka kéltségének vagy a
valtozassal érintett miiszaki tartalomnak a szerz&désben biztositott tamogatasbol t6rténd
finanszirozasat nem hagyja jova, az teljes cgészében a szerz6dé feleket terheli. Ugyanigy, ha egy
hataridé hosszabbitas nem timogathatd, az eredeti tel]emtcsl hataridé utan felmerilt kéltségek nem
finanszirozhatok timogatisbol.

21



l__Jl i
5 :lll‘lﬁlll\h‘

et L i
o i |r‘ Tﬂ LI.-ﬂ( ] o

: 'l'- ) =iy
||u:-:““l'l‘.;| i

] ﬁ_ ;m‘.‘ N "i =

.'L: 1

‘I| A’I

ol .L"E L (S L : ] ! vt
‘,.&g. e >‘|;_Jl ll\'_]l g R R S s n.yy_ SRR L f ‘ X &";ﬂ&

ol

=3

—5.1 ﬂ _ f.

I‘pII'I' r%i
‘E:E;[

o' w®
I Sl -—-A'-i-CE- H—’
.\54 I,-
i . a7t
ﬂ.‘ ‘F‘I'IJ ":l !
(g o )
e

s

i

’? i ‘I:“—\.—‘l\-rJh .l"s
Eﬁ‘ﬁ&s > u’"l’:Jj'l g i




