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Egyszerű többség 
 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018-ban lehetősége volt pályázat 
benyújtására a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz. A 17/2018. (I.25.) számú 
határozatában a közgyűlés támogatta a 2018-as költségvetés terhére az akkor megjelölt 
pályázat benyújtását, ami 2018. január 31-én benyújtásra is került. 2018. február 26-án kelt 
70/2018. (II.22.) határozatával Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
pontosította a JETA-95-2017 azonosítószámú „Ravatalozók felújítása, előtetők építése” című 
pályázat forrásmegosztását a következők szerint: a projekt összköltsége 49.644.441 Ft, 
amelyből az igényelt támogatás mértéke 39.500.001 Ft, az önerő pedig 10.144.440 Ft. A 
támogatói szerződés megkötésére 2018. május 22-én került sor. 
 
A pályázatban szereplő műszaki tartalom a következő: 
1) Az Alsóvárosi temető ravatalozó épülete és a tőle keletre lévő magas oromzatos épület 

által közbezárt közel négyzetes burkolt tér közepére, mind a 4 irányból jó bevilágítást 
biztosító, centrális jellegű előtető kerül elhelyezésre. Négy nagyobb téglaburkolatos 
oszlopon nyugvó, attraktívabb kereszttengelyes rácsos faszerkezettel kívánjuk lefedni a 
külső teret, amihez a keresztben hosszú tömegű ravatalozó épület jó háttérre tehető. 
Ehhez az új tetőt a ravatalozó árkádok felső törtvonalú gerendájának ferde szöge szerint 
szerkesztettük, a tetőkonzolok így a két oldalárkádot is integrálva, részben a szárnyaik alá 
veszik, és a belső vörös téglaburkolatot folytatjuk kifelé az árkád homlokzatra is, valamint 
az új tető és vele együtt a ravatalozó épület is egységesen RAL 9007 fémes, középszürke 
színű bádog síklemez fedést kap. 
 

2) Az Újvárosi temető esetében a harangtorony a ravatalozó melletti közlekedőre nyíló 
külső ajtó mellé kerül. A torony és a ravatalozó között új belső közlekedő tér készül új 
külső ajtóval. A ravatalozó teljes szélességében új, két oldalra nyíló harmonikafal készül 
nyersfa felülettel. A ravatalozó előtti térkővel burkolt tér nagy részét fedi az új előtető, 
mely két összekötött részből áll, melyek között és a ravatalozó előtt is bevilágító nyílás 
van az egymást átfedő két tető között. Az előtetők konzolosak, a tört vonalú előtérbe 
rejtett középső gerendával, mely a meghosszabbított  oldalfalra és egy-egy acéloszlopra 
támaszkodik.  

 
3) A tervezett projekthez tartozó harang elkészítése külön került megrendelésre, nem része 

a közbeszerzési eljárásnak, tekintettel a hosszú elkészítési időre, a közbeszerzési eljárás 
lezárulását követő megrendelése a projekt határidőben történő befejezését akadályozta 
volna. 

 
A pályázat vonatkozásában a tervező által készített kiviteli tervek elfogadásra kerültek, mely 
alapján az építési munkálatokra a közbeszerzési eljárás 2019. május 16-án kiírásra került. A 
közbeszerzési eljárásban a két temetőben végzendő kivitelezési munkák kapcsán 
részajánlattételi lehetőséget biztosított SZMJV Önkormányzata ajánlattevők részére, annak 
érdekében, hogy mindkét temető esetében a legkedvezőbb ajánlatot tevővel tudjon 
szerződést kötni.  
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Az ajánlatok bontása 2019. június 3-án megtörtént, az ajánlattevők részére küldött 
hiánypótlás és felvilágosítás kérést követően az ajánlatok ismételt ellenőrzésére és az 
ajánlatok bírálatára került sor.  
Az érvényes ajánlatok értékelését követően megállapításra került, hogy a legjobb ár-érték 
arányt megjelenítendő szempont rendszer alapján a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatok 
mindkét rész esetében meghaladják a rendelkezésre álló fedezet összegét.  
 
A támogatási szerződés költségvetése alapján az Alsóvárosi és az Újvárosi temetőben az 
előtető és a harangtorony kivitelezésére rendelkezésre álló fedezet összege összesen bruttó 
49.644.441,- Ft (nettó 39.090.111 Ft), a harangöntés nélkül bruttó 48.371.669,- Ft (nettó 
38.087.928 Ft + ÁFA). 
 
A rendelkezésre álló fedezet megbontása a közbeszerzési eljárás két része, illetve a harang 
készítés esetében az alábbi: 
1./ Alsóvári temető kivitelezési munkák nettó 18.253.968 Ft + ÁFA (bruttó 23.182.539 Ft) 
2./ Újvárosi temető kivitelezési munkák nettó 19.833.960 Ft + ÁFA (bruttó 25.189.129 Ft) 
3./Harangkészítés költsége nettó 1.002.183 Ft + ÁFA (bruttó 1.272.773 Ft) 
 
A közbeszerzési eljárásban a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatok alapján az Alsóvárosi 
temető esetében nettó 28.610.284 Ft + ÁFA (bruttó 36.335.061 Ft), valamint az Újvárosi 
temető esetében nettó 23.017.937 Ft + ÁFA (bruttó 29.232.780 Ft), összesen nettó 
51.628.221 Ft + ÁFA (bruttó 65.567.841 Ft) lenne a kivitelezés teljes költsége. 
 
A Harang készítés költsége bruttó 863.600 Ft. (Az Önkormányzat közvetlenül rendelte meg a 
harangkészítőtől, annak érdekében, hogy ne kerüljön veszélybe a kivitelezés határideje.) 
 
A harangkészítéssel együtt a pályázatban szereplő műszaki tartalom megvalósításához 
szükséges összes költség bruttó 66.431.441 Ft. 
 
A rendelkezésre álló támogatás összköltsége bruttó 49.644.441 Ft, ebből a korábban már 
jóváhagyott, pályázatban szereplő, SZMJV Önkormányzata által biztosítandó önerő mértéke 
bruttó 10.144.440 Ft.  
„A köztemetők ravatalazó épületeihez előtető és harangtorony építésére” beérkezett 
legkedvezőbb ajánlatok (a harangkészítéssel együtt) és a támogatás összköltsége közötti 
különbség bruttó 16.787.000 Ft, mely a már elfogadott önerővel együttesen bruttó 
26.931.440 Ft önerő biztosítását irányozza elő SZMJV Önkormányzata részéről. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat 
jóváhagyását. 
 
 
Szekszárd, 2019. július 1. 
  

 
Ács Rezső 

polgármester 
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Határozati javaslat  
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2019. (VII.4.) határozata 
a JETA-95-2017 azonosítószámú „Ravatalozók felújítása, előtetők építése” című projekt 

megvalósításához szükséges önerő biztosításáról 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
 
1. a JETA-95-2017 azonosítószámú „Ravatalozók felújítása, előtetők építése” című 
pályázat építési tevékenységéhez szükséges plusz önerőt, bruttó 16.787.000 Ft, -ot a 2019. 
évi költségvetésében biztosítja. 
 
Határidő: 2019. július 4. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 
 
 
2.  felhívja a jegyzőt, hogy a pályázati önerő kerüljön beépítésre az Önkormányzat 2019. 
évi költségvetésbe.  
 
Határidő: 2019. július 4. 
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző 
 
 
 


