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Tisztelt Bizottság! 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító 

számú „Sió turisztikai fejlesztése” című projekt 2017.10.30-án hatályba lépett támogatási 

szerződése értelmében 100.000.000.- Ft támogatást nyert konzorciumban a Szekszárdi 

Kajak-Kenu Sportegyesülettel. 

Az egyesülettel  a pályázati felhívás értelmében konzorciumi együttműködési megállapodás 

került megkötésre, a projekt lebonyolítását és a konzorciumi partnereket megillető 

támogatások vonatkozásában. 

A projekt tartalma: 

1. 4 m széles szilárd (aszfalt) burkolatú, építési engedély köteles út építése az 5112 sz. 

Dunaszentgyörgy-Fadd-Szekszárd összekötő út 24+680 km szelvényében meglévő 

útcsatlakozás és a 01626/2 helyrajzi számú Sió töltés közötti szakaszon az út végén 8+8 

gépjármű elhelyezésére alkalmas parkoló kialakításával és a parkolótól a töltésre 

felvezető 1,5 m széles kerékpár felhajtó építésével. A bekötő út építésével érintett 

telkek helyrajzi számai: 01637, 01635 és 01632/2. A parkoló a 01633/3 hrsz-ú telken 

kerül megépítésre. A kerékpár felhajtó a 01626/2 helyrajzi számú telken valósul meg. Az 

út hossza 132,97 fm, az aszfalt burkolatú parkoló alapterülete 420 m2 és az aszfalt 

burkolatú kerékpárút hossza 48,41 fm. 

2. Létesítési engedély köteles moduláris úszómű létesítése a Sió csatornán, melynek 

megközelítésére vasbeton szerkezetű töltésátjáró és motorcsónak leeresztő sója készül 

a 01626/2 helyrajzi számú telken. 

3. A 01632/2 hrsz-ú telken a meglévő ivóvízvezetékhez csatlakozva 101,8 m hosszú d 50 PE 

ivóvízvezeték épül a 01633/3 hrsz-ú telek ellátására vasbeton vízmérő aknával együtt. 

4. A 01632/2 hrsz-ú telken a parkolóhoz kapcsolódóan beton járdalapból 105 m2 

térburkolat és 201 m2 szervizút készül. 

5. A 01633/3 helyrajzi számú telken 177,69 m2 nettó alapterületű, egyedi acél 

vázszerkezetű, fedett, egy oldalán nyitott, építési engedély köteles pihenőhely építése a 

Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület megvalósításában. 

 

Az építési engedélyekben és a létesítési engedélyben szereplő előírások és kikötések a 

kivitelezés során betartandók. A tárgyi beruházás szorosan kapcsolódik a Tolna Megyei 



Önkormányzat és a Szekszárdi Kajak-kenu Sportegyesület által a 01633/3 helyrajzi számú 

telken megvalósítandó turisztikai központ épületéhez, ezért a két kivitelezés térbeli és 

időbeli ütemezése szükséges, ami folyamatos egyeztetési kötelezettséget jelent. A kivitelezés 

során figyelemmel kell lenni az időközben elkészült közművekre. Az elektromos földkábel és 

az optikai földkábel kiváltás már elkészült, a pihenőhelynél jelölt megszüntetendő 

elektromos oszlopot és légvezetéket elbontották. 

A gázvezeték kiviteli terve elkészült az út kivitelezéséig várhatóan meg fog épülni. Az utat 

keresztező, a turisztikai központ épületét kiszolgáló szennyvízvezetéket és a csapadékvíz 

átereszt a központ leendő kivitelezője fogja megvalósítani, célszerűen az út kivitelezése előtt. 

A közművek nyomvonalát a tájékoztató tervek (elektromos és gázvezeték, optikai kábel), 

illetve pihenőtér építés kiviteli tervei közül az EMK-01 tervszámú helyszínrajz tartalmazzák 

(szennyvíz vezeték és csapadékvíz áteresz). A szervizút építését csak a turisztikai központ 

épületének befejező munkáival párhuzamosan lehet végezni. 

 

A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes 

meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, 

mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként a 

tervdokumentáció, műszaki leírás és árazatlan költségvetések tartalmazzák. 

A tervdokumentáció mind az önkormányzat mind az egyesület részéről elkészítésre került, 

valamint felülvizsgálatra és frissítésre került a tervezői költségvetés is, mely  alapjául szolgál 

a konzorciumi megállapodásban szereplő költségvetés és támogatási összeg megoszlásának. 

A megváltozott költségvetés miatt szükséges a konzorciumi együttműködési megállapodás 

módosítása. 

A konzorciumi megállapodás módosítása közgyűlési hatáskör, melyről előzetesen tárgyal és 

jóváhagy minden érintett Bizottság. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

Szekszárd, 2020. február 05. 
 

   Bomba Gábor 
   elnök 

 



 
 
 

Határozati javaslat  
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának …/2020. (III…...) határozata 

Tájékoztatás a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonostó számú „Sió turisztikai fejlesztése” 
című projekt megvalósulásáról, konzorciumi együttműködési megállapodás módosításáról 

 
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. 
(XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság  meghatározott hatáskörben eljárva jóváhagyja a tájékoztatást 

 
2. Javasolja a közgyűlésnek Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 

Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület létrejött a TOP-6.1.4-16-SE-2017-0001 
azonosító számú „Sió turisztikai fejlesztése” című projekt konzorciumi 
megállapodásának módosítását. 

 
 

 
Határidő: 2020. március 26. 
Felelős: Bomba Gábor elnök 
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TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001"Sió turisztikai fejlesztése"

SIÓ III. PROJEKT Turisztikai központ és félig  nyitott pihenőhely építése

01633/3

7100 Szekszárd, külterület

EMK-01

Tervfajta:

Megbízó-Építtető:

Rajz címe:

Lépték:
m 1:500

Rajzszám:

Kelt:

 Turisztikai központ és félig nyitott pihenőhely építése

helyszínrajz

E n g e d é l y e z é s i  t e r v

2019.07.02.

Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület
7100 Szekszárd Nefelejcs köz 9.

Program Neve:

Generál tervező:

Tervező(k): Generál  tervező:
Molnár Csaba É-17-0562

Címe:

Építkezés:

Pfeffer József I-049/2007

Tűzvédelem:

Statikus tervező:
Bárczy Eörs T-T 17-0285

Épületgépészet:
Széth Ferenc G-T 17-0041

Épületvillamosság:
Stölkler Péter V-T 17-0272

Vízgazdálkodás, közműtervező:
Kaveczki László VZ-TEL-17-0472

Akadálymentes Szakértő:
Dr. Laki Tamás

Hrsz:

Cím:
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Szekszárd MJV TOP-6.1.4-16 "Sió Projekt" keretében engedélyezett
engedélyezés vagy építés alatt álló projektelemek

Tolna Megyei Önkormányzat "Sió Projekt" keretében engedélyezett
engedélyezés vagy építés  alatt álló projektelemek

Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület TOP 1.2.1-16 "turizmusfejlesztés" keretében
építendő projektelem

Épület és telek adatai  HÉSZ Gksz- 2  
 

Telek területe : 3500m2 2000m2
Beépített alapterület : 599,96m2 
Beépítettség % 12,05% 50% max
Épület körüli egyéb burkolt területek 914,10m2
Zöldfelület 1985,94m2 
Zöldfelület % 56,74% 25% min
 
Építménymagasság turisztikai központ: 4,14m  9,0m max
Építménymagasság(pihenőépület): 4,66m
Hasznos alapterület földszint  
Központ: 353,84m2
Pihenőépület: 177,69m2 
Oldalkert: 4,50m SZ (4,50m)
Előkert: 17,71m 5,00m min  
Földszinti padlóvonal(balti) -/+0,00(90,45 mBf)  
Eresz vonala: +2,80-3,60m  
Járdavonal: -0,02m
 
Parkolók : 16db
Kerékpártároló  32db  
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TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001"Sió turisztikai fejlesztése"

SIÓ III. PROJEKT Turisztikai központ és félig  nyitott pihenőhely építése

01633/3

7100 Szekszárd, külterület

EMK-03

Tervfajta:

Megbízó-Építtető:

Rajz címe:

Lépték:
m 1:50

Rajzszám:

Kelt:

 Turisztikai központ és félig nyitott pihenőhely építése

földszinti alaprajz

Kiv i te lezés i  te rv

2019.08.12.

Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület
7100 Szekszárd Nefelejcs köz 9.

Program Neve:

Generál tervező:

Hrsz:

Tervező(k): Generál  tervező:
Molnár Csaba É-17-0562

Címe:

Építkezés:

Pfeffer József I-049/2007

Tűzvédelem:

Statikus tervező:
Bárczy Eörs T-T 17-0285

Épületgépészet:
Széth Ferenc G-T 17-0041

Épületvillamosság:
Stölkler Péter V-T 17-0272

Vízgazdálkodás, közműtervező:
Kaveczki László VZ-TEL-17-0472

Akadálymentes Szakértő:
Dr. Laki Tamás

Cím:
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Méretarány:
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ÚT-1/M

Vezető tervező:

Kaveczki László
VZ-TEL 17-0105

Szekszárd Kajak-kenu központ létesítés
Szilárd burkolatú út és parkolók tervezése

és csapadékvíz elvezetése
Útépítési kiviteli terv

Útépítés helyszínrajza

Megrendelő:

Szekszárd Megyei jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Generál tervező: B6 Építész Iroda Bt
7100 Szekszárd, Cseri János utca 5.

Szakági tervező:
Geiszt László

Kóczán Gábor

 2019.10.01.



Név : Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesü                                        
                                                                              
Cím :7100 Szekszárd Nefelejcs köz 9.    Kelt:      2019 év. 08 hó 16.nap      
                                        Szám         :.............           
                                        KSH besorolás:.....................   
                                        Teljesítés:20.. év...........hó...nap 
A munka leírása:                        Készítette: B6 Építész Iroda Bt       
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001"Sió turisztikai fejlesztése"                      
félig nyitott pihenőhely építése                                              
                                                                              
Készült: Terc Silver 2019 3. negyedév                                         
                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 0 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen 0 0
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%
3.  A munka ára

Költségvetés főösszesítő

0
0
0

Aláírás

B6 Építész Iroda Bt.



Név :Sió stég kv                                                              
                                                                              
Cím :                                   Kelt:      2019 év 04 hó 14 nap       
                                        Szám         :.............           
                                        KSH besorolás:.....................   
                                        Teljesítés:20.. év...........hó...nap 
A munka leírása:                        Készítette   :                        
                                                                              
                                                                              
                                                                              
Készült:Terc Silver 2019                                                      
                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 0 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen 0 0
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%
3.  A munka ára

Költségvetés főösszesítő

0
0
0

Aláírás



Név :Szd KKK út és parkoló                                                    
                                                                              
Cím :                                   Kelt:      2019év...04.....hó14nap    
                                        Szám         :.............           
                                        KSH besorolás:.....................   
                                        Teljesítés:20.. év...........hó...nap 
A munka leírása:                        Készítette   :.....................   
                                                                              
                                                                              
                                                                              
Készült:Terc Silver 2019                                                      
                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 0 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen 0 0
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%
3.  A munka ára

Költségvetés főösszesítő (HUF)

0
0
0

Aláírás



Név :SIÓ KKK víz                                                              
                                                                              
Cím :                                   Kelt:      2019 év....04...hó14nap    
                                        Szám         :.............           
                                        KSH besorolás:.....................   
                                        Teljesítés:20.. év...........hó...nap 
A munka leírása:                        Készítette   :.....................   
                                                                              
                                                                              
                                                                              
Készült:Terc Silver 2019                                                      
                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 0 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen 0 0
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%
3.  A munka ára

Költségvetés főösszesítő (HUF)

0
0
0

Aláírás



 

 
Tag neve Tevékenység  

2017.12.12-én 
közgyűlési határozattal 
elfogadott konzorciumi  

együttműködési 
megállapodás 

Jelen kérelemben 
módosítandó 
konzorciumi 

együttműködési 
megállapodás 

1. 
Szekszárd MJV 
Önkormányzata 

Építéshez kapcsolódó 
költségek 

 51.538.320.- Ft 61.171.082.- Ft 

2. 
Szekszárd MJV 
Önkormányzata 

Eszközbeszerzés   10.000.000.- Ft 0.- Ft 

3. 
Szekszárd MJV 
Önkormányzata 

Egyéb projekt előkészítéshez 
kapcsolódó költség (üzleti terv 
és marketingstratégia) 

 2.000.000.- Ft 2.000.000.- Ft 

4. 
Szekszárd MJV 
Önkormányzata 

Egyéb projekt előkészítéshez 
kapcsolódó költség (műszaki 
tervek) 

 2.200.000.- Ft 2.200.000.- Ft 

5. 
Szekszárd MJV 
Önkormányzata 

Közbeszerzési eljárás díja  500.000.- Ft 500.000.- Ft 

6. 
Szekszárd MJV 
Önkormányzata 

Projekt menedzsment 
személyi jellegű ráfordítása 
(munkabér) 

 2.049.180.- Ft 2.049.180.- Ft 

7. 

Szekszárd MJV 
Önkormányzata 

Projekt menedzsment 
személyi jellegű ráfordítása 
(Foglalkoztatást terhelő adók, 
járulékok) 

 450.820.- Ft 450.820.- Ft 

8. 
Szekszárd MJV 
Önkormányzata 

Hatósági igazgatási, 
szolgáltatási díjak, illetékek 
(telekalakítás) 

 761.680.- Ft 432.300.- Ft 

9. 
Szekszárd MJV 
Önkormányzata 

Kötelezően előírt nyilvánosság 
biztosításának költsége 

 500.000.- Ft 118.580.- Ft 

10. 

Szekszárd MJV 
Önkormányzata 

Egyéb kommunikációs 
tevékenységek költségei 
(média megjelenések 
vásárlása)  

 2.000.000.- Ft 2.000.000.- Ft 

11. 
Szekszárd MJV 
Önkormányzata 

Marketineszközök fejlesztése 
(nyomtatott tájékoztató)  

 2.000.000.- Ft 2.000.000.- Ft 

12. 
Szekszárd MJV 
Önkormányzata 

Műszaki ellenőri szolgáltatás  
költsége 

 1.000.000.- Ft 1.000.000.- Ft 

13. 
Szekszárd MJV 
Önkormányzata 

Tartalék  5.000.000.- Ft 0.- Ft 



 

14. 
Szekszárdi 
Kajak-Kenu 
Sportegyesület 

  20.000.000.- Ft 

(eszközbeszerzés)  

26.078.038.- Ft 

(építéshez kapcsolódó 
költségek) 

  Összesen  100.000.000.- Ft 100.000.000.- Ft 
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7. sz. melléklet 
 
 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Támogatásban részesített projekt megvalósítására 

 Módosítás  

1. Preambulum 

 

A Sió Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívására TOP-6.1.4-

16-SE1-2017-00001 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Terület- 

és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017. 

szeptember 12-én kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített. 

A projekt címe: Sió turisztikai fejlesztése (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a 

Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal. 

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást 
(a továbbiakban Megállapodás) kötik: 
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2. Szerződő felek 

 

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok): 

Szervezet neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Postacím:  7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 

Székhely:  7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
733568 

Adószám: 15733562-2-17 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

 Ács Rezső polgármester 

Számlavezető neve: OTP Bank Nyrt. 

Számlaszám: 11746005-15416566-11670009 

 

Szervezet neve: Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület 

Postacím: 7100 Szekszárd, Nefelejcs köz 9. 

Székhely: 7100 Szekszárd, Nefelejcs köz 9. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
17-02-0001841 

Adószám: 18020780-1-17 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Jámbor Attila elnök 

Számlavezető neve: OTP Bank Nyrt. 

Számlaszám: 11746005-20133968-00000000 
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A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2017. május 24-én kelt „Konzorciumi együttműködési 

megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a Szekszárd Megyei Jogú Város 

Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető 
személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik. 

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő 
működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.  

3. A Tagok jogai és kötelezettségei 

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére 
megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra 
nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden 
Tagra nézve kötelező érvényűek. 

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését 
követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a 
támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az 
addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják. 

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 
6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak 
esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat 
nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek 
megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni. 

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy 
a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a 
Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja. 

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) 
bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve 
egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, 
hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen 
elfogadják. 

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő 
rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendőek.  

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási 
szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét 
fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.  

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen 
Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a 
teljesítéshez szükséges információt megadni.  
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A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának 
ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt 
megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja. 

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység 
megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan 
körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.  

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként 
meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – 
szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, 
mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt. 

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási 
szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető. 

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a 
Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a 
megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által 
megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa. 

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a 
Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve 
költségvetéssel összhangban: 

 Tag neve Tevékenység 
A tevékenységre jutó 
elszámolható költség 

összege 

A tevékenységre 
jutó támogatás 

összege 

1. 
Szekszárd MJV 
Önkormányzata 

Építéshez kapcsolódó költségek 61.171.082.- Ft 61.171.082.- Ft 

2. 
Szekszárd MJV 
Önkormányzata 

Eszközbeszerzés  0.- Ft 0.- Ft 

3. 

Szekszárd MJV 
Önkormányzata 

Egyéb projekt előkészítéshez 
kapcsolódó költség (üzleti terv 
és marketingstratégia) 

2.000.000.- Ft 2.000.000.- Ft 

4. 
Szekszárd MJV 
Önkormányzata 

Egyéb projekt előkészítéshez 
kapcsolódó költség (műszaki 
tervek) 

2.200.000.- Ft 2.200.000.- Ft 

5. 
Szekszárd MJV 
Önkormányzata 

Közbeszerzési eljárás díja 500.000.- Ft 500.000.- Ft 

6. 
Szekszárd MJV 
Önkormányzata 

Projekt menedzsment személyi 
jellegű ráfordítása (munkabér) 

2.049.180.- Ft 2.049.180.- Ft 
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7. 

Szekszárd MJV 
Önkormányzata 

Projekt menedzsment személyi 
jellegű ráfordítása 
(Foglalkoztatást terhelő adók, 
járulékok) 

450.820.- Ft 450.820.- Ft 

8. 
Szekszárd MJV 
Önkormányzata 

Hatósági igazgatási, 
szolgáltatási díjak, illetékek 
(telekalakítás) 

432.300.- Ft 432.300.- Ft 

9. 
Szekszárd MJV 
Önkormányzata 

Kötelezően előírt nyilvánosság 
biztosításának költsége 

118.580.- Ft 118.580.- Ft 

10. 
Szekszárd MJV 
Önkormányzata 

Egyéb kommunikációs 
tevékenységek költségei (média 
megjelenések vásárlása)  

2.000.000.- Ft 2.000.000.- Ft 

11. 
Szekszárd MJV 
Önkormányzata 

Marketineszközök fejlesztése 
(nyomtatott tájékoztató)  

2.000.000.- Ft 2.000.000.- Ft 

12. 
Szekszárd MJV 
Önkormányzata 

Műszaki ellenőri szolgáltatás  
költsége 

1.000.000.- Ft 1.000.000.- Ft 

13. 
Szekszárd MJV 
Önkormányzata 

Tartalék 0.- Ft 0.- Ft 

14. 
Szekszárdi 
Kajak-Kenu 
Sportegyesület 

Építéshez kapcsolódó költségek  26.078.038.- Ft 26.078.038.- Ft 

  Összesen 100.000.000.- Ft 100.000.000.- Ft 

 

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért. 

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, 
valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza1. 

 

 Tag neve Elszámolható költség Támogatási összeg Igényelt előleg 

1. 
Szekszárd MJV 
Önkormányzata 

73.921.962.- Ft 73.921.962.- Ft 
 

73.921.962.- Ft 

                                                           
1
 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk. 
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2. 
Szekszárdi 
Kajak-Kenu 
Sportegyesület 

 

26.078.038.- Ft 

 

26.078.038.- Ft 

 

6.519.509.- Ft 

 

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt 

elszámolható költségének_________%-kát képezi, az alábbi megoszlásban2: 

 Tag neve önrész formája  önrész összege 

részesedése a 
projekt 

elszámolható 
költségéhez 
képest (%) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló 
információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített 
mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási 
jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze 
a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.  

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek 
elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a 
szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a 
támogatási szerződésben előírt mellékleteket. 

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a 
monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési 
igénylésnek nem része az előbbiek szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy 
rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő 
tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag 
döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető. 

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési 
kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási 
Szerződésben/Támogatói Okiratban meghatározott korlátokat.   

                                                           
2 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk. 
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A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló 
bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban 
megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.  

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal 
összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag 
vonatkozásában maximálisan meghatározott. 

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a 
Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó 
támogatás folyósítását felfüggeszti.  

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkő határidejét, vagy a 
mérföldkőben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, 
ameddig a mérföldkő tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a 
Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfelelően nem 
módosítja. 

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már 
kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy 
szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre 
irányuló felszólításában foglaltak szerint. 

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés 
megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési 
kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a 
követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.  

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi 
tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió 
forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási 
kötelezettség alól3. 

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják. 

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring 
és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a 
Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.  

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a 
tartalmazza.  

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az 
elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.  

                                                           
3
 Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is 

szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, 
amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot. 
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A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási 
szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi 
a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt 
kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét. 

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége 
egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek. 

4. Kapcsolattartás 

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára 
kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, 
elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül 
tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről 
tájékoztatja a Tagokat. 

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen 
megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést 
a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell 
készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon 
belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, 
amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni. 

5. A Konzorcium képviselete  

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő 
megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult 
szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a 
Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés 
során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól 
tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a 
Konzorciumvezetőt. 

 

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok 
 
A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és 
egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra4: 

……………….. 

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása  

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván 
venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása 
során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha 

                                                           
4 Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási 
kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni. 
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a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen 
Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.  

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét 
is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha 

a) nem változik a projekt alapvető célja, 

b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban 
meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt 
dokumentumok, 

c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció 
átadása megtörténik, 

d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó 
jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, 
ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a 
támogatási jogviszonyba, 

e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi 
megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel 
nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes, 

f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt 
megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti, 

g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt. 

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult 
kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár 
szakmai szempontból veszélyezteti. 

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a 
Támogatónak. 

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen 
Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási 
szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt 
a támogatási szerződéstől elállnak.  

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok 
nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve 
személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek. 

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel 
a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a 
kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült 
költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és 
az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a 
Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek 
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haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell 
készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá. 

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés 
megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési 
kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és 
benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás. 

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, 
illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába 
kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött 
vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre 
meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére. 

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez 
a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi 
módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.  

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása 

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi 
sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja 
maga után.   

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, 
illetve egyre csökken. 

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, 
melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a 
támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a 
Támogatótól. 

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem 
igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a 
Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs 
rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően. 

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát 
kizárják. 

 

9. A Tagok egyéb megállapodásai5 

9/10. Záró rendelkezések 

                                                           
5
 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, az 1-8. pontok nem törölhetők, ellentétes 

vagy másképp szabályozó rendelkezés a Támogató engedélyével lehetséges.  
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10.1. Jelen Megállapodás 11 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási 
szerződés elválaszthatatlan részét képezi.  

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró 
aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást 
megküldi a Támogató részére.  

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 

10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási 
címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a 
Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró 
képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez 
szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és 
harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná 
vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek 
maradéktalan teljesítését. 

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Szekszárdi Járásbíróság 

illetékességét kötik ki.   

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

 

Konzorcium Vezetője 

 

.............................................. 

Ács Rezső 

Név 

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

Szervezet 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

…………………………… 

Konzorciumi Tag 

 

.............................................. 

Jámbor Attila 

Név 

Szekszárdi Kajak-Kenu 
Sportegyesület 

Szervezet 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

…………………………… 
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