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Tisztelt Bizottság! 
 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban TOP) keretében 
megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. 
határozat nevesíti a megyei jogú városok TOP 7. prioritásához kapcsolódóan a kulturális és 
szabadidős terek számának bővítését, a különböző korosztályok (gyermekek, fiatalok, aktív 
felnőttek és nyugdíjasok) számára akár egész napos időtöltési lehetőséget teremtve, egyúttal 
lehetőséget biztosítva a különböző, sérülékeny lakossági csoportok bevonására is. 
 
A TOP-7.1.1-16-H-079-1.1 kódszámú Generációk Parkja közösségi tér ütemezett kialakítása 
című kiemelt helyi felhívás keretében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a 
továbbiakban: Önkormányzat) szeretné megvalósítani egy a különböző korcsoportok 
egyidejű hasznos szabadidő eltöltését elősegítő, korszerű és vonzó park, közösségi tér 
kialakítását, ami gazdagítja a város szabadidős lehetőségeit, kulturális és közösségi életét, 
illetve csökkenti a generációk közötti távolságot, és egyúttal színvonalas, egyedi és igényes 
infrastruktúrát alakít ki.  
A Felhívás alapján maximum 139 millió Forint támogatás igényelhető. A támogatási 
intenzitás 100 %. 
 
A fejlesztéssel érintett terület Szekszárd város déli ún. baktai városrészben, a Barátság 
utcában, a 6312/24 hrsz-ú, és részben az ettől a területtől nyugatra fekvő 6311/20 hrsz-ú 
ingatlanon helyezkedik el.  
A projekt keretében megújul a játszótér, telepítésre kerül egy mosdó épület, illetve fedett 
közösségi tér is elhelyezésre kerül az ingatlanon. A kialakítandó utcabútorok az ökologikus 
felfogás szellemében mind újrahasznosított műanyagból készülnek. A projekt keretén belül 
megépülő talpszivárgó és felszíni vízelvezető árok a domb felől érkező csapadék problémáját 
kezelni fogja, a park védetté válik a nagyobb mennyiségű hirtelen lezúduló csapadékvíz 
kártételétől.  
A környezeti fenntarthatóság, a fenntartás és üzemeltetés szempontjait szem előtt tartó 
tervezés valósult meg a zöldfelületek, a fedett létesítmény és a kültéri eszközpark 
tekintetében is. 
 
A Támogatási Kérelem 2019. március 6-án lett benyújtva, míg a Támogatói okirat aláírására 
2019. szeptember 4-én került sor.  
A Támogatói okirat alapján a kivitelezésre nettó 104.483.319,- Ft (bruttó 132.693.815,- Ft) 
került jóváhagyásra. A tervezői költségvetésben ugyanezek az összegek szerepelnek, ugyanis 
Önkormányzat a tervezői költségvetés alapján adta be a támogatási igényét.  
 
A kivitelezési feladatok ellátására Önkormányzat közbeszerzési eljárást indított, mely 
2019. november 25-én két részben került kiírásra:  

- 1. ütem/rész a nem építési engedélyköteles, 2. ütem/rész, az építési 
engedélyköteles munkák vonatkozásában, részajánlattételi lehetőség biztosításával 
(azaz külön szerződés köttetik meg az egyes ütemek/részek esetében).  

- Az eljárás nemzeti eljárásként került kiírásra a 2015. évi CXLIII. törvény a 
közbeszerzésekről (a továbbiakban: Kbt.) 115. §-a alapján, mely előírás szerint 
ajánlatkérő legalább öt gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban 
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köteles az ajánlattételi felhívást kiküldeni. A Kbt. alapján Önkormányzat az alábbi 
gazdasági szereplőknek küldte meg a felhívást: 

o Ács-és Állványozó Kft. (Székhely: 7100 Szekszárd, Epreskert u. 10/C.) 
o T-Build Kft. (Székhely: 7100 Szekszárd, Napfény u. 24. -1.em. 1.) 
o PSN Kft. (Székhely: 7100 Szekszárd, Flórián u. 3.)  
o SZ+C Stúdió Kft. (Székhely: 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 30.) 
o Pellio&Ceva Architektor Kft. (Székhely: 7130 Tolna, Gólya u. 17.) 
o Géplak Kft. (Székhely: 7631 Pécs, Köves-földi út 33.) 
o GREENERAL Kft. (Székhely: 7622 Pécs, Király utca 66. 1. em. 13.)  

 
Az eljárás feltételes eljárásként lett elindítva, ugyanis a határidők tekintetében 
Támogatási szerződés módosítása iránti igény lett beadva a Közreműködő Szerv felé, 
mely az eljárás indításakor még nem került jóváhagyásra (a projekt fizikai befejezésének 
tervezett időpontját kérte Önkormányzat 2020. augusztus 31-re módosítani.) 
Az ajánlattételi határidő 2019. december 12. 10:00 óra volt.  

 
Mindkét eljárás részben három-három ajánlat érkezett az alábbi ajánlattevőktől: 

Ács- és Állványozó Kft. (7100 Szekszárd. Epreskert u. 10/C.) 
Pellio&Ceva Architektor Kft. (7130 Tolna, Gólya u. 17.) 
T-Build Kft. (7100 Szekszárd, Napfény u. 24. -1. em. 1.)  

 
Az ajánlatok műszaki és jogi-közbeszerzési vizsgálatát követően hiánypótlás kérés, 
illetve felvilágosítás adás kérés került kiküldésre ajánlattevők részére, melyet követően 
az érvényes ajánlatok bírálata alapján a Bíráló Bizottság megállapította, hogy     
 
-  az 1. rész esetében a bírálati szempontok alapján a legkedvezőbb ajánlatot a T-Build 

Kft. nyújtotta be, azonban ajánlata meghaladja a Támogatási szerződés alapján 
rendelkezésre álló támogatás összegét bruttó 6.611.009,- Ft-tal: a bruttó támogatás 
összege ezen rész esetében 82.270.307,- Ft, míg a T-Build Kft. ajánlata bruttó 
88.881.316,- Ft.  

 
- a 2. rész esetében a bírálati szempontok alapján a legkedvezőbb ajánlatot a T-Build 

Kft. nyújtotta be, azonban ajánlata meghaladja a Támogatási szerződés alapján 
rendelkezésre álló támogatás összegét bruttó 2.035.510,- Ft-tal: a bruttó támogatás 
összege ezen rész esetében 50.423.509,- Ft, míg a T-Build Kft. ajánlata bruttó 
52.459.019,- Ft.  

 
A fentiek alapján a két rész tekintetében összesen ajánlott ár meghaladja a rendelkezésre 
álló fedezet összegét mindösszesen 8.646.519,- Ft-tal.  
Az eljárás eredménye kapcsán a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 104/2020 (II.10.) számú határozatával döntött 
arról, hogy  

1. a Polgármesteri Hivatal vizsgálja meg, a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00106-os 
azonosítószámú Generációk Parkja elnevezésű projekt kivitelezési feladatainak 
ellátáshoz a bruttó 8.646.519 Ft összegű hiányzó fedezet támogatás ráemelés 
keretében a pályázat terhére megoldható-e. 
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2. Az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében az eljárásban az időközben lejáró 
ajánlat kötöttséget 2020. március 31-ig meghosszabbította, melyet az érvényes 
ajánlatot tevők elfogadtak. 

3. Az 1. pontban foglaltak szerinti hivatalos értesítés megérkezését követően dönt a 
Bizottság a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről. 

 
A Stratégiai Tervezési Osztály munkatársai benyújtották a pályázat vonatkozásában a 
többlettámogatási igényt, az Irányító Hatóság megküldte állásfoglalását, mely szerint nincs 
lehetőség a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00106 azonosítószámú „Generációk Parkja 
közösségi tér ütemezett kialakítása” című projekt támogatási összegének növelésére, nem 
áll rendelkezésünkre többletforrás igénybevétele.   
 
A Stratégiai Tervezési Osztály kollégáinak véleménye alapján lehetőség van egy másik 
pályázat keretéből tárgyi projekt pótfedezetét biztosítani:  
a Miniszterelnökség által megbízott PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Támogató által Szekszárd Megyei Jogú Város „TOP 
projekt többletforrás-igény” megnevezésű támogatási kérelem alapján jóváhagyásra és 
2019.12.17. napján kiállításra került a Támogatói Okirat, mely támogatásból igénybe vehető 
a Generációk Parkja kivitelezés közbeszerzési eljárás eredményes lezárásához a szükséges 
pótfedezet a támogatás keretében felszabaduló más projekt terhére történő átcsoportosítás 
révén. 
 
A két rész tekintetében összesen ajánlott ár meghaladja a rendelkezésre álló fedezet 
összegét mindösszesen 8.646.519,- Ft-tal, melyre figyelemmel a Bizottság az alábbi 
döntéseket hozhatja: 
 
A hiányzó fedezet összegének biztosítását javasolja a Bizottság a Közgyűlés részére, mivel a 
hiányzó fedezet összege már meghaladja a bizottsági hatáskörben vállalható kötelezettség 
mértékét. A Bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés kezdeményezze a szükséges pótfedezet 
biztosítása érdekében a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság, mint Támogató által 2019.12.17. napján kiállított Támogatói Okirat 
alapján biztosított támogatásból más projekt terhére történő átcsoportosítási igény 
benyújtását.  
 
Amíg nem születik döntés a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság által biztosított támogatás átcsoportosítási igényének jóváhagyásáról, a 
Bizottság javasolja a Közgyűlés részére az átmeneti időszakra Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2020. évi költségvetésének terhére a többletforrás biztosítását.   

 
Ebben az esetben a Közgyűlés döntésével az eljárás eredményesen lezárható, a szerződés a 
nyertes ajánlattevővel megköthető.  
 
Ennek megfelelve a Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az eljárás eredményes lezárását és a 
T-BUILD Építőipari és Kereskedelmi Kft. (7100 Szekszárd, Napfény u. 24. 1. em. 1.) 
Ajánlattevő nyertes ajánlattevőként való kihirdetését és vele a vállalkozási szerződés 
megkötését. 
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A közbeszerzés tekintetében ajánlattevők 2020. február 9-én meghosszabbított ajánlati 
kötöttsége a bizottság döntése alapján 2020. március 31-ig hosszabbításra került. Az ajánlati 
kötöttség ezt követően 2020. április 9-ig meghosszabbítható végső határidőként.  
 
A Bizottság a közbeszerzési eljárás lezáráshoz szükséges eljárási cselekményekre tekintettel 
meghosszabbíthatja 2020. április 9-ig az ajánlati kötöttség időtartamát.   
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Szekszárd, 2020. március 19. 
 
 Bomba Gábor 

elnök 
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Határozati javaslat  

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága .../2020. (III.23.) határozata 

„Javaslat a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00106-os azonosítószámú Generációk Parkja elnevezésű 
projekt kivitelezési feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárásban az ajánlati kötöttség 

időtartamának hosszabbítására     
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.24. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva 

 
 
 

1. dönt a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00106-os azonosítószámú Generációk Parkja elnevezésű 
projekt kivitelezési feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárásban az ajánlati kötöttség 
2020. április 9-ig történő meghosszabbításáról.  

 
Határidő:  2020. március 23. 
Felelős:   Bomba Gábor elnök 

 
 

2. javasolja a Közgyűlés részére, hogy kezdeményezze a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00106-os 
azonosítószámú Generációk Parkja elnevezésű projekt kivitelezési feladatainak ellátásához 
szükséges pótfedezet biztosítása érdekében a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Támogató által 2019.12.17. napján kiállított 
Támogatói Okirat alapján biztosított támogatásból más projekt terhére történő 
átcsoportosítási igény benyújtását. 

 
Határidő:  2020. március 23. 
Felelős:   Bomba Gábor elnök 
 
3. javasolja a Közgyűlés részére a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00106-os azonosítószámú 

Generációk Parkja elnevezésű projekt kivitelezési feladatainak ellátáshoz a bruttó 
8.646.519 Ft összegű hiányzó fedezet biztosítását Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2020. évi költségvetésének terhére arra az átmeneti időszakra, amíg az 2. 
pont szerinti támogatási igény jóváhagyása megtörténik. 

 
Határidő:  2020. március 23. 
Felelős:   Bomba Gábor elnök 

 
 

4. javasolja a Közgyűlés részére az eljárást eredményes lezárását és a T-BUILD Építőipari és 
Kereskedelmi Kft-t (7100 Szekszárd, Napfény u. 24. 1. em. 1.) nyertes ajánlattevőként való 
kihirdetését és vele a vállalkozási szerződés megkötését. 

 
Határidő:  2020. április 9. 
Felelős:  Bomba Gábor elnök 

 
 


