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Tisztelt Bizottság! 
 
 
Az ágazati jogszabályok értelmében Tolna megyében a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 
(WMMM) a területileg illetékes feladatellátó intézmény a nagyberuházásokhoz kapcsolódó 
megelőző régészeti feltárások vonatkozásában. 
 
A „Kalocsa-Paks térségében építendő új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat” beruházás a 
kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: „Kötv.”) 23/G. § 
(1) bekezdése szerinti kiemelt nagyberuházásnak és egyben a Kötv. 9. § 20. pontja szerinti 
nagyberuházásnak minősül. A Kötv. 23/G. § (2) bekezdése alapján a Várkapitányság Zrt. (a 
megbízó), mint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. 
(IV.9.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti örökségvédelmi szerv köteles a kiemelt 
nagyberuházással kapcsolatos megelőző feltárás, ideértve a teljes felületű feltárás 
elvégzéséről gondoskodni. 
A Kötv. 23/G. § (2) bekezdés a) pontja értelmében kiemelt nagyberuházás esetén a 
jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv (Várkapitányság Zrt.) a gyűjtőterületén érintett 
megyei hatókörű városi múzeum útján gondoskodik a kivitelezés során ellátandó megelőző 
feltárás, így a teljes felületű feltárás elvégzéséről. A múzeumnak az említett 
feladatellátáshoz meg kell felelnie a Kötv. 23/G. § (2) - (5) bekezdésében meghatározott (pl. 
kapacitásbeli) feltételeknek. 
 
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: „NIF Zrt.”) a „Kalocsa-Paks 
térségében építendő új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat” beruházáshoz, mint 
nagyberuházáshoz kötődően a kulturális örökség védelméről szóló jogszabályok értelmében 
előzetes régészeti dokumentáció (ERD) elkészítését rendelte meg 2018-ban a Budavári 
Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft-től. Az ekkor megírt ún. ERD-I dokumentumot 
követően a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (mint a Budavári Kft. jogutódja) 2020-ban az előzetes régészeti 
dokumentáció II. (ERD-II) készítésére kapott megbízást, amelynek próbafeltárással történő 
terepi részébe bevonta a területileg illetékes Wosinsky Mór Megyei Múzeumot.  
 
A fentiek értelmében 2020. május 11. és június 8. között a 13 km hosszú nyomvonalon, 93 
szondaárkot feltárva, közel 15.500 m2-en próbakutatást végzett a Múzeum, amelynek terepi 
és dokumentációs eredményeit a megbízó Várkapitányságnak átadva abból elkészítik az ERD-
II-t, amelyben a NIF Zrt. arra vonatkozóan kap adatokat, hogy a beruházáshoz kapcsolódóan 
mekkora területen kell ún. megelőző feltárást végeztetnie, továbbá annak mekkora lesz a 
költsége és az idővonzata. 

 
Az ERD-II alapján, a jogszabályi kereteket szem előtt tartva dönt a NIF Zrt. a megelőző 
feltárásról, erre vonatkozóan ismételten megbízza a Várkapitányságot megelőző feltárás 
elvégeztetésével, illetve koordinálásával.  
A Várkapitányság a jogszabály értelmében első körben a területileg illetékes múzeumot 
(WMMM) keresi meg a feladatellátással. Mivel a jogszabályi keretek eléggé leszűkítik a 
feltárásra fordítható időt (az egész projektre vonatkozóan 2x30 naptári nap), a Wosinsky 
Mór Megyei Múzeum jelenlegi kapacitása erre egyáltalán nem elegendő, mely alapján az 
alábbi lehetőségei vannak a Múzeumnak a Várkapitányság felkérése vonatkozásában:  



 

3 

 

1) egyáltalán nem vállalja el a feltárási feladatokat,  
2) csak a jelenlegi kapacitásának megfelelő töredékrészt (20 %) vállalja be,  
3) bizonyos munkafázisokra alvállalkozókat von be, és a megnövelt kapacitás révén 

az egész feltárási munkát elvégzi és irányítja. 
 
Mivel a Múzeum részére biztosítandó éves állami támogatás összegének kialakításában a 
hasonló feladatok ellátásában való részvétele is beleszámít, ezért a Múzeum számára az, 
hogy ne vállalja el a feltárási feladatokat, szóba sem jöhet. Tudományos, szakmai és 
gazdasági érvek szólnak amellett, hogy a feladat elvégzése érdekében alvállalkozókat 
vonjon be és elvégezze a teljes feltárási feladatot, melynek érdekében, a munka 
nagységrendje miatt közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni. 
 
(Amennyiben a Múzeum a jelenlegi kapacitása alapján az elvégzendő feltárási munkának 
csak egy kisebb részét (20 %) vállalja be, akkor is le kellene bonyolítani közbeszerzési eljárást, 
mert a kézi bontó munkára - ami a terepi munkavégzés legnagyobb része -, csak alvállalkozó 
tud gyakorlott munkaerőt biztosítani.) 
 
Az előzetes régészeti dokumentáció II. (ERD-II.) dokumentumhoz a Múzeum által leadott 
javaslatban a megelőző feltárás tervezett összterületét mintegy 150-170.000 m2-ben 
határozta meg, amit a Várkapitányság módosíthat. 
 
Árak-díjazások: a NIF Zrt. a jogszabályban (68/2018. Korm. rendelet 8. melléklet) 
meghatározott 3.150 Ft/m2 + Áfa összeggel bízza meg a Várkapitányságot a megelőző 
feltárással kapcsolatosan. A korábbi szerződések alapján a Várkapitányság várhatóan 2.650 
Ft/m2 + Áfa összeggel szerződik „tovább” a Wosinsky Mór Megyei Múzeummal a tényleges 
feladatellátásra. A Múzeum ebből finanszírozza a feladat elvégzése érdekében bevonásra 
kerülő (al)vállalkozókat, akikkel a közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően köt 
szerződést. 
 
A közbeszerzési eljárásban kiírásra kerülő, elvégzendő feladat: 
Kalocsa-Paks térségében tervezett új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúra 
fejlesztés megvalósítása beruházás” projekthez kapcsolódó megelőző régészeti feltáráson 
kézi földmunka, régészeti bontómunka, terepi geodéziai feladatok ellátása, gépi humuszolást 
követő terepi térinformatikai feladatok ellátása (feltárási dokumentáció) elkészítése, 
térinformatikai alapú térképi és terepi dokumentáció digitális utófeldolgozása, leletanyag-
feldolgozás (tisztítás, restaurálás) biztosítása különösen a Kötv.19.§-23/F.§ alapján. 
 
Az elszámolás vonatkozásában régészetileg pozitív eredményű feltárásnak, azaz régészetileg 
pozitív négyzetméternek ásatási szelvényenkénti elszámolásban azok a felületek minősülnek, 
amelyek az előkerült és kibontott régészeti objektumok külső kontúrvonalától számított 10 
méteres távolságban húzott határoló vonallal lehatároltak, illetve az egyes objektumok köré 
így húzott vonalak által a beruházási területen belül kijelölt poligonok területére esnek. 

 

Negatív eredményű feltáráson kézi földmunka (nyesés), terepi geodéziai feladatok ellátása, 
feltárási dokumentáció elkészítése, térinformatikai feldolgozás elszámolás a Vállalkozási 
Szerződésben rögzített árak alapján történik 
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A megelőző feltárás tervezett összterülete mintegy 150-170.000 m2. 
 
Ajánlattevőknek ajánlati árukat Ft/ m2.-ben kell majd megadniuk.  
 
Az elvégzendő feladat becsült értékének meghatározása érdekében indikatív árajánlatokat 
kért be  a Múzeum potenciális ajánlattevőktől, mely alapján az eljárás becsült értéke nem 
éri el a 300 millió Ft-ot, így lehetőség van az eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerint lefolytatni, mely szerint az 
eljárást megindító felhívás közzététele helyett legalább öt gazdasági szereplőnek 
egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást köteles küldeni a törvény előírásainak 
megfelelően. 
A meghívásos közbeszerzési eljárás révén a Múzeum szeretné biztosítani, hogy helyi 
gazdasági szereplők is részt tudjanak venni a feladat elvégzésében. 
Az eljárás feltételes eljárásként kerül indításra, ugyanis jelenleg a fedezet nem áll a Múzeum 
rendelkezésére.   
 
Fentiek alapján kérjük a közbeszerzési tanácsadótól a közbeszerzési eljárás előkészítését és a 
közbeszerzési dokumentáció elkészítését, mely dokumentáció a megjelentetés előtt 
Bizottság részére jóváhagyás céljából megküldésre kerül. 

 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
 
Szekszárd, 2020. július 8. 
 
 Rozinka Attila 

igazgatóságvezető 
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Határozati javaslat  
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága .../2020. (VII.13.) határozata 
a „Wosinsky Mór Megyei Múzeum egyes régészeti szakfeladat ellátására” kiírandó közbeszerzési 

eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának elkészítésére 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.28. pontjában 
meghatározott hatáskörben eljárva  

 
 

1. jóváhagyja a „Wosinsky Mór Megyei Múzeum egyes régészeti szakfeladat ellátására 

kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési 

dokumentációjának elkészítésére tárgyú előterjesztés tartalmát.  

 
Határidő: 2020. július 13. 
Felelős: Bomba Gábor elnök 

 
2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közbeszerzési tanácsadóval együttműködve 

készítse elő az előterjesztés alapján a „Wosinsky Mór Megyei Múzeum egyes 
régészeti szakfeladat ellátására kiírandó közbeszerzési eljárást és a kapcsolódó 
közbeszerzési dokumentációt, melyet a dokumentáció elkészülte után terjesszen elő.  
 
Határidő: 2020. …………………………….. 
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző 

 


