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Tisztelt Bizottság! 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 81/2019. (III.28.) számú 
határozatával elfogadta a TOP-6.1.5-16 konstrukciószámú „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő 
mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” tárgyú pályázati felhívás keretében 
pályázat benyújtását. TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 azonosítószámú, „Gazdaságfejlesztést és 
a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Szekszárdon” című pályázatot 
2019. szeptember 30- án nyújtotta be az Önkormányzat.  

 

A Magyar Közlöny 2020. évi 122. számában megjelent a Kormány 1258/2020. (V. 26.) Korm. 
határozata a TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 azonosító számú („Gazdaságfejlesztést és 
munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon” című), hárommilliárd 
forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról. 
A Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a Magyar Államkincstár, 
mint Közreműködő Szervezet megküldte Önkormányzat részére. Jelenleg a dokumentumok 
összeállítása folyik. 

 

A pályázatban a következő fejlesztések szerepelnek: 

Útfelújítással érintett szakaszok:  

 5113 j. Szekszárd-Decs-Várdomb összekötő út (2+800 – 4+375,7 kmsz), beavatkozási 
hossz: 1268 m, valamint 2 db buszmegálló öböl létesítése, érintett település: Szekszárd 

 51369 j. Keselyűs Hajóállomáshoz vezető út (0+ 329,8 – 7+ 298,58 kmsz), beavatkozási 
hossz: 6968,78 m, valamint 4 db buszmegálló öböl létesítése érintett település: 
Őcsény, Szekszárd 

Kerékpárút építéssel érintett útszakaszok: 

• 5113 j. Szekszárd-Decs-Várdomb összekötő út, beavatkozási hossz: 1960 fm, érintett 
település: Szekszárd 

• 51369 j. Keselyűs Hajóállomáshoz vezető út beavatkozási hossz: 6994,25 fm, érintett 
település: Őcsény, Szekszárd 

Új körforgalom építése: 

• 5113 j. Szekszárd-Decs-Várdomb összekötő út 2+585km szelvényben új 4 ágú 
körforgalom építése, külső sugár: 45m, új építésű körpálya hossza: 251 m, érintett 
település: Szekszárd (5113 jelű út és a Keselyűsi út csomópontjának körforgalommá 
történő átépítése, illetve a körforgalmi csomóponthoz kapcsolódóan kerékpárút 
építése (2+458-2+800)) 

• 56-os sz. főút – TESCO - Park Center körforgalmi csomópont létesítésével  

• 56-os számú főút és Mátyás király utcai csomópont 4. ágának Sport utca felé történő 
megnyitása  
 

A TOP projekt konzorciumi formában valósul meg a Magyar Közút NZrt-vel együttműködve, 
melyben a pályázati felhívás előírásai alapján a Konzorciumvezető kizárólag a támogatást 
igénylő megyei jogú város önkormányzata vagy a megyei jogú város önkormányzatának 
többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság lehet. Jelenleg a támogatási kérelem 
benyújtására vonatkozó konzorciumi megállapodás van hatályban, mely megszűnik a 
Támogatási szerződés hatályba lépésével. A Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges 
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egy Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése a támogatási kérelem tartalmának 
megfelelően. A támogatásban részesített projekt megvalósítására kötendő konzorciumi 
együttműködési megállapodás a Támogatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi, 
konzorciumi tagok egymás közti viszonyait rendezi. 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. Tv.29. § (1) bekezdés alapján: „A koncessziós szerződés 
keretében megvalósuló utak kivételével az országos közutak építtetője – a (11) bekezdésben 
foglaltak figyelembevételével – az állam kizárólagos tulajdonában lévő, az országos 
közúthálózat fejlesztési és építtetői feladatainak ellátásáért felelős, részvénytársasági 
formában működő gazdasági társaság, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen 
működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NIF Zrt.). Az út 33. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
kezelője a (11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével építtetőnek minősül a miniszter 
elrendelése alapján – önkormányzati tulajdonú helyi közút esetében az érintett önkormányzat 
egyetértése esetén –, valamint jogszabály szerinti felújítási, karbantartási, és fejlesztési 
feladatok ellátása tekintetében. A közút kezelője a feladatok finanszírozására a forrást 
biztosító szervezettel szerződést köt. A vízi létesítmény építtetője a vízgazdálkodási beruházás 
részeként megvalósuló közúti felújítás, karbantartás, valamint fejlesztés tekintetében is – ha 
rendelkezik a közútkezelő hozzájárulásával és országos közút esetén a vagyonkezelő 
hozzájárulásával – építtetőnek minősül.” 

 

A Magyar Közút NZrt állásfoglalása szerint, az előzőek figyelembevételével Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata nem lehet építtető, az építtető csak a NIF Zrt. vagy a kezelő MK 
NZrt. lehet, ami maga után vonja azt, hogy a kivitelezési feladatok elvégzésére irányuló 
közbeszerzési eljárás lebonyolítója is ezen két gazdasági társaság lehet, ezért támogatás 
esetében konzorciumi együttműködési megállapodást kell kötni az Önkormányzatnak az 
Építtetővel. 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázatban érintett 6 projektelem (1. 5113j. 
Szekszárd-Decs-Várdomb összekötő út, 2. 51369 j. Keselyűs hajóállomáshoz vezető út 
tervezés, 3. 5113j.Szekszárd-Decs-Várdomb kerékpárút tervezés, 4. 51369 j. Keselyűs 
hajóállomáshoz kerékpárút tervezés, 5. Szekszárd 56.sz.főút-Mátyás k. u csomópont tervezés, 
6. 56.sz. főúton Tesco csomópont körforgalom tervezés) vonatkozásában a terveztetésre 
közbeszerzési eljárást írt ki.  

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az alábbi határozatokkal döntött a 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról: 

1 rész tekintetében: 316/2020. (VI.10) - FLAVUS Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság, 

1225 Budapest Nagytétényi Út 254.B. ép. 1. em.  A nettó ajánlati ár 2.600.000,-HUF. 

2 rész tekintetében: 317/2020. (VI.10) - Korcsmáros Rudolf egyéni vállalkozó, 4400 

Nyíregyháza Ószőlő Utca 107. 6. em. 40. ajtó és Kovács Marcell Gábor, 4400 Nyíregyháza 

Nyírfa Tér 2. 3. em 7 ajtó Közös Ajánlattevő. A  nettó ajánlati ár 7.990.000,- HUF. 

3. rész tekintetében: 318/2020. (VI.10) - INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft., 7400 

Kaposvár Kontrássy utca 1. A nettó ajánlati ár 3.920.000,- HUF. 
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4. rész tekintetében: 319/2020. (VI.10) - SZITEMÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1143 

Budapest Stefánia Út 81. A nettó ajánlati ár 8.750.000,- HUF. 

5. rész tekintetében: 320/2020. (VI.10) - "KÖZLEKEDÉS" Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt 

Felelősségű Társaság, 1052 Budapest Bécsi Utca 5.   A nettó ajánlati ár 9.200.000,- HUF 

6. rész tekintetében: 321/2020. (VI.10) - FLAVUS Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű 

Társaság, 1225 Budapest Nagytétényi Út 254.B. ép. 1. em. A nettó ajánlati ár 12.500.000,- 

HUF. 

A tervezési szerződések felfüggesztő feltétellel kerülhetnek megkötésre leghamarabb 2020. 
július 21-én. A hatályba lépésének felfüggesztő feltétele a TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 
azonosító számú „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés 
Szekszárdon” című projekt Támogatási szerződésének aláírása és a szükséges fedezet 
rendelkezésre állása. Ezt követően kezdődhet meg a tervezési feladat ellátása.  
 
Tervszállítási határidők:  
Engedélyezési terv: szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónap 
Kiviteli terv: építési és egyéb engedélyek kiadásától és jogerőre emelkedésétől számított 2 
hónap. Tervező előteljesítésre jogosult. 
 
Figyelemmel arra, hogy a Tervező köteles rendelkezésre állni, együttműködni a tervek későbbi 
megvalósítási szakaszában, kiemelten a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési 
eljárásokban és feladata a tervezői művezetés is, köteles rendelkezésre állni a projekt 
megvalósítása lezárásának időpontjáig, melyre figyelemmel jelen eljárásban a szerződés 
teljesítésének véghatárideje azonos a projekt lezárásának időpontjával. 
 
A projekt lebonyolítása során figyelemmel kell lenni a mérföldkövek elérési dátumának 
betartására és az abban leírtaknak a mellékletben található leírás szerint. Az előterjesztés 
mellékleteként megküldésre kerül a projekt ütemezése, a Magyar Közút Nkft által megküldött 
állásfoglalás és döntési javaslat, valamint a Támogatási Szerződés törzsszövege, mely alapján 
célszerű átgondolni a közbeszerzés és a kivitelezés ütemezését, a projekt megvalósíthatósága 
érdekében. 
 
A Szekszárd, 56. sz. főút- Mátyás király utcai csomópont négyágúvá alakítása projektelem 
projektidőszakon belüli megvalósulása magas kockázati tényezőt hordoz magában. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
 
Szekszárd, 2020. július 15. 
 
 

Rozinka Attila 
igazgatóságvezető 
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Határozati javaslat 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának …/2020. (VII.20.) határozata 

 
a TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 azonosító számú „Gazdaságfejlesztést és munkaerő 
mobilitást szolgáló közlekedésfejlesztés Szekszárdon” elnevezésű projekt lebonyolítására 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati 
rendelet 53. § (1) bekezdés da) pontja alapján eljárva 
 

1. javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a TOP-6.1.5-16-
SE2-2019-00001 azonosító számú projekt Támogatási Szerződésének, valamint  
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Közút NZrt. közötti 
Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötését.  

 
 

Határidő: 2020. augusztus 6. 
Felelős: Bomba Gábor elnök  
 

2. javasolja a közgyűlésnek, hogy döntsön az építtetői kijelölés iránti kérelem 

benyújtásáról, és hívja fel a polgármestert, hogy a Minisztériumtól a közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján a projekt tekintetében az építtetői 

kijelölést 2020. augusztus 31. napjáig  kérje meg; 

 
Határidő: 2020. augusztus 6. 
Felelős: Bomba Gábor elnök 
 
 

3. javasolja a közgyűlésnek, hogy a döntsön a támogatási szerződésnek, és a konzorciumi 

együttműködési megállapodás módosításának kezdeményezéséről, és hívja fel a 

polgármestert, hogy ennek érdekében a 2.) pontban foglalt építtetői kijelölés iráni 

kérelem benyújtását követően intézkedjék 2020. szeptember 30. napjáig.  

Határidő: 2020. augusztus 6. 
Felelős: Bomba Gábor elnök 
 

 



Projekt tevékenységek ütemezése

Tevékenység 

megnevezése

30. 

hét

31. 

hét

32. 

hét

33. 

hét

34. 

hét

35. 

hét

36. 

hét

37. 

hét

38. 

hét

39. 

hét

40. 

hét

41. 

hét

42. 

hét

43. 

hét

44. 

hét

45. 

hét

46. 

hét

48. 

hét

49. 

hét

50. 

hét

51. 

hét

52. 

hét

53. 

hét

1. 

hét

2. 

hét

3. 

hét

4. 

hét

5. 

hét

6. 

hét

7. 

hét

8. 

hét

9. 

hét

10. 

hét

11. 

hét

12. 

hét

13. 

hét

14. 

hét

15. 

hét

16. 

hét

17. 

hét

18. 

hét

19. 

hét

20. 

hét

21. 

hét

22. 

hét

23. 

hét

24. 

hét

25. 

hét

26. 

hét

28. 

hét

29. 

hét

30. 

hét

31. 

hét

32. 

hét

33. 

hét

34. 

hét

35. 

hét

36. 

hét

37. 

hét

38. 

hét

39. 

hét

40. 

hét

41. 

hét

42. 

hét

43. 

hét

44. 

hét

45. 

hét

46. 

hét

48. 

hét

49. 

hét

50. 

hét

51. 

hét

52. 

hét

53. 

hét

1. 

hét

2. 

hét

3. 

hét

4. 

hét

5. 

hét

6. 

hét

7. 

hét

8. 

hét

9. 

hét
Tervezés 

közbeszerzési 

eljárás 

lebonyolítása

 Tervezési 

szerződéskötés 

nyertes 

ajánlattevővel, 

szerződés 

időtartama

Szerződés várható aláírásának 

időpontja feltétellel: 2020.07.21. 

Engedélyezési terv: a szerződés 

hatálybalépésétől számított 3 hónap 

(2020.10.21/2020.11.06) Engedélyek: 

+60 nap                     Kiviteli terv: 

Építési és egyéb engedélyek 

kiadásától és jogerőre emelkedésétől 

számított 2 hónap. (kb. 

2021.03.21/04.06)

Ingatlan vásárlás, 

területszerzés

Területelőkészítés

Műszaki ellenőr Magyar Közút 

Kötelezően előírt 

nyilvánosság 

biztosítása

Várhatóan a (köz)beszerzési eljárás 

augusztusban kerül kiírásra

Szerződéskötés időpontja: 2020.08.31. 

Szerződés időtartama 2020.09.01-a 

projektidőszak végéig

5113 jelű Szekszárd-

Decs-Várdomb 

összekötő út 

melletti önálló 

kerékpárút 

létesítése 

közbeszerzési 

eljárás 

lebonyolítása

A közbeszerzési eljárás lebonyolítója 

SZMJVÖ (nyílt)

Kivitelei terv, költségvetés, 

engedélyek birtokában közbeszerzési 

eljárás dokumentációjának 

összeállítása  15 nap  Közbeszerzés 

megindításáról GVB határozat 

(2021.04.12) - Exante eljárás 60 nap + 

45-60 nap + 30 nap, szerződéskötési 

moratórium 10  nap

Kivitelezés

Munkaterület átadás  legkorábban 

2021.10.04-től

51369. j. Keselyűs 

hajóállomáshoz 

vezető út mellett 

önálló kerékpárút 

létesítése 

közbeszerzési 

eljárás 

lebonyolítása

A közbeszerzési eljárás lebonyolítója 

SZMJVÖ (nyílt)

Kivitelei terv, költségvetés, 

engedélyek birtokában közbeszerzési 

eljárás dokumentációjának 

összeállítása  15 nap  Közbeszerzés 

megindításáról GVB határozat 

(2021.04.12) - Exante eljárás 60 nap + 

45-60 nap + 30 nap, szerződéskötési 

moratórium 10  nap

Kivitelezés

Munkaterület átadás  legkorábban 

2021.10.04-től

Szekszárd, 56. sz. 

főút- Mátyás király 

utcai csomópont 

négyágúvá 

alakítása 

közbeszerzési 

eljárás 

lebonyolítása

A közbeszerzési eljárás lebonyolítója 

SZMJVÖ (nyílt)

Kivitelei terv, költségvetés, 

engedélyek birtokában közbeszerzési 

eljárás dokumentációjának 

összeállítása  15 nap  Közbeszerzés 

megindításáról GVB határozat 

(2021.04.12) - Exante eljárás 60 nap + 

45-60 nap + 30 nap, szerződéskötési 

moratórium 10  nap

Kivitelezés

Munkaterület átadás  legkorábban 

2021.10.04-től, Vágányzár megkérése 

kivitelezés előtt 150 nappal korábban

51369.j. Keselyűs 

hajóaááomáshoz 

vezető út 0+329,8-

7+298,58 km 

szelvények közötti 

szakasz felújítása 

közbeszerzési 

eljárás 

lebonyolítása

A közbeszerzési eljárás lebonyolítója  

Magyar Közút (keretmegállapodás)

Kivitelezés

Munkaterület átadás  2021.06.hó 

vége

5113 jelű Szekszárd-

Decs-Várdomb 

összekötő út 2+800-

4+375,7 km 

szelvények közötti 

szakasz felújítása 

közbeszerzési 

eljárás 

lebonyolítása

A közbeszerzési eljárás lebonyolítója  

Magyar Közút (keretmegállapodás)

Kivitelezés

Munkaterület átadás  2021.06. hó 

vége

56. sz. főúton 

található TESCO 

csomópont 

körforgalommá 

történő átépítése 

közbeszerzési 

eljárás 

lebonyolítása

A közbeszerzési eljárás lebonyolítója 

SZMJVÖ (nyílt)

Kivitelei terv, költségvetés, 

engedélyek birtokában közbeszerzési 

eljárás dokumentációjának 

összeállítása  15 nap  Közbeszerzés 

megindításáról GVB határozat 

(2021.04.12) - Exante eljárás 60 nap + 

45-60 nap + 30 nap, szerződéskötési 

moratórium 10  nap

Kivitelezés

Munkaterület átadás  legkorábban 

2021.10.04-től

5113 jelű út és a 

Keselyűsi út 

csomópontjának 

körforgalommá 

történő átépítése 

közbeszerzési 

eljárás 

lebonyolítása

A közbeszerzési eljárás lebonyolítója 

SZMJVÖ (nyílt)

Kivitelei terv, költségvetés, 

engedélyek birtokában közbeszerzési 

eljárás dokumentációjának 

összeállítása  15 nap  Közbeszerzés 

megindításáról GVB határozat 

(2021.04.12) - Exante eljárás 60 nap + 

45-60 nap + 30 nap, szerződéskötési 

moratórium 10  nap

Kivitelezés

Munkaterület átadás legkorábban 

2021.10.04-től

Munkaterület átadás: legkorábban 2021.10.04-től , megvalósítási időszak: 5 hónap

Munkaterület átadás: legkorábban 2021.10.04-től, megvalósítási időszak 5 hónap + 8 hónap

Exante eljárás Közbeszerzési eljárás KFF

Exante eljárás Közbeszerzési eljárás KFF

Exante eljárás Közbeszerzési eljárás KFF

Munkaterület átadás: legkorábban 2021.10.04-től, megvalósítási időszak 5 hónap

2020. év 2021. év

Engedélyezési terv elkésztése Engedélyek Kiviteli terv elkészítése

Keretmegállapodás alapján közbeszerzés lebonyolítása

Munkaterület átadás:legkorábban  2021.06.28-tól, megvalósítási időszak: 5 hónap

Munkaterület átadás:legkorábban 2021.10.04-től, megvalósítás időszaka 6 hónap

Munkaterület átadás: legkorábban 2021.10.04-től, megvalósítás időszaka 8 hónap

Keretmegállapodás alapján közbeszerzés lebonyolítása

Exante eljárás ta KFF

KFF

Munkaterület átadás: legkorábban 2021.06.28-, megvalósítás időszaka 5 hónap

Exante eljárás Közbeszerzési eljárás
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Szekszárd Megyei Jogú Városváros közlekedésfejlesztés TOP 
pályázat megvalósítása 

 
 
 
A Magyar Államkincstár, mint Közreműködő Szervezet megküldte a TOP-6.1.5-16-SE2-2019-

00001 azonosító számú Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 

közlekedésfejlesztés Szekszárdon c. projekt Támogatási szerződésének megkötéséhez 
szükséges dokumentumokat. EPTK rendszerben történő átvétele 2020.07.12-én megtörtént. 

 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. Tv. 29. § (1) A koncessziós szerződés keretében 
megvalósuló utak kivételével az országos közutak építtetője – a (11) bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével – az állam kizárólagos tulajdonában lévő, az országos közúthálózat 
fejlesztési és építtetői feladatainak ellátásáért felelős, részvénytársasági formában működő 
gazdasági társaság, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: NIF Zrt.). Az út 33. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
kezelője a (11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével építtetőnek minősül a miniszter 
elrendelése alapján – önkormányzati tulajdonú helyi közút esetében az érintett önkormányzat 
egyetértése esetén –, valamint jogszabály szerinti felújítási, karbantartási, és fejlesztési 
feladatok ellátása tekintetében. A közút kezelője a feladatok finanszírozására a forrást biztosító 
szervezettel szerződést köt. A vízi létesítmény építtetője a vízgazdálkodási beruházás részeként 
megvalósuló közúti felújítás, karbantartás, valamint fejlesztés tekintetében is – ha rendelkezik 
a közútkezelő hozzájárulásával és országos közút esetén a vagyonkezelő hozzájárulásával – 
építtetőnek minősül. 
 
A vonatkozó törvényi előírás alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nem 
lehet építtető, az építettő csak a NIF Zrt. vagy a kezelő MK NZrt. lehet, ami maga után 
vonja azt, hogy a kivitelezési feladatok elvégzésére irányuló teljes lebonyolítási feladatot 
– köztük a közbeszerzési eljárások, a műszaki ellenőrzések, igazolások, stb. – is ezen két 
gazdasági társaság végezheti. Ezért támogatás esetében konzorciumi megállapodást kell 
kötni az Önkormányzatnak az Építtetővel. 
 
 
 
Döntés: 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város gazdasági bizottsága, illetve képviselő testülete jóváhagyja, 
hogy  

- az Önkormányzat a Támogatási szerződést benyújtsa, 
- a Támogatási szerződéshez szükséges konzorciumi megállapodást a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt.-vel megkösse, 
- az Önkormányzat a Minisztériumtól a vonatkozó Törvény alapján az építtetői kijelölést 

megkérje, 
- a Törvény előírása szerint az Építtetői kijelölés alapján az Építtető javára – a teljes 

támogatás felhasználásával – a Támogatói szerződést módosítsa. 
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Iktatószám: TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 

Kedvezményezett neve: SZEKSZÁRD MEGYEI 
JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Projekt címe: Gazdaságfejlesztést és munkaerő 
mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés 
Szekszárdon 

Projekt azonosítószám: TOP-6.1.5-16-SE2-2019-
00001 

 
 
 

Támogatási  Szerződés  
 
amely létrejött  
 
egyrészről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 
(1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében 
eljáró Magyar Államkincstár Tolna. Megyei Igazgatósága 

 
Postacím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre 7. 
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4. 
Aláírásra jogosult képviselője: Grószné Kóczán Mónika irodavezető, Nagy-Berta Zsuzsanna 
osztályvezető 
Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970 
Adószám: 15329970-2-41 
 
 

másrészről  a SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, mint kedvezményezett (a 
továbbiakban: Kedvezményezett),  

 
Postacím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
Székhely/Lakcím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 733568 
Adószám/adóazonosító jel: 15733562-217 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10046003-00337074-00000251 

Aláírásra jogosult képviselője: Ács Rezső polgármester 
 
(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel.   
 
Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek 
egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási 
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására című 
dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint 
konzorciumvezető– a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes 
konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá. 
 
1. Előzmények 
 
A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül 
TOP-6.1.5-16-SE2 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés tárgyú 
felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 azonosító számon 
regisztrált, 2019.10.02. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét 
képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2020.07.03. napon kelt támogatási döntés szerint 
támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő 
támogatásban részesül.  
 
A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre 
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kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, 
nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek 
módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben 
benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez. 
 
2. Szerződés tárgya 
 
Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik: 
 
2.1. A Szerződés tárgya „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés 
Szekszárdon” című és TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 azonosító számú, a támogatási kérelemben és 
annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő 
támogatás formájában történő finanszírozása. 
 
2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a szerződés 10. sz. mellékletében részletezett 
helyszíneken megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt 
ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.  
 
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, 
illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a 
közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja. 

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a 
Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt. 
 
2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív 
programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási 
szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan 
elérhető. 
 
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése  
 
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2019. év 10. hó 01. nap. 
 
3.1. Költségek elszámolhatóságának kezdete 
 
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. 
 
 
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni. 
 
3.2. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése 
 
3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. év 10. hó 02. nap. 
 
A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az 
ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható. 
 
3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje 2023. év 01. hó 29. nap.  
 
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 
14.1 pontja tartalmazza.  
 
3.4 A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: 

2020.08.25. 
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4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege 
 
4.1. A Projekt összköltsége 
 
A Projekt összköltsége 4.030.000.000.- Ft, azaz Négymilliárd-harmincmillió forint.  
 
4.2. A Projekt elszámolható összköltsége 
 
A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 4.030.000.000.- Ft, azaz Négymilliárd-harmincmillió 
forint. 
 
A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. 
 
4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források 
 
A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete 
tartalmazza. 
 
4.4. A támogatás összege és intenzitása  
 
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 
4.030.000.000.- Ft, azaz Négymilliárd-harmincmillió forint. 

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként 
az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. 
 
4.5. Támogatás igénylése 
 
4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke 
 
Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.  

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási 
összeg 100 %-a.  

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 4.030.000.000.- Ft, azaz Négymilliárd-
harmincmillió forint. 
 

4.5.2 Kifizetési igénylés  

 
A Szerződés 4. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai 
beszámolót benyújtani. 
A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést 
benyújtani. 
 
Egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén mérföldkő elérését megelőzően 
utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 
1 000 000 forintot. 
 
4.6.Támogatás jogcíme 
 
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott 
támogatásból 

4.030.000.000.- Ft, azaz Négymilliárd-harmincmillió forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) 
bekezdése szerinti állami támogatásnak. 
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5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma 
 
A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom 
szerint valósítja meg. 
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak 
megfelelően kell eljárni. 
 
6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei 
 
A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint 
valósítja meg. 
 
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés mellékletben 
meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles 
felhasználni.  
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.  
 
7. Biztosítékadási kötelezettség 
A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási 
kötelezettség alól. 
 
A Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja. 
A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt 
szabályoknak megfelelő szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé. 

 
8. Egyéb rendelkezések 

 
9. Záró rendelkezések 

 
9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem 
csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és 
annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.  
 
A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a 
Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként 
kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre 
és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-
ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon 
kerülnek megküldésre.  
 
9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az  
ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és 
tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, 
illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden 
külön intézkedés nélkül módosul.  
 
9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó 
nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés 
aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást. 
 
9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró 
aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. 
A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási 
időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti. 
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A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés 
hatályba lépésének feltétele: …..[egy vagy több konkrétan meghatározott feltétel teljesítése], 
amelynek legkésőbbi időpontja: ……………………… Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kitűzött 
határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.  
 
9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon 
és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, 
valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott 
dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség 
által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, 
statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a 
Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az 
érintettek hozzájárulásával történik. 
 
9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 
 
9.7. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és 
cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, 
hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek 
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a 
Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi 
szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal 
rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik 
személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy 
bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan 
teljesítését. 
 
Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
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Korrupció-ellenes záradék 

 
A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat 
fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes 
jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és 
nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. 
 
A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, 
és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott 
mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, 
dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.  

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
 

 
………………………………………..…………… 

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

Kedvezményezett 
 

P.H.  
 
 

Kelt: Szekszárd, 2020. év …... hónap ….. napján. 

 
………………………………………..…………… 
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Kelt: Szekszárd, 2020. év ….. hónap …. napján. 

 
 
 
Mellékletek: 
1. melléklet- A Projekt költségvetése 
2. melléklet - A Projekt forrásai 
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei 
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 
5. melléklet - A Projekt indikátorai  
6/a. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások 
6/b. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások 
7. melléklet - Konzorciumi együttműködési megállapodás 
8. melléklet - Közbeszerzési terv 
9. melléklet – Rövid összefoglaló a projektről 
10. melléklet – Projekt helyszíne 
11. melléklet – Kommunikációs terv 
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási 
címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló 
dokumentum 
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás 
vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni 
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok) 
 


