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egyszerű szótöbbség 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító 

számú „Sió turisztikai fejlesztése” című projekt 2017.10.30-án hatályba lépett támogatási 

szerződése értelmében 100.000.000.- Ft támogatást nyert konzorciumban a Szekszárdi 

Kajak-Kenu Sportegyesülettel. 

Az egyesülettel a pályázati felhívás értelmében konzorciumi együttműködési megállapodás 

került megkötésre a projekt lebonyolítását és a konzorciumi partnereket megillető 

támogatások vonatkozásában. 

A projektben a tervezést követően és az Irányító Hatósággal történt többszöri egyeztetés 

értelmében az eredeti Támogatási szerződésben szereplő költségvetési tételek áttervezésre 

kerültek. A Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület eredetileg tervezett eszközbeszerzését az 

Irányító Hatóság nem támogatta, helyette építési beruházásként egy fedett, egy oldalán 

nyitott pihenőhely kerülne kialakításra, mely illeszkedik a Pályázati Felhívás 3.1.1. C.) c.) 

pontja Vizi turizmus fejlesztése a térség természeti adottságaira épülő aktívturizmus 

fejlesztése a térség természeti adottságaira épülő aktív turisztikai kínálatának bővítése – 

önállóan támogatható tevékenysége pontban leírtakhoz.  

Bekérésre kerültek a tervezői költségvetések az építési beruházásokhoz kapcsolódóan, 

valamint a már ténylegesen kifizetett számlák. Ezek, valamint a még fel nem használt 

költségvetési sorok tekintetében rendelkezésre álló indikatív ajánlatok ismeretében 

szükséges a költségvetés módosítása, amelyet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

és a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület a projektfejlesztés végi támogatási szerződés 

módosítás kezdeményezésével tud megtenni.  

2020 januárban benyújtásra került határidő hosszabbítás iránti szerződés módosítás kérelem 

következtében a projektfejlesztés végi TSZ módosítási kérelem benyújtása elhúzódott, mivel 

csak ennek jóváhagyása után van lehetőség újabb módosítás benyújtására. 2020. augusztus 

29-én érkezett levél alapján jóváhagyták a januári kérelmünket, azonban szeptember 15-i 

határidővel szükséges volt benyújtani a projektfejlesztés végi támogatási szerződés 

módosítási kérelmet. Ez a 2020 május 31-én aláírt konzorciumi szerződésben szereplő 

költségek alapján megtörtént, a projektfejlesztést lezáró támogatási szerződés módosítása 

jelenleg folyamatban van, a kérelem jóváhagyása azonban akár hónapokig is elhúzódhat. 

A jelenleg hatályos szerződés és a módosítás az alábbi költségeket tartalmazza: 

 

 

 

 



  

Kiadások, elszámolható költségek 

Aktuális  

költségvetés - 

TSZ 

Ft (bruttó) 

  

Kedvezményezett 

Projektfejlesztés 

végi TSZ 

módosítást 

követően Ft 

(bruttó) 

  Projektelőkészítés költségei 4 700 000 4 700 000 

Szekszárd megyei Jogú 

Város Önkormányzata 

Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó 

ktg (üzleti terv és marketingstratégia) 
2 000 000 2 000 000 

Szekszárd megyei Jogú 

Város Önkormányzata 

Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó 

ktg (műszaki tervek) 
2 200 000 2 200 000 

Szekszárd megyei Jogú 

Város Önkormányzata Közbeszerzési eljárás díja 
500 000 500 000 

Szekszárd megyei Jogú 

Város Önkormányzata 
Beruházáshoz kapcsolódó költségek 61 538 320 61 171 082 

Szekszárd megyei Jogú 

Város Önkormányzata Építéshez kapcsolódó költségek 
51 538 320 61 171 082 

Szekszárd megyei Jogú 

Város Önkormányzata Eszközbeszerzés költségei 
10 000 000 0 

Szekszárd megyei Jogú 

Város Önkormányzata 
Projektmenedzsment költség 2 500 000 2 500 000 

Szekszárd megyei Jogú 

Város Önkormányzata Munkabér 
2 049 180 2 049 180 

Szekszárd megyei Jogú 

Város Önkormányzata 

Foglalkoztatást terhelő adók, 

járulékok 
450 820 450 820 

Szekszárd megyei Jogú 

Város Önkormányzata 

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó 

szolgáltatások költségei 
6 261 680 5 550 880 

Szekszárd megyei Jogú 

Város Önkormányzata 
Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei 1 000 000 1 000 000 

Szekszárd megyei Jogú 

Város Önkormányzata 

Kötelezően előírt nyilvánosság 

biztosításának költsége 
500 000 118 580 

Szekszárd megyei Jogú 

Város Önkormányzata 

Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, 

illetékek (Telekalakítás) 
761 680 432 300 

Szekszárd megyei Jogú 

Város Önkormányzata 

Egyéb kommunikációs tevékenységek 

költségei (média megjelenések vásárlása) 
2 000 000 2 000 000 

Szekszárd megyei Jogú 

Város Önkormányzata 

Marketingeszközök fejlesztése 

(nyomtatott tájékoztató) 
2 000 000 2 000 000 



Szekszárd megyei Jogú 

Város Önkormányzata Tartalék 
5 000 000 0 

Szekszárdi Kajak-Kenu 

Sportegyesület Építéshez kapcsolódó költségek 
0 26 078 038 

Szekszárdi Kajak-Kenu 

Sportegyesület Eszközbeszerzés költségei 
20 000 000 0 

  Végösszeg 100 000 000 100 000 000 

 

Jelen előterjesztés mellékletét képezi a jelenleg hatályos támogatási szerződés és a 

konzorciumi együttműködési megállapodás. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Szekszárd, 2020.09.16. 
 

Ács Rezső 
polgármester 

 



 
Határozati javaslat 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020. (…..) határozata 
Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számú „Sió turisztikai fejlesztése” című 

projekt keretében projektfejlesztés végi támogatási szerződés módosítás jóváhagyásáról  

 
 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése  

 
1. dönt a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számú „Sió turisztikai fejlesztése” 

című projekt keretében projektfejlesztés végi támogatási szerződés módosítás 

jóváhagyásáról 

 

Határidő: 2020. szeptember 24. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 

 
 

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a projektfejlesztés végi támogatási 

szerződésmódosítás aláírására. 

 

Határidő: A szerződés megküldésétől számított 10 napon belül 
Felelős: dr. Göttlinger István aljegyző 

 

 

 

 
 


































