
AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 245 

MELLÉKLET: 1 db 

 

 
 
 

TÁRGY: Javaslat a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott 

városi területének rehabilitációja” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés 

módosítás kezdeményezésére  

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK  

2020. október 29-i RENDES ÜLÉSÉRE 

ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:  Kelemen Marianna beruházási és műszaki 
ügyintéző 
 

ELŐADÓ: Ács Rezső polgármester 

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:  

  

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

 

 

EGYÉB SZERVEZET:  

MEGTÁRGYALTA:  

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
 

Pénzügyi Bizottság 

HATÁROZAT SZÁMA: 
 
…/2020. (……) határozat 

…/2020. (……) határozat 

 

 
 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Gábor Ferenc jegyző 

 



Terjedelem: 1 + 1 + 1 oldal 

 
egyszerű szótöbbség 

Tisztelt Közgyűlés! 
 
A TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének 
rehabilitációja” című projekt vonatkozásában a 3. mérföldkő, valamint ennek okán a további 
mérföldkövek elérési dátumának módosítása is szükséges, az alábbiak szerint: 
 

 
Jelenlegi 

mérföldkő 
dátuma 

Módosított 
mérföldkő dátuma 

Tartalma 

3. 2020.10.31. 2020.12.31. 

A kivitelezésre vonatkozó beszerzések eredményes, 
nyertes ajánlattevő kihirdetésével való lezárása. A 
beruházással érintett ingatlanok rendezett 
tulajdonviszonyainak igazolása. 

4. 2021.01.31. 2021.03.31. A kivitelezés 50%-os készültségi szintjénél. 

5. 2021.03.31. 2021.06.15. A kivitelezés 100 %-os készültségi szintjénél. 

6. 2021.04.15. 2021.06.31. Projektzárás 

 
A projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás 2020. június 10. napján megindításra került, 

melynek ajánlatadási határideje 2020. június 26. napja volt. Az eljárás során 3 ajánlat 

érkezett be, az ajánlattevők azonban visszavonták ajánlataikat. Az eljárás 2020. augusztus 

31-én megküldött összegezéssel Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 434/2020 (VIII.17.) számú határozata alapján 

eredménytelenné nyilvánításra került. 

Jelenleg a 2020. szeptember 15. napján megindított eljárás van folyamatban, melyről a 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 446/2020 (VIII.31.) számú határozatával döntött. Az ajánlatadási határidő 2020. 
október 12. napja volt, a beérkezett ajánlatok vizsgálata megtörtént, ajánlatevőkkel tárgyalás 
került lefolytatásra, melyet követően nyújthatják be végleges ajánlataikat. A kivitelezésre 
vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes, nyertes ajánlattevő kihirdetésével való 
lezárása a 3. mérföldkőig szükséges. 
 
Jelen előterjesztés mellékletét képezi a szerződés módosításhoz szükséges nyilatkozat. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
 
 
Szekszárd, 2020.10.21. 
 

Ács Rezső 



polgármester 
 
 
 
 

Határozati javaslat 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020. (…..) határozata 

a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének 
rehabilitációja” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítás 

kezdeményezéséről 
 
 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése  
 

1. dönt a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi 
területének rehabilitációja” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés 
módosításáról a melléklet szerinti tartalommal. 

 
Határidő: 2020. október 29. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 

2. felkéri a polgármestert az 1.) pont szerinti TSZ módosításának kezdeményezésére, 

majd annak aláírására. 

Határidő: 2020. október 30. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 

 
3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1.) pont szerinti támogatási szerződés 

módosítási kérelem benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2020. október 30. 
Felelős: dr. Gábor Ferenc 
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SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS  

ÖNKORMÁNYZATA 
 
 

NYILATKOZAT 
 

 
Alulírott Ács Rezső polgármester, mint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselője 
nyilatkozom, hogy a „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című TOP-6.7.1-16-SE1-2017-
00001 azonosítószámú projekt kapcsán a mérföldkövek szükséges módosítását az alábbi körülmények 
indokolják: 
 
A projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás 2020. június 10. napján megindításra került, melynek 
ajánlatadási határideje 2020. június 26. napja volt. Az eljárás során 3 ajánlat érkezett be, az ajánlattevők 
azonban visszavonták ajánlataikat. Az eljárás 2020. augusztus 31-én megküldött összegezéssel Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 434/2020 
(VIII.17.) számú határozata alapján eredménytelenné nyilvánításra került. 
 
Jelenleg a 2020. szeptember 15. napján megindított eljárás van folyamatban, melyről a Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 446/2020 (VIII.31.) 
számú határozatával döntött. Az ajánlatadási határidő 2020. október 12. napja volt, a beérkezett ajánlatok 
vizsgálata megtörtént, ajánlatevőkkel tárgyalás került lefolytatásra, melyet követően nyújthatják be 
végleges ajánlataikat. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes, nyertes ajánlattevő 
kihirdetésével való lezárása a 3. mérföldkőig szükséges. 
 
Mivel a 3. sz. mérföldkő módosítása a fentiek okán indokolttá vált, ezáltal a további mérföldköveket is 
módosítani szükséges; 
 

3. 2020.10.31-ről 2020.12.31-re módosul 
4. 2021.01.31-ről 2021.03.31-re módosul 
5. 2021.03.31-ről 2021.06.15-re módosul 
6. 2021.04.15-ról 2021.06.31-re módosul 

 
 
 
 

Ács Rezső polgármester 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 

P.H. 
 

Kelt: Szekszárd 
2020. év október hónap 30. napján. 
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Kelt: Szekszárd 
2020. év október hónap 30. napján. 

 


