VALLALKOZASI SZERZODES
(feltételes)

2.részajanlat
amely 1étrej6tt egyrészr6l
Név: Szekszard Megyei Joga Viros Onkorményzata
Székhelye: 7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8.
Adoigazgatasi szam: 15733562-2-17
ToOrzsszam: 733568
Szémlavezetd pénzintézete: Magyar Allamkincstar
Bankszadmla szam: 10046003-00337074-00000103
Képvisel6 neve: Acs Rezsé polgarmester

mint Megrendelé (a tovabbiakban: Megrendel®)

masrészrol a(z)

R.E.D-HUNGARY Ingatlanhasznosité Zrt.

Képvisel6 neve: Dr. Németh Zoltin

Székhelye: 7030 Paks, Fehérvari it 31.

Ado6széma: 25309117-2-17

Cégjegyzékszama: 17 10 001315

Bankszimlajat vezeté hitelintézet és bankszamlaszdma: Takarékbank Zrt. 71800037-
16144989-00000000,

mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Villalkozb), (Megrendels és Vallalkozé a tovabbiakban
egyuittes emlitésiik soran: Felek) kozott az alulirott helyen és napon, az al4bbi tartalommal:

PREAMBULUM

Megrendel6 ,Fenntarthaté virosi kozlekedésfejlesztés ,Kerékpdrosbarat® Szekszard -
kerékparit épitése a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonositészamia ,Kerékparosbarait
Szekszird” elnevezésii projekt keretén beliil” (EKR000735322020) targyaban .a
kozbeszerzésekrdl sz6016 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b)
alpontja - szerinti kdzbeszerzési eljarast folytatott le.

Az eljarasban 4 részre lehetett ajanlatott tenni:

irész: I iitem

2.1rész: II. iitem
3.rész.. 111 iitem
4.rész: IV. iitem
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Fenti részek koziil az 2. sz. részben a kozbeszerzési eljarés nyertesként a fent nevezett ajanlattevo
(Villalkoz6) keriilt kihirdetésre.

A Kbt. szerinti eljaras soran keletkezett iratokat ugy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzédés

(a tovabbiakban: Szerz6dés) elvélaszthatatlan részeit képezik, azzal egyiitt olvasandok és

értelmezenddk, kiilonos tekintettel az alabbi dokumentumokra: A
- a Megrendeld altal kiirt kozbeszerzési eljaras ajanlati felhivasa, a kozbeszerzési

e

dokumentumok, esetleges kiegészit6 tajékoztatasok keretében adott ajanlatkérdi valaszok,
- aVallalkozo nyertes ajanlata.

A Felek rogzitik, hogy ezen dokumentumok fizikailag ugyan nem keriilnek csatolasra a szerz6dés
torzsszovegéhez, 4m . mindkét Fél szamdra ismert -azok tartalma. A koézbeszerzési eljaras
dokumentumai kéz6tti, ugyanazon kérdésre vonatkozé barmely eltérés, ellentmondas, értelmezési
nehézség esetén a dokumentumok hierarchidja a kovetkezo:

- a kozzétett Ajanlattételi Felhivdas, a Kozbeszerzési dokumentumok, valamint azok
mellékletei tartalma (egyiittesen: Kozbeszerzési Dokumentumok)

- a Kozbeszerzési Dokumentumokkal kapcsolatos esetleges kiegészit6 tajékoztatdsok
keretében adott ajanlatkérdi valaszok

- jelen szerz6dés torzsszovege
- a Vallalkoz6 nyertesként elfogadott ajanlata.
A jelen pontban emlitett dokumentumok egytittesen: ,,Szerzédéses okmanyok”.

Az eljaras dokumentumaiban foglalt jogi, szavatossigi, mennyiségi és minGségi feltételek a

Villalkoz6ra nézve kotelezé érvényliek a szerzddes teljes idGtartama alatt.

1 A SZERZODES TARGYA

1.1 A szerzédés targya: Vallalkozasi szerzédés. A ,Fenntarthaté virosi kozlekedésfejlesztés
,Kerékparosbarat® Szekszard — kerékparit épitése a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001
azonositészami ,,Kerékparosbarat Szekszard” elnevezésii projekt keretén beliil — 2 rész:
IL iitem - szerinti épitési beruhazas megvaldsitasa.’

1.2 A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozé pedig elvallalja az 1.1 pontban meghatirozott
projekt keretében, a lefolytatott kozbeszerzési eljarasnak az 2.sz. részajanlata szerinti
épitési Kkivitelezési munkak megvalésitasat az alabbiak szerint:

2. rész.: I1. iitem

A rész-tervdokumentaciét a 1816/T-2 tervszamti tendertervet tartalmazza, ,,Eszaki
kerékparos utvonal létesitményeinek megvaldsitasa, 2. ilitem”
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1.3

1.4

15

1.6

1.7

vy r

56. sz. f6ut kérforgalom kozotti szakasz).

A kivitelezési munkaval kapcsolatos részleteket, és  a kivitelez8i feladatok részletes
meghatarozasat, a. miiszaki,- és anyagmindséggel szemben timasztott kovetelményeket,
mennyiségeket részletesen a kozbeszerzési dokumentum részét képezé, annak
mellékleteként kozzétett tervdokumenticid, mifiszaki leirds, és az 4razatlan koltségvetés
tartalmazzak.

A Meégrendel6é megrendeli, a Villalkozé pedig elvillalja a 1.2 szerinti épitési kivitelezési
munkik megvalésitisit (a tovabbiakban egyiittesen: Létesitmény), a kézbeszerzési
eljaras iratanyagaiban rogzitett és a jelen Szerzédésben foglalt feltételek szerint.

A Villalkoz6 kijelenti, hogy a koézbeszerzési eljarasban elnyert rész szerinti €pitési
kivitelezési munkaélatokra vonatkozé tervdokumentéciot és a kivitelezési munkateriiletet
megismerte, azt a feladat meghatérozasihoz sziikséges mértékben és azt szakvallalattol
elvarhato gondossiggal 4ttanulmanyozta, és nyertes ajanlatit annak alapjén tette meg, a
SzerzOdés miiszaki tartalmat meghatdrozé dokumentumokat hidnytalanul atvette, azokat
attanulményozta, a Szerz6dést az el6zéekben megfogalmazottak alapjan kotdtte meg. A
miiiszaki tartalmat meghatérozé dokumentumok alapjan a Vallalkozo kijelenti, hogy az abban
foglalt megrendeli utasitdsok, utaldsok, elvardsok szamara értelmezhetdk, . teljes korlinek
mindsiilnek, az €pitési munka jellemzSinek az ismeretében a vallalt épitési tevékenység jogi
¢s miiszaki értelemben megvalosithat6, a szerz8déskotésnek részérdl sem jogi, sem egyéb
akadalya nincs, a teljesitéshez sziikséges pénziigyi és szakmai feltételrendszerrel rendelkezik
és nem 4&ll fent olyan tény vagy koriilmény, amely 6t a szerzédésszerdi teljesitésben
akadélyozza.

Villalkozé koteles teljesiteni a Szerz8désben foglaltakat, ennek keretében minden olyan
munkatevékenységet teljeskorlien ki kell fejtenie, amely a feltjitassal-korszerfisitéssel érintett
épitmények rendeltetésszerti, biztonsdgos hasznalatidhoz szilkséges, a kivitelezési
tervdokumentéci6 tartalménak, a hat6sagi eldirasoknak és minden vonatkozé jogszabalynak
megfelelen. Véllalkozd kotelezettsége és felel6ssége, hogy a Létesitményt — a jelen
szerzGdés targyét képez6, az elnyert ajanlat szerinti kivitelezési munkat szerzdésszeriien,
teljes kortien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé ‘magyar
eléirdsoknak, miszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allisanak megfelelen,
hatarid6ben a miiszaki dokumentaciéban, tovibba a Vallalkozé ajanlatdban benyujtott
koltségvetésben foglaltaknak, valamint a Megrendel6 elvérasainak megfeleléen teljesitse.

A szerz8dés tirgya magdban foglalja az sszes olyan épitési munkét és koltséget, amely az
épitési beruhdzas komplett megvaldsitasahoz sziikséges. A kivitelezés soran Vallalkozénak el
kell végeznie minden olyan munkat, beleértve a komplettséghez sziikséges anyagok,
berendezések, eszkdzok biztositasat, melyek sziikségesek a vonatkozé jogszabalyi és hatoségi
eléirdsoknak, szabvanyoknak valé megfeleléshez és az azokban elbirt feltételek
alkalmazasiahoz. A szerz6dés magaba foglalja tovabba a jotallasi idészak alatt a Vallalkozé
garancialis és jotallasi kotelezettségeit is.

Villalkoz6 elfogadja és magara nézve kotelezdnek ismeri el, hogy a Szerzédés teljesitése a
SzerzGdésben foglalt hatdridSre, az MSZ 24803 szabvénysorozat szerinti
NORMAL kévetelményszintnek, a vonatkozé jogszabélyoknak, hatosagi
eléirasoknak, technolégiai utasitdsoknak megfeleld’ mindségben, a
munka-, az egészség- és a vagyonvédelmi eldirdsokat kielégits,
rendeltetésszerii hasznélatot biztositd, hiba- és hidnymentes
terjedelemben kévetkezik be.
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1.8 Vallalkozé rogziti, hogy a mindenkor hatdlyban 16v8 jogszabalyokban meghatérozott
képesitéssel/jogosultsaggal rendelkezik, amelyek a vallalkozéi kivitelezdi tevékenység
végzésére Gt feljogositjak. Vallalkozo kijelenti, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
altal vezetett néviegyzékbe bejelentkezett, a fennallo épitdipari, kivitelez6i nyilvantartasi
szama: BU25309117

1.9 Vallalkozé koteles a kozbeszerzési eljirds sorin az ajanlatiban bemutatott alabbi
szakemberét a teljesitésbe kozvetleniil bevonni:

Az értékelési
szempont

Alkalmassagi feltétel Kamarai szim/ szerinti tébblet
szakértdi névjegyzék Eel
Pozicié SsRias Jegy szakmai

ey szam tapasztalata

M.1/1. 266/2013. (VIL 11.|] MV-KE

Korm.r. szerint 3. rész, A L e

sajatos épitményfajtak felelds Jelole"su ! 46

miiszaki vezetSi szakteriiletek, f%l_elqs- Becze Attila LS, hénap

‘Kozlekedési  épitmények | miiszaki

szakteriilet” - vezeto

M.I/L. 266/2013. (VIL 11.| MV-EV

Korm.r. szerint 2. rész, - N

Szakdgi felelds miiszaki| Jelolést ; 42

vezetbi szakteriiletek |  felel6s Kovacs Gabor 17-5698 héna

’Epitményvillamossigi mﬁszalfi g

szakteriilet’ vezeto

2 A TELJESITES HELYE, IDEJE, HATARIDOK

2.1

2.2

2.3

2534

A teljesités helye: Szekszard kozigazgatdsi teriilete, a tervdokumentdcié szerinti
helyszineken.

Teljesitési hataridé: A teljes korli kivitelezési munkdk befejezésének kotbérkoteles
teljesitési. véghatérideje 150 naptéri nap a Miiszaki Utemterv szerinti elsd munkavégzésre
alkalmas munkateriilet atadas napjat kovet6 naptol kezdédBen. Vallalkozé elbteljesitésre
jogosult.

A Villalkozé kivitelezési ﬁuykélatokat a Megrendel6 Aaltal elfogadott, és
jéovahagyott részletes Miiszaki Utemterv és Organiziciés Terv  alapjan
koteles végezni. A részletes iitemezését a jelen szerz6dés 2-es, €s 3-as
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Hatirid6ben teljesit a vallalkoz6, ha amennyiben a
Létesitményt (azaz jelen Szerz6dés targyat képezd épitési
beruhazds) szerzodésben leirtaknak meg /e.leloen elkésziilt,
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az eredményes 4tadas-atvételi eljardsa a szerz6désben el8irt teljesitési hatéridén beliil,
illetve hatdrnapon megkezd6dik, kivéve, ha a Megrendel§ a Létesitményt (azaz jelen
Szerz0des targyat képezé épitési beruhdzdst részben, vagy egészben) nem vette 4t.
Megrendeld kikoti, hogy a Vallalkoz6 4ltal elnyert ajanlat szerinti €pitési beruhazast
egyscgkeént (azaz egy szerzédésként/egy darab épitési beruhazasként) kezeli. Amennyiben
Vallalkoz6 a Létesitményt a szerz6désben megjeldlt hataridSre nem fejezi be — ide értve azt
az esetet is, ha létesitmények barmelyike nyilvanvaléan csak részben késziilt el, illetve
rendeltetésszerti hasznélatra alkalmatlan allapoti, Megrendel§ a készre-jelentést elutasitja,
az atadas-atvételi eljarast pedig nem kezdi meg, a szerzGdésben meghatérozott napi
késedelmi kotbért pedig a teljes vallalkozéi dij alapjan kételes megfizetni. A miiszaki
atadas-atvételi eljards id6tartama — amennyiben az eljaras eredményesen zarul — riem szimit
bele a késedelem idStartaméaba.

2.3.2 A Felek megallapodnak, hogy a Megrendel§ a kivitelezés iitemeihez igazodéan rész 4tadés-
atvételi eljaras tartdsira is jogosult, melyre vonatkozoan a jelen Szerz8dés 6.4. pontja
szerinti dtadas-dtvételére vonatkozo szabalyokat kell értelemszertien alkalmazni.

2.4 A teljesitési hataridé meghosszabbodik-a ko vetkezé esetekben:
a) vis maior esetén, a vis major idStartamara;

b) a munkateriilet — egyik Félre sem visszavezethetd okok miatt torténé — munkavégzésre
alkalmatlanna vélasa esetén;

¢) ha a kivitelezés megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés egyik Félnek sem
felréhatéan akadédlyba iitkdzik és az akadaly megsziinésekor a Szerzédés teljesitése
folytathatova valik;

d) rendkivili id6jarasi koriilmények esetén; Vallalkozé elfogadja, hogy csak az olyan extrém
idojarasi koriilmény eredményezheti a Szerz6dés véghatéridejének meghosszabbitasat,
amelynél a Szerzdés — ltemtervnek megfeleld — teljesitése a technologiai-,
munkavédelmi- balesetvédelmi el§irdsok betartdséval nem lehetséges, és amely fennall4sa
eseten a Villalkozo altal meghozott szervezési intézkedésekkel sem érhetd el a Szerzédés
véghatéridejének betartasa. Az extrém idGjarasi koriilmény szerz6déses hatiridére valod
kihatdsit Véllalkozonak irdsbeli — a Megrendel6 miszaki ellenére altal elismert —
dokumentumokkal kell aldtdmasztania.

2.5 Felek rdgzitik, hogy a fenti korilmények bekovetkezte esetén - amennyiben
szerz6désmodositas - szilkkséges - gy értelemszerien a Kbt. 141. §-a szerinti
szerz8désmodositasi jogalapok az irdnyadéak.

2.6 A -Szerzédés teljesitésének napjatél bedll Villalkozé jotallasi kotelezettsége, igy a
Szerz0des jotallassal kapcsolatos pontjai a teljesitést kdvetSen is érvényben maradnak a
jotallasi idGszak végéig.

3 VALLALKOZASI DiJ

3.1 Szerz8d6 Felek rogzitik, hogy.a Szerzédés ataldnydijas épitési szerzGdés.
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3.2 A Szerzédésben rogzitett kivitelezési munkak ellenértéke (Vallalkoz6 dij):

31

3.2

33

34

A Villalkozo nyertes ajanlataként elfogadottak szerint, a bedrazott koltségvetés szerinti teljes
véllalasi 4rat jelenti, az alabbiak szerint:

A teljes vallalasi ar:

nettd © Osszeg:  61.396.150,-Ft, azaz mindOsszesen (betlivel): Hatvanegymillio-
héaromszazkilencvenhatezer-egyszazotven forint.

A Felek rogzitik, fentiek szerint megallapitott teljes nett6 véallalkoz6i dijra es6 mindenkori AFA
a hatalyos jogszabalyoknak megfelel6en fizetendo.

Mivel az épitési beruhdzas hatosigi engedélykoteles, a szamlak kidllitdsa, valamint az
elszamolds sordn az éltalénos forgalmi adérol sz616 2007. évi CXXVIL toérvény 142. § (1)
bekezdés b) pontja alapjan a forditott AFA fizetés szabélyai szerint sziikséges eljarni, azaz az
AFA-t a Megrendel$ fizeti meg, a Villalkozé szdmldja az AFA felszamitasa nélkiil keriil
kiallitasra, a Megrendeld addészdmanak, a ,forditott adozés" kifejezés és a projekt azonositd
szamanak feltiintetése mellett.

Finanszirozas formaja: MegrendelS jelen kozbeszerzés szerinti épitési beruhdzés pénziigyi
fedezetét FEurdpai Unidés forrasbol elnyert tamogatasbdl (,Fenntarthaté varosi
kozlekedésfejlesztés ,, Kerékparosbarat” Szekszard — kerékparit épitése a TOP-6.4.1-15-
SE1-2016-00001 azonositészami ,, Kerékparosbarat Szekszard”) biztositja. A finanszirozas
médja a 272/2014.(X1.5) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 65. pontjdban meghatirozott uto-
finanszirozési rend szerinti (tdmogatasi intenzitas: 100,0000000%).

A viallalkozéi dij jellege: fix, egyosszegii atalanydijas épitési szerzédés. A Villalkozo6 a
rogzitett nettd teljes véllalkozéi dij fejében véllalkozik a jelen szerzOdés targya szerinti
Létesitmény kivitelezési munkalatainak teljes korli megvalésitisira, valamint az egyéb
szerzOdéses kotelezettségek teljesitésére. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a nettd vallalkozoi
dij a Vallalkoz6é szerz6désszerli teljesitéséhez sziikséges Osszes koltséget tartalmazza
fiiggetleniil azok jellegétol, igy tobbek kozott, de nem teljeskiriien az alabbiak koltségét:

a) a tervekben, miszaki lefrasokban és drazatlan koltségvetésekben szerepld anyagok és
munkalatok dijait,

b) a tervekben, miiszaki leirasokban és arazatlan kéltségvetésekben szereplé azon anyagok
és munkélatok dijait, amelyek a Szerzddés tirgyanak rendeltetésszerli hasznalatra
alkalmas, a vonatkozé jogszabalyoknak megfelel6 megvaldsitisdhoz sziikségesek,

¢) a munkateriilet és kormyezetének, valamint a kivitelezéssel érintett kozlekedd utak —
kivitelezés megkezdése eldtti allapotanak — helyreallitasi koltségeit, amely a kivitelezés
megkezdése vagy megvaldsitdsa érdekében keriilt ideiglenesen el/megbontasra,
eltdvolitasra, atalakitdsra vagy annak hasznalata sordn lathatéan elhasznalodott vagy
sériilt.

d) minden szallitasi-, deponalési-, anyagmozgatasi koltséget,

e) minden a jogszabalyok alapjn sziikséges ellenérzés és ahhoz kapcsolédo eljaras dijat,

f). minden a min8ségellendrzéshez és minbségbiztositashoz sziikséges eljaras ¢s intézkedés
dijat,

g) amunkateriilet Srzésének dijat,

h) a vagyon- és feleldsségbiztositas dijait,

i) a munkateriilet, illetve a munkateriilethez haladé kozlekedd ’
titvonalak munka- ¢és egészségvédelmi szempontbdl SZECHENYI @
szilkséges és tiszta allapotban torténdé biztositasahoz

szolgaltatasok dijat,

sziikséges tablak, anyagok, eszkoz kr\ intézkedések €s o~y
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3.5

3.6

j) a megrendel6 tevékenységének zavartalan fenntartisahoz sziikséges elhatarolasok,
provizériumok, anyagok, eszkdzok, intézkedések és szolgaltatasok dijat,

k) a szerzOdésszerii teljesitéshez és a megrendeld, tevékenységének zavartalan
fenntartisdhoz szitkséges munkasziineti napokon vagy normél munkaidén tali
munkavégzés koltségeit,

1) atéliesités koltségét,

m) a kdrnyezet-megévas (zoldteriilet, ndvények, védett allatok, miitirgyak, épiiletrészek,
stb...) koltségeit,

n) az ideiglenes 1t, energia, viz- és csatorna-rikotések koltségeit, kivételt képeznek a
kozmiifejlesztési hozzajaruldsok koltségei, =

0) A beruhazassal érintett teljes teriiletrdl a kivitelezési munkaélatok soran keletkezd Gsszes
hulladék elszéllitasanak, és jogszabalyoknak megfelels elhelyezésének a koltségeit,

p) akdzteriilet-hasznalat k5ltségeit,

q) az esetleges szakhat6sagi engedélyeztetési eljarasok koltségeit,

1) a hatésagi, szakhat6sigi, és kozmii engedélyekben/véleményekben, tulajdonosi
nyilatkozatokban foglalt kikotések, elirasok végrehajtasanak tovabbi koltségeit,

s) arendeletek és hatésagi eldirasok szerinti €épitési tablak elkészitésének és fenntartasdnak
koltségeit az épitkezés teljes id6tartamara kiterjedden, - ,

t) aKezelési és karbantartasi utasitasok készitésének koltségeit,

u) az dszkockdzath épités-szerelésbiztositas és felel6sségbiztositas koltségét,

V) Az épités soran keletkezett hulladékok hulladékkezel6hoz torténd elszallitisanak és
lerakodasanak koltségét.

A fenti dijelemek a Villalkoz6 felmért, megalapozott koltség- és mértékbecslésén alapulnak.
Szerz6d6 felek a dijmegdllapodasra utalva rogzitik, hogy a Villalkozé viseli a dijelemek
esetleges  hibas kalkuldci6janak a kockdzatit, a Megrendel6 a jogszabalyi " dijelemek
teljesiiléséért szavatossaggal nem tartozik.

A villalkoz6i dij atalénydijas jellege kovetkeztében a Vallalkozo a vallalkozéi dijon kiviil a
szerz6dés teljesitése sordn a Megrendeld felé semmilyen més jogcimen nem jogosult
semmiféle tobbletkdltséget elszdmolni, fiiggetleniil attél, hogy az elfogadott nyertes
ajanlatdban benyjtott tételes koltségvetése tartalmaz—e minden tételt, mennyiséget, beleértve
a vallalkozési szerz6dés tartalmat képezd, de a vallalkozéi dij meghatdrozasanal figyelembe
nem vett munkét és az olyan munkit is, amely nélkiil a mi rendeltetésszerti hasznalatra
alkalmas megvalGsitésa nem torténhet meg (tobbletmunka; Ptk. 6.244.§).

A Villalkozé a Szerzédésben meghatérozott dijért mindazokat a szolgaltatidsokat kételes
nyujtani, amelyek a szerz6désszerli .teljesitéshez sziikségesek: A Vallalkozénak a tervtl
részben eltéré tartalommal valé kivitelezés sem ad alapot a tételes elszamoldsra. Az
atalanydijbol levonasra helyezni csak azon koltségtételeket lehet, amelyek a teljes egészében
elmaradt munkarésszel kapcsolatos dijtételeket tartalmazzék. Amennyiben egy megoldas a
tervben szerepel, de a koltségvetési kiirasban nincs ra utalds, illetve forditott esetben, ha
koltségvetési kifrasnak nincs tervmelléklete, Uigy a terv, vagy a koltségvetési kifras alapjan a
megoldés koltsége (ilyen esetben is) a vallalkozéi dijba beleértends, igy az része a

Szerz6désnek.
Jelen szerz6désben Megrendeld tartalékkeretet nem biztosit.
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4 FIZETESI FELTETELEK, FIZETESI UTEMEZES

4.1 Eldleg: A Megrendel8, Vallalkozo igénye esetén elbleget fizet, amelynek maximalis mértéke
a szerzOdésben foglalt — az altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott - teljes ellenszolgaltatas
10 %-a, Kbt. 135. § (8) bekezdése szerint. Megrendeld az elSleget a 322/2015: (X. 30.) Korm.
rendelet 30. §-a szerint fizeti ki. Az el6leg elszdmoldsa a beszamitassal torténik. Az elleget a
Megrendelo a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltakkal
Osszhangban, legkés6bb az épitési munkateriilet els6 szakaszanak az atadasat kovetd 15 napon
beliil koteles kifizetni.

4.2 Részszamlazas: A Megrendels a Kbt. 135. § (5) bekezdésére, és 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32. § -4ban foglaltakkal dsszhangban részszamlazési lehetSséget biztosit, melynek
igénybevétele nem kdotelez6. Ennek megfeleléen Villalkoz6 - az eldlegszdmlan tl - 3 rész-
szamlat és egy végszamlat nydjthat be. A Vallalkozé részszamlait valds teljesitésének
megfelelSen, teljesitésaranyosan nyujthatja be. A késziiltségi fokhoz aranyaban igazodo
részszamlak vetitési alapja a teljes nettd szerz6déses ellenérték (szerz6dés szerinti nettd
vallalkozéi dij).

Fizetési litemezés

1. részszamla: a vallalkozéi dij nettd 25 %-anak megfeleld szerz6déses érték teljesitését
kovetden nyujthatd be. Mértéke a miszaki ellenér éltal irdsban elismerf, a szerzodés
mellékletét képez6 arazott koltségvetés tételei alapjan meghatarozott, ténylegesen teljesitett
miiszaki tartalom értéke.

2. részszamla: a nettd vallalkozoi dij 50 %-4nak megfelel§ szerzodéses érték teljesitését
kovetben nyhjthatd -be. Mértéke a miiszaki ellen6r altal irasban -elismert, a szerzodés
mellékletét képezd arazott koltségvetés tételei alapjan meghatarozott, ténylegesen teljesitett
miiszaki tartalom értéke.

3. részszamla: a netté vallalkozoi dij 75 %-anak megfeleld szerzddéses érték teljesitését
kovetSen nytjthats. Mértéke a miiszaki ellendr altal irasban elismert, a szerz6dés mellékletét
képez6 arazott koltségvetés tételei alapjan meghatérozott, ténylegesen teljesitett miiszaki
tartalom értéke.

Végszamla: A teljes kivitelezés befejezése, szerz6désszerti hiba és hidnymentes, eredményes
miiszaki atadas-atvétele, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben elGirtak maradéktalan
teljesitése utan nyujthat6 be. El6leg igénybevétel esetén a végszamla értékét - a beszamitasra
tekintettel -csdkkenteni kell az igénybe vett el6leg Osszegével. A Villalkozénak szamla
benytjtasara kizardlag a Megrendeld éltal kiallitott teljesitésigazolas birtokaban van
lehet6sége. Megrendeld a végszamla benyujtasahoz sziikséges teljesitésigazolast kizarolag az
eredményes atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetSen allitja ki.
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4.3 A részszamlak kiallitdsanak alapjat képez6 miiszaki tartalom-igazolas csak
‘abban az esetben adhaté ki, ha megallapithat6, hogy az épitési munka
szazalékos formdban megallapitott késziiltségi foka a Szerz8dés
mellékletét képezé arazott koltségvetés alapul vételével eléri az
adott részszamla kidllitasdnak feltételeként meghatarozott

késziiltségi fokot. A még be nem épitett, ;«e a tulajdonjog-




fenntartassal ‘széllitott anyagok és berendezések nem 4llithaték a szamldba. A teljesitési
igazolaséhoz a Megrendeld (Miiszaki ellendr) kérheti az adott munka elvégzésekor beépitett
anyagok €s gyartményok tulajdonjogénak igazolasat. Ezen igazolas hinyaban Megrendels a
nem igazolt anyagok értékének megtéritését megtagadhatja. Az 4razott koéltségvetésben
szerepl6 adott tétel akkor tekinthet§ 100%-ban teljesitettnek, ha az adott tétel a valésagban
100%-ban elkésziilt. '

4.4  Fizetési folyamat, hataridék:

4.4.1 A vallalkozéi dij (az ellenszolgiltatis) a Vallalkozé altali (rész)teljesitéseket kovetden, a
"Megrendeld altal ennek elismeréseként kiallitott teljesitésigazolés alapjan, a helyesen kiallitott
szémla kézhezvételét kovetden keriil kiegyenlitésre a 2013, évi V. térvény (Ptk.) 6:130. § (1)-
(2) bekezdései szerinti hataridGben, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1)-(3), és (6) bekezdéseit
¢s a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § szakaszait. A szdmla benytjtasa és kiegyenlitése
soran az 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-32/B rendelkezése értelemszeriien
alkalmazandok.

4.4.2 A szamlak mellékletét képezik a MegrendelSnek a vallalkozéi kotelezettségek teljesitésérol
sz616 teljesitésigazoldsa, amely — tobbek kozitt - tartalmazza a Megrendel$ nyilatkozatét a
Villalkoz6 szerz6désszertl (rész) teljesitésérol, a szamlaba 4llithaté vallalkozoi dijrél, tovabba
nyilatkozatot arrél, hogy Villalkozé a szamlajat benytjthatja. A szimla egyebekben meg
kell, hogy feleljen a szimvitelr8l sz616 2000. évi C. trvény és az 4ltalanos forgalmi ad6rél
sz616 2007. évi CXXVIL torvény elSirasainak, valamint a vonatkozé egyéb hatalyos
jogszabalyi el6irdsoknak. Amennyiben a szdmlat nem a fentiek figyelembevételével kiildik
meg, az a szamla kiegyenlités nélkiili visszakiildését vonhatja maga utan, és az ebbdl eredd
karokért Megrendel$ nem villal feleldsséget.

4.5 Teljesitések igazolisa:

4.5.1 A Megrendel§ a szerz6dés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés
megtagadasardl legkésébb a Villalkozo teljesitésétdl, vagy az errbl sz6l6 irasbeli értesités
“kézhezvételétdl szamitott 6t napon beliil irasban kételes nyilatkozni.

4.5.2 A teljesitésigazolas kiallitasara Acs Rezs6 polgarmester jogosult a miiszaki ellen6r javaslata
alapjan a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendeletben elSirt miszaki 4tadds atvétel szerint.
Vallalkozd szamla benytjtésara és az ellenszolgaltatis kifizetésére csak az adott fizetési
litemre vonatkoz6 teljesitésigazolas kiallitasat kovetSen keriilhet sor.

4.6 A részteljesitések igazoldsa:

4.6.1 A reszteljesitések értékének meghatdrozdsinak alapjaul a Szerz6dés 1. sz. mellékletét
kepez§ édrazott koltségvetés szolgal. Ennck megfelelSen egy részszamla 6sszege a miiszaki
ellen6r altal irdsban elismert, a szerz6dés mellékletét képezd arazott koltségvetés tételei
alapjan meghatarozott, ténylegesen teljesitett miiszaki tartalom értéke.

4.6.2 A miiszaki ellendr az drazott koltségvetés alapjan tételes kimutatast és Gsszegzést
készit, amelybdl egyértelmtien ki kell deriilnie, hogy az adott
részszamlazdsi id6szakban mely tételek, milyen mértékben és
értékben teljesiiltek. A még be nem épitett, illetve a tulajdonjog- §
fenntartassal szallitott anyagok és berendezések nem allithatdk a SZECHENYI @
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igazolds hidnydban Megrendel6 a nem igazolt anyagok értékének megtéritését
megtagadhatja. Az drazott koltségvetésben szerepld adott tétel akkor tekinthetd 100%-ban
teljesitettnek, ha az adott tétel a valésagban 100%-ban elkésziilt.

4.6.3 Az adott részteljesitésben kizarélag olyan koltségvetési tétel anyagkoltsége és munkadija
szamolhat6 el, amely teljesiilt, beépitésre, elvégzésre keriiltek vagy az adott tétel részbeni:
teljesitése esetén annak teljesiilt mennyisége (m, m?, m’, db, stb...) egzakt médon
meghatérozhaté vagy olyan — segédenergidval miikodé — berendezések anyagkoltsége,
amelyek a teljesités helyszinére, bizonylattal (szallité levél, fuvarlevél, atadas-atvételi
jegyz6kdnyv) igazoltan leszallitasra keriiltek, de beépitésiikre és/vagy iizembe-helyezésiikre
kés6bbi iitemben keriil sor. -

4.6.4 A Miszaki ellendr aldirisaval elismeri és igazolja az adott id8szakra vonatkozéan a
" részteljesités megtorténtét, egyuttal javasolja teljesitésigazolas kiallitisat a Megrendeld
képviselGje, mint teljesitésigazolasra jogosult személy szamara.

4.6.5 Alvallalkozok kifizetése: Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjdn Megrendelé — amennyiben a
Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkoz6t vesz igénybe — a Ptk. 6:130. § (1) — (2) bekezdésétl
eltéréen az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi és
mémdki szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X.30)
Korm. rendelet 32/A §-a szerinti eljarasi rendben fizeti ki a szerz6désben foglalt ellenértéket
(vallalkoz6i dijat). Véllalkozo jelen szerzédés aldirasdval tudomasul veszi, hogy
alvéallalkozok igénybevétele esetén Megrendel6 az alabbi szabédlyok szerint koteles az
ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) az ajanlattevéként szerz6d6 felek legkés6bb a teljesités elismerésének idOpontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkér6nek, hogy koziiliik melyik mekkora Osszegre
jogosult az ellensZolgéltatasbol; '

b) az Osszes ajanlattevSként szerz8d6 fél legkésdbb a teljesités elismerésének id6pontjaig
kételes nyilatkozatot tenni; hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatisbol, egyidejlileg felhivja az
alvallalkozdkat, hogy allitsék ki ezen szamlaikat; '

¢) az ajanlattevéként szerz6dS felek mindegyike a teljesités elismerését kovetden allitja ki
szamlajat, a szdmldban részletezve az alvéllalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevoi
teljesités mértekeét;

d) a c) pont szerint a szdmlédban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét ‘az
ajanlatkéréként szerz6d6 fél - eurdpai uniés tAmogatas esetén szallitdi kifizetés soran a
kifizetésre koteles szervezet - tizen6t napon beliil atutalja az ajanlattevoknek;

¢) az ajanlattevéként szerz8d6 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvéllalkozok szdmlait,
vagy az alvéllalkozéval kotdtt szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy
rész¢ét visszatartja;

f) az ajénlattevBként szerz8d6 felek atadjék az e) pont szerinti atutaldsok
igazolasainak masolatait;

g) az ajanlattevGként szerz6d6 felek altal benydjtott szamlaban
megjelolt, f6vallalkozéi teljesités  ellenértékét az
ajanlatkér6ként szerz6d6 fél - eurdpai unids tdmogatas
esetén szallitoi kifizetés sordn a Kkifizetésre koteles
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szervezet - tizen6t napon beliil 4tutalja az ajanlatteviként szerz8d6 feleknek;

h) ha az ajanlattevéként szerz6d6 felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgéltatds fennmarad6 részét az ajanlatkérd (vagy
a kifizetésre koteles szervezet) orzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az
ajanlatkér6 részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét
teljesitette, vagy  hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvéllalkozd vagy szakember
nem jogosult az ajénlattevd 4ltal a b) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy
részére;

4.6.6 Amennyiben a Villalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozét nem vesz igénybe a kifizetést a Ptk.
6:130..§ (1) - (2) bekezdése szerint teljesiti Megrendeld, a teljesitést kdvetéen benyujtott
szerzOdésszerli és a jogszabalyoknak megfelelé szdmla alapjan, leigazolt szerzédésszerii
teljesitést kvetden.

4.6.7 Fizetési késedelem esetén a Villalkozé a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti
késedelmi kamatot érvényesithet a Megrendel§vel szemben. Villalkozé sz4mldjan szerepld
minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabaly érvényesiil a- Felek
viszonylatéban.

4.7 A Vaillalkozé a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan vallalja, hogy

a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé addkételes
jovedelmének cs6kkentésére alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrsl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

4.8 A kiilfoldi adoéilletGségli Vallalkozo koteles a szerzddéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adGhat6sigtél a magyar adohatésig kozvetleniil
beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

5 MUSZAKI ELLENOR

5.1 A Villalkoz6 szerz6désszerti teljesitésének ellenGrzésére és az elektronikus épitési napléba
torténd bejegyzések megtételére jogosult, a Megrendel§ képviseletében és érdekében eljard
szemé€ly(ek) a miszaki ellen6r(6k) (a tovabbiakban ,,Miiszaki ellenér”).

5.2 A Megrendel§ altal biztositott Miiszaki ellen6r neve az épitési napléban keriil rogzitésre.

5.3 A Miszaki ellendr a tevékenységét a hatélyos jogszabalyok szerint végzi, igy tobbek kozitt a
Miiszaki ellendr feladata, hogy ellendrizze a kivitelezési tevékenység szakszerliségét,
valamint, hogy a Véllalkozo betartja-e a Szerzddésben foglaltakat és a
kotelez8en alkalmazandé jogszabalyokat, szabvanyokat, el6irasokat,
tovdbbd Muszaki - dokumentdciéban meghatarozott eldirdsokat és
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rész- vagy végteljesités tartalmat és ellenéri¢két, megéllapitja azok helytallosigit és annak
alapjan tesz javaslatot a teljesitésigazolas kiéllitasara. '

5.5 Amennyiben az adott teljesitési {item tobb szakagat is magiba foglal, Uigy az adott teljesitési
iitem dokumentumait és a teljesitésigazolas kiallitasara vonatkozé javaslatat minden érintett
szakag miiszaki ellen6rének aldirdsaval el kell 1atnia.

5.6 A Miiszaki ellenér barmely idépontban ellendrizheti bormely munkat, valamint a beépitésre
keriil6 anyagokat. Vallalkozo erre kételes lehetdséget biztositani.

5.7 A Villalkoz6 nem mentesiil a Szerz6dés hiba- és hianymentes teljesitése, valamint a jotallasi
és szavatossagi kotelezettségek aldl, ha a Megrendel6 képviseletében eljaré Miiszaki Ellendr
az ellen6rzést elmulasztotta, vagy nem megfelelGen végezte.

5.8 Felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakardsara csak a Miiszaki ellendr
engedélyével keriilhet sor. A Vallalkozé a Megrendeldt az eltakards megkezdése el6tt 3
(h4arom) munkanappal kordbban kételes értesiteni. A Vallalkozé utélagos vitdk esetén koteles
az eltakart munkarészt feltdrni. A feltaras és helyreallitas koltségeit az a Fél viseli, akinek a
vitatott munkéval kapcsolatos allaspontja téves volt, kivéve, ha a Vallalkozé a Megrendel6t az
eltakarasrél nem vagy nem megfelelGen értesitette — utobbi esetben a kéltségeket a Vallalkozo
viseli.

6 TELJESITES

6.1 Utemterv, organmiziciés terv: Villalkozé koteles a kivitelezési munkélatokat a
MegrendelGvel egyeztetett, és a Megrendeld altal jovahagyott részletes litem- €s organizacids
terv alapjan végezni (2-€s, és 3. sz. melléklet). A munkavégzést Vallalkozo csak Megrendeld
(a Megrendeld képviseletében eljaré Miiszaki ellendre) altal elfogadott (irdsban jovahagyott)
dokumentum birtokaban kezdheti meg. Az Utemtervet és Organizacios tervet a Vallalkozd
legkésGbb a szerz6dés hatalyba 1épését kovetd 3 munkanapon beliil koteles elkésziteni.

6.2 Munkateriilet atadas-atvétele:

6.2.1 A munkateriiletet Megrendelé a Kozbeszerzési Dokumentumokban kozzétett iitemezés
alapjan a Vallalkozé altal elkészitett, a jelen szerz8dés mellékletét képez6 részletes Miiszaki
Utemtervben foglaltaknak megfelel6en, szakaszosan adja 4t. Az 4tadéds-atvételi eljarast — a
191/2009. (IX. 15.) Korményrendeletben foglaltaknak megfelelden, a Megrendelé és a
Vallalkozd egyiitt bonyolitja le, azzal, hogy az iitemezés szerinti els6, munkavegzésre
alkalmas munkateriilet ataddsra a Megrendel6 a jelen szerzodes hatalyba lépesét kovetd
legfeljebb .5 munkanapon beliil koteles. Vallalkoz6 a munkateriilet ataddsat megel6z6en
allapotfelmérést koteles végezni, melyet fotd- vagy vided dokumentacioval kell
aldtdmasztani, mely dokumentacio zéré dokumentaciénak mindsiil. Az éllapotfelmérésrol
késziilt dokumentumok a zéré dokumentdcié részét képezik. A tényleges munkakezdés
tervezett idSpontjarél a Vallalkozénak 3 nappal kordbban tajékoztatnia sziikséges a
Megrendelét és a Miiszaki ellen6rt. A munka csak a Miszaki ellendr irdsos engedélyével

kezdhetd meg.
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6.2.2 A Szerz6dés megkotésére iranyuld kozbeszerzési eljarast lezérd
dontés idépontjat kovetben Megrendel6 vagy meghatalmazottja
az Orszagos Epitésiigyi Nyilvéntartds (OENY) elektronikus
épitési napl6 alkalmazasi feliiletén keresztiil kezdeményezi az

elektronikus-épitési fonapld készenlét‘ty;?ését.
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6.2.3 Az Epitési napléba béjngzésre jogosult személyek:

A Megrendel6 részér6l miszaki ellenér(6k):

PLAN-ETA Epité és Véllalkozé Kft
Friedmann Tamas

Kozlekedési épitmények szakteriilet:

Sallai Laszl6 ME-KE-1.-17-5469
7130 Tolna, Bercsényi u. 16.

NUJ: 429831331

Mélyépitési és gégéézeti munkik szakteriilet:
Friedmann Tamas

Mcélyépités ~ ME-M-1-17-5198

Gépészet: ME-G-1.17-5198

7100 Szekszard, Vincellér u. 14.

NUJ: 144086223

Epihnénwillatnosség_makterﬁlet:

Gombor Séndor Laszl6 M-EN-VI-17-5204
7100 Szekszard, Esze Tamas u.36.

NUJ: 116571191

A Vallalkoz6 részérdl:

felelés miiszaki vezetd neve:

Becze Attila

szakteriilet: K6zlekedési épitmények
naplé6iigyfél-jel (NUT): 453649735

Felel6s miiszaki vezetd neve: Kovics
Gabor

szakteriilet: Epitmé_nyvillamosség

Naploiigyfél-jel: 630431214
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6.2.4 A készenlétbe helyezett elektronikus épitési fonaplé (e-fénaplo) megnyitasa a Villalkozo
altal, a munkateriilet atadas-atvétel idGpontjanak rogzitésével torténik, amely idépont a
‘kivitelezési tevékenység megkezdésének idépontja is.

6.2.5 Felek a munkateriilet atadas-atvétel tényét kiilon jegyz6konyvben is rogzitik.

6.2.6 A munkateriilet dtadas-atvétel idépontjatol a Vallalkozo felelés a munkateriilet (és majd a
Létesitmény) Orzéséért, valamint a kivitelezéssel érintett kozleked6 ttvonalakon
kialakitand6 forgalmi rend biztonsdganak kialakitisaért és fenntartasaért.

6.3 Az eltakarasra Keriilo részek jovahagyasa:

A Vaillalkozé koteles eldzetesen irasban értesiteni Megrendel6t az "egyes munkafazisok
befejezésének varhat6 idejér6l oly médon, hogy Megrendeld vagy Megbizottja a sziikséges
ellendrzéseket el tudja végezni. Eltakards el6tt a Vallalkozé az eltakarasra torténd
figyelmeztetés mellett koteles a Megrendelét az adott munkafézis allasar6l értesiteni.
Amennyiben Vallalkozé nem, vagy késve értesitette Megrendel6t, a Megrendel6 — amennyiben
mas ellen6rzési modszer nem 4ll rendelkezésre — elrendelheti az eltakaras Véllalkozo koltségén

I

torténd visszabontdsat.

6.4 Szerzddés teljesitése, miiszaki atadds-atvétel.

6.4.1 A Szerz6dés teljesitése Vallalkozé részér6l azon id6pontban koévetkezik be, amikor a
Létesitmény minden elem rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas allapotban elkésziilt, a
vonatkozd jogszabalyoknak megfelel és a Vallalkozo részérdl biztositandé tiiz-, munka-,
vagyon és egészségvédelmi feltételek, eldirasok maradéktalanul biztositottak, valamint a
Megrendel$ azt atveszi €s a teljesités tényét teljesitésigazolassal elismeri.

6.4.2 A Szerzidés teljesitésének az ellenbrzésére és elismerésére a Ptk.-ban, valamint a 191/2009.
(IX.15.) Kormanyrendeletben foglaltaknak megfelelden kerill sor, az emlitett jogszabalyokat
kiegészitd, pontosito — de azokkal nem ellentétes — aldbbiakban részletezett feltételek
szerint. A készre jelentés, a teljesités ellenOrzeés, miiszaki atadads-atvételi eljaras,
teljesitésigazolas folyamata értelemszertien a rendeletben rogzitett — a Vallalkozé és a
Miiszaki ~ellenér - elektronikus napléban torténé bejegyzési, naplévezetési,
jegyz6konyvezési kotelezettségének betartdsa mellett megy végbe.

6.4.3 A Szerzd6dés teljesitéseének ellendrzésére miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében keriil sor,
amely sordn a Szerzddés, a kiviteli tervdokumentacid, a teljesités sordn kiadott esetleges
tervez6i kiegészitések, modositasok, észrevételek, a vonatkozé jogszabalyok és a jogerds
épitési engedély alapjdn a Megrendel6 az érintett szakhatésagok és épitésiigyi hatdsig
bevonasaval ellendrzi, hogy a beruhdzas maradéktalanul megval6sult-e, valamint a teljesités
megfelel-e a Szerzédésben, a kiviteli tervdokumenticidban, a teljesités soran kiadott
tervezOi kiegészitésekben, modositdsokban, észrevételekben a vonatkoz6 jogszabalyokban
rogzitett kovetelményeknek és jellemzéknek.

SZECHENYI @
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6.44 A miszaki atadas-atvételi eljarast a Vallalkoz6 készre jelentésével,
irasban kezdeményezi. A Megrendelé a miiszaki 4tadas-atvételi
eljarast a Villalkozo6 készre jelentése alapjan kezdi meg a készre
jelentésben szereplé id6pontot kdveté 15 napon beliil,
amennyiben- a  mfiszaki atadés-atvételi eljaras
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megkezdésének a feltételei fennéllnak. A készre jelentésbdl egyértelmiien ki kell deriilnie,
hogy Villalkoz6 mely nappal, azaz a készrejelentés id6pontjaban vagy egy legfeljebb 15
nappal késébbi — jovébeli id6pontban véli teljesitettnek a kivitelezési munkakat.

6.4.5 A miszaki atadds-atvételi eljaras megkezdésének a feltételeit a Miiszaki ellendr — elézetes
bejaras soran — vizsgalja meg és mindsiti megkezdésre alkalmas 4llapotnak. Amennyiben a
kiviteli tervek szerinti 1étesitmények barmelyike nyilvanvaléan csak részben késziilt el,
illetve rendeltetésszerti hasznalatra alkalmatlan allapott, a Miiszaki ellendr a készre-jelentést
elutasitja, az atadas-atvételi eljaras pedig nem kezdédhet meg. A miiszaki atadas-atvételi
eljaras abban az esetben kezdhet6 meg, ha 1étesitmény(ek) rendeltetésszerii hasznalatat nem
akaddlyozé munkélatok befejez6dtek és a Vallalkoz6 részérSl biztositandd tiiz-, munka-,
vagyon €s egészségvédelmi feltételek és elGirasok maradéktalanul biztositottak,

6.4.6 Vallalkozé tudomassal bir arrél, hogy a tliz-, munka-, vagyon és.egészségvédelmi
feltételeknek és elGirdsoknak valé megfelelés nem tartozik a rendeltetésszerdi hasznalatat
nem akadalyozé hibdk és hianyok korébe.

6.4.7 Amennyiben a Miszaki ellenér az elSzetes bejrds sordn megallapitja, hogy a
rendeltetésszerli hasznalatot nem akadélyozé munkélatok befejezSdtek és a szolgaltatas
megfelel a térvényes és a szerzédéses kellékeknek, gy errdl értesiti a Megrendel8t és a
Villalkozdt, hogy a miiszaki atads-atvételi eljaras megkezdésének nincs akadélya.

6.4.8 Amennyiben a Miiszaki ellen6r az el6zetes bejéras sordn megéallapitja, hogy a miiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdésének objektiv — Vallalkozéra visszavezethetd okok miatt —
-akadalya van, ugy hianypotlasi jegyzékben meghatirozza az okokat és hidnypétiasokat,
-amelyek a miszaki 4tadds-atvételi eljarass megkezdéséhez, annak feltételeként
Villalkozonak még el kell végeznie.

6.4.9 Ez esetben Villalkoz6 nem mentesiil a késedelmi kotbér fizetése él()l, amennyiben a
miszaki dtadés-atvétel — Villalkozoéra visszavezethetd okok miatt — kés6bb kezdédik meg,
mint a Szerz6désben vallalt teljesitési hatarido.

6.4.10 A miiszaki 4tadds-atvételi eljaras megkezdésének id6pontjdra Vallalkoz6 tesz javaslatot,
amelynek pontos idSpontjarol Felek — figyelembe véve, hogy az eljarasban az
épitésfeliigyeleti hatésdg, szakhatdsagok, a tervezl és egyéb érdekeltek is érintettek —
kdzdsen dllapodnak meg, figyelembe véve a jogszabalyban rogzitett hatéridét.

6.4.11 Az eljér_éSban érintett épitésiigyi hatésagot, szakhatsagot, tervezt és egyéb érdekelteket
Megrendel§ értesiti ki.

6.4.12 Megrendel6 a miiszaki atadas-atvételi eljarast az ésszerliség hatérian beliil, a lehet6ségeihez
képest a leghamarabb, de legkésébb 30 napon beliil befejezi, Véllalkozé konstruktiv
egylittmiikddése €s a Vallalkozé szerzddésszer(i teljesitésének feltételeinek fennallasa
esetén.

6.4.13 Amennyiben Megrendel$ a Vallalkozé készre jelentésében rogzitett, az
atadés-atvételi eljards megkezdésére meghatarozott idépontot kovetd
15 napon belill nem kezdi meg-az 4tadds-atvételi eljarast vagy
megkezdi, de 30 napon beliil nem fejezi be, ugy — Vallalkozé
konstruktiv egylittmiikodése és a Véllalkoz6 szerzédésszeril
teljesitésenek  feltételeinek  fenndlldsa esetén — a
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teljesitésigazolast koteles kiadni, ez azonban nem mentesiti Vallalkozét a Szerzédés
maradéktalan, hiba- €s hidnymentes teljesitési kitelezettsége alol.

6.4.14 Villalkozo6 kételezettsége, hogy a mennyiségi és min8ségi paraméterek feleljenek meg a
jogszabalyok rendelkezéseinek €s a hat6sagi el6irdsoknak. Amennyiben probaiizemek,
illet6leg meérések sziikségesek, €s annak eredményei nem felelnek meg a vonatkozo
jogszabalyokban, rendeletekben, hatésagi rendelkezésekben eloirt értékeknek, a Vallalkozé
soron kiviil koteles intézkedni a sajat koltségére a sziikséges javitasok, pétlasok, cserék
clvégzésére. Az atadas-atvételi eljaras ilyen esetben a Megrendel6é és a hatdsag
nyilatkozatat6] fliggben fel is fliggeszthetd. Felfliggesztést kovetden folytatédik az eljaras, s
amennyiben emiatt késedelembe esik, tigy késedelmi kotbér fizetésére koteles.

6.4.15 Villalkoz6 készrejelentése €s a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdése nem
eredményezi a. Viéllalkozé késedelmes teljesitésére vonatkozé kotbér aldli automatikus
mentesiilését. Amennyiben Vallalkoz6 tigy jelenti készre a Szerz6dés teljesitését, hogy a
miiszaki atadas-atvételi eljaras nem kezdhet6 meg a Vallalkozora visszavezethetd okok
miatt vagy a miiszaki 4tad4s-atvételi eljaras sordn a Véllalkoz6 szerz6désszerti teljesitésében
olyan hiba vagy hidnyossag keriil megallapitasra, amely alapjan nem allnak fenn a teljesités
feltételei és a miiszaki atadas-atvételi eljaras nem lett volna megkezdhet6, Gigy ezen hiba(dk)
vagy hidnyossidg(ok) megsziintetéséig Vallalkozo késedelembe esik, amennyiben ez az
id6pont kés6bbi, mint a Szerz6désben vallalt teljesitési hatarid6.

6.4.16 Ha a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezardsdnak napja, azaz a teljesités napja késébbi
id6pontra esik, mint a Szerz6désben rogzitett teljesitési hatarids, tigy Vallalkozé az esetben
is szerz6désszerlien teljesit és nem esik késedelembe, amennyiben a miiszaki atadés-atvételi
eljaras megkezdésének 4ltala kozolt id6pontja kordbbi, mint a Szerz6désben rogzitett
teljesitési hatarid0 és a miszaki atadas-atvételi eljaras soran a Véllalkozé szerzddésszerii
teljesitésében olyan hiba vagy hidnyossdg nem keriil megallapitasra, amely alapjan nem
dllnak fenn a teljesités feltételei -és a miiszaki atadas-atvételi eljards nem lett volna
megkezdhetd. '

6.4.17 Azon — a Villalkozd kotelezettségébe tartozd — hibak és hidnyossdgok, amelyek a
rendeltetésszerli hasznalatot nem akadalyozzdk- és nem itkdznek a vonatkozo6
jogszabdlyokba, tovabba nem tartoznak a Vallalkozé részérél biztositandé tliz-, munka-,
vagyon ¢és egészségvédelmi feltételek kdrébe, kiilon jegyzékben kertilnek rogzitésre. Ezen
hibakat, hidnyossdgokat a Villalkozo a jétallasi kotelezettségeinek keretében, az arra
vonatkoz6 feltételek szerint sziinteti meg, illetve potolja, a Felek altal megallapodott
hatérid6ig, de legkés6bb a Szerz6dés teljesitését kovetd 15 napon beliil.

6.4.18 Az atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkoz6 koteles a Megrendel6 részére atadni 3 példany
nyomtatott €s 1 példany elektronikus (szkennelt PDF) forméatumu teljes 4tadasi
dokumentaciét elektronikus adathordozén (CD, DVD, Pen-drive), a 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendeletben foglalt tartalommal. A Vallalkozé feladata tovabba a megvaldsulasi
dokumentaci6 elkészitése, 2 példany papir formatumban valamint 1 példany dwg.
formatumban,  elektronikus adathordozén Megrendel6 részére torténd
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atadasa a végszamla kifizetésének a feltételét képezi.

6.4.19 Az 4tadés-atvételi eljérésr61 jegyzékonyvet kell felvenni, a
191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendeletben régzitettek szerint.

6.4.20 A miiszaki 4tadas-atvételi eljards csak a- megrendel6 Eugépal Uni6
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miiszaki ellendrének hiba- és hidny-mentességet igazold nyilatkozata birtokéban zérhat le.
A miszaki 4tadds-atvételi eljrds eredményes lezérésat megelézGen Villalkozé koteles
barmilyen megmaradt eszk6zét, maradék anyagot, tormeléket, hulladékot és ideiglenes
létesitményt, felvonulasi épiileteket a helyszinrsl haladéktalanul eltivolitani.

6.4.21 Az atadas-atvételi dokumentacié- beleértve a megvalsuldsi dokument4cié6t is - hidnytalan
atadasa atadasi-atvételi eljards sordn az 4tadas-atvételi eljaras éredményes lezarasanak, és a
vegszamla kifizetésének az elengedhetetlen feltételét képezi.

6.4.22 Amennyiben a MegrendelS vagy miiszaki ellendre a - teljesitést hibasnak itéli, és ezt a
Villalkoz6 nem fogadja el, a Felek megallapodnak: abban, hogy ilyen esetben egyiittesen
fordulnak. az Epitésiigyi Minségellenérzé Innovéciés Kht.-hoz (2000 Szentendre, Dézsa
Gyorgy ut 26.) (tovabbiakban: EMI) a felmeriilt kérdés szakszeri eldontése céljabol.
Amennyiben az EMI, mint szakérté megéllapitja, hogy a teljesités hibds volt, a szakérté
eljarasaval kapcsolatos koltségek a Vallalkozot terhelik, ellenkez6 esetben a Megrendel6t.

6.4.23 A harmadik sikertelen miiszaki 4tadas-atvétel utdn a Megrendeld jogosult a munkat mdassal
befejeztetni a Véllalkoz6 koltségére. A Megrendel§ ilyen esetben a mér atvett munkélatokra
tekintettel, jogfenntarté nyilatkozatot kételes a Vallalkozé szdmaéra kiadni. A Vallalkozé a
sikertelen miiszaki dtad4s-atvételi eljarasok koltségeit viselni koteles.

6.4.24 Villalkozé Felel6s miiszaki vezetSje az atadas-atvételi eljarast, illetve a Szerz6dés
teljesitését kovetSen is koteles Megrendeld rendelkezésére allni és kozremiikddni a
hasznélatbavételi engedélyezési eljarasban.

7 A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

7.1 Villalkozé Szerz8dés szerinti teljesitési kotelezettsége — tekintettel a'Szerzédés atalanydijas
természetére — teljeskort, igy kiterjed mindazon feladatok — kiilén térités nélkiil torténd —
elvégzésére is, amelyek a Szerzédésben és mellékleteiben kiilon névesitve ugyan nincsenek,
de a Szerz8dés maradéktalan teljesitéséhez sziikségszertien hozzatartoznak.

7.2 Villalkozo kiilén elszdmoléds keretében koteles — adott esetben szerzédésmédosités vagy 1j
kozbeszerzési eljaras lefolytatdsdval — a Megrendel$ altal irdsban megrendelt pétmunka(ka)t
elvégezni mindazon munkékat, amelyeket a Megrendeld a Szerzédés megkotése utan potldlag
megrendel (pétmunka). Ilyen esetben, a Megrendel6 kérésére Vallalkozoé a miiszaki tartalmat,
a koltségvonzatokat és a teljesitési hatarid6t érint6 irdsos ajanlatot tesz.

7.3 Felelosségbiztositas

7.3.1 A Vallalkozé a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-édban foglaltak szerint koteles -
legkésébb a szerzédéskotés id6pontjara - a kivitelezésre, mint a kockazatviselés helyére, a
Megrendel6t is, mint kedvezményezettet feltiintetd, a kivitelezés teljes idGtartamara
Osszkockazata (all risks tipust) épités-szerelési feleldsségbiztositdsi szerzGdést
kotni vagy a meglévé felelsségbiztositisat kiterjeszteni minimum
5.000.000 forint/kdresemény és minimum 20.000.000 forint/éves

roror s

kartéritési limittel. Vallalkoz6 kételes az épités-szerelési biztositas i
kedvezményezettjeként a Megrendel6t megjelSlni. SZECHENY! @

7.3.2 A biztositdsi kotvény mésolatat Villalkozé kételes a
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Szerz6dés 4. sz. mellékletét képezi. Ennek hidnyiban a Szerz6dés, mindaddig nem 1ép
hatalyba, ameddig Vallalkoz6 az elGirt tartalmu, érvényes biztositasi kotvény masolatat
Megrendel6 részére at nem adja.

Amennyiben a Véllalkozé felszolitds ellenére, a felszolitdsban kitiizott pothataridében sem
tesz eleget a biztositasi szerz8dés megkotésére és a biztositasi kotvény atadasara vonatkozod
kotelezettségének, a Megrendel6 jogosult a Szerz6dést6l elallni és az elallassal Osszefiiggd
igényeit a Vallalkozéval szemben érvényesiteni.

Villalkoz6 koteles a munkateriilet és kdmyezetiik kivitelezés megkezdése el6tti allapotanak
helyreéllitisira, amely a kivitelezés megkezdése vagy megvalositasa érdekében keriilt
ideiglenesen el/megbontasra, eltavolitasra, atalakitasra.

A kivitelezéssel érintett ingatlanok tereprendezése soran a Villalkozénak kételessége a
beruhdzassal érintett teljes terilletr6l az Osszes keletkezett hulladék elszallitdsa, és a
jogszabalyi el6irasoknak megfeleld elhelyezésérdl valo gondoskodas.

Villalkoz6 kételes a ravonatkozoé jogszabalyok szerinti ellenérzéseket, kapcsolodo eljarasokat
lehet6vé tenni, lefolytatasuk érdekében eljarni.

Villalkozb koteles a munkateriilet Srzését biztositani.

Viéllalkozd koteles a munkateriilet, illetve a munkateriilethez halad6é koézlekedd utvonalak
munka- és egészségvédelmi szempontbdl megfeleld és tiszta allapotban tartani, kiteles az
ahhoz sziikséges tabldk, anyagok, eszkozOk elhelyezésére, beépitésére, valamint az ezzel
kapcsolatos intézkedések megtételére. Villalkozd koteles a megrendel§ tevékenységének
zavartalan fenntartdsdhoz sziikséges minden elhatéroldst, provizériumot elkészitésére és
intézkedések megtételére.

Ha kozteriilet igénybevételére, forgalomelterelésre, fakivigisra van. sziikkség, az ehhez
sziikséges engedélyt a Vallalkozd koteles beszerezni, €s koteles viselni a koztertilet
hasznélatinak dijat és a kapcsolodo koltségeket.

A munkateriilet elkeritésér6l, lezarasarol, az eldirt figyelmeztet6 jelzések elhelyezésérdl a
Véllalkozé koteles gondoskodni. A Véllalkozé az éltala leszallitott anyagok lerakésardl,
biztonsidgos tarolasardl és Orzésér6l, a teljes kéarveszély viselése mellett maga koteles
gondoskodni. A munkateriileten tarolt valamennyi gép, berendezés, felszerelési targy, anyag
vagyonvédelme tekintetében a felelGsség a Vallalkozoét terheli, igy a Vallalkozo koteles
helytallni az adott vagyontargy tulajdonoséval szemben, amennyiben barmely vagyontargy
megrongalodik, vagy a munkateriiletr6l elttinik.

A Villalkoz6 a munkaterillet atadasatél kezdve teljes felelGsséget vallal a meglévd

kozmiivekben okozott karokért, azok megrongalodasaért, abban az esetben is, ha az a

Véllalkozo altal ellendrizhetd, de a kdzmiitérképen nem szereplé kézmiivekkel kapcsolatban

kovetkezik be. Ha nem lathat6 (eltakart), nem felismerhetd, a k6zmiitérképen nem szerepld és

nem ellendrizhetd helyen kovetkezik be karesemény, az rejtett hibianak min6siil, amiért a

Vallalkozé felel@sséggel nem tartozik. Ezen feltételeknek egyiittesen kell teljesiilniiik a

Vallalkozé mentesiiléséhez. A Vallalkozd vallalja, hogy mindent megtesz

annak érdekében (igy kiilonOsen betartja a kdzmiiszolgaltatok elbirasait,

egyuttmiikodik a kozmiivek pontos helyének meghatirozaséban stb.),

hogy a karesetet, a kozmiivek megrongalodéasat megel6zze.: SZECHENY]I @
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Vallalkozd jogosult a jelen szerzodés teljesitéséhez sziikséges, a
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elézetesen egyeztetett moédon és mértékben sajat koltségén igénybe venni. Megrendel6 a
kézmiicsatlakozdsok sziikséges atalakitisaval kapcsolatban egyiittmiikodik a Vallalkozéval,
kiallitja részére a kérelmezett nyilatkozatokat.

7.11 Villalkozo kdteles a szerz6désszerii teljesitéshez sziikséges — részérél ésszeriien elvarhaté —
téli munkavégzés feltételeinek biztositasara.

7.12 Vallalkoz6 kételes a kdrnyezet (z6ldteriilet, novények, emlékmii stb.) megévaséra.

7.13 Villalkoz6 koteles a megvalosulasi, 4tadasi dokumentécié elkészitésére, amely a végszamla
kifizetésének a feltételét képezi.

7.14 Vallalkoz6 koteles a hatésagi, szakhatésagi, és kozmii engedélyekben foglalt kikdtések,
eléirasok végrehajtaséra.,

7.15 Villalkoz6 kdteles a rendeletek és hatosdgi elSirdsok szerinti épitési tablak elkészitésére,
kihelyezésére és fenntartaséra az épitkezés teljes idStartamara kiterjedSen,

7.16 Villalkozd kételes a Kezelési és karbantartasi utasitasok elkészitésére.

7.17 Villalkoz6 a Szerzédés teljesitése soran — a Felelés miiszaki vezetd személyén tal — kételes a
munkateriileten : foglalkoztatottak 1étszdmanak irdnyitasahoz megfelel§ tapasztalattal és
képzettséggel rendelkezd Epitésvezetd személyt biztositani, aki a napi teljes munkaid6ben a
helyszinen tartézkodik.

7.18 Vallalkozo kdteles a sajat maga éltal foglalkoztatott dolgozok munkavédelmi feliigyeletére.

7.19 Villalkozé kételes a munkavégzés soran az épitéssel sszefiiggd zaj, rezgés, por stb.
szennyezddésekre vonatkozé eldirdsokat betartani és az épitkezéssel okozott szennyezSdést
folyamatosan eltivolitani, melyet a Megrendelé miiszaki ellenbre a kivitelezés idGtartama
alatt ellendriz. Amennyiben a Véllalkozé e kitelezettségét megszegi, és a miiszaki ellendr
felszdlitasara, a kitlizott pothataridé alatt sem teljesiti, a Megrendel6 jogosult a kivitelezési
munkélatokat felfiiggeszteni mindaddig, amig a Vaéllalkoz6 a fenti kételezettségeinek eleget
nem tesz. Az ebbdl eredd kivitelezési hataridé tallépés esetén a késedelmes teljesitéshez
fiiz6d6 jogkovetkezményeket a Vallalkozo koteles viselni.

7.20 -Vallalkozd koteles a kozteriilet-foglaldsi engedélyben meghatarozott minden feltétel
betartasara és az engedély el6irdsainak megsértésébdl szarmazé minden koltség vagy kar
viselésére.

7.21 Villalkoz6 kételes a Miiszaki Utemterv — ismert relevans modosité események esetén 1
munkanapon beliilli — heti rendszerességgel torténd aktualizildsira, amely a Szerz6dés 2.
szamu mellékletét képezi.

7.22 Villalkoz6 kételes beszerezni az Gsszes, a Szerzddés teljesitéséhez szitkséges engedélyt,
kozmiijovahagyast stb., kiilénosen:

- ideiglenes épitéshelyi berendezések tizembe helyezéséhez szitkséges engedélyek,

- szakhatdségi és kozmiiegyeztetések és engedélyek

- széllitési- és tranzit engedélyek az aruszallitashoz,

- kozteriilet-foglalasi engedély az épitési helyen

- hatésagi engedélyek a kozutak ideiglenes hasznalatdhoz vagy lezrasahoz.

7.23 A Villalkoz6 kételes a miiszakilag lehetséges legrovidebb idén beliil,
sajat koltségén helyreallitani az épitkezés soran az épitési teriileten,
szomszédos ingatlanokban, kézteriiletben, illetve kézmiivekben
az altala, illetve alvéllalkozo6i éltal okozott esetleges karokat.
Amennyiben a Villalkozé e kételezettségét megszegi, é7d
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miiszaki ellendr felszélitasara, a kitlizott péthataridé alatt sem teljesiti, a Megrendeld jogosult
a kivitelezési munkélatokat felfliggeszteni mindaddig, amig a Vallalkozé6 a fenti
kotelezettségeinek eleget nem tesz. Az ebbdl eredd kivitelezési hatdridd tullépés esetén a
késedelmes teljesitéshez fiiz6d6 jogkdvetkezményeket (késedelmi kotbér) a Vallalkozoé
koteles viselni.

7.24 Villalkoz6 koteles a munkateriilet atvételétdl a miiszaki dtadas-atvételi eljaras lezarasaig
elektronikus épitési naplot vezetni, A kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendeletben foglaltaknak megfelelGen.

7.25 Vallalkozé csak a hatilyos jogszabélyoknak, épitési elmrasoknak és szabvanyoknak
megfeleld anyagokat, szerkezeteket, berendezéseket épithet be.

7.26 A Villalkozé koteles a kivitelezés teljes id6tartama alatt egy példany kivitelezési
tervdokumentaciét valamennyi kiegészitéssel, és az Osszes engedélyt, szakhatésagi-, illetve
kdozmi-hozz4djarulast a helyszinen hozziférhetéen tartani, amely dokumentumokat
Megrendel6 a szerzGdéskotéssel egyidoben rendelkezésére bocsétja.

7.27 A Villalkozénak meg kell tennie minden olyan 1épést, amellyel a munkdjit megveédi az
id6jaras hatédsaitol, (es6-, fagy, meleg stb.). Minden ennek elmulasztisabol eredé kart a
Vallalkoz6 haladéktalanul kételes sajat koltségén megtériteni.

7.28 A Villalkozé munkija soran koteles a mar elkésziilt - 4ltala vagy mas Vallalkozok,
beszallitok altal kivitelezett vagy meglév6, megmaradd - szerkezeteket (szerelések,
berendezések, csévezetékek, szerelvények stb.) mind az épitési teriileten, mind annak
kérnyezetében megdvni. Minden a Villalkozé 4ltal mar elkésziilt munkaban okozott kart
haladéktalanul, a ' Vallalkozé sajat kéltségén kell kijavitania.

7.29 Vallalkozé a munkateriileten tartézkodo, éaltala jogositott személyek azonositdsardl kételes
gondoskodni. E kotelezettsége elmulasztasaért 6nalloé, masra 4t nem harithaté felelGsséget
visel. Villalkozé elfogadja, hogy azonositdssal nem rendelkez6 dolgozokat Megrendel
jogosult minden tovébbi kovetkezmény nélkiil, visszavonhatatlanul kitiltani az épitési
teriiletr6l!

7.30 Villalkoz6 az épitési munkdk alatt, a megvalositas érdekében felhasznalt villamosenergia és
vizfogyasztas, csatorna hasznalat dijat viselni koteles.

7.31 Villalkozé koteles gondoskodni és Megrendeld felszo6litdsara igazolni, hogy a Szerzdédés
teljesitése soran a felel6s miiszaki vezetGjének jogosultsdga a Szerz6dés teljesitése sordn
érvényes. Amennyiben a  Szerz0dés teljesitése ideje alatt a felelés miszaki vezetd
jogosultsaganak érvényességi idOpontja korabbi, mint a Szerz6dés teljesitésének idGpontja,
ugy Vallalkozo koteles az érvényesség meghosszabbitdsarol intézkedni és a meghosszabbités
tényét Megrendel részére igazolni.

7.32 Villalkoz6 kételes er6forrasaibdl 'a munka megvaldsitasénak minden fazisdban annyi
munkaer6t biztositani, amely garantdlja a szerz8déses hataridére torténé megvalositast.
Viéllalkozé nem szamithatja fel az iitemterv hatiridGinek betartasa érdekében a tlorabol,
hétvégi napokon térténé munkavégzésbol keletkezett tobblet koltségeit.
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7.33 A Kkivitelezési munkak osszehangolasira vonatkozé egyiittmiikodési kotelezettség a
tarsvallalkozokkal:

A Szerz6d6 Felek rogzitik: A jelen szerzédés alapjat képezd kozbeszerzés kozbeszerzési
eljards szerinti épitési beruhdzasok - mind a négy részajanlat esetében - egymassal szoros
Osszefliggésben éllnak, ezért ‘a teljes ‘Projekt kivitelezés térbeli és idGbeli. iitemezése
sziikséges, ami folyamatos egyeztetési és egylittmiikodési kotelezettséget jelent az 6sszes
érintett tdrsvallalkozokkal a kivitelezési munkélatok megvalositdsa soran, a kivitelezés teljes
id6tartama alatt. Véllalkoz6 koteles a Létesitmény megvalésitdsdval oOsszefliggésben
felmertil6 kérdéseket a tarsvéllalkozokkal tisztazni, a Szerz6dés 6.1. pontja szerint
Utemtervet és Organizdci6s tervet a kivitelezési folyamat soran sziikség szerint korrigdlni, a
munkavégzéshez - a Szerz6désben rogzitett feltételekkel - munkateriiletet és felvonulési
szolgaltatdsokat, tovabbé azok koordinaci6jat biztositani, és a vallalt kivitelezési véghatarids
tarthatosaga érdekében a feltételeket kblcsondsen betartani.

8 AVALLALKOZOK, ES EGYEB KOZREMUKODOK

8.1 A Villalkoz6 az ajanlatiban és a Kbt.-ben foglaltak szerint, jogosult alvallalkozo, teljesitési
segéd, egyéb kozremiikods bevonasara.

82 A Villalkozo a teljesitéshez az alkalmassiganak igazoldsaban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon koteles igénybe venni, valamint kiteles a
teljesitésbe bevonni az alkalmassig igazoldsahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettik akkor vonhaté be més
(ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas utjan tértént jogutodlas eseteit is), ha a Véllalkozo
e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont Gj szervezettel vagy szakemberrel
is megfelel azoknak- az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a kozbeszerzési
eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

8.3 A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan a Vallalkozé a Szerzédés megkdtésének idSpontjéban,
majd - a késSbb bevont alvallalkozok tekintetében - a szerz6dés teljesitésének idStartama alatt
kételes eldzetesen a Megrendelének valamennyi olyan alvéllalkozét bejelenteni (a
megnevezésen til az elérhetSség, valamint a képviseletre jogosult megjeldlésével), amely
részt vesz a szerz8dés teljesitésében. A Vallalkozo a szerzG6dés teljesitésének idStartama alatt
koteles a Megrendel6t tajékoztatni az alvéllalkozok bejelentésben kozolt adatainak
véltozasarol. A Villalkozo egyebekben nyilatkozik arrdl, hogy a szerz8dés teljesitéséhez nem
vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatdlya alatt 4116 alvallalkozét.

8.4 MegrendelS a Szerzdés teljesitése soran az épitési napl6 adatai alapjan koteles ellen6rizni,
hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (2) — (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozo
vesz reszt. Vallalkozo felel6sséget visel munkavallaléinak, teljesitési segédeinek, egyéb
kozremiikodbinek, valamint alvallalkozéinak a munkdjaért, a munkavégzés helyszinén
tanusitott magatartasaért, ennek kévetkezményeiért. A Megrendel a Vallalkozo6val 4l
jogviszonyban, igy a Véllalkozé felelés mindazon karokért is, amelyet
alvallalkozoi, teljesitési segédei, kozrem(ikod6i akdr a Megrendel6nek,
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8.6 A Villalkozo6 koteles a Megrendel6nek a Szerz6dés teljesitése soran minden bevonni kivant
alvallalkoz6 nevét, elérhetdségét (képviseletre jogosult személy telefonszamat) bejelenteni.

8.7 Vallalkozo6 csak a jogszabalyok szerinti foglalkoztatasi jogviszonynak mindenben megfelelé
munkavallalokat alkalmazhat a munkateriileten, amely munkavallalok tiiz-, munka- és
balesetvédelmi oktatasat Vallalkozonak igazoltan el kell végeznie.

9 MEGRENDELOI JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

9.1 Megrendel6 a kivitelezési munkik megkezdéséhez sziikséges ﬁtemterv szerinti els6
munkateriiletet koteles a szerz6dés hatalyba 1épését kovet6 5 munkanapon beliil,
munkavégzésre alkalmas allapotban Vallalkozo részére rendelkezésre bocsatani.

9.2 A Megrendel6 a dontést igényel6 esetben a Vallalkozd altal bemutatott anyag- és
mintavalaszték alapjan 5 munkanapon beliil meghozza a sziikséges dontéseket. A Megrendeld
a kivitelezés miiszaki ellendrzését az Altala megbizott miiszaki ellendr kézremiikddésével
végzi el.

9.3 A Megrendel6 éltal megbizott miiszaki ellenér az eltakardsra keriilé munkarészeket a
Vallalkozé épitési naplojaba tortént bejegyzést, illetve egyéb irasos értesitést koveté 3
munkanapon beliil ellendrzi, megfelelGsége esetén az eltakaréasi engedélyt irdsban megadja.

10 A TERVTOL VALO ELTERES KEZELESE:

-10.1.Vallalkoz6 — sajat kezdeményezésére — a kizbeszerzési eljarasban kiozzétett tervtdl nem térhet
el. A kivitelezés soran felmeriilt és a terv médositésara vonatkozo6 igényeket a Felek egyeztetni
kotelesek. A Megrendeld kezdeményezésére a tervez6 bevondsival a Vallalkozo részvétele
mellett torténik meg az egyeztetés. Az egyeztetést ugy kell elékésziteni, hogy a felmeriilt
kérdések a modositasi igénnyel kapcsolatban, eldonthetdek legyenek. A tervtdl val6 eltérésre a
tervezé egyetértése esetén a Megrendeld irdsban adhat utasitast. Amennyiben a tervtél vald
eltérés a Szerz8dés moédositisat eredményezi, erre akkor van lehet6ség, ha a Kbt. erre
lehetoséget ad. A szerz6désmodositasra vonatkozd igényt, az ezzel kapcsolatos miiszaki
specifikdciot a Megrendeldnek kell régzitenie.

10.2.Szerz6dd felek rogzitik, hogy az ajanlattétel sordn a koltségvetésben. és/vagy specifikéciéban

meghatarozott konkrét termékek (tartalmi elem) megvaltoztatisa a teljesités soran kizarolag az
alabbi esetben lehetséges:

- a megajanlott konkrét tartalmi elem igazolhaté médon - egyik félnek sem felr6hato

modon nem érhetd el a teljesités sordn és annak beszerzési késedelme a hatarid6ben
torténd teljesitést veszélyezteti;

- a felajénlof_t helyettesito termék minden paraméterében egyiittesen
megfelel az eredetileg megajanlott termék és a kdzbeszerzési kiiras
feltételeinek;

- az egyenértékiiséget a Tervezd és a Megrendelé miiszaki
ellendre elézetesen igazolja;
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alapvetd megvaltozasat (pl. funkciévaltés);
- Villalkoz6 az eredetileg megajanlott ellenérték megtartasa mellett kételes teljesiteni.

10.3.Eljérésrend: Vallalkoz6 termékvaltoztatdsi kérelmet nyujt be (tartalma: cserélend6 és Gj termék
specifikicidja az =~ egyenértékiiséget alatdmaszté igazoldsok  csatoldsaval; csere
szilkségszeriiségének indoklasa és az azt aldtAmaszté dokumentumok csatoldsa). Megrendeld a
kérelmet megvizsgilja, kérdés esetén hidnypotlast inditvanyoz. Megrendeld &ltali irdsos
elfogadast kévetGen eszk6z6lhetS a termékvaltoztatas.

11 POTMUNKA

11.1 Felek a jelen szerz6dés fogalomrendszerében potmunka és tobbletmunka tekintetében a
Polgari Térvénykényvr6l sz616 2013. évi V. térvény 6:244. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt
definiciokat fogadjak el és alkalmazzak, miszerint: '

A vallalkozé koteles elvégezni a vallalkozdsi szerz8dés tartalmat képezd, de a villalkozdi dij
meghatdrozdasandl figyelembe nem vett munkdt és az olyan munkdt is, amely nélkiil a mi
rendeltetésszerii haszndlatra alkalmas megvalositdsa nem torténhet meg (t6bbletmunka).

A véllalkozé kiteles elvégezni az utélag megrendelt, kiilonésen tervmddositds miatt
szitkségessé vdlé munkit is, ha annak elvégzése nem teszi feladatit ardnytalanul terhesebbé
(potmunka).

‘Mivel a jelen épitési szerz6dés un. é4taldnydijas épitési szerzédés, a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésében foglaltak alapjan a Villalkozo az atalanydijon feliil kizarélag a Megrendeld
altal el6zetesen elfogadott pétmunkaajinlatot kovetSen jogszerfien  elrendelt pétmunka
ellenértékét igényelheti, mig a tébbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult.

11.2 Megrendel6 pétmunkait kizirélag az alibbi esetekben jogosult elrendelni:

11.2.1 Olyan munkaélatok, amelyek elvégzése, a Szerz6dés megkotésekor a Felek egyike 4ltal sem
voltak eldre lathatoak, a kivitelezési tervdokumentaciéban nem szerepelnek, azonban azok a
szerzodesszerli teljesitéshez, a rendeltetésszerii és biztonsdgos hasznalathoz miszakilag

elengedhetetleniil sziikségesek, amelyek nélkiil rendeltetésszerli és biztonsigos hasznélat
nem biztosithato.

11.2.2 Olyan munkalatok, amelyek elvégzése, hatosigi engedélyek, szakhatosigi hozzijaruldsok
kiadasdhoz sziikséges - kiilondsen a hasznélatbavételi engedélyezési eljards soran a
hatésagok altal el6irt munkék esetén.

11.2.3 Potmunkaként csak a MegrendelS altal a Szerz6dés megkotése utdn irasban elrendelt
munkak tekinthet6k.

11.2.4 Helytelen, hibds, vagy hidnyos tervez6i koltségvetés kiirds miatti tobbletkoltség

potmunkaként nem szdmolhatd el.
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11.3 Pétmunka dijanak elszamolasi médja

11.3.1 Amennyiben a kivitelezés sordn pétmunka elvégzésének
sziikségessége meriil fel, azt a Vallalkoz6 a Megrendelének
el6zetesen irdsban koteles bejelenteni. Abban az esetben, ha a
Villalkozé a. potmunka elvégzésének szilkségességét a
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Megrendel6 felé elézetesen jelzi és azzal kapcsolatosan a Megrendel6 kifogast nem emel, az
nem értékelhetd a potmunka sziikségességét elismeré megrendel6i magatartasnak.

11.3.2 A poétmunka sziikségességére vonatkozé megrendeléi dontés esetén, a Megrendeld
szabalyszer(i ajarilatot koételes kérni a Vallalkoz6tdl; a Vallalkoz6 az ajanlatkérés alapjan
ajanlattételre és ezzel kapcsolatos tételes koltségvetés elkészitésére koteles. A pétmunka
elszdmolasanak feltétele, hogy a Vallalkozd benytjtsa a munkak tételes koltségvetését (tétel
megnevezése, mért€kegység, mennyiség, anyag, dij, anyagosszeg, dijésszeg) a pétmunka
sziikségességének miiszaki és gazdasigi indokoldséval €s a felmérési naploval egyiitt. Az
elszamolas sordn pétmunka felar nem szamithato fel. A pétmunka ajanlat elfogadédsa esetén
a Megrendel6 pénziigyi kotelezettségvallalast tartalmazé eseti megrendelést ad ki.

11.3.3 A potmunkéara vonatkoz6 arazott kdltségvetés(ek) elkészitésénél a Szerz6dés megkdtésére
irdinyulé eljarasban benyujtott arazott koltségvetési tételek anyagkoltség és munkadij
egységarai, mint maximalt drak alkalmazhatok.

11.3.4 Azon tételek esetében, amelyek nem szerepelnek a benyujtott arazott kéltségvetésben, a
Vallalkozo a kovetkez6 arképzést alkalmazhatja:

a) Az anyagkoltség egységar meghatirozdsinak tekintetében az anyagok Onkoltsége
szdmlaval igazolandd, amelyre a norma szerinti kalé, valamint széllitasi- és
anyagigazgatési dij szamithato fel, amelynek értéke 10 %

b) A munkadij egységar meghatarozasa kizardlag a Vallalkozo altal — a nyertes ajanlatdban
— benynjtott arazott koltségvetésben alkalmazott rezsiéradijakkal térténhet.

11.3.5 A Megrendeld altal elrendelt pétmunkat - ha a potmunka pénziigyi elszamolhatosaganak
feltételei is biztositottak - a Vallalkozonak haladéktalanul el kell végeznie, olyan médon,
hogy az a kivitelezés elérehaladasét, illetve a Szerz6désben meghatarozott véghataridét ne
veszélyeztesse.

11.3.6 Potmunka elrendelése esetén — amennyiben a Megrendel6 a pétmunkaajanlatot elfogadja,
tovabba az ellen6rzds hatésagok (Kozremiikodé Hatosag, vagy Kozbeszerzési Hatosag, stb.)
sem miiszaki, sem finanszirozdsi, sem pedig jogi kifogast nem emel, és a szerz6dés
modositasa nem {itkézik a Kbt. rendelkezéseibe - a Felek a szerz6dés 3.2. pontjat
(Véllalkoz6 dij) Osszegét a megrendelt pétmunka Gsszegével megemelve modositjak.

11.3.7 Felek megallapodnak, hogy az esetleges potmunkadk ellenértéke a végszamlaban
érvényesitheto.

12 EGYUTTMUKODES:

12.1 Szerz8d6 Felek a polgari jog szabélyai szerint egyiittmiikddésre kotelesek, jogaikat és
kotelezettségeiket johiszemtlien €s rendeltetésszertien kotelesek gyakorolni,
illetve teljesiteni. ‘Kotelesek ugy egyiittmiikédni, hogy a kivitelezés
hatéridére, a legjobb min6ségben megval6sulhasson. Ennek érdekében
a felmeriils, .a Szerz6dés teljesitését gatls, akadalyozéd SZECHENY! @
korilményekr6l a Felek kotelesek egymast haladéktalanul,
Eurépal Unié n
Eurdpai Regionilis
. o Fejlesztési Alap
Fﬁimﬁr&m BEFEKTETES A JOVOBE
v

levélben (e-mailben) is értesiteni.
12.2 El6rehaladasi jelentés: Véllalkoyteles a Megrendeld
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kévetelményei szerinti tartalommal a kivitelezési munksk allasarél sz6l6 un. ,,El6rehaladasi
jelentés”-t késziteni, melyet legkésébb minden hénap 5. napjiig kell a Megrendeld
kapcsolattartdjanak megkiildeni. A jelentést elektronikus véltozatban is meg kell kiildeni. A
jelentést a Miiszaki ellendr és a Megrendel§ jogosult és koteles atvizsgalni és Véallalkozo
kateles a sziiksége javitasokat elvégezni, azonban az el6irt javitdsok nem tehetik a Vallalkozé
kételezettségeit terhesebbé.

12.3 Heti koordinaciés értekezletet: A Miszaki ellenér és a - Vallalkozé képviselGje heti
rendszerességgel koordinaciés értekezletet tart a kovetkez6 heti munkak el6készitése céljabal,
melyr6l jegyzOkonyvet kell késziteni, a résztvevék és a MegrendelS szdmara masolatot kell
kiildeni. A jegyz6konyvben az elvégzend6 munkdkra a felelésdket és hataridéket ki kell jelolni
a Szerz6désben foglaltaknak megfelelden.

12.4A megvaldsitas kozben felmeriilS esetleges vitakat, vagy vitas kérdéseket (miiszaki, értelmezési
stb.) Felek -~ elsdsorban egymas kozdtti - egyeztetéssel rendezik, az esetleges
véleménykiilonbségek nem késleltethetik a megvaldsitast és nem adhatnak alapot a befejezési
hataridé médositdséra.

12.5Villalkozé koteles a Megrendelvel igazoltan jogviszonyban 4ll6 harmadik személlyel
egylttmikddni, és minden, a Létesitmény megvaldsitasaval Gsszefliggh kérdést tisztazni, a
munkavégzéshez - a Szerz6désben rdgzitett feltételekkel - munkateriiletet és felvonuldsi
szolgéltatasokat, tovabbéa azok koordinacidjat biztositani, a feltételeket kdlcsondsen betartani.
A Megrendel6vel jogviszonyban all6, a Létesitmény megval6sitisdban résztvevd egy¢cb
vallalkozok tevékenységének koordinalasat Megrendeld végzi. -

12.6 Amennyiben a Véllalkozéval szemben jogerdsen felszamolasi eljarast rendeltek. el, vagy a
Vallalkozé végelszdmolasi eljards meginditisst kezdeményezte, vagy a megsziinésére
vezethetd mds eljaras indulna, illetve, ha egyéb olyan kériilmény meriil fel, amely a szerz6dés
teljesitését nyilvanvalé moédon meghiusitia, a Véllalkozé errdl koteles - azonnal frisban
tajékoztatni Megrendel6t. Az err8l valé tudomasszerzést kvetSen a Megrendeld - a 1991. évi
XLIX. torvény (Cstv.) 11. § (2) bekezdés h) alpont szerinti eset kivételével - jogosult a
Szerzdest azonnali hatalyt felmondéssal megsziintetni. A megsziintetés alapjan a Megrendel6
¢s a Vallalkoz6 egymadssal elszamolni koteles; a megsziinés id6pontjasban a munkak &llasat
kilsé szakért6vel fel kell méretni, a teljesitmény-ardnyos dijat az elszdmol4s alapjava kell
tenni. Megrendel6 a tovébbi munkélatok végzését — a vonatkozd kozbeszerzési szabélyok
megtartdsa mellett — jogosult lesz més vallalkoz6tdl megrendelni, és annak koltségeit a
Vallalkozoéra athéritani. Az elszdmolas sordn a Megrendeld az egynemii és lejart koveteléseit
beszamitéssal érvényesitheti a Véllalkozéval szemben.

12.7 KAPCSOLATTARTOK

A Szerz6dés teljesitése soran, a szerz6désszerii teljesitéssel kapcsolatban eljaro személyek:

Megrendeld részérol:

Név: Friedmann Tamais

Szakteriilete(i). mélyépités, gépészet
kamarai szama: ME-M-I-17-5198, ME~-G-1.17-5198

Telefonszédm: +36 20 9 427 425

e-mail: planeta@terrasoft.hu :
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Név: Herner Laszl6
Telefonszam: +36 20 211 38 89

e-mail: herner.laszlo(@szekszard.hu
Név: Rikker Anita Marta
Telefonszam: +36 20 950 35 29

e-mail: rikker.anita@szekszard.hu

Vallalkozo részérol:

Név: Becze Attila felel6s miiszaki vezeto

Szakteriilete(i). Kozlekedési épitmények

kamarai szama: 17-5011
Telefonszam: +36 20/921-3176
e-mail: aldorkft@gmail.com.

Név: Kovacs Gabor felelos miiszaki vezeto

Szakteriilete(i). Epitményvillamossag:

kamarai szama: 17-5698
Telefonszam: +36 30/979-01-39

e-mail: aliscavill@gmail.com

Név: Matvon Andris épitésvezetd.
Telefonszdm: + 36 30/710-3912

e-mail: redhungaryl@gmail.com

A fent nevezett személyek a Szerz6dés modositdsira vagy azzal egyenértékli tartalmu
nyilatkozat, megéllapitds megtételére nem jogosultak.
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13 SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

13.1 Jotallas:

13.1.1 Vallalkoz6t a jelen szerz8dés szerinti munkék tekintetében az eredményes miiszaki atadés-
atvételi eljaras befejezésének (lezdrdsanak) id6pontjatél szamitottan a Véllalkozo
nyertesként kihirdetett ajanlatiban foglaltaknak megfeleléen 60 honap teljes korti jotallasi
kotelezettség terheli.

13.1.2 A j6téllas ideje alatt az esetleges meghibdsodasok javitasa, elharitsa dijtalan. A jétallas nem
terjed ki elemi csapas, rongdlas vagy mds szakszerlitlen miikodtetés, beavatkozas altal
okozott kdrok kijavitdsara. A jotallasi id6 alatt esetleges meghibdsoddsok elharitasat, a
Létesitményhez tartozé barmely eszkdz, berendezés cseréjét a Vallalkozé téritésmentesen
elvégezni koteles.

13.1.3 A jotallas id6tartama alatt a Vallalkozo a Megrendelo altal frasban jelzett hibas munkarészek
‘kijavitasat - amennyiben az 1d03aras a javitast lehet6vé teszi 3 munkanapon beliil koteles
megkezdeni, és a miiszakilag indokolt idStartamon beliil befejezni. Ellenkez6 esetben a
Megrendel§ jogosult- a Vallalkozé értesitése mellett - a biztositék terhére a munkat méssal
elvégeztetni.

13.1.4 Hibabejelentés moédja: Meghibdsodds esetén Megrendel§ bejelentést tesz  (e-
mailen/telefonon/telefaxon) a Vallalkoz6 éltal megadott elérhet6sége valamelyikén. A
bejelentés sordn legaldbb rogziteni kell helyszint, a bejelentd nevét, a hibajelentés leirasét, a
hiba bekovetkeztének id6pontjat. A hibabejelentés dokumentéldsa: Megrendeld a telefonon
tett hibabejelentést koteles minden esetben irdsban (faxon/e-mailen) is soron kiviil
megerdsiteni, a bejelentést kovetd legrévidebb.idén beliil.

13.1.5 A kijavitott, kicserélt részek vonatkozédsdban a jotallasi id6 a kijavitas, illetve kicserélés
teljesitésének id6pontjatol kezd6dben vjra indul.

13.1.6 A jotallas és a szavatossag korébe tartoz6 munkalatok miiszaki dokumentéci6jat vezetni kell
és utoiratként kell a Szerz6dés anyagaihoz csatolni. A jotallas és a szavatossag keretében
végzett munkak utdni kellékszavatossagi és jotallasi felel6sség az ilyen munkak Megrendeld
altali atvételével veszi kezdetét.

13.1.7 Az étadas-atvételi eljarastol szamitott 12 (tizenkettd) hénapot kévetd hénapban, és a vallalt
jotallasi idGtartam végén, a jotalldsi kotelezettség lejartst megel6z6 1 hénappal utéd-
felillvizsgalati  eljardsokat (garancidlis feliilvizsgalatok) kell tartani, - amelynek
megszervezése a Megrendeld vagy megbizottja feladata, és amelyen a Vallalkoz6 kdteles
aktivan részt venni. Megrendel§ kotelezettséget vallal, hogy ezen eljarast megfelelSen
el6késziti, a kitiizott idSpontot megel6z6 30 (harminc) nappal kordbban értesiti a
Villalkozdt az esetleges hiba, - vagy hidnyjegyzék megkiildésével, illetve a helyszini bejaras

és helyszini vizsgalat biztositasaval.
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13.1.8 Az uto-feliilvizsgalati eljarasr6l a Felek kozO6sen vesznek fel
jegyzOkonyvet. A jegyzOkonyvnek tartalmaznia.kell a jelenlévok
nevét, a vizsgalat idOpontjat, a bejart helyszinek tételes
felsoroldsat, az elvégzett vizsgalatokat, a megrendeldi
bejelentéseket és az ezzel kapcsolatos vallalkozoi
nyilatkozatokat. Kiilon ki kell térni arra, hogy a Zék,
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hianyossagok a Vallalkoz6 4ltal elismertek-e; elismerés esetén a kijavitas, kicserélés és
miuszaki megoldas kivitelezési id6tartamat, a kivitelezés elvégzésének idSpontjat is régziteni
kell.

13.2  Jétallasi biztositék:

13.2.1 Villalkozé - a jotallasi kotelezettsége teljesitésének biztositdsara, a jotallasi/garancidlis
jotallasi biztositékot koteles nyijtani a Kbt. 134. § (3), (4), és (6) a) pontja, valamint (8)
bekezdések szerint.

13.2.2 A Vallalkozé ezen feliil biztositja a Megrendel6 a Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §- ban foglalt
jogait a szavatossagi igényének érvényesitésére.

13.2.3 A jotallasi biztositékot a jotallasi kotelezettség kezdetének idSpontjdban kell a Megrendeld
részére rendelkezésre bocsatani.

13.2.4 A jotallasi biztositek rendelkezésre bocsatasa a végszamla benytjtasénak feltétele, amellyel
kapcsolatban Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 mindaddig nem esik fizetési
késedelembe, amig a jotallasi biztositékot a Megrendel6 részére nem bocsatja rendelkezésre.

13.2.5 A jétallasi biztositék mértéke a véllalkozéi dij AFA nélkiili dsszegének 3%-a, amelyet
Vallalkozd, valasztasa szerint koteles a Megrendelének nyujtani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
szerinti formakban. A biztositék célja a Megrendelé részére annak garantdlasa, hogy
Vallalkoz6 jotallasi és szavatossdgi kotelezettségeit szerzOdésszerlien teljesiti, a hibas
teljesitéssel kapcsolatos igényeket kielégiti. Megrendeld jogosult ezen biztositék
igénybevételére, amennyiben a Véllalkozé valamely jotdllasi, szavatossdgi, hibajavitasi
kotelezettségének a teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy
megkezdi, de nem fejezi be.

A jotallési biztositék mértéke sszegszertien: 1.931.885, - Ft;

A biztositék forméja: készfizetd kezesség

13.2.6 A jotallasi biztositék abban az esetben megfelel6, ha az a Szerz6désben rogzitett teljes
jotallasi id6szakra, annak lejartaig + 30 naptari napra szol a sikeres miiszaki 4tadas-atvételt
kovetGen, tovabba feltétel nélkiili fizetési kotelezettséget tartalmaz, amely minden tovabbi
feltétel igénylése nélkiil érvényesitheto.

13.2.7 Megrendeld a jotallasi biztositék terhére jogosult Véllalkozéval szemben a szavatossigi és
jotallasi igényeibOl ered6 kovetelését €rvényesiteni. Az érvényesitett jotallasi biztositék
felhasznalasarol a Megrendelé széamadasi . kotelezettséggel tartozik. Amennyiben a
Megrendeld részérdl érvényesitendd Osszeg a jotallasi biztositék cimén rendelkezésre 4lld
Osszeget meghaladja, a Vallalkozo kdteles a kiilonbozet Gsszegét a- Megrendeld részére
megtériten.

13.2.8 Megrendeld a Szerz4dés a jotallasi ido lejartatol szamitott 30 (harminc) napon
beliil a jotallasi biztositék nem érvényesitett 6sszegével Vallalkozo felé
elszamolni és — a biztositék formajatél fliggben — a biztositék
Vallalkozé szdmara tOorténé megsziintetése vagy, felolddsa vagy
visszaadasa érdekében intézkedni koteles.
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13.2.9 A szavatossagi igények érvényesitésére és a Vallalkozé ezzel kapcsolatos k6te1<azettségeire
egyebekben a Ptk. rendelkezései az irAnyadoak.

13.3 Kotbérek

13.3.1 Villalkozé a Szerz8dés aldirdsaval tudomasul veszi és elfogadja, hogy a Szerz6dés hiba- és
hidgnymentes 4llapotban, hatdridére torténd teljesitése, hasznilatra kész 4llapota
Megrendel§ kiemelt érdeke abb6l ered6en — tekintettel a tAmogatasi finanszirozasi forrasra
—megvaldsitdsi hataridejének késedelme a  tdmogatasi forrds elszdmolhat6sagat
veszélyezteti. A fentiekre tekintettel Vallalkozo a Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapjan pénz
fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha olyan okbdl, amelyért felelds, megszegi a
szerzGdést, az alabbiak szerint:

13.3.2 Késedelmi kotbér: Villalkozé, ha olyan okbol, amelyért felelds késedelmesen teljesit,
késedelmi kotbér megfizetésére koteles. A késedelmi kotbér dsszege az 4ltaldnos forgalmi
ado nélkiil szamitott vallalkoz6i dij 0,5 %-dnak megfelelé sszeg minden késedelemmel
érintett napra, felsé hatéra teljes vallalkozoéi dij -AFA nélkilli 6sszegének 20 %-a.
Amennyiben a késedelmi k6tbér mértéke eléri a maximumot, Megrendel6 a szerz6déstdl
valo elallés vagy a rendkiviili felmondds jogat gyakorolhatja. A késedelmi kotbér
megfizetése a Ptk. 6:187. § (1) bekezdésére figyelemmel nem mentesiti a Vallalkozét a
teljesités alol. A kotbér a szerz6désszegés orvoslasakor vagy a maximum elérésekor valik
esedékessé.

13.3.3 Meghitsuldsi kotbér: Amennyiben a szerz6dés olyan okbol nem teljesiil, amelyért
Villalkoz6 felelés (ideértve azt az esetet is, ha a Villalkoz6 késedelmére, vagy sulyos
szerz6désszegésére tekintettel Megrendel6 részér6l érdekmilas kovetkezik be, és a
szerz6dés rendkiviili felmondasira vagy. szankcids eldllas gyakorldsara kényszeriil),
Villalkozé meghitsulasi kotbér megfizetésére koteles. A MegrendelS elallasi jogat a
Szerz8dés teljesitésének meghidsulasara hivatkozva érvényesitheti, ha a késedelem
egyértelmiien és vitathatatlan médon a Vallalkozo hibajabol keletkezett. A kotbér alapja az
altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott véllalkozoi dij (részbeni meghidsulés esetén a nem
teljesitett részre - azaz a meghitisuléssal érintett részteljesitésre es6) dltalanos forgalmi ad6
nélkiil szamitott vallalkozéi dij 25 %-a. A meghiusulasi kotbér érvényesitése esetében
annak 6sszegébdl az addig felmertilt, és érvényesitett késedelmi kétbér Gsszege levonasra
kerdil.

13.3.4 Villalkozé kizérélag akkor mentesiil a kotbérfizetési = kotelezettség alél, ha
szerz6désszegését kimenti. [Ptk. 6:142. §]. Vallalkoz6 a kotbérfelel6sség aldl csak akkor
mentesiilhet, ha bizonyitja, hogy a szerz6désszegést az ellenérzési korén kiviil es olyan
koriilmény okozta, amely a szerz6déskétéskor nem volt elére lathatd, és nem volt
elvarhatd, hogy a koriilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa. Felek rogzitik, hogy
amennyiben Megrendel6 a Kbt. 143, § (2)-(3) bekezdéseiben eldirt felmondasi

- kotelezettség teljesitésére kényszeriil, a szerz6dést a Felek meghiusultnak tekintik.

13.3.5 A Megrendel6 részére esedékessé vald kotbért Megrendel§ elkiilonitetten
kezeli. Egyebekben a kitbérre vonatkozoan a Ptk. 6:186. § (1) bekezdés
SZECHENY] @

rendelkezései alkalmazandok.

13.3.6 A kotbér lejart kovetelésnek minGsiil. Felek megallapodnak
abban, hogy Megrendel6 jogosult az esedékessé valt kotbért
a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben a még ki nem
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biztositék terhére érvényesiteni. Amennyiben a kotbér ily médon nem érvényesithet6 teljes
egészében, ugy a fennmaradé koétbérrészt a Megrendel6 értesitése (ktbérbekérd) alapjan
Vallalkozd kételes 30 napon beliil a Megrendeldnek atutalni.

13.3.7 Villalkoz6 Megrendelé részére koteles megtériteni az altala szerzodésszegéssel vagy
szerz6désen kiviil okozott kart. A kotbér érvényesitése nem érinti MegrendelOnek a kétbér
Osszegét meghalad6, kérigényét és a szerzOdésszegésbdl eredd igényeit. Megrendeld
jogosult azokat a polgari jog szabélyai szerint érvényesiteni.

14 VIS MAJOR:

141 A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy egyik fél sem felelds, illetve vétkes a jelen
szerzOdésben foglalt kitelezettségek azon hibéiért vagy késedelmes teljesitéséért, amelyet
vis major okozott. Vis major esetén minden fél maga viseli a sajat érdekkorében felmeriilt
kart. Vis major alatt értendé minden olyan esemény, illetve torténés, amelynek oka a felek
rendelkezési jogin és érdekkorén kiviil esik, elére nem lathato, elkeriilhetetlen, és amely
megakadilyozza az érdekelt felet a szerz6déses kotelezettségek teljesitésében. Ilyenek
kiilondsen a természeti katasztrofdk — foldrengés, tlizvész, aszaly, fagykar, arviz, szélvihar,
villimesapas, a jarvany, a jelentds kihatasu politikai-tarsadalmi események mint példaul a
haboru, forradalom, felkelés, szabotazs, kozlekedési utvonal (repiil6tér) lezarasa,
meghatarozott  4llami  intézkedések, Uugymint a behozatali-kiviteli tilalmak,
devizakorlatozdsok, embarg6, bojkott és hasonldk, a sulyos ilizemzavarok, valamint a
szerz6désszerli teljesitést lehetetlenné tevd radikalis piaci véltozdsok (mint drasztikus
arrobbanas, a fizetés pénznemének rendkiviili meggyengiilése stb.).

14.2 Vis major bekovetkezése esetén az erre hivatkozé fél koteles a szerzOdéses partnert
haladéktalanul és rovid uton is értesiteni €s javaslatot tenni az ennek folytan bekovetkezo
késedelem, illetve hibas teljesités potldlagos kikiiszobdlésére. Amennyiben a Megrendel6
egy¢b iranyh irdsos utasitast nem ad, a Vallalkozénak tovabb kell teljesitenie szerz6déses
kotelezettségeit, amennyiben az ésszertien lehetséges, €s meg kell keresnie minden ésszert
alternativ médot a teljesitésre, melyet a vis major esete nem gatol. Felek nem tekintik vis
majornak barmely fél atalakulasat, felszamolésat, illetve fizetésképtelenségét.

15 SZERZODES MEGSZUNESENEK ESETEI:

15.1 A szerzédés megsziinik a felek szerzodésszerti teljesitésével.

15.2 Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerz6dést6l a felek a masik fél sulyos
szerzOdésszegése esetén irdsos értesitéssel, azonnali hatéllyal elallhatnak, vagy amennyiben
az eredeti allapot nem allithatdo helyre, gy jogosultak a szerz6dést azonnali hatéallyal
felmondani. Amennyiben a Szerz6dés valamely rendelkezése azt kiilon mashol nem
nevesiti, a Felek kiilondsen az alabbi szerz6désszegéseket tekintik sulyosnak:

a) A Villalkozo az Osszeférhetetlenségi, versenytilalmi é&s titoktartasi
kdotelezettségét megszegi;

b) Béammelyik fél teljesen vagy lényeges mértékben megsziinteti
tevékenységét;
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©) Villalkozé6 a jelentési, informéiciészolgaltatési kotelezettségét Megrendeld ismételt
kérésére sem teljesiti az igényelt hataridére.

d) Ha a Villalkozéval szemben jogerSsen felszdmolasi eljarast rendeltek el vagy a
Villalkozo6 végelszdmolési eljaris meginditasat kezdeményezte (kivéve a Cstv. 11. § 2)
bekezdése), illetve, ha egyéb olyan kériilmény meriil fel, amely a szerz6dés teljesitését
nyilvanvalé médon meghitsitja.

15.3Amennyiben a Villalkozé olyan okbol esik késedelembe, amelyért felelds, és a késedelmi
kotbér mértéke elérte a maximalis Gsszeget, ugy Megrendel$ jogosult a szerzodést azonnali
hatallyal felmondani. Ebben az esetben jogosult a Megrendel8 arra, hogy a fennmarado6, vagy
hianyz6 munkélatokat harmadik személy 4ltal a Véllalkozé koltségére és veszélyére
elvégeztesse €s befejezhesse, aminek sordn az ezzel kapcsolatos tobbletkéltségek Villalkozot
terhelik. Ezen tilmenden koteles a Viéllalkozo a Megrendeld részére a ténylegesen felmeriil6
karokat is megtériteni.

15.4A Megrendel a Kbt. 143. § (1) bekezdése szerint a szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - a szerz8déstd] elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz8dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozoként
szerz6d6 fél személyében érvényesen olyan jogut6dlas kdvetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az BEUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabélyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljéras indult vagy az Eurépai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurdpai Uni6 jogibol ereds valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsig 4ltal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

15.5 A Megrendel6 a Kbt. 143. § (2) bekezdése szerint koteles a szerzédést felmondani, vagy
- a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l eldllni, ha a szerz6dés megkotését kovetSen jut
tudomasdra, hogy a Villalkozoként szerz8d6 fél tekintetében a kozbeszerzési eljérés
sorén kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

15.6 A Megrendel6 a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben_ kételes a
szerz6dést felmondani - ha szilkséges olyan hatarid6vel, amely lehetdvé teszi, hogy a
szerzOdéssel érintett feladata ellatasar6l gendoskodni tudjon - ha

a) a Vallalkozéban kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)- alpontjiban
meghatarozott feltétel.

b) a Vallalkozo6 kézvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott

feltétel.
Az ¢ bekezdés szerinti felmondéas esetén a Vallalkozé a szerz6dés
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16 ALAVETES, ALKALMAZANDO JOGSZABALYOK

16.1 Amennyiben a Felek kozott a Szerz6déssel Gsszefliggésben vita alakul ki, a Felek vallaljak,
hogy vitdjukat elsGsorban megegyezéssel rendezik. Ha az egymds kozti egyeztetés nem
vezetne eredményre, akkor a Felek egyiittesen kozvetit6hdz (medidtorhoz) fordulhatnak.
Jogvita esetén — ha a kotelezben elvillalt egyeztetés nem vezetne eredményre, illetve, ha az
egyeztetést barmelyik vagy minkét fél elutasitja, illetve nem tesz eleget az egyeztetési
kotelezettségének az erre vonatkozé felhivasban foglaltak ellenére sem — a Felek a magyar
Polgari Perrendtartds szerint hataskorrel és illetékességgel rendelkezd birdsaghoz
fordulhatnak.

16.2 A Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben elsGsorban a Szerz6dés megkotésére iranyulod
kdzbeszerzési eljards meginditdsakor hatilyos Kbt.,, Ptk., Etv. (az épitett komyezet
alakitdsarol és védelmérdl sz616 1997. évi LXXVIIL. torvény), valamint a 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendeletben foglaltak az irdnyadok.

16.3 Szerz6dé felek magukra nézve kotelezének fogadjék el, hogy a Kbt. és az allamhaztartasrol
sz016 1992. évi XXXVIIL. torvény szerinti illetékes ellen6rz6 szervezetek feladat- és
hataskorilknek megfelelen a kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjdn megkotott
szerz8dések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, és hogy résziikre a jogszabély szerinti
informacié megadasa lizleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhat6é meg.

17 EGYEB RENDELKEZESEK

17.1 Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes
kozbeszerzési szerz6désnek minGsiil, tekintettel arra, hogy a kozbeszerzési eljaras becsiilt
értéke az eljaras inditasakor rendelkezésre 4116 fedezet Gsszegét meghaladja. Megrendel6 ezért
a targyi projekt tdmogatdsi szerz6dés modositdsidval kapcsolatban, a forrds kiegészitése
érdekében szerz6désmodositasi kérelmet nyujt be. Ennek megfeleléen a Szerz6dé Felek
tudomdsul veszik, hogy jelen dokumentum aléirdsaval kozottiik a szerz6dés érvényesen
1étrejott. A szerzO6dés hatilyba 1épésének id6pontja az a nap lesz, amikor a Tamogatési
Szerzddésnek a forras kiegészitésre vonatkozé moédositasa a Megrendel6vel alairasra kerdil
vagy a sziikséges potfedezet egyéb mddon (mas forrasbol vagy tamogatasbol) rendelkezésre
all, illetve a p6tlolagos fedezet sajat forrasbol térténd biztositasa érdekében Szekszard Megyei
Jogti Varos Onkormanyzata Kozgytilése hatirozata kiadésra keriil. Errdl a tényrdl Megrendeld
a Vallalkoz6t soron kivill, irasban (faxon, e-mailen) értesiti. A forras-kiegészitésre iranyulé
igény el nem fogadésat, avagy az igényeltnél kisebb Ssszegben torténd elfogadasa esetén a
szilkséges tobblet-forrast Megrendelé egyéb médon nem képes biztositani a Felek olyan
koriilménynek tekintik, amely a Ptk. 6:116. § (2) bekezdése szerinti bont6 feltételnek mindsiil.
Vallalkozé kijelenti, hogy ez esetben a Megrendeld irdnydban semmilyen jogcimen
semmilyen tovabbi koéltségigényt nem tamaszt, illetve semmilyen tovabbi kdveteléssel nem
1ép fel. Felek megéllapodnak abban is, hogy amennyiben a forrds kiegészitése érdekében
benyljtott tamogatasi igénye mar a Szerz6dés aldirasat megel6zéen elfogadédsa
kerill, és a Szerz6dés fedezete mar a szerz0dés alédirdsa napjan
rendelkezésre all, ugy err6l Megrendelé a Villalkozét szintén soron
kiviil, irasban értesiti. Ez utobbi estben a szerz6dés mindkét £¢1 altali "
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17.2 Megrendel6 a véllalkoz_ési szerz0dés teljesitése sordn esetlegesen keletkezd, szerz6i jog
védelme ald es6 alkotdsokon teriileti korlatozas nélkiili, kizarélagos és harmadik személy
szamara atadhat6 felhasznéloi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok 4tdolgozasara
is.

17.3 Minden, a Szerz8dés keretében a felek altal egymasnak kiildtt értesitésnek irott formaban
(ajanlott-tértivevényes kiilldeményként, telefaxon, e-mailben) kell torténnie. Ezen értesitések
kézlésének hatdlya a cimzett 4ltali atvételkor, illetve neki torténd kézbesitéskor 4ll be.

17.4 A felek kozotti irdsbeli és szobeli érintkezés nyelve a magyar.

17.5 Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzédés idGtartama alatt, tovabbd annak
barmely okbdl térténé megsziinése esetén, idébeli korlatozas nélkiil, harmadik személlyel (az
allami ellen6rzési és feliigyeleti szerveket nem ideértve) nem kézli, nem hozza
nyilvanossigra, nem reprodukalja a Szerz8dés teljesitése soran tudomdasara jutott - szébeli,
irasbeli -, a Feleknek a Szerzédésben foglalt jogviszonyaval dsszefiiggs, mfiszaki-, jogi-,
Uzleti informaciét, tényt, adatot, dokumentumot - ide értve a know-how-t, koltségekre,
eljrasokra, tervekre, adatrendszerekre vonatkozé informacickat, szamitégépes programokat -
kivéve, ha a kozléshez a MegrendelS elézetesen irasban hozzajarult. Felek rogzitik, hogy
amennyiben a Vallalkozé fenti kotelezettségét barmely okb6l megszegi, a Vallalkozét teljes
karteritési kotelezettség terheli és a Megrendeld - belatdsa szerint - jogosult a Szerzédést
felmondani, azonban - a felmondasra tekintet nélkiil - a Vallalkozé kételezettsége az abban
rogzitett feltételekkel fennmarad. -

17.6 A Szerz4dés teljesitése soran keletkez8 barmilyen szellemi alkotdshoz fiiz6d6 (szerzobi jogi,
iparjogvedelmi stb.) jog a Megrendeld kizar6lagos tulajdonat képezi, a vagyoni jogok a
Megrendelét illetik meg, aki ezeket (fel)hasznalhatja, kozzéteheti, tovabbadhatja, vagy
beldtasa szerint atengedheti, modosithatja, atruhdzhatja foldrajzi vagy barmely mas korlat
nelkiil. A vagyoni jogok ellenértékét a felek a jelen szerz8désben rogzitett dij megfizetésével
kiegyenlitettnek tekintenek. '

17.7 A Villalkoz6 a cég adataiban bekvetkezett valamennyi, a Szerz6dés szempontjabél 1ényeges
véltozast (pl. cégforma, cégnév, székhely, torvényes képvisel6 személyének megvaltozasa,
szamldzasi cim, bankszamlaszam valtozis stb.) kételes 7 (hét) napon belill irdsban a
Megrendeld tudomaséra hozni.

17.8 A szerz6désben foglalt miiszaki tartalom, dij vagy egyéb vallalasi feltétel megvaltoztatésara
iranyul6 szindék esetén a szerz6dést a Felek csak kézds megegyezéssel, irdsban
moédosithatjak. A Kbt. 141. §-dban foglalt rendelkezéseket ezen tilmenden alkalmazni kell a
szerzOdéses felek - vagy az erre jogosult valamelyik fél - altali modositiséara, valamint a felek
jogviszonyanak a szerz8désben foglalt rendelkezéseknek megfelelé valtozdsira is (a
tovabbiakban egyiitt: szerz6désmédositas).

17.9 A Szerz6dés 6 (hat) eredeti példanyban késziilt, melyb6l 2 (kettd) példény a Vallalkozét, 4
(négy) példany a Megrendel6t illeti meg.

18 MELLEKLETEK

1. sz. melléklet: A nyertes ajanlatban szerepld arazott kéltségvetés

2. sz. melléklet: Miiszaki Utemterv

3.'sz. melléklet:  Organizécids terv /
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4. sz. melléklet:  Ervényes épités-szerelésbiztositisi kotvény masolata

5.sz. melléklet: A Szerz6dés miiszaki tartalmat meghatarozé tervdokumentécio (fizikailag
nem Kkeriil csatolasra a Szerz6déshez

6. sz. melléklet: Kozbeszerzési Dokumentaci6 (jogi és miiszaki dokumentécio teljes
egészében) (fizikailag nem keriil csatolasra a Szerz6déshez)

7. sz. melléklet:  (adott esetben) a Megrendeld altal a kdzbeszerzési eljaras soran nywjtott
kiegészit tajékoztatas

A Felek a Szerz6dést elolvasas, értelmezés és megértés utdn, mint akaratukkal mindenben egyezot
irtdk ala.

Kelt: Szekszard, 2021. oktober hd. 7oA .napjan.
R.E.D-HUNGARY Ingatianhasznesité Zrt.

7030 Paks, Fehérvagit 31.
Addszam: 25308

(cégszerli alairas)

i Ellenjegyzd neve és . re
Ellenjegyzés beosztdsa Datum Alairas
TS ] Thei!'Sy PR T
Pénziigyi ellenjegyzés | - :‘ (%l-i oY 2021 0KT 29, a3
Jogi ellenjegyzés Wb D ISToRACS 2071 OKT. 2 9, / L___,___

A Szerzédés 6.1 pontjdhoz: a Miiszaki Utemterv és az Organizdciés Terv minimdlis
tartalma

A miiszaki iitemterv savos rajz, (Gannt diagram) és szoveges formaban kell elkésziteni.
Tartalmaznia kell legalébb:

o munkanemenkénti részletezettséggel a kivitelezési tevékenységre vonatkozd 6
-munkafolyamatokat, megjelenitve az elGrehaladast.
SZECHENYI @
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o tartalmazza heti bontisban tervezett létszam, ¢és
eszkozfelhasznalast;
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o vizsgdlatok, szakvélemények, egyeztetések, eltakaras elStti jovahagyatasuk, tipusat és
tervezett idopontjait;
« abenyujtani kivant résszaml4k tervezett idGpontjait.

Organizicios terv minimalis tartalma:

e az ltemtervvel dsszhangban 1évS, mérethelyes organizacios helyszinrajzot kell
csatolni,

e az épitési forgalom és anyagszallitds nyomvonalat.

® az anyagtarolas €s a hulladékgytijtés, kezelés helye, mérete és modja

* az épitési és felvonuldsi teriilet lehatdrolasanak helye és modja, valamint 6rzésének
modja -

e afelvonulési létesitmények helye

e az épitéssel kozvetleniil érintett épliletrészen kiviili teriileti igények megnevezése,
jel6lése, mérete, hasznalatanak id6tartama

e az ¢épitési zaj-, por-, rezgéscsdkkentésének médja, provizériumok felallitdsanak helye és
moédja

* az esetlegesen sziikségessé valo korlatozasokat (forgalomtechnikai valtozasok, stb.),
melyhez sziikséges engedélyek beszerzése Vallalkozé feladata és kbtelezettsége lesz.
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