VALLALKOZASI SZERZODES
(feltételes)

3.részajanlat
amely létrejott egyrészrdl
Név: Szekszard Megyei Jogii Viros Onkormanyzata
Székhelye: 7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8.
Adébigazgatasi szam: 15733562-2-17
ToOrzsszadm: 733568 .
Szamlavezet$ pénzintézete: Magyar Allamkincstéar
Bankszamla szidm: 10046003-00337074-00000103
Képvisel6 neve: Acs Rezsé polgarmester

mint Megrendel§ (a tovdbbiakban: Megrendeld)

masrészrél a(z)

R.E.D-HUNGARY Ingatlanhasznosit6 Zrt.

Képviseld neve: Dr. Németh Zoltin

Székhelye: 7030 Paks, Fehérvari at 31.

Adoszédma: 25309117-2-17

Cégjegyzékszama: 17 10 001315

Bankszamlajat vezet hitelintézet és bankszadmlaszdma: Takarékbank Zrt. 71800037-
16144989-00000000,

mint Villalkozé (a tovabbiakban: Villalkozo), (Megrendeld és Villalkozdé a tovabbiakban
egyiittes emlitésiik soran: Felek) kozott az alulirott helyen és napon, az alabbi tartalommal:

PREAMBULUM

Megrendels ,,Fenntarthaté virosi kozlekedésfejlesztés ,Kerékpdrosbarat” Szekszard -
kerékpirnit épitése a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonositészamu »Kerékparosbarat
Szekszard” elnevezésili projekt keretén beliil”? (EKR000735322020) targyaban a
kdzbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b)
alpontja - szerinti kozbeszerzési eljarast folytatott le.

Az eljarasban 4 részre lehetett ajanlatott tenni:

l.rész: I. iitem

2.rész: II. iitem
3.rész: III. iitem
4.rész: TV. iitem

Fenti részek kozil az 3. sz. részben a kozbeszerzési eljaras nyertesként a
fent nevezett ajanlattevd (Vallalkozd) keriilt kihirdetésre.
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A Kbt. szerinti eljarss soran keletkezett iratokat gy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzddes
(a tovabbiakban: Szerzdés) elvélaszthatatlan részeit képezik, azzal egyiitt olvasandok és
értelmezenddk, kiilénos tekintettel az alabbi dokumentumokra:

- a Megrendeld 4ltal kiirt kozbeszerzési eljards ajanlati felhivasa, a kdzbeszerzési

dokumentumok, esetleges kiegészitd tajékoztatasok keretében adott ajénlatkérdi valaszok,
- a Vallalkozd nyertes ajanlata.

A Felek rogzitik, hogy ezen dokumentumok fizikailag ugyan nem keriilnek csatolasra a szerzdes
torzsszovegéhez, 4am mindkét Fél szaméra ismert azok tartalma. A kozbeszerzési eljaras
dokumentumai kozotti, ugyanazon kérdésre vonatkozé barmely eltérés, ellentmondas, értelmezési
nehézség esetén a dokumentumok hierarchiaja a kovetkezd:

- a koOzzétett Ajanlattételi Felhivds, a Kozbeszerzesi dokumentumok, valamint azok
mellékletei tartalma (egyiittesen: Kozbeszerzési Dokumentumok)

- a Kozbeszerzési Dokumentumokkal kapcsolatos esetleges kiegészité tajékoztatasok
keretében adott ajanlatkéréi valaszok

jelen szerzédés torzsszovege

a Villalkozo nyertesként elfogadott ajanlata.
A jelen pontban emlitett dokumentumok egyiittesen: ,,Szerzédéses okmanyok”.

Az eljaras dokumentumaiban foglalt jogi, szavatossagi, mennyiségi és minOségi feltételek a
Véllalkozéra nézve kotelezd érvényiiek a szerz8dés teljes idotartama alatt.

1 A SZERZODES TARGYA

1.1 A szerzédés targya: Vallalkozasi szerzédés. A ,,Fenntarthaté varosi kizlekedésfejlesztés
,JKerékpirosbarat® Szekszard — kerékparit épitése a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001
azonositészamu ,,Kerékparosbarat Szekszard” elnevezésii projekt keretén beliil — 3 rész:
IIL iitem - szerinti épitési beruhazas megvalositisa.

1.2 A Megrendeld megrendeli, a Villalkoz6 pedig elvillalja az 1.1 pontban meghatarozott
projekt keretében, a lefolytatott kiozbeszerzési eljardsnak az 3.sz. részajanlata szerinti
épitési kivitelezési munkak megvalésitisat az alabbiak szerint:

3. rész.: II. litem
A rész-tervdokumentéciét a 1816/T-2 tervszdmu tendertervet tartalmazza, ,Eszaki kerékpéaros

utvonal létesitményeinek megvaldsitdsa, 2. titem” megnevezéssel. Ebbe az épitési itembe a
kovetkezd 1étesitmény tartozik:

- Palanki Ut melletti kerékparit 2. szakasz (56. sz. fout kérforgalom — lakott
teriilet hatara kozotti szakasz).
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A kivitelezési munkéaval kapcsolatos részleteket, €s a
kivitelez6i feladatok részletes meghatarozasat, a miiszaki, és
anyagmindséggel szemben tadmasztott kovetelményeket,




mennyiségeket részletesen a kozbeszerzési dokumentumok részét képezd, annak
mellékleteként kozzétett tervdokumentacid, miiszaki lefrds, és az 4razatlan koltségvetés
tartalmazzak.

1.3 A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozé pedig elvallalja az 1.2 szerinti épitési kivitelezési
munkak megvalésitisat (a tovabbiakban egyiittesen: Létesitmény), a kozbeszerzési
eljaras iratanyagaiban rogzitett és a jelen Szerzédésben foglalt feltételek szerint.

1.4 A Villalkozo kijelenti, hogy a kdzbeszerzési eljérésban elnyert rész szerinti épitési
kivitelezési munkdlatokra vonatkozé tervdokumenticiét és a kivitelezési munkateriiletet
megismerte, azt a feladat meghatdrozdsihoz sziikséges mértékben és azt szakvallalattdl
elvarhaté gondossdggal attanulmanyozta, és nyertes ajanlatat annak alapjan tette meg, a
SzerzOdés miiszaki tartalmdt meghatdrozd dokumentumokat hidnytalanul 4tvette, azokat
attanulmanyozta, a SzerzOdést az eléz6ekben megfogalmazottak alapjan kétdtte meg. A
miiszaki tartalmat meghatérozé dokumentumok alapjan a Villalkoz6 kijelenti, hogy az abban
foglalt megrendeldi utasitdsok, utalsok, elvarasok sziméra értelmezhetk, teljes koriinek
mindsiilnek, az épitési munka jellemzdinek az ismeretében a véllalt épitési tevékenység jogi
¢s miiszaki értelemben megvalosithat, a szerz6déskotésnek részérél sem jogi, sem egy¢b
akadalya nincs, a teljesitéshez sziikséges pénziigyi és szakmai feltételrendszerrel rendelkezik
¢s nem all fent olyan tény vagy koriilmény, amely 6t a szerz6désszeri teljesitésben

akadélyozza.

1.5 Vallalkozé koteles teljesiteni a Szerzédésben foglaltakat, ennek keretében minden olyan
munkatevékenységet teljeskoriien ki kell fejtenie, amely a felGjitassal-korszertisitéssel érintett
épitmények rendeltetésszerti, biztonsdgos haszndlatdhoz szitkséges, a kivitelezési
tervdokumentécié tartalmanak, a hatésagi eldirasoknak és minden vonatkozé jogszabalynak
megfelelen. Vallalkoz6 kotelezettsége és felelSssége, hogy a Létesitményt — a jelen
szerzGdes targyat képez6, az elnyert ajanlat szerinti kivitelezési munkat szerzGdésszertien,
teljes korlien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozo magyar
elbirasoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai 4llasanak megfelelGen,
hataridében a miszaki dokumentaciGban, tovdbba a Vallalkoz6 ajanlatdban benyujtott
koltségvetésben foglaltaknak, valamint a Megrendel§ elvarasainak megfeleléen teljesitse.

1.6 A szerzOdés targya magaban foglalja az 6sszes olyan épitési munkat és koltséget, amely az
épitési beruhdzas komplett megvalGsitasahoz szitkséges. A kivitelezés soran Vallalkozénak el
kell végeznie minden olyan munkét, beleértve a komplettséghez szilkséges anyagok,
berendezések, eszkdz0k biztositdsat, melyek sziikségesek a vonatkozé jogszabalyi és hatdségi
eldirasoknak, szabvanyoknak valé megfeleléshez és az azokban elbirt feltételek
alkalmazasihoz. A szerz6dés magaba foglalja tovabba a jotallasi id6szak alatt a Vallalkozé
garancialis és jotallasi kitelezettségeit is.

1.7 Vallalkozé elfogadja és magéara nézve kotelezonek ismeri el, hogy a Szerzédés teljesitése a
SzerzOdésben foglalt hatéridére, az MSZ 24803 szabvéanysorozat szerinti NORMAL
kovetelményszintnek, a vonatkozé jogszabalyoknak, hatésigi eldirasoknak, technolégiai
utasitasoknak megfeleld mindségben, a munka-, az egészség- és a vagyonvédelmi eldirdsokat
kielégitd, rendeltetésszeri hasznalatot biztosité, hiba- és hidnymentes
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bejelentkezett, a fennall6 épitéipari, kivitelez6i nyilvantartasi szama: BU25309117

1.9 Villalkozé koteles a kozbeszerzési eljaras soran az ajanlatiban bemutatott aldbbi
szakemberét a teljesitésbe kozvetleniil bevonni:

Az értékelési
szempont
Alkalmassdgi feltétel Kamarai szam/ szerinti tobblet
e R 3 relevans
Pozicid szakértdi névjegyzék okl
Szakember neve szam tapasztalata
M.1/1. 266/2013. (VIL 11.| MV-KE
Korm.r. szerint 3. rész, A .
sajatos épitményfajtik felelss| JelOicSu . 46
e tortiouet, | felelds Becze Attila 17-5011 .t
'Kozlekedési  épitmények | miiszaki P
szakteriilet’ vezeto
M.1/1. 266/2013. (VIL 11.| MV-EV
Korm.r. szerint 2. rész, i
Szakégi felelés miiszaki| Jelolésd i i 42
vezetii szakteriletek felelds Kovices Gabor 17-5698 héna
’Epitményvillamossagi ml’isza!’q P
szakteriilet’ vezeto

2 A TELJESITES HELYE, IDEJE, HATARIDOK

2.1 A teljesités helye: Szekszard kozigazgatdsi teriilete, a tervdokumentdcié szerinti
helyszineken.

2.2 Teljesitési hataridg: A teljes korli kivitelezési munkak befejezésének kotbérkoteles
teljesitési véghatarideje 150 naptari nap, a Miiszaki Utemterv szerinti els6 munkavégzésre
alkalmas munkateriilet 4tadds napjat kdvet§ naptdl kezd6d6en. Vallalkozéd elbteljesitésre
jogosult.

2.3 A Villalkozo kivitelezési munkdlatokat a Megrendel6 altal elfogadott, és jovahagyott
részletes Miiszaki Utemterv és Organizdcios Terv  alapjan koteles végezni. A részletes
iitemezését a jelen szerz6dés 2-es, és 3-as szamu melléklete tartalmazza.

2.3.1 Hatérid6ben teljesit a vallalkoz6, ha amennyiben a Létesitményt (azaz jelen
Szerz6dés targyat képezé épitési beruhazas) szerzédésben leirtaknak
megfelelden elkésziilt, az eredményes atadéds-atvételi eljardsa a
szerzG6désben elbirt teljesitési hatridén beliil, illetve hatarnapon i
megkezdédik, kivéve, ha a Megrendelé a Létesitményt (azaz SZECHENYI @
jelen Szerz6dés targyat képezd épitési beruhdzast részben,
vagy egészben) nem vette at. Megrendelé kikoti, hogy a
Vallalkozé éltal elnyert ajénlat szerinti épitési beruhdzést , o Fotonals “
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2.3.2

egységkent (azaz egy szerzbdésként/egy darab épitési beruhdzasként) kezeli. Amennyiben
Villalkoz6 a Létesitményt a szerz6désben megjel6lt hataridre nem fejezi be — ide értve azt
az esetet is, ha létesitmények barmelyike nyilvanvaléan csak részben késziilt el, illetve
rendeltetésszeri haszndlatra alkalmatlan allapoti, Megrendel a készre-jelentést elutasitja,
az étadas-atvételi eljardst pedig nem kezdi meg, a szerzédésben meghatérozott napi
késedelmi kotbért pedig a teljes vallalkozéi dij alapjan koteles megfizetni. A miiszaki
atadds-atvételi eljaras idStartama — amennyiben az eljaras eredményesen zérul — nem szamit
bele a késedelem id6tartamaba.

A Felek meggllapodnak, hogy a Megrendels a kivitelezés iitemeihez igazodéan rész atadés-
atvételi eljards tartisara is jogosult, melyre vonatkozoan a jelen Szerz6dés 6.4. pontja
szerinti atadéas-atvételére vonatkozo szabalyokat kell értelemszertien alkalmazni.

2.4 A teljesitési hatarid6 meghosszabbodik-a kévetkez6 esetekben:

2.5

2.6

a) Vis maior esetén, a vis major idStartamara;

b) a munkateriilet — egyik Félre sem visszavezetheté okok miatt térténd — munkavégzésre
alkalmatlanna véldsa esetén;

c) ha a kivitelezés megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés egyik Félnek sem
felrohatéan akadélyba iitkozik és az akadaly megsziinésekor a Szerzédés teljesitése
folytathatova valik;

d) rendkiviili id6jarasi koriilmények esetén; Vallalkozé elfogadja, hogy csak az olyan extrém
id6jarasi korilmény eredményezheti a Szerz6dés véghatéridejének meghosszabbitasat,
amelynél a Szerzédés — iitemtervnek megfeleld — teljesitése a technolégiai-,
munkavédelmi- balesetvédelmi elSirdsok betartdséval nem lehetséges, és amely fennalldsa
esetén a Villalkoz6 altal meghozott szervezési intézkedésekkel sem érhetd el a Szerzédés
véghatdridejének betartésa. Az extrém id6jarasi koriilmény szerzédéses hatiridére vald
kihatdsgt Vallalkozénak irasbeli — a Megrendeld miszaki ellenére altal elismert —
dokumentumokkal kell al4tdmasztania.

Felek rogzitik, hogy a fenti koriilmények bekovetkezte esetén - amennyiben
szerzO0désmodositds sziikséges - gy értelemszerien a Kbt. 141. §-a szerinti
szerz6désmodositasi jogalapok az irdnyadoéak.

A Szerz6dés teljesitésének napjatol bedll Vallalkozé jotallasi kotelezettsége, igy a
Szerz8des jotallassal kapesolatos pontjai a teljesitést kivetden is érvényben maradnak a
jotallasi id6szak végéig.

3 VALLALKOZASI DiJ

3.1
3.2

Szerz3d0 Felek régzitik, hogy a Szerz8dés atalanydijas épitési szerz6dés.
A Szerzédésben rogzitett kivitelezési munkak ellenértéke (Vallalkozé dij):

A Villalkozé nyertes ajanlataként elfogadottak szerint, a bedrazott
koltségvetés szerinti teljes vallaldsi 4rat jelenti, az alabbiak szerint:

A teljes vallalasi 4r: nett6 Osszeg: 65.339.600,- Ft azaz
minddsszesen Hatvan6tmillio-hdromszazharminckilencezet-
hatszaz forint,
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31

3.2

33

34

A Felek rogzitik, fentiek szerint megéllapitott teljes nett6 vallalkozoi dijra esé mindenkori AFA
a hatalyos jogszabalyoknak megfelel6en fizetends.

Mivel az épitési beruhdzas hatésagi engedélykdteles, a szamlék kiallitdsa, valamint az
elszdmolds sordn az éltalanos forgalmi adordl sz6l6 2007. évi CXXVIL torvény 142. § (1)
bekezdés b) pontja alapjan a forditott AFA fizetés szabélyai szerint szitkscges eljarni, azaz az
AFA-t a Megrendel$ fizeti meg, a Vallalkozé szamlaja az AFA felszamitdsa nélkiil keriil
kiallitasra, a Megrendel ad6szdmanak, a ,forditott adozas" kifejezés és a projekt azonosito
szamanak feltlintetése mellett.

Finanszirozas formaja: MegrendelS jelen kozbeszerzés szerinti épitési beruhdzas pénziigyi
fedezetét FEurépai Uniés forrasbol elnyert tdmogatasbol (,Fenntarthaté varosi
kozlekedésfejlesztés ,,Kerékparosbarat” Szekszard — kerékparut épitése a TOP-6.4.1-15-
SE1-2016-00001 azonositészami ,,Kerékparosbarat Szekszard”) biztositja. A finanszirozas
moédja a 272/2014.(XL.5) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 65. pontjaban meghatrozott uto-
finanszirozasi rend szerinti (timogatasi intenzités: 100,0000000%).

A villalkozéi dij jellege: fix, egyosszegii ataldnydijas épitési szerzédés. A Villalkoz6 a
rogzitett nettd teljes vallalkozdéi dij fejében vallalkozik a jelen szerzddés targya szerinti
Létesitmény kivitelezési munkalatainak teljes korli megvalésitasara, valamint az egyéb
szerzédéses kotelezettségek teljesitésére. Viallalkozé tudomasul veszi, hogy a nett6 vallalkozoi
dij a Vallalkozé szerzédésszerli teljesitéséhez sziikséges Osszes koltséget tartalmazza
fliggetleniil azok jellegétdl, igy tobbek kozott, de nem teljeskoriien az aldbbiak koltséget:

a) a tervekben, miiszaki leirasokban és arazatlan koltségvetésekben szerepldé anyagok és
munkaélatok dijait,

b) a tervekben, miiszaki leirdsokban és arazatlan koltségvetésekben szerepld azon anyagok
és munkalatok dijait, amelyek a Szerz6dés targyanak rendeltetésszerli hasznélatra
alkalmas, a vonatkozo jogszabalyoknak megfelel6 megvaldsitasahoz sziikségesek,

¢) a munkateriilet és kornyezetének, valamint a kivitelezéssel érintett kozlekedd utak —
kivitelezés megkezdése el6tti allapotanak — helyredllitdsi koltségeit, amely a kivitelezés
megkezdése vagy megvalOsitdsa érdekében keriilt ideiglenesen el/megbontasra,
eltavolitasra, 4talakitdsra vagy annak haszndlata soran lathatéan elhasznalodott vagy
sériilt.

d) minden szallitasi-, depondlasi-, anyagmozgatési koltséget,

€) minden a jogszabalyok alapjan sziikséges ellen6rzés és ahhoz kapcsolédd eljaras dijat,

f) minden a mindségellendrzéshez és mindségbiztositashoz sziikséges eljaras és intézkedés
dijat,

g) amunkateriilet 6rzésének dijat,

h) avagyon- és felelGsségbiztositas dijait,

i) a munkateriilet, illetve a munkateriilethez haladé kozlekedd utvonalak munka- ¢és
egészségvédelmi szempontbol sziikséges és tiszta allapotban torténd biztositasahoz
sziikséges tablak, anyagok, eszk6zok, intézkedések és szolgaltatasok dijat,

j) a megrendeld tevékenységének zavartalan fenntartdséhoz sziikséges elhatédroldsok,
provizoriumok, anyagok, eszkozok, intézkedések és szolgaltatasok dijat,

k) a szerzOdésszerli teljesitéshez és a megrendeld tevékenységének zavartalan
fenntartasdhoz szilkséges munkasziineti napokon vagy normal
munkaidén tali munkavégzés koltségeit,

1) atéliesités koltségét, -

m) a kornyezet-megdvas (z6ldteriilet, novények, védett allatok, SEECHENTS @
miitargyak, épiiletrészek, stb...) koltségeit, ’
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n) az ideiglenes Ut, energia, viz- és csatorna-rdkdtések koltségeit, kivételt képeznek a
kézmiifejlesztési hozzajarulasok koltségei,

0) A beruhdzassal érintett teljes teriiletrd] a kivitelezési munkalatok soran keletkez6 6sszes
hulladék elszéllitdsanak, és jogszabalyoknak megfeleld elhelyezésének a kéltségeit,

p) akozteriilet-hasznalat koltségeit,

q) azesetleges szakhatosagi engedélyeztetési eljarasok koltségeit,

1) a hatosagi, szakhatésigi, és kozmii engedélyekben/véleményekben, tulajdonosi
nyilatkozatokban foglalt kikotések, eléirasok végrehajtasanak tovabbi koltségeit,

s) arendeletek és hatdsagi elGirdsok szerinti épitési tablak elkészitésének és fenntartisanak
koltségeit az épitkezés teljes id6tartamara kiterjedGen,

t) aKezelési és karbantartasi utasitisok készitésének koltségeit,

u) az 8szkock4zati épités-szerelésbiztositas és feleldsségbiztositas koltségét,

v) Az épités sordn keletkezett hulladékok hulladékkezel6hoz torténd elszallitisinak és
lerakodéaséanak koltségét.

A fenti dijelemek a Villalkozé felmért, megalapozott koltség- és mértékbecslésén alapulnak.
Szerz6dé felek a dijmegdllapodasra utalva rogzitik, hogy a Vallalkozo viseli a dijelemek
esetleges hibas kalkuldci6janak a kockézatit, a Megrendel6 a jogszabilyi dijelemek
teljestiléséért szavatossaggal nem tartozik.

A vallalkozo6i dij 4taldnydijas jellege kovetkeztében a Viéllalkozé a véllalkozéi dijon kiviil a
szerz6dés teljesitése sordn a Megrendeld felé semmilyen més jogcimen nem jogosult
semmiféle tobbletkéltséget elszamolni, fiiggetleniil attél, hogy az elfogadott nyertes
ajanlataban benyujtott tételes koltségvetése tartalmaz—e minden tételt, mennyiséget, beleértve
a vallalkozasi szerz6dés tartalmat képez6, de a vallalkozéi dij meghatérozasanal figyelembe
nem vett munkét és az olyan munkét is, amely nélkiil a mii rendeltetésszeri hasznalatra
alkalmas megvaldsitdsa nem torténhet meg (tébbletmunka; Ptk. 6.244.§).

3.5 A Villalkozé a Szerz6désben meghatdrozott dijért mindazokat a szolgaltatdsokat kételes
nyUjtani, amelyek a szerzOdésszeril teljesitéshez sziikségesek. A Vallalkozénak a tervtdl
részben eltérd tartalommal val6é kivitelezés sem ad alapot a tételes elszdmolasra. Az
atalanydijbol levonasra helyezni csak azon koltségtételeket lehet, amelyek a teljes egészében
elmaradt munkarésszel kapcsolatos dijtételeket tartalmazzdk. Amennyiben egy megoldds a
tervben szerepel, de a koltségvetési kiirdsban nincs ré utalss, illetve forditott esetben, ha
koltsegvetési kiirasnak nincs tervmelléklete, gy a terv, vagy a koltségvetési kiiras alapjan a
megoldéas koltsége (ilyen esetben is) a vallalkozéi dijba beleértends, igy az része a
Szerz6désnek.

3.6 Jelen szerz6désben Megrendel6 tartalékkeretet nem biztosit.

4 FIZETESI FELTETELEK, FIZETESI UTEMEZES

41  Eléleg: A Megrendeld, Villalkozé igénye esetén eldleget fizet,
amelynek maximalis mértéke a szerz6désben foglalt — az altalanos
forgalmi ad6 nélkiil szamitott - teljes ellenszolgaltatds 10 %-a,
Kbt. 135. § (8) bekezdése szerint. Megrendeld az elbleget a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-a szerint fizeti ki. Az
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Megrendelé a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltakkal
Osszhangban, legkésébb az épitési munkateriilet elsé szakaszanak az atadasat kovetd 15 napon
beliil kételes kifizetni.

Részszamlazas: A Megrendel6 a Kbt. 135. § (5) bekezdésére, és 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32. § -aban foglaltakkal Gsszhangban részszamlazasi lehetGséget biztosit, melynek
igénybevétele nem kotelezé. Ennek megfeleléen Véllalkoz6 - az elSlegszamlan til - 3 rész-
szamlat és egy végszamlat nydjthat be. A Viéllalkozé részszamléit valds teljesitésének
megfelelSen, teljesitésaranyosan nyujthatja be. A késziiltségi fokhoz ardnydban igazodo
részszamldk vetitési alapja a teljes netté szerzGdéses ellenérték (szerz6dés szerinti nettd
vallalkozoéi dij).

Fizetési iitemezés

1. részszamla: a vallalkozo6i dij netté 25 %-anak megfeleld szerzédéses érték teljesitését
kovetben nydjthaté be. Mértéke a miiszaki ellen6r éltal irdsban elismert, a szerzédés
mellékletét képez6 arazott koltségvetés tételei alapjan meghatarozott, ténylegesen teljesitett
miiszaki tartalom értéke.

2. részszamla: a netté vallalkozoi dij 50 %-anak megfelelé szerzodéses érték teljesitését
koévetben nyujthaté be. Mértéke a miiszaki ellenér altal irdsban elismert, a szerzodés
mellékletét képez8 arazott koltségvetés tételei alapjan meghatarozott, ténylegesen teljesitett
miiszaki tartalom értéke.

3. részszamla: a nettd vallalkozo6i dij 75 %-anak megfelel6 szerzodéses érték teljesitését
kovetden nyujthatd be. Mértéke a miiszaki ellenér altal irdsban elismert, a szerzddés
mellékletét képezd arazott koltségvetés tételei alapjan meghatarozott, ténylegesen teljesitett
miiszaki tartalom értéke.

Végszamla: A teljes kivitelezés befejezése, szerz6désszer(i hiba és hidnymentes, eredményes
miiszaki atadas-atvétele, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben el6irtak maradéktalan
teljesitése utan nyujthaté be. Mértéke véllalkozéi dij fennmaradé netté részével egyezik meg.
Eléleg igénybevétel esetén a végszamla értékét - a beszamitasra tekintettel -csdkkenteni kell
az igénybe vett el6leg Osszegével. A Véllalkozonak szdmla benyujtasira kizarélag a
Megrendelé altal kiallitott teljesitésigazolds birtokdban van lehet6sége. Megrendel6 a
végszamla benyujtiasdhoz sziikséges teljesitésigazolast kizarélag az eredményes 4tadés-
atvételi eljaras lezarasat kovetGen allitja ki.
A részszamlak kiallitasanak alapjat képez6 miiszaki tartalom-igazolas csak abban az esetben
adhaté ki, ha megallapithato, hogy az épitési munka szazalékos formaban megallapitott
késziiltségi foka a Szerz6dés mellékletét képezl arazott koltségvetés alapul vételével eléri az
adott részszamla kidllitasanak feltételeként meghatarozott késziiltségi fokot. A még be nem
épitett, illetve a tulajdonjog-fenntartdssal szallitott anyagok és berendezések nem
allithatok a szdmldba. A teljesitési igazoldsdhoz a Megrendeld (Miiszaki
ellendr) kérheti az adott munka elvégzésekor beépitett anyagok ¢€s
gyartmanyok tulajdonjogénak igazoldsat. Ezen igazolas hidnyaban i
Megrendel6 a nem igazolt anyagok értékének megtéritését SZECHENYI @
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valéségban 100%-ban elkésziilt.

4.4 Fizetési folyamat, hataridék:

4.4.1 A vallalkozéi dij (az ellenszolgaltatis) a Véllalkozé éltali (rész)teljesitéseket kdvetSen, a
Megrendel§ éltal ennek elismeréseként kiallitott teljesitésigazolas alapjan, a helyesen kiallitott
szamla kézhezvételét kvetSen keriil kiegyenlitésre a 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:130. § (1)-
(2) bekezdései szerinti hataridében, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1)-(3), és (6) bekezdéseit
¢s a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § szakaszait. A szdmla benyujtésa és kiegyenlitése
soran az 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-32/B rendelkezése értelemszeriien
alkalmazandok.

4.4.2 A szamlék mellékletét képezik a Megrendel6nek a véllalkoz6i kotelezettségek teljesitésérél
52010 teljesitésigazolasa, amely — tobbek kozott - tartalmazza a Megrendeld nyilatkozatat a
Villalkozd szerz6désszerii (rész) teljesitésérdl, a szamlaba allithaté véllalkozoi dijrol, tovabba
nyilatkozatot arr6l, hogy Villalkoz6 a szdmldjat benytjthatja. A szdmla egyebekben meg
kell, hogy feleljen a szamvitelr8l sz616 2000. évi C. térvény és az altalanos forgalmi adorél
sz016 2007. évi CXXVII. torvény elbirasainak, valamint a vonatkozdé egyéb hatalyos
jogszabalyi elbirdsoknak. Amennyiben a szidmlét nem a fentiek figyelembevételével kiildik
meg, az a szamla kiegyenlités nélkiili visszakiildését vonhatja maga utn, és az ebbdl ereds
karokért Megrendel$ nem vallal feleldsséget.

4.5 Teljesitések igazolasa:

4.5.1 A Megrendel§ a szerz6dés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolds) vagy az elismerés
megtagadasér6l legkésébb a Villalkozo teljesitésétdl, vagy az errSl sz616 irasbeli értesités
kézhezvételétd] szamitott 6t napon beliil irdsban kételes nyilatkozni.

4.52 A teljesitésigazolas kiallitasdra Acs Rezsé polgarmester Jjogosult a miiszaki ellendr javaslata
alapjan a 191/2009. (IX.15.) Korméanyrendeletben eldirt miszaki atadas atvétel szerint.
Villalkozé szamla benyujtasira és az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott fizetési
utemre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitdsat kovetden keriilhet sor.

4.6 A részteljesitések igazolisa:

4.6.1 A részteljesitések értékének meghatérozasinak alapjaul a Szerzédés 1. sz. mellékletét
keépez6 arazott koltségvetés szolgdl. Ennek megfelelSen egy részszamla Osszege a miiszaki
ellendr altal frasban elismert, a szerz6dés mellékletét képezd arazott koltségvetés tételei
alapjan meghatérozott, ténylegesen teljesitett miiszaki tartalom értéke.

4.6.2 A miiszaki ellendr az drazott koltségvetés alapjan tételes kimutatast és Osszegzést készit,
amelybdl egyértelmtien ki kell deriilnie, hogy az adott részszamlazasi idészakban mely
tételek, milyen mértékben és értékben teljesiiltek. A még be nem épitett, illetve a
tulajdonjog-fenntartéssal szallitott anyagok és berendezések nem Aallithaték a szémldba. A
teljesitési igazolasdhoz a Megrendel6 (Miiszaki ellendr) kérheti az adott munka
elvégzésekor beépitett anyagok és gyartmanyok tulajdonjoganak igazolasat. Ezen
igazolas hidnyiban Megrendel6 a nem igazolt anyagok értékének
megtéritését megtagadhatja. Az drazott koltségvetésben szerepld adott
tétel akkor tekinthet6 100%-ban teljesitettnek, ha az adott tétel a .
val6sagban 100%-ban elkésziilt. SZECHENYI @
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beépitésre, elvégzésre keriiltek vagy az adott tétel részbeni teljesitése esetén annak teljesiilt
mennyisége (m, m? m3 db, stb...) egzakt mdédon meghatdrozhaté vagy olyan —
segédenergidval miik6d6 — berendezések anyagkoltsége, amelyek a teljesités helyszinére,
bizonylattal (szallité levél, fuvarlevél, atadas-atvételi jegyz6konyv) igazoltan leszallitasra
keriiltek, de beépitésiikre és/vagy lizembe-helyezésiikre késébbi titemben keriil sor.

4.6.4 A Miiszaki ellen6r alairisaval elismeri és igazolja az adott id6szakra vonatkozdan a
részteljesités megtorténtét, egyittal javasolja teljesitésigazolds kiallitdsat a Megrendeld
képviseldje, mint teljesitésigazolasra jogosult személy szdmara.

4.6.5 Alvallalkozok kifizetése: Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan Megrendel6 — amennyiben a
Villalkozé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe — a Ptk. 6:130. § (1) — (2) bekezdésétél
eltéréen az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddé tervezdi €s
mémoki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szolé 322/2015. (X.30)
Korm. rendelet 32/A §-a szerinti eljarasi rendben fizeti ki a szerz6désben foglalt ellenértéket
(vallalkoz6i dijat). Véllalkozé jelen szerz6dés alairasdval tudomdsul veszi, hogy
alvallalkozok igénybevétele esetén Megrendelé az alabbi szabalyok szerint koteles az
ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) az ajanlattevként szerz0d6 felek legkésébb a teljesités elismerésének id6pontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy kdoziilitk melyik mekkora 6sszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az sszes ajanlattevoként szerz6dd fél legkésGbb a teljesités elismerésének idépontjaig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az éltala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg felhivia az
alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

¢) az ajanlattevéként szerz8dS felek mindegyike a teljesités elismerését kdvetSen éllitja ki
szamlajat, a szamldban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevéi
teljesités mértékét;

d) a c) pont szerint a szamldban feltiintetett alvallalkozo6i teljesités ellenértékét az
ajanlatkérdként szerz6d6 fél - eurdpai unids tdmogatds esetén szallitoi kifizetés soran a
kifizetésre koteles szervezet - tizendt napon beliil atutalja az ajanlattevéknek;

€) az ajanlattevéként szerz6dS fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait,
vagy az alvallalkozéval kotott szerz6désben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy
részét visszatartja;

f) az ajanlattevéként szerz8d6 felek atadjdk az €) pont szerinti atutalasok igazoldsainak
masolatait;

g) az ajanlattevlként szerz6d6 felek éltal benyujtott szdmldban megjelolt, fEvéllalkozoi
teljesités ellenértékét az ajanlatkérSként szerz6d6 fél - eurbpai unids tdmogatas esetén
sz4llit6i kifizetés sordn a kifizetésre koteles szervezet - tizendt napon belill atutalja az

ajanlattevBként szerz6d6 feleknek;

h) ha az ajanlatteviként szerz6d6 felek valamelyike az €) vagy az f) pont
szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas
fennmaraddé részét az ajanlatkérs (vagy a kifizetésre koteles
szervezet) Grzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az SZECHENY] @
ajanlatkér8 részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont
szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld
irattal igazolja, hogy az alvéllalkozb vagy szakember
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nem jogosult az ajanlattevd altal a b) pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak egy
részére;

4.6.6 Amennyiben a Villalkozé a teljesitéshez alvallalkoz6t nem vesz igénybe a kifizetést a Ptk.
6:130. § (1) - (2) bekezdése szerint teljesiti Megrendeld, a teljesitést kdvetSen benyujtott
szerz8désszerli és a jogszabalyoknak megfeleld szamla alapjan, leigazolt szerzédésszerii
teljesitést kovetGen.

4.6.7 TFizetési késedelem esetén a Villalkoz6 a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti
késedelmi kamatot érvényesithet a Megrendel6vel szemben. Vallalkozé szdml4jan szerepl
minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabdly érvényesiil a Felek
viszonylataban.

4.7  AVaillalkoz6 a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjén vallalja, hogy

a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo adékoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendels
szdmira megismerhetvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrd]l a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

4.8 A kiilfoldi adoilletdségli Vallalkozé koteles a szerz6déshez arra vonatkozé meghatalmazést
csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatdsigtél a magyar adbhatésdg kodzvetleniil
beszerezhet a Villalkozora vonatkozé adatokat az orszdgok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

5 MUSZAKI ELLENOR

5.1 A Villalkozé szerzédésszerl teljesitésének ellendrzésére és az elektronikus épitési naploba
torténd bejegyzések megtételére jogosult, a Megrendel$ képviseletében és érdekében eljard
személy(ek) a miszaki ellenér(6k) (a tovabbiakban ,,Miiszaki ellenér™).

5.2 A Megrendeld 4ltal biztositott Miiszaki ellen6r neve az épitési napléban keriil rogzitésre.

5.3 A Miiszaki ellendr a tevékenységét a hatlyos jogszabélyok szerint végzi, igy tobbek kozott a
Miszaki ellenér feladata, hogy ellendrizze a kivitelezési tevékenység szakszertiségét,
valamint, hogy a Villalkozd betartja-e a Szerz6désben foglaltakat és a kotelezéen
alkalmazandé jogszabalyokat, szabvanyokat, elirasokat, tovdbb4 Miiszaki dokumentaciéban
meghatarozott elGirdsokat és hatosagi engedélyeket.

54 A Miszaki ellendr az ellendrzése soran tapasztaltakat, intézkedéseit, utasitasait, valaszait az
épitési naploban rogziti. A Miiszaki ellendr ellendrzi a Vallalkoz6 altal készre jelentett rész-
vagy végteljesités tartalmat és ellenértékét, megéllapitja azok helytallosagat és annak alapjan
tesz javaslatot a teljesitésigazolas kiallitasara.
SZECHENYI @
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5.5 Amennyiben az adott teljesitési litem tGbb szakégat is magaba foglal,
ugy az adott teljesitési {item dokumentumait és a teljesitésigazolds
kiallitasara vonatkozo javaslatit minden érintett szakdg miiszaki
ellenérének aldirasaval el kell latnia.

5.6 A Miszaki ellen6r barmely id6pontban ellendrizheti barmely
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munk4t, valamint a beépitésre keriilé anyagokat. Vallalkozé erre koteles lehetOseget
biztositani.

5.7 A Viéllalkoz6 nem mentesiil a Szerz6dés hiba- és hianymentes teljesitése, valamint a jétallasi
és szavatossagi kotelezettségek aldl, ha a Megrendeld képviseletében eljaré Miiszaki Ellendr
az ellendrzést elmulasztotta, vagy nem megfelelden végezte.

5.8 Felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasira csak a Miszaki ellenér
engedélyével keriilhet sor. A Villalkozé a Megrendel6t az eltakards megkezdése eldtt 3
(harom) munkanappal korabban koteles értesiteni. A Vallalkozd utolagos vitak esetén koteles
az eltakart munkarészt feltdrni. A feltaras és helyreallitas koltségeit az a Fél viseli, akinek a
vitatott munkéval kapcsolatos 4lldspontja téves volt, kivéve, ha a Villalkozé a MegrendelSt az
eltakarasrél nem vagy nem megfelelGen értesitette — utdbbi esetben a koltségeket a Véllalkoz6

viseli.

6 TELJESITES

6.1 Utemterv, organmiziciés terv: Villalkoz6 koteles a kivitelezési munkalatokat a
Megrendel6vel egyeztetett, és a Megrendel6 4ltal jovahagyott részletes {item- és organizcios
terv alapjan végezni (2-es, és 3. sz. melléklet). A munkavégzést Villalkoz6 csak Megrendeld
(a Megrendeld képviseletében eljaré Miiszaki ellenére) altal elfogadott (irasban jovahagyott)
dokumentum birtokdban kezdheti meg. Az Utemtervet és Organizicids tervet a Vallalkozd
legkésSbb a szerzodés hatéalyba 1épését kovetd 3 munkanapon beliil kételes elkésziteni.

6.2 Munkateriilet atadas-atvétele:

6.2.1 A munkateriiletet Megrendel6 a Kozbeszerzési Dokumentumokban kozzétett litemezés
alapjan a Vallalkozo 4ltal elkészitett, a jelen szerz6dés mellékletét képezd részletes Miiszaki
Utemtervben foglaltaknak megfelelSen, szakaszosan adja 4t. Az atadas-atvételi eljérast —a
191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendeletben foglaltaknak megfeleléen, a Megrendeld €és a
Vallalkozé egyiitt bonyolitja le, azzal, hogy az iitemezés szerinti els6, munkavégzésre
alkalmas munkateriilet 4tad4dsra a Megrendel$ a jelen szerz6dés hatdlyba 1épését koveto
legfeliebb 5 munkanapon beliil kételes. Viallalkozé a munkateriilet dtaddsat megeldz8en
allapotfelmérést koteles végezni, melyet foté- vagy vided dokumentacioval kell
alatamasztani, mely dokumentacié zér6 dokumenticionak minésiil. Az éllapotfelmérésrol
késziilt dokumentumok a zéré dokumentaci6é részét képezik. A tényleges munkakezdés
tervezett idépontjarél a Vallalkozonak 3 nappal korabban tajékoztatnia sziikséges a
Megrendel6t és a Miiszaki ellendrt. A munka csak a Miiszaki ellendr irdsos engedélyével
kezdhet6 meg.

6.2.2 A Szerzédés megkotésére irdnyuld kozbeszerzési eljarast lezaré dontés idépontjat kdvetben
Megrendelé vagy meghatalmazottja az Orszagos Epitésiigyi Nyilvantartas (OENY)
elektronikus épitési naploé alkalmazasi felilletén keresztiil kezdeményezi az elektronikus
épitési f6naplo készenlétbe helyezését.
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6.2.3 Az Bpitési naploba bejegyzésre jogosult személyek:

A Megrendeld részér6l miiszaki ellenér(6k):

PLAN-ETA Epit8 és Vallalkozé Kft
Friedmann Tamas

Koézlekedési épitmények szaktertilet:

Sallai Laszlo ME-KE-L.-17-5469
7130 Tolna, Bercsényi u. 16.

NUIJ: 429831331

Meélyépitési és gépészeti munkak szakteriilet:
Friedmann Tamas

Me¢lyépités ME-M-1-17-5198

Gépészet: ME-G-1.17-5198

7100 Szekszard, Vincellér u. 14.

NUJ: 144086223

Enitménwillamosség szakteriilet:

Gombor Sandor Laszlé M-EN-VI-17-5204
7100 Szekszard, Esze Tamas u.36.

NUJ: 116571191

A Viallalkozd részérél:

felelds miiszaki vezet6 neve: Becze
Attila

szakteriilet: K6zlekedési épitmények
napléiigyfél-jel (NUT): 453649735

Felel6s miiszaki vezetd neve: Kovacs
Gabor

szakteriilet: Epitményvillamossag

Naploiigyfél-jel: 630431214

6.24 A készenlétbe helyezett elektronikus épitési fonaplo (e-fSnapld)
megnyitdsa a Vallalkozd 4ltal, a munkateriilet atadés-atvétel
id6épontjanak rogzitésével torténik, amely id6pont a kivitelezési
tevékenység megkezdésének id6pontja is.
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6.2.5 Felek a munkateriilet atadés-atvétel tényét kiilon jegyzokonyvben is rogzitik.

6.2.6 A munkateriilet 4tadas-atvétel idSpontjatol a Vallalkozé felelés a munkateriilet (és majd a
Létesitmény) &rzéséért, valamint a kivitelezéssel érintett kozleked6 utvonalakon
kialakitand6 forgalmi rend biztonsaganak kialakitasaért és fenntartasaért.

6.3 Az eltakarasra keriil6 részek jovahagyasa:

A Villalkoz6 koteles el8zetesen irdsban értesiteni Megrendel6t az egyes munkafazisok
befejezésének varhaté idejér6l oly médon, hogy Megrendel6 vagy Megbizottja a sziikséges
ellenbrzéseket el tudja végezni. Eltakards el6tt a Véllalkozé az eltakardsra torténd
figyelmeztetés mellett koteles a Megrendel6t az adott munkafazis allasarol értesiteni.
Amennyiben Vallalkozé nem, vagy késve értesitette Megrendel6t, a Megrendel6 — amennyiben
mas ellen6rzési médszer nem 4ll rendelkezésre — elrendelheti az eltakaras Vallalkozo koltségén

torténd visszabontasat.

6.4 Szerzddés teljesitése, miiszaki atadas-atvétel.

6.4.1 A Szerz6dés teljesitése Vallalkozé részér6l azon idGpontban kdvetkezik be, amikor a
Létesitmény minden elem rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas éllapotban elkésziilt, a
vonatkoz6 jogszabéalyoknak megfelel és a Vallalkozo részér6l biztositandé tliz-, munka-,
vagyon és egészségvédelmi feltételek, elSirdsok maradéktalanul biztositottak, valamint a
Megrendeld azt atveszi és a teljesités tényét teljesitésigazolassal elismeri.

6.4.2 A Szerz6dés teljesitésének az ellenbrzésére és elismerésére a Ptk.-ban, valamint a 191/2009.
(IX.15.) Korményrendeletben foglaltaknak megfelelSen keriil sor, az emlitett jogszabalyokat
kiegészit6, pontosité — de azokkal nem ellentétes — alédbbiakban részletezett feltételek
szerint. A készre jelentés, a teljesités ellenérzés, miiszaki atadds-atvételi eljaras,
teljesitésigazolds folyamata értelemszeriien a rendeletben rogzitett — a Vallalkozé és a
Miiszaki ellendr — elektronikus napléban torténé bejegyzési, mnaplovezetési,
jegyzO6konyvezési kotelezettségének betartasa mellett megy végbe.

6.4.3 A Szerz6dés teljesitésének ellendrzésére miiszaki atadas-atvételi eljarés keretében keriil sor,
amely sordn a Szerz8dés, a kiviteli tervdokumentacio, a teljesités sordn kiadott esetleges
tervezdi kiegészitések, modositasok, észrevételek, a vonatkozé jogszabalyok és a jogerds
épitési engedély alapjan a Megrendelé az érintett szakhatosagok és épitésiigyi hatosag
bevonasaval ellendrzi, hogy a beruhazais maradéktalanul megvaldsult-e, valamint a teljesités
megfelel-e a Szerz6désben, a kiviteli tervdokumentacioban, a teljesités soran kiadott
tervezdi kiegészitésekben, modositasokban, észrevételekben a vonatkoz6 jogszabalyokban
rogzitett kovetelményeknek és jellemzoknek.

6.4.4 A miiszaki atadés-atvételi eljarast a Vallalkozo készre jelentésével, irasban kezdeményezi.
A Megrendeld a miiszaki 4tadds-atvételi eljarast a Véllalkozé készre jelentése alapjan kezdi
meg a készre jelentésben szerepl6 id6pontot koveté 15 napon beliil, amennyiben a miiszaki
dtadas-atvételi eljaras megkezdésének a feltételei fennallnak. A készre jelentésbol
egyértelmiien ki kell deriilnie, hogy Véllalkoz6 mely nappal, azaz a
készrejelentés idGpontjdban vagy egy legfeljebb 15 nappal késSbbi —
jovébeli idépontban véli teljesitettnek a kivitelezési munkakat.
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nyilvanvaléan csak részben késziilt el, illetve rendeltetésszerli hasznalatra alkalmatlan
allapotu, a Miiszaki ellendr a készre-jelentést elutasitja, az atadas-atvételi eljaras pedig nem
kezd6dhet meg. A miiszaki 4tadas-atvételi eljards abban az esetben kezdhetd meg, ha
létesitmény(ek) rendeltetésszerli hasznélatat nem akadalyozé munkalatok befejezbdtek és a
Villalkozé részér6l biztositandé tliz-, munka-, vagyon és egészségvédelmi feltételek és
eldirasok maradéktalanul biztositottak.

6.4.6 Villalkozé tudomdssal bir arr6l, hogy a tliz-, munka-, vagyon és egészségvédelmi
feltételeknek és elGirasoknak valé megfelelés nem tartozik a rendeltetésszeri hasznélatat
nem akadalyozé hibak és hidnyok korébe.

6.47 Amennyiben a Miiszaki ellen6r az elézetes bejards soran megallapitja, hogy a
rendeltetésszerli hasznélatot nem akaddlyozé munkalatok befejezddtek és a szolgaltatas
megfelel a tdrvényes és a szerz8déses kellékeknek, ugy errdl értesiti a Megrendel6t és a
Villalkozét, hogy a miiszaki dtadas-atvételi eljaras megkezdésének nincs akadalya.

6.4.8 Amennyiben a Miiszaki ellendr az elGzetes bejaras soran megallapitja, hogy a miiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdésének objektiv — Vallalkozdra visszavezethetd okok miatt —
akadalya van, ugy hidnypétlasi jegyzékben meghatérozza az okokat és hidnypétlasokat,
amelyek a miszaki 4tadas-atvételi eljards megkezdéséhez, annak feltételeként
Vallalkoz6nak még el kell végeznie.

6.49 Ez esetben Villalkoz6 nem mentesiil a késedelmi kotbér fizetése aldl, amennyiben a
miiszaki atadas-atvétel — Viéllalkozora visszavezethet okok miatt — késébb kezdddik meg,
mint a Szerz6désben vallalt teljesitési hatarido.

6.4.10 A miszaki atadas-atvételi eljards megkezdésének idépontjara Vallalkozo tesz javaslatot,
amelynek pontos idGpontjarél Felek — figyelembe véve, hogy az eljardsban az
épitésfeliigyeleti hat6sag, szakhatosagok, a tervezd és egyéb érdekeltek is érintettek —
kozosen allapodnak meg, figyelembe véve a jogszabalyban rogzitett hataridét.

6.4.11 Az eljarasban érintett épitésiigyi hatosagot, szakhatésagot, tervezdt és egyéb érdekelteket
Megrendel§ értesiti ki.

6.4.12 Megrendel6 a miiszaki atadas-atvételi eljarast az ésszerliség hatérian beliil, a lehet6ségeihez
képest a leghamarabb, de legkés6bb 30 napon beliil befejezi, Vallalkozé konstruktiv
egylittmiikédése és a Villalkozd szerz6désszerli teljesitésének feltételeinek fennallasa
eseten.

6.4.13 Amennyiben Megrendel6 a Villalkozé készre jelentésében rogzitett, az atadés-atvételi
eljaras megkezdésére meghatdrozott idGpontot kévet6 15 napon beliil nem kezdi meg az
dtadas-atvételi eljarast vagy megkezdi, de 30 napon beliil nem fejezi be, Ggy — Vallalkozé
konstruktiv egylittmiikodése és a Villalkozd szerzddésszerli teljesitésének feltételeinek
fennéllasa esetén — a teljesitésigazolast koteles kiadni, ez azonban nem mentesiti Vallalkoz6t
a Szerz8dés maradéktalan, hiba- és hidnymentes teljesitési- kitelezettsége
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meg a vonatkozd jogszabalyokban, rendeletekben, hatosigi rendelkezésekben eldirt
értékeknek, a Vallalkozé soron kiviil kiteles intézkedni a sajat koltségére a sziikséges
javitasok, potlasok, cserék elvégzésére. Az 4tadas-atvételi eljaras ilyen esetben a
Megrendeld és a hatosdg nyilatkozatatdl fiiggben fel is fliggeszthetd. Felfliggesztést
kovetSen folytatddik az eljaras, s amennyiben emiatt késedelembe esik, ugy késedelmi
kotbér fizetésére koteles.

6.4.15 Viallalkozé készrejelentése és a miszaki atadas-atvételi eljards megkezdése nem
eredményezi a Villalkozd késedelmes teljesitésére vonatkozé kotbér aldli automatikus
mentesiilését. Amennyiben Véllalkoz6 ugy jelenti készre a Szerzddés teljesitését, hogy a
miiszaki atadds-4tvételi eljards nem kezdhet6 meg a Vallalkozéra visszavezethetd okok
miatt vagy a miiszaki dtadds-atvételi eljaras soran a Vallalkozo szerz6désszer( teljesitésében
olyan hiba vagy hidnyossag keriil megéllapitasra, amely alapjan nem allnak fenn a teljesités
feltételei és a miiszaki 4tadéds-atvételi eljaras nem lett volna megkezdhetd, gy ezen hiba(ak)
vagy hidnyossag(ok) megsziintetéséig Vallalkoz6é késedelembe esik, amennyiben ez az
idépont késGbbi, mint a Szerz6désben vallalt teljesitési hatarids.

6.4.16 Ha a miiszaki atadas-4tvételi eljaras lezédrasanak napja, azaz a teljesités napja késobbi
idépontra esik, mint a Szerz6désben rogzitett teljesitési hatarido, gy Vallalkozo az esetben
is szerz6désszertien teljesit és nem esik késedelembe, amennyiben a miiszaki 4tadas-atvételi
eljaras megkezdésének altala kozolt idépontja kordbbi, mint a Szerz8désben rogzitett
teljesitési hataridé és a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras sordn a Villalkoz6 szerzddésszer(l
teljesitésében olyan hiba vagy hidnyossdg nem keriil megallapitisra, amely alapjan nem
dllnak fenn a teljesités feltételei és a miszaki atadas-atvételi eljards nem lett volna
megkezdhetd.

6.4.17 Azon — a Villalkozd kotelezettségébe tartozo — hibak és hidnyossidgok, amelyek a
rendeltetésszerti hasznélatot nem akaddlyozzdk és nem iitkdznek a vonatkozo
jogszabalyokba, tovdbba nem tartoznak a Véllalkozd részérdl biztositand6 tiliz-, munka-,
vagyon és egészségvédelmi feltételek korébe, kiilon jegyzékben keriilnek rogzitésre. Ezen
hibakat, hianyossigokat a Vallalkoz6 a jotallasi kotelezettségeinek keretében, az arra
vonatkozé feltételek szerint sziinteti meg, illetve pétolja, a Felek altal megallapodott
hatarid6ig, de legkésdbb a Szerz6dés teljesitését kovetd 15 napon beliil.

6.4.18 Az atadas-atvételi eljaras sordn a Vallalkozé koteles a Megrendel6 részére atadni 3 példany
nyomtatott és 1 példany elektronikus (szkennelt PDF) formatumu teljes 4atadasi
dokumentaciét elektronikus adathordozén (CD, DVD, Pen-drive), a 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendeletben foglalt tartalommal. A Vallalkozé feladata tovabba a megvaldsulési
dokumentaci6é elkészitése, 2 példany papir formatumban valamint 1 példany dwg.

formé4tumban, elektronikus adathordozén Megrendel6 részére torténd 4tadésa a végszamla
kifizetésének a feltételét képezi.

6.4.19 Az 4tadas-atvételi eljarasrol jegyzOkonyvet kell felvenni, a 191/2009. (IX. 135.)
Kormanyrendeletben rogzitettek szerint.

6.420 A miiszaki atadas-atvételi eljards csak a megrendelé miszaki
ellenérének hiba- és hiany-mentességet igazolé nyilatkozata
birtokdban zarhaté le. A mUszaki atadas-4tvételi eljaras
eredményes lezarasit megel6z6en Véllalkozé koteles
barmilyen megmaradt eszkdzét, maradék anyagot,
tormeléket, hulladékot és ideiglenes 1étesitményt,
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felvonulasi épiileteket a helyszinrél haladéktalanul eltavolitani.

6.4.21 Az itadas-atvételi dokumentacié- beleértve a megvaldsulasi dokumentécidt is - hidnytalan
ataddsa atadasi-atvételi eljards sordn az atadas-atvételi eljaras eredményes lezérasanak, és a
végszamla kifizetésének az elengedhetetlen feltételét képezi.

6.4.22 Amennyiben a Megrendel6 vagy miiszaki ellendre a teljesitést hibasnak itéli, és ezt a
Vallalkozé nem fogadja el, a Felek megallapodnak abban, hogy ilyen esetben egyiittesen
fordulnak az Epitéstigyi Mindségellen6rzé Innovéciés Kht.-hoz (2000 Szentendre, Dézsa
Gydrgy Ut 26.) (tovabbiakban: EMI) a felmeriilt kérdés szakszerli elddntése céljabol.
Amennyiben az EMI, mint szakért6 megallapitja, hogy a teljesités hibas volt, a szakértd
eljarasaval kapcsolatos koltségek a Villalkozot terhelik, ellenkez6 esetben a Megrendel6t.

6.4.23 A harmadik sikertelen miiszaki atadas-atvétel utdn a MegrendelS jogosult a munkét massal
befejeztetni a Véllalkoz6 koltségére. A Megrendeld ilyen esetben a mar 4tvett munkalatokra
tekintettel, jogfenntart6 nyilatkozatot kételes a Viallalkozé szamara kiadni. A Vallalkozo a
sikertelen miiszaki atadas-atvételi eljarasok koltségeit viselni koteles.

6.4.24 Villalkoz6 Felel6s miiszaki vezetje az atadas-atvételi eljarast, illetve a Szerz6dés
teljesitését kovetSen is koteles Megrendelé rendelkezésére éllni és kozremikodni a
hasznélatbavételi engedélyezési eljarasban.

7 A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

7.1 Villalkoz6 Szerz6dés szerinti teljesitési kotelezettsége — tekintettel a Szerz6dés 4talanydijas
természetére — teljeskord, igy kiterjed mindazon feladatok — kiilon térités nélkiil torténd —
elvégzésére is, amelyek a Szerz6désben és mellékleteiben kiilon nevesitve ugyan nincsenek,
de a Szerz6dés maradéktalan teljesitéséhez sziikségszerlien hozzatartoznak.

7.2 Vallalkozo kiilén elszamolas keretében koteles — adott esetben szerzédésmodositas vagy 1
kozbeszerzési eljaras lefolytatasival — a Megrendeld altal irasban megrendelt potmunka(ka)t
elvégezni mindazon munkékat, amelyeket a Megrendel$ a Szerz8dés megkdtése utan p6tldlag
megrendel (pétmunka). Ilyen esetben, a Megrendeld kérésére Villalkozé a miiszaki tartalmat,
a kdltségvonzatokat és a teljesitési hataridot érint irdsos ajanlatot tesz.

7.3 Felelosségbiztositas

7.3.1 A Villalkoz6 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-dban foglaltak szerint koteles -
legkésdbb a szerz8déskotés id6pontjara - a kivitelezésre, mint a kockazatviselés helyére, a
Megrendeldt is, mint kedvezményezettet feltiintet6, a kivitelezés teljes id&tartamara
Osszkockazatu (all risks tipust) épités-szerelési felelGsségbiztositasi szerz6dést kétni vagy a
meglévl felel0sségbiztositasat kiterjeszteni minimum 5.000.000 forint/karesemény és

biztositas kedvezményezettjeként a Megrendel5t megjeldlni.

7.3.2 A biztositasi kotvény madsolatat Vallalkozé koteles a Szerzédés
alairasakor a Megrendel6 részére atadni, amely a Szerz6dés 4. sz.
mellékletét képezi. Ennek hidnydban a Szerz6dés, mindaddig
nem 1ép hatdlyba, ameddig Vallalkozé az el8irt tartalmm,
érvényes biztositasi kotvény masolatat Megrendel§ részére at
nem adja.
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7.3.3 Amennyiben a Vallalkozo6 felszolitas ellenére, a felszdlitasban kitlizott pothataridben sem
tesz eleget a biztositasi szerz6dés megkotésére és a biztositasi kbtvény 4tadasira vonatkozo
kotelezettségének, a Megrendeld jogosult a Szerz6dést6l elallni és az elallassal osszefliggd
igényeit a Véllalkozdval szemben érvényesiteni.

7.3.4 Vallalkozo kételes a munkateriilet és kornyezetiik kivitelezés megkezdése eldtti 4llapotanak
helyreéllitiséra, amely a kivitelezés megkezdése vagy megvaldsitisa érdekében keriilt
ideiglenesen el/megbontasra, eltavolitasra, atalakitésra.

7.3.5 A kivitelezéssel érintett ingatlanok tereprendezése soran a Vallalkozonak kotelessége a
beruhézéassal érintett teljes teriiletr6l az Gsszes keletkezett hulladék elszallitdsa, és a
jogszabalyi el6irasoknak megfelelS elhelyezésérdl valé gondoskodas.

7.4 Villalkoz6 koteles a rdvonatkozo6 jogszabélyok szerinti ellen6rzéseket, kapcsolédé eljarasokat
lehetGvé tenni, lefolytatasuk érdekében eljarni.

7.5 Vallalkozo kételes a munkateriilet 6rzését biztositani.

7.6 Vallalkozé koteles a munkateriilet, illetve a munkateriilethez haladé kozleked6 Utvonalak
munka- és egészségvédelmi szempontbdl megfelels és tiszta dllapotban tartani, koteles az
ahhoz sziikséges tablak, anyagok, eszk6zok elhelyezésére, beépitésére, valamint az ezzel
kapcsolatos intézkedések megtételére. Vallalkozo koteles a megrendeld tevékenységének
zavartalan fenntartasahoz sziikséges minden elhatarolast, provizoriumot elkészitésére és
intézkedések megtételére.

7.7 Ha kozteriilet igénybevételére, forgalomelterelésre, fakivagasra van sziikség, az ehhez
szitkséges engedélyt a Vallalkozé kételes beszerezni, €s koteles viselni a kozteriilet
hasznalatanak dijat és a kapcsolodé koltségeket.

7.8 A munkateriilet elkeritésérdl, lezarasardl, az elbirt figyelmeztet6 jelzések elhelyezésérdl a
Véllalkoz6 koteles gondoskodni. A Véllalkozé az altala leszallitott anyagok lerakésardl,
biztonsagos tdroldsarél és Orzésér6l, a teljes karveszély viselése mellett maga koteles
gondoskodni. A munkateriileten tarolt valamennyi gép, berendezés, felszerelési targy, anyag
vagyonvédelme tekintetében a felel6sség a Villalkozot terheli, igy a Vallalkozo koteles
helytillni az adott vagyontirgy tulajdonosival szemben, amennyiben barmely vagyontargy
megrongalddik, vagy a munkateriiletr6l eltiinik.

7.9 A Villalkoz6 a munkaterillet 4taddsatdl kezdve teljes felelGsséget vallal a meglévo
kézmiivekben okozott karokért, azok megrongalédasaért, abban az esetben is, ha az a
Vallalkozé 4ltal ellendrizhetd, de a kozmiitérképen nem szerepl6 kozmiivekkel kapcsolatban
kévetkezik be. Ha nem lathaté (eltakart), nem felismerhetd, a kozmiitérképen nem szerepld és
nem ellendrizhetd helyen kovetkezik be kéresemény, az rejtett hibanak mindsiil, amiért a
Vallalkozé felel8sséggel nem tartozik. Ezen feltételeknek egyiittesen kell teljesiilniiik a
Villalkozé mentesiiléséhez. A Villalkozé vallalja, hogy mindent megtesz annak érdekében
(igy kiilondsen betartja a kozmiiszolgaltatok el6irasait, egyiittmiikddik a kézmilivek pontos
helyének meghatarozasaban stb.), hogy a kéresetet, a kézmiivek megrongalodasat megelozze.

7.10 Vallalkoz6 jogosult a jelen szerz8dés teljesitéséhez sziikséges, a munkateriileten
taldlhaté kozmiicsatlakozasokat (elektromos dram, viz) a jogszabalyoknak
és a kozmliszolgaltatokkal el6zetesen egyeztetett modon és mértékben
sajat koltségén igénybe venni. Megrendel6é a kézmiicsatlakozasok SZECHENYI
sziikséges  4talakitasaval kapcsolatban egylittm{ikodik a
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Villalkoz6 koteles a szerz8désszer(i teljesitéshez sziikséges — részérdl ésszerlien elvarhatd —
téli munkavégzés feltételeinek biztositiséra.

Vallalkozé kételes a kérnyezet (z6ldteriilet, n6vények, emlékm stb.) megdvaséra.

Villalkoz6 koteles a megvalosulasi, dtaddsi dokumentaci6 elkészitésére, amely a végszamla
kifizetésének a feltételét képezi.

Villalkozé kételes a hat6sagi, szakhatdsagi, és kézmii engedélyekben foglalt kikotések,
eldirasok végrehajtasara.,

Villalkoz6 koteles a rendeletek és hatésagi eldirasok szerinti épitési tablak elkészitésére,
kihelyezésére és fenntartasira az épitkezés teljes id6tartamara kiterjedden,

Vallalkozo kételes a Kezelési és karbantartasi utasitasok elkészitésére.

Vallalkoz6 a Szerz6dés teljesitése soran — a Felels miiszaki vezetd személyén tul — koteles a
munkateriileten foglalkoztatottak 16tszdmanak irdnyitdsdhoz megfeleld tapasztalattal és
képzettséggel rendelkezd Epitésvezetd személyt biztositani, aki a napi teljes munkaidében a
helyszinen tartézkodik.

Villalkoz6 kételes a sajét maga éltal foglalkoztatott dolgozok munkavédelmi feliigyeletére.

Vallalkozé koteles a munkavégzés sordn az épitéssel Osszefliggd zaj, rezgés, por stb.
szennyez8désekre vonatkozé6 elbirdsokat betartani és az épitkezéssel okozott szennyezSdést
folyamatosan eltavolitani, melyet a Megrendel6 miiszaki ellendre a kivitelezés id6tartama
alatt ellen6riz. Amennyiben a Vallalkozd e kotelezettségét megszegi, és a miiszaki ellendr

felszolitdsara, a kitlizott pothataridé alatt sem teljesiti, a Megrendeld jogosult a kivitelezési

munkalatokat felfliggeszteni mindaddig, amig a Véllalkoz6 a fenti kotelezettségeinek eleget
nem tesz. Az ebbdl eredd kivitelezési hataridé tullépés esetén a késedelmes teljesitéshez
fiiz6d6 jogkovetkezményeket a Vallalkozo koteles viselni.

Villalkozo koteles a kozteriilet-foglaldsi engedélyben meghatdrozott minden feltétel
betartdsdra €s az engedély elbirdsainak megsértésébdl szdrmazé minden kéltség vagy kar
viselésére.

Villalkoz6 kételes a Miiszaki Utemterv — ismert relevans médosité események esetén 1

munkanapon beliili — heti rendszerességgel torténd aktualizaldsdra, amely a Szerzddés 2.
szamu mellékletét képezi.

Villalkoz6 kdteles beszerezni az Osszes, a Szerz3dés teljesitéséhez szikséges engedélyt,
kézmijévahagyast stb., kiilondsen:

- ideiglenes épitéshelyi berendezések lizembe helyezéséhez sziikséges engedélyek,
- szakhatOsagi és kozmiiegyeztetések és engedélyek

- széllitasi- és tranzit engedélyek az aruszallitashoz,

- kozteriilet-foglalasi engedély az épitési helyen

- hat6sagi engedélyek a kozutak ideiglenes hasznalatahoz vagy lezardsahoz.

A Villalkoz6 kételes a miiszakilag lehetséges legrovidebb id6én beliil, sajat koltségén
helyredllitani az épitkezés soran az épitési teriileten, szomszédos ingatlanokban,

kozteriiletben, illetve k6zmiivekben az altala, illetve alvallalkozéi 4ltal
okozott esetleges karokat. Amennyiben a Vallalkoz6 e kételezettségét
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teljesitéshez fiiz6d6 jogkovetkezményeket (késedelmi kotbér) a Véllalkozo koteles viselni.

7.24 Villalkozé koteles a munkateriilet atvételét6l a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaig
elektronikus épitési naplot vezetni, A kivitelezési tevékenységrol szélo 191/2009. (IX. 15.)
Korményrendeletben foglaltaknak megfelel6en.

7.25 Villalkozé6 csak a hatalyos jogszabalyoknak, épitési elGirdsoknak és szabvanyoknak
megfeleld anyagokat, szerkezeteket, berendezéseket épithet be.

7.26 A Vallalkozé koteles a kivitelezés teljes idGtartama alatt egy példany kivitelezési
tervdokument4ciét valamennyi kiegészitéssel, és az Osszes engedélyt, szakhatdsagi-, illetve
kozmii-hozzajarulast a helyszinen hozzaférhetGen tartani, amely dokumentumokat
Megrendeld a szerz6déskotéssel egyidoben rendelkezésére bocsatja.

7.27 A Villalkozénak meg kell tennie minden olyan 1épést, amellyel a munkéjit megvédi az
id6jaras hatasaitol, (es6-, fagy, meleg stb.). Minden ennek elmulasztisabol eredd kart a
Vallalkoz6 haladéktalanul kételes sajat koltségén megtériteni.

7.28 A Villalkozé munkéja sordn koteles a mar elkésziilt - 4ltala vagy mas Vallalkozok,
beszallitok altal kivitelezett vagy meglévé, megmaradé - szerkezeteket (szerelések,
berendezések, csévezetékek, szerelvények stb.) mind az épitési teriileten, mind annak
kémyezetében megdvni. Minden a Véllalkozé altal mér elkésziilt munkaban okozott kart
haladéktalanul, a Vallalkoz6 sajat koltségén kell kijavitania.

7.29 Villalkozé a munkateriileten tartézkodd, altala jogositott személyek azonositasarol koteles
gondoskodni. E kotelezettsége elmulasztasaért ondll6, masra 4t nem hérithato feleldsséget
visel. Véllalkozé elfogadja, hogy azonositdssal nem rendelkez$ dolgozokat Megrendeld
jogosult minden tovabbi kovetkezmény nélkiil, visszavonhatatlanul kitiltani az épitési
tertiletr6l!

7.30 Vallalkozo6 az épitési munkék alatt, a megvaldsitas érdekében felhasznalt villamosenergia €s
vizfogyasztés, csatorna hasznalat dijat viselni koteles.

7.31 Vallalkoz6 koteles gondoskodni és Megrendel6 felszolitdsara igazolni, hogy a Szerzédés
teljesitése soran a felelds miiszaki vezetGjének jogosultsiga a Szerz6dés teljesitése soran
érvényes. Amennyiben a Szerz6dés teljesitése ideje alatt a felelds miiszaki vezetd
jogosultsagénak érvényességi idépontja kordbbi, mint a Szerz6dés teljesitésének iddpontja,
ugy Vallalkoz6 koteles az érvényesség meghosszabbitdsardl intézkedni és a meghosszabbitas
tényét Megrendel6 részére igazolni.

7.32 Vallalkoz6é koteles er6forrasaib6l a munka megvaldsitisinak minden fézisdban annyi
munkaert biztositani, amely garantdlja a szerzédéses hatdrid6re torténé megvaldsitast.
Vallalkozé nem szidmithatja fel az iitemterv hataridSinek betartidsa érdekében a tulérabdl,
hétvégi napokon t6rténdé munkavégzésbol keletkezett tobblet koltségeit.

7.33 A Kkivitelezési munkak dsszehangolasira vonatkozé egyiittmiikodési kotelezettség a
tarsvallalkozokkal:

A Szerzdd6 Felek rogzitik: A jelen szerz6dés alapjat képezd kozbeszerzés
kozbeszerzési eljaras szerinti épitési beruhazasok- mind a négy
részajanlat esetében - egymassal szoros Osszefliggésben allnak, ezért
a teljes Projekt kivitelezés térbeli és iddbeli iitemezése sziikséges,
ami folyamatos egyeztetési és egylittmiikodési kotelezettséget
jelent az Osszes érintett tarsvallalkozokkal a kivitelezési
munkalatok megvaldsitdsa soran, a kivitelezés teljes
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id6tartama alatt. Viéllalkoz6 koteles a Létesitmény megvalésitasdval Osszefiiggésben
felmeriil6 kérdéseket a tarsvallalkozokkal tisztizni, a Szerzédés 6.1. pontja szerint
Utemtervet és OrganizAcids tervet a kivitelezési folyamat soran sziikség szerint korrigdlni, a
munkavégzéshez - a Szerz6désben rogzitett feltételekkel - munkateriiletet és felvonulési
szolgaltatasokat, tovabba azok koordinAcidjat biztositani, és a véllalt kivitelezési véghatarids
tarthatosaga érdekében a feltételeket kdlcsdndsen betartani.

8 AVALLALKOZOK, ES EGYEB KOZREMUKODOK

8.1 A Villalkoz6 az ajanlatiban és a Kbt.-ben foglaltak szerint, jogosult alvéllalkozo, teljesitési
segéd, egyéb kozremlikod6 bevonasara.

8.2 A Villalkoz6 a teljesitéshez az alkalmassagéanak igazoldséban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kételes igénybe venni, valamint koteles a
teljesitésbe bevonni az alkalmassig igazoldsahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettiilk akkor vonhaté be mds
(ideértve az talakulés, egyesiilés, szétvalas tjan tortént jogutodlas eseteit is), ha a Vallalkozo
e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel
is megfelel azoknak az alkalmassigi kovetelményeknek, amelyeknek a kozbeszerzési
eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

8.3 A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan a Vallalkozé a Szerz6dés megkdtésének idSpontjaban,
majd - a kés6bb bevont alvéllalkozdk tekintetében - a szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt
koteles. elézetesen a Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni (a
megnevezésen tul az elérhetéség, valamint a képviseletre jogosult megjel6iésével), amely
részt vesz a szerz6dés teljesitésében. A Vallalkozo a szerzodés teljesitésének id6tartama alatt
koételes a Megrendel6t tajékoztatni az alvéllalkozok bejelentésben kozolt adatainak
valtozasardl. A Villalkozd egyebekben nyilatkozik arrdl, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem
vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban elirt kizar6 okok hatalya alatt 4116 alvallalkozot.

8.4 MegrendelS a Szerz6dés teljesitése sordn az épitési naplo adatai alapjan koteles ellendrizni,
hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (2) — (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozé
vesz részt. Villalkoz6 felel6sséget visel munkavallaldinak, teljesitési segédeinek, egyéb
kézremiikddbinek, valamint alvéllalkozéinak a munkajaért, a munkavégzés helyszinén
tandsitott magatartasaért, ennek kovetkezményeiért. A Megrendeld a Vallalkozoval 4ll
jogviszonyban, igy a Villalkoz6 felelés mindazon karokért is, amelyet alvallalkozoi,
teljesitési segédei, kozremiik6d6i akdr a Megrendel6nek, akar kiviilallé harmadik
személyeknek okoztak.

85 A Villalkoz6 a Szerz6dés teljesitésével oOsszefliggésben az 4altala bevont alvallalkozé
munkéjéaért, gy felel mintha a teljesitésben maga jart volna el.

8.6 A Vaillalkozd kdoteles a Megrendel6nek a Szerz6dés teljesitése sordn minden bevonni kivant
alvallalkozo nevét, elérhetségét (képviseletre jogosult személy telefonszamét) bejelenteni.

8.7 Villalkoz6 csak a jogszabalyok szerinti foglalkoztatdsi jogviszonynak
mindenben megfelelé munkavallalokat alkalmazhat a munkateriileten,
amely munkavéllalok tliz-, munka- és balesetvédelmi oktatasat
Vallalkozoénak igazoltan el kell végeznie. SZECHENYI @
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9 MEGRENDELOI JOGAIL, KOTELEZETTSEGEI

9.1 Megrendelé a kivitelezési munkdk megkezdéséhez szikséges Utemterv szerinti elsd
munkateriiletet koteles a szerzodés hatdlyba 1épését kovetd 5 munkanapon beliil,
munkavégzésre alkalmas allapotban Vallalkozo6 részére rendelkezésre bocsatani.

9.2 A Megrendeld a dontést igényel6 esetben a Villalkoz6é &ltal bemutatott anyag- és
mintavalaszték alapjan 5 munkanapon beliil meghozza a sziikséges dontéseket. A Megrendel6
a kivitelezés miszaki ellenérzését az altala megbizott miiszaki ellenér kozremilikddésével
végzi el.

9.3 A Megrendel6 4ltal megbizott miszaki ellen6r az eltakarasra keriild munkarészeket a
Véllalkozd épitési naplojaba tortént bejegyzést, illetve egyéb irdsos értesitést kovetd 3
munkanapon beliil ellendrzi, megfeleldsége esetén az eltakarési engedélyt irasban megadja.

10 A TERVTOL VALO ELTERES KEZELESE:

10.1.Vallalkozé — sajat kezdeményezésére — a kdzbeszerzési eljirasban kozzétett tervt6l nem térhet
el. A kivitelezés soran felmeriilt és a terv modositasara vonatkozé igényeket a Felek egyeztetni
kotelesek. A Megrendel6 kezdeményezésére a tervezd bevondsidval a Villalkozé részvétele
mellett térténik meg az egyeztetés. Az egyeztetést ugy kell el6késziteni, hogy a felmeriilt
kérdések a modositasi igénnyel kapcsolatban, eldonthetdek legyenek. A tervtdl valo eltérésre a
tervez6 egyetértése esetén a Megrendel6 irdsban adhat utasitdst. Amennyiben a tervt6l vald
eltérés a Szerz6dés modositisit eredményezi, erre akkor van lehetdség, ha a Kbt. erre
lehetdséget ad. A szerzédésmoédositasra vonatkozo igényt, az ezzel kapcsolatos miiszaki
specifikaciot a Megrendel6nek kell rogzitenie.

10.2.Szerz3d6 felek rogzitik, hogy a koltségvetésben és/vagy specifikdcioban meghatarozott konkrét
termékek (tartalmi elem) megvaltoztatisa a teljesités soran kizarélag az alabbi esetben

lehetséges:

- a megajanlott konkrét tartalmi elem igazolhaté moddon - egyik félnek sem felréhatd
modon nem érhetd el a teljesités soran és annak beszerzési késedelme a hataridében
torténd teljesitést veszélyezteti,

- a felajanlott helyettesit6 termék minden paraméterében egyiittesen megfelel az eredetileg
megajanlott termék és a kdzbeszerzési kiiras feltételeinek;

- az egyenértékiiséget a Tervez és a Megrendel$ miszaki ellendre el6zetesen igazolja;

- a valtoztatds nem eredményezi a szerzOdés targyanak alapvetd megvaltozasat (pl.
funkciovaltas);

- Vallalkozé az eredetileg megajanlott ellenérték megtartasa mellett koteles teljesiteni.

10.3.Eljarasrend: Vallalkoz6 termékvaltoztatasi kérelmet nyujt be (tartalma: cserélendd és
0j termék specifikdcidja az egyenértékiiséget alatamaszté igazolasok
csatolaséaval; csere sziikségszerliségének indoklasa és az azt al4dtdmasztd
dokumentumok csatolasa). Megrendel6 a kérelmet megvizsgilja, i
kérdés esetén hianypétlast inditvanyoz. Megrendeld éltali irdsos SZECHENYI @
elfogadast kovetden eszk6zo6lhetd a termékvaltoztatas. g
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11 POTMUNKA

11.1 Felek a jelen szerz6dés fogalomrendszerében potmunka és tébbletmunka tekintetében a
Polgari Torvénykonyvr6l szolo 2013. évi V. toérvény 6:244. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt
definiciokat fogadjak el és alkalmazzak, miszerint:

A vallalkozo kiteles elvégezni a vallalkozdsi szerzédés tartalmdt képezd, de a villalkozdi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkadt és az olyan munkadt is, amely nélkiil a mii
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas megvalositdsa nem térténhet meg (t6bbletmunka).

A vallalkozo kételes elvégezni az utolag megrendelt, kiilonésen tervmodositds miatt
sziikségessé valo munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat ardnytalanul terhesebbé
(potmunka).

Mivel a jelen épitési szerz6dés un. atalanydijas épitési szerz6dés, a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésében foglaltak alapjan a Vallalkozé az 4talanydijon feliil kizarélag a Megrendel6
altal elozetesen elfogadott pdétmunkaajanlatot kovetSen jogszeriien elrendelt potmunka
ellenértékét igényelheti, mig a tébbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult.

11.2 Megrendelé potmunkat kizaréolag az alabbi esetekben jogosult elrendelni:

11.2.1 Olyan munkalatok, amelyek elvégzése, a Szerz6dés megkdtésekor a Felek egyike altal sem
voltak elére lathatoak, a kivitelezési tervdokumentaciéban nem szerepelnek, azonban azok a
szerzOdésszerl teljesitéshez, a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznédlathoz miszakilag
elengedhetetleniil sziikségesek, amelyek nélkiil rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalat
nem biztosithato.

11.2.2 Olyan munkalatok, amelyek elvégzése, hatdsagi engedélyek, szakhatosagi hozzajarulasok
kiadésdhoz szilkkséges - kiilonosen a hasznélatbavételi engedélyezési eljards soran a
hatdsagok altal eldirt munkak esetén.

11.2.3 Pétmunkaként csak a Megrendel6 altal a Szerz6dés megkéGtése utan irasban elrendelt
munkak tekinthet6k.

11.2.4 Helytelen, hibas, vagy hidnyos tervez6i koltségvetés Kkiirds miatti tObbletkoltség
potmunkaként nem szamolhat6 el.

11.3 Potmunka dijanak elszamolasi modja

11.3.1 Amennyiben a kivitelezés soran potmunka elvégzésének sziikségessége meriil fel, azt a
Villalkoz6 a Megrendelének elézetesen irasban koteles bejelenteni. Abban az esetben, ha a
Vallalkozé a pétmunka elvégzeésének sziikségességét a Megrendeld felé elézetesen jelzi és
azzal kapcsolatosan a Megrendelé kifogast nem emel, az nem értékelheté6 a pétmunka
sziikségességét elismerd megrendeldi magatartasnak.

11.3.2 A potmunka szikségességére vonatkozé megrendel6i dontés esetén, a Megrendeld
szabalyszerli ajanlatot koteles kérni a Vallalkozotdl, a Vaéllalkozd az
ajanlatkérés alapjan ajanlattételre és ezzel kapcsolatos tételes
koltségvetés elkészitésére koteles. A pétmunka elszdmolasanak
feltétele, hogy a Vaillalkoz6 benyujtsa a munkdk tételes SZECHENYI @
koltségvetését (tétel megnevezése, mértékegység, mennyiség,
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felmérési napléval egyiitt. Az elszamolas sordn pétmunka felar nem szémithato fel. A
pétmunka ajanlat elfogadasa esetén a Megrendel6 pénziigyi kotelezettségvallalast tartalmazo
eseti megrendelést ad ki.

11.3.3 A pétmunkara vonatkoz6 drazott koltségvetés(ek) elkészitésénél a Szerz6dés megkotésére
irdnyulé eljarasban benyujtott 4razott koltségvetési tételek anyagkoltség és munkadij
egységarai, mint maximalt arak alkalmazhatok.

11.3.4 Azon tételek esetében, amelyek nem szerepelnek a benyujtott drazott koltségvetésben, a
Vallalkoz6 a kovetkezd arképzést alkalmazhatja:

a) Az anyagkoltség egységar meghatirozésanak tekintetében az anyagok Onkdltsége
szamlaval igazoland6, amelyre a norma szerinti kal6, valamint szallitdsi- és
anyagigazgatasi dij szamithato fel, amelynek értéke 10 %

b) A munkadij egységar meghatdrozasa kizarlag a Vallalkozo éltal — a nyertes ajanlatidban
— benyfjtott arazott koltségvetésben alkalmazott rezsidradijakkal torténhet.

11.3.5 A Megrendeld altal elrendelt potmunkat - ha a potmunka pénziigyi elszamolhatosaganak
feltételei is biztositottak - a Vallalkozonak haladéktalanul el kell végeznie, olyan moédon,
hogy az a kivitelezés elGrehaladasat, illetve a Szerz6désben meghatérozott véghataridot ne
veszélyeztesse.

11.3.6 Pétmunka elrendelése esetén — amennyiben a Megrendel6 a pétmunkaajanlatot elfogadja,
tovabba az ellendrzds hatésagok (Kozremilkodé Hatdsag, vagy Kozbeszerzési Hatosag, stb.)
sem miszaki, sem finanszirozasi, sem pedig jogi kifogast nem emel, és a szerzOdés
modositasa nem iitkozik a Kbt. rendelkezéseibe - a Felek a szerz6dés 3.2. pontjat
(Véllalkozé dij) 6sszegét a megrendelt pétmunka Osszegével megemelve médositjak.

11.3.7 Felek megéllapodnak, hogy az esetleges potmunkdk ellenértéke a veégszdmlaban
érvényesithets.

12 EGYUTTMUKODES:

12.1 Szerz6dd Felek a polgiri jog szabélyai szerint egyiittmiikodésre kotelesek, jogaikat és
kotelezettségeiket johiszemiien és rendeltetésszerlien kotelesek gyakorolni, illetve teljesiteni.
Kotelesek tgy egyiittmiikodni, hogy a kivitelezés hatarid6re, a legjobb mindségben
megvalésulhasson. Ennek érdekében a felmeriilS, a Szerz8dés teljesitését gatlo, akadalyozo
kériilményekr6l a Felek kotelesek egymast haladéktalanul, levélben (e-mailben) is értesiteni.

12.2 El6rehaladasi jelentés: Véllalkozo koteles a Megrendel$ kovetelményei szerinti tartalommal a
kivitelezési munkak 4llasarél szol6 un. ,,Elérehaladési jelentés™-t késziteni, melyet legkésobb
minden hénap 5. napjdig kell a Megrendel6 kapcsolattartojanak megkiildeni. A jelentést
elektronikus valtozatban is meg kell kiildeni. A jelentést a Miiszaki ellendr és a
Megrendeld jogosult és koteles atvizsgalni és Vallalkozoé kdteles a sziiksége
javitdsokat elvégezni, azonban az el6irt javitisok nem tehetik a

SZECHENYI @
Eurépal Unié m
Eurdpai Regionalis
Fejlesztési Alap

Vallalkozé kotelezettségeit terhesebbé.
= 5

12.3 Heti koordinacios értekezletet: A Miiszaki ellendr és a Vallalkozo
képvisel6je heti rendszerességgel koordinacids értekezletet tart a
kovetkez6 heti munkdk el6készitése céljabol, _melyrdl




25

jegyzOkonyvet kell késziteni, a résztvevok és a MegrendelS szamara masolatot kell kiildeni. A
jegyzokonyvben az elvégzendd munkakra a feleldsOket és hatarid6ket ki kell jeldlni a
Szerz6désben foglaltaknak megfelelGen.

12.4A megval0sitas kozben felmeriil6 esetleges vitakat, vagy vitas kérdéseket (miiszaki, értelmezési
stb.) Felek els6sorban egyméds kozotti egyeztetéssel rendezik, az esetleges
véleménykiilonbségek nem késleltethetik a megvaldsitast és nem adhatnak alapot a befejezési
hataridé modositasara.

12.5Villalkoz6 kételes a Megrendelével igazoltan jogviszonyban 4116 harmadik személlyel
egyiittmiikddni, és minden, a Létesitmény megvaldsitdsival 6sszefiiggl kérdést tisztazni, a
munkavégzéshez - a SzerzOdésben rogzitett feltételekkel - munkateriiletet és felvonuldsi
szolgaltatasokat, tovabba azok koordindci6jét biztositani, a feltételeket kolcsondsen betartani.
A Megrendel6vel jogviszonyban 4all6, a Létesitmény megvalésitasdban résztvevé egyéb
vallalkozok tevékenységének koordinalasat Megrendeld végzi.

12.6 Amennyiben a Véllalkoz6val szemben jogerdsen felszdmolasi eljarast rendeltek el, vagy a
Villalkoz6 végelszamoldsi eljards meginditisat kezdeményezte, vagy a megsziinésére
vezethetd mas eljards indulna, illetve, ha egyéb olyan koriilmény meriil fel, amely a szerz8dés
teljesitését nyilvanvald6 médon meghilsitja, a Vallalkozo err6l koteles azonnal irdsban
tajekoztatni MegrendelSt. Az errdl valé tudomasszerzést kovetéen a Megrendel6 - a 1991. évi
XLIX. torvény (Cstv.) 11. § (2) bekezdés h) alpont szerinti eset kivételével - jogosult a
Szerz6dést azonnali hatalyd felmondéssal megsziintetni. A megsziintetés alapjan a Megrendeld
¢és a Villalkoz6é egymassal elszamolni koteles; a megsziinés id6pontjdban a munkak allasat
kiils6 szakért6vel fel kell méretni, a teljesitmény-aranyos dijat az elszamolas alapjava kell
tenni. Megrendelé a tovabbi munkalatok végzését — a vonatkozé kézbeszerzési szabalyok
megtartidsa mellett — jogosult lesz mds vallalkoz6tél megrendelni, és annak koltségeit a
Villalkozora athéritani. Az elszadmolas sordn a Megrendel$ az egynemdi és lejart koveteléseit
beszamitassal érvényesitheti a Véllalkozoval szemben.

12.7 KAPCSOLATTARTOK

A Szerzddés teljesitése soran, a szerz&désszerti teljesitéssel kapcsolatban eljar6 személyek:

Megrendeld részérol:

Név: Friedmann Tamas

Szakteriilete(1). mélyépités, gépészet
kamarai szama: ME-M-I-17-5198, ME-G-1.17-5198

Telefonszam: +36 20 9 427 425

e-mail: planeta@terrasoft.hu

Név: Herner Laszld
Telefonszam: +3620211 38 89

e-mail: herner.laszlo(@szekszard.hu
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Telefonszam:

e-mail:
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Rikker Anita Marta
+36 20 950 35 29
rikker.anita@szekszard.hu

Vallalkozo részérol:

Név:

Szakteriilete(i).

kamarai szdma:

Telefonszam:

e-mail:

Név:

Szakteriilete(i).

kamarai szama:

Telefonszam:

e-mail:

Név:
Telefonszam:

e-mail:

A fent nevezett személyek a Szerz6dés modositasdra vagy azzal egyenértékll tartalmu

Becze Attila felelés miiszaki vezeté

Kozlekedési epitmények

17-5011
+36 20/921-3176

aldorkft@gmail.com

Kovaes Gabor felelés miiszaki vezet6

Epitményvillamossag

17-5698
+36 30/979-01-39

aliscavill@gmail.com

Matvon Andras épitésvezeto.
+36 30/710-3912
redhungaryl @gmail.com

nyilatkozat, megéallapitds megtételére nem jogosultak.

13 SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

13.1 Jotallas:

13.1.1 Villalkozét a jelen szerzGdés szerinti munkdk tekintetében az eredményes
muszaki atadas-atvételi eljaras befejezésének (lezarasdnak) idSpontjatol
szamitottan a Vallalkoz6 nyertesként kihirdetett ajanlatdban
foglaltaknak megfeleléen 60 hoénap teljes

katelezettség terheli.

13.1.2 A jétallas ideje alatt az esetleges meghibasodasok javitésa,

/// 1 / Z
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kora  jotallasi
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elharitasa dijtalan. A jotallas nem terjed ki elemi csapas, rongéalds vagy mas szakszer(itlen
miikodtetés, beavatkozas altal okozott karok kijavitdsdra. A jotallasi id6 alatt esetleges
meghibasodasok elharitasat, a Létesitményhez tartoz6 barmely eszkoz, berendezés cseréjét a
Vallalkozo téritésmentesen elvégezni kételes.

13.1.3 A jétallas id6tartama alatt a Vallalkozo a Megrendel6 altal irasban jelzett hibas munkarészek
kijavitasit - amennyiben az idGjaras a javitast lehet6vé teszi 3 munkanapon beliil koteles
megkezdeni, és a miszakilag indokolt id6tartamon beliil befejezni. Ellenkez6 esetben a
Megrendeld jogosult- a Vallalkoz6 értesitése mellett - a biztositék terhére a munkat massal

elvégeztetni.

13.1.4 Hibabejelentés modja: Meghibasodas esetén Megrendeld bejelentést tesz  (e-
mailen/telefonon/telefaxon) a Véllalkozé éltal megadott elérhet6sége valamelyikén. A
bejelentés soran legaldbb rogziteni kell helyszint, a bejelentd nevét, a hibajelentés leirasat, a
hiba bekdvetkeztének idGpontjat. A hibabejelentés dokumentalasa: Megrendeld a telefonon
tett hibabejelentést koteles minden esetben irasban (faxon/e-mailen) is soron kiviil
megerdsiteni, a bejelentést kovetd legrovidebb idon beliil.

13.1.5 A kijavitott, kicserélt részek vonatkozasaban a jotallasi id6 a kijavitds, illetve kicserélés
teljesitésének idGpontjatdl kezdédden jra indul.

13.1.6 A jotallas és a szavatossag korébe tartozé munkalatok miiszaki dokumentacidjat vezetni kell
és utdiratként kell a Szerz6dés anyagaihoz csatolni. A jotallas és a szavatossag keretében
végzett munkak utani kellékszavatossagi és jotallasi felelGsség az ilyen munkdk Megrendeld
altali 4tvételével veszi kezdetét.

13.1.7 Az atadas-atvételi eljarastol szamitott 12 (tizenkett6) honapot kéveté honapban, és a vallalt
jotallasi idStartam végén, a jotallasi kotelezettség lejartat megel6z6 1 hdnappal utd-
feliilvizsgalati eljarasokat (garancidlis feliilvizsgalatok) kell tartani, amelynek
megszervezése a Megrendelé vagy megbizottja feladata, és amelyen a Vallalkozé kételes
aktivan részt venni. Megrendel6 kotelezettséget vallal, hogy ezen eljarast megfelel6en
el6késziti, a kitlizott idOpontot megel6z6 30 (harminc) nappal korabban értesiti a
Vallalkozét az esetleges hiba, - vagy hianyjegyzék megkiildésével, illetve a helyszini bejaras
és helyszini vizsgalat biztositasaval.

13.1.8 Az uto-felillvizsgalati eljarasr6l a Felek kozosen vesznek fel jegyzOkonyvet. A
jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a jelenlévok nevét, a vizsgédlat idGpontjat, a bejart
helyszinek tételes felsorolasat, az elvégzett vizsgalatokat, a megrendeldi bejelentéseket €s az
ezzel kapcsolatos vallalkozéi nyilatkozatokat. Kiilon ki kell térni arra, hogy a hibak,
hianyossagok a Vallalkozo6 altal elismertek-e; elismerés esetén a kijavitas, kicserélés és
miszaki megoldas kivitelezési id6tartamat, a kivitelezés elvégzésének idGpontjat is rogziteni
kell.

13.2 Jotallasi biztositék:

13.2.1 Vallalkoz6 - a jotallasi kotelezettsége teljesitésének biztositiséra, a
jotallasi/garancialis  idGszakban  felmeriild  esetleges  hibak
elharitasinak fedezetére, a teljes jotallasi idGszakra - jotdllasi
biztositékot koteles nyujtani a Kbt. 134. § (3), (4), és (6) a)
pontja, valamint (8) bekezdések szerint.
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6:171. § és Ptk. 6:173. §- ban foglalt jogait a szavatossagi igényének érvényesitésére.

13.2.3 A jotallasi biztositékot a jotallasi kotelezettség kezdetének idGpontjaban kell a Megrendeld
részére rendelkezésre bocsatani.

13.2.4 A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatasa a végszamla benytjtasanak feltétele, amellyel
kapcsolatban Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendel6é mindaddig nem esik fizetési
késedelembe, amig a jotallasi biztositékot a Megrendeld részére nem bocsétja rendelkezésre.

13.2.5 A jotallasi biztositék mértéke a vallalkozéi dij AFA nélkiili osszegének 3%-a, amelyet
Villalkozd, valasztasa szerint koteles a Megrendeldnek nyujtani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
szerinti formdkban. A biztositék célja a Megrendelé részére annak garantaldsa, hogy
Villalkozé jotallasi és szavatossagi kotelezettségeit szerzGdésszertien teljesiti, a hibas
teljesitéssel kapcsolatos igényeket kielégiti. Megrendel6 jogosult ezen biztositék
igénybevételére, amennyiben a Vallalkozé valamely joétallasi, szavatossagi, hibajavitdsi
kotelezettségének a teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy
megkezdi, de nem fejezi be.

A jotallasi biztositék mértéke 6sszegszertien: 1.960.188, - Ft;

A biztositék formaja: készfizetd kezesség

13.2.6 A jotallasi biztositék abban az esetben megfelel6, ha az a Szerzédésben rdgzitett teljes
jotallasi idszakra, annak lejartdig + 30 naptéari napra sz6l a sikeres miiszaki atadas-atvételt
kovetben, tovabba feltétel nélkiili fizetési kotelezettséget tartalmaz, amely minden tovabbi
feltétel igénylése nélkiil érvényesithetd.

13.2.7 Megrendel6 a jotallasi biztositék terhére jogosult Vallalkozoval szemben a szavatossagi €s
jotallasi igényeib6l ered6 kovetelését érvényesiteni. Az érvényesitett jotallasi biztositék
felhasznalasarol a Megrendel6 szdmadasi kotelezettséggel tartozik. Amennyiben a
Megrendel6 részér6l érvényesitends Osszeg a jotallasi biztositék cimén rendelkezésre allo
Osszeget meghaladja, a Vallalkoz6 koteles a kiilonbozet Osszegét a Megrendelé részére
megtériteni.

13.2.8 Megrendel6 a Szerz6dés a jotallasi id6 lejartatol szamitott 30 (harminc) napon beliil a jotallasi
biztositék nem érvényesitett Osszegével Vallalkozd felé elszamolni és — a biztositék
forméajatol fliggben — a biztositék Vallalkozé szadmara torténd megsziintetése vagy, feloldasa
vagy visszaadasa érdekében intézkedni koteles.

13.2.9 A szavatossagi igények érvényesitésére és a Vallalkozd ezzel kapcsolatos kotelezettségeire
egyebekben a Ptk. rendelkezései az iranyaddak.

13.3  Kotbérek

13.3.1 Vallalkozé a Szerz6dés alairasaval tudomasul veszi és elfogadja, hogy a Szerz6dé€s hiba- €s
hianymentes allapotban, hataridére torténé teljesitése, hasznalatra kész allapota
Megrendeld kiemelt érdeke abbdl eredden — tekintettel a tdmogatési
finanszirozasi forrasra —megval6sitasi hataridejének késedelme a
tamogatasi forras elszdmolhatésagat veszélyezteti. A fentiekre
tekintettel Vallalkozé a Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapjén pénz SZECHENYI @
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13.3.2 Késedelmi kotbér: Vallalkozd, ha olyan okbdl, amelyért felel6s késedelmesen teljesit,
késedelmi kotbér megfizetésére koteles. A késedelmi kotbér Gsszege az é4ltalanos forgalmi
adé nélkiill szdmitott véllalkozoéi dij 0,5 %-anak megfelelé Gsszeg minden késedelemmel
érintett napra, fels§ hatira a teljes véllalkoz6i dij AFA nélkiili dsszegének 20 %-a.
Amennyiben a késedelmi kotbér mértéke eléri a maximumot, MegrendelS a szerz6déstol
valé eldllas vagy a rendkiviili felmondas jogat gyakorolhatja. A késedelmi kotbér
megfizetése a Ptk. 6:187. § (1) bekezdésére figyelemmel nem mentesiti a Vallalkozé6t a
teljesités aldl. A kotbér a szerz6désszegés orvoslasakor vagy a maximum elérésekor valik
esedékessé.

13.3.3 Meghihsulasi kiotbér: Amennyiben a szerz6dés olyan okbdl nem teljesiil, amelyért
Villalkozé felelés (ideértve azt az esetet is, ha a Véllalkozé késedelmére, vagy sulyos
szerz6désszegésére tekintettel Megrendelé részérdl érdekmulas kovetkezik be, és a
szerz6dés rendkiviilli felmondasara vagy szankcids eldllds gyakorlasara kényszeriil),
Vallalkozé meghitsulasi kotbér megfizetésére koteles. A Megrendel$ elallasi jogat a
Szerz6dés teljesitésének meghitisuldsara hivatkozva érvényesitheti, ha a késedelem
egyértelmiien €s vitathatatlan mddon a Vallalkozd hibajabol keletkezett. A kotbér alapja az
altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozoi dij (részbeni meghiusulas esetén a nem
teljesitett részre - azaz a meghiusulassal érintett részteljesitésre esd) altalanos forgalmi ado
nélkiil szamitott vallalkozdi dij 25 %-a. A meghitsulasi kotbér érvényesitése esetében
annak 0sszegébdl az addig felmertilt, és érvényesitett késedelmi kotbér Gsszege levonasra
keriil.

13.3.4 Vallalkozé kizdrolag akkor mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség al6l, ha
szerz6désszegését kimenti. [Ptk. 6:142. §]. Vallalkozd a kotbérfelelsség alol csak akkor
mentesiilhet, ha bizonyitja, hogy a szerz0désszegést az ellenérzési korén kiviil esé olyan
koriilmény okozta, amely a szerz6déskotéskor nem volt elére lathatd, és nem wvolt
elvarhatd, hogy a korilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa. Felek rogzitik, hogy
amennyiben Megrendel6 a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdéseiben elbirt felmondasi
kotelezettség teljesitésére kényszeriil, a szerz6dést a Felek meghitsultnak tekintik.

13.3.5 A Megrendel6 részére esedékessé valo kotbért Megrendeld elkiilonitetten kezeli.
Egyebekben a kotbérre vonatkozéan a Ptk. 6:186. § (1) bekezdés rendelkezései
alkalmazandok.

13.3.6 A kotbér lejart kovetelésnek mindsiil. Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld
jogosult az esedékessé valt kotbért a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben a még ki
nem egyenlitett ellenértékbdl levonni, avagy a teljesitési biztositék terhére érvényesiteni.
Amennyiben a kétbér ily modon nem érvényesithetd teljes egészében, gy a fennmaradé
kotbérrészt a Megrendeld értesitése (kotbérbekérd) alapjan Vallalkozé kételes 30 napon
beliil a Megrendelének atutalni.

13.3.7 Villalkoz6 Megrendelé részére koteles megtériteni az altala szerzOdésszegéssel vagy
szerzGdésen kivill okozott kart. A kotbér érvényesitése nem érinti Megrendelonek a

kotbér Osszegét meghaladd karigényét és a szerzOdésszegésbdl eredd
igényeit. Megrendel6 jogosult azokat a polgari jog szabalyai szerint
érvényesiteni. i
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14 VIS MAJOR:

14.1 A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy egyik fél sem felelds, illetve vétkes a jelen
szerz6désben foglalt kotelezettségek azon hibaiért vagy késedelmes teljesitéséért, amelyet
vis major okozott. Vis major esetén minden fél maga viseli a sajat érdekkorében felmeriilt
kart. Vis major alatt értend6 minden olyan esemény, illetve torténés, amelynek oka a felek
rendelkezési jogan és érdekkorén kiviil esik, el6re nem lathatd, elkeriilhetetlen, és amely
megakadalyozza az érdekelt felet a szerzddéses kotelezettségek teljesitésében. Ilyenek
kiilonbsen a természeti katasztrofak — foldrengés, tiizvész, aszaly, fagykar, arviz, szélvihar,
villamcsapas, a jarvany, a jelentOs kihatésu politikai-tarsadalmi események mint példaul a
habort, forradalom, felkelés, szabotazs, koOzlekedési tutvonal (repiil6tér) lezarésa,
meghatdrozott  allami  intézkedések, tUgymint a  behozatali-kiviteli tilalmak,
devizakorlatozasok, embargd, bojkott és hasonldk, a sulyos iizemzavarok, valamint a
szerzOdésszerii teljesitést lehetetlenné tevé radikalis piaci valtozasok (mint drasztikus
arrobbanas, a fizetés pénznemének rendkiviili meggyengiilése stb.).

14.2 Vis major bekovetkezése esetén az erre hivatkozé fél kételes a szerzddéses partnert
haladéktalanul és rovid uton is értesiteni és javaslatot tenni az ennek folytan bekovetkezd
késedelem, illetve hibas teljesités pétlolagos kikiiszobolésére. Amennyiben a Megrendel6
egyéb iranyu irdsos utasitist nem ad, a Viéllalkozénak tovabb kell teljesitenie szerz6déses
kotelezettségeit, amennyiben az ésszerlien lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszertii
alternativ médot a teljesitésre, melyet a vis major esete nem gatol. Felek nem tekintik vis
majornak barmely fél atalakulasat, felszamolasat, illetve fizetésképtelenségét.

15 SZERZODES MEGSZUNESENEK ESETEI:

15.1 A szerz6dés megsziinik a felek szerz6désszerii teljesitésével.

15.2 Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerz6déstdl a felek a masik fél sulyos
szerzO6désszegése esetén irdsos értesitéssel, azonnali hatéllyal eldllhatnak, vagy amennyiben
az eredeti allapot nem allithaté helyre, uigy jogosultak a szerzddést azonnali hatallyal
felmondani. Amennyiben a Szerz6dés valamely rendelkezése azt kiilon mashol nem
nevesiti, a Felek kiilonosen az al4bbi szerz6désszegéseket tekintik sulyosnak:

a) A Viallalkozé az Osszeférhetetlenségi, versenytilalmi és titoktartdsi kotelezettségét
megszegi,

b) Barmelyik fél teljesen vagy 1ényeges mértékben megsziinteti tevékenységet;

¢) Villalkozé a jelentési, informacidszolgéltatasi kotelezettségét Megrendeld ismételt
kérésére sem teljesiti az igényelt hataridore.

d) Ha a Vallalkozéval szemben jogerGsen felszdmolasi eljarast rendeltek el vagy a
Villalkozé végelszamolasi eljaras meginditdsat kezdeményezte (kivéve a
Cstv. 11. § (2) bekezdése), illetve, ha egyéb olyan koriilmény meriil fel,
amely a szerz6dés teljesitését nyilvanvalé moédon meghiusitja.
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15.3Amennyiben a Villalkozé olyan okbdl esik késedelembe, amelyért felelSs, és a késedelmi
kotbér mértéke elérte a maximalis 6sszeget, gy Megrendels jogosult a szerz6dést azonnali
hatallyal felmondani. Ebben az esetben jogosult a Megrendel6 arra, hogy a fennmarado, vagy
hidnyz6 munkélatokat harmadik személy altal a Villalkozé koltségére és veszélyére
elvégeztesse és befejezhesse, aminek sordn az ezzel kapcsolatos t6bbletkdltségek Vallalkozot
terhelik. Ezen tilmenden koteles a Vallalkozd a Megrendel§ részére a ténylegesen felmeriild
kérokat is megtériteni.

15.4A Megrendel6 a Kbt. 143. § (1) bekezdése szerint a szerz3dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - a szerz6dést6l elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz8dés olyan 1ényeges modositisa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkoz6é nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozéként
szerz6dd fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabilyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6é Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unio jogibol eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megéllapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

155 A Megrendeld a Kbt. 143. § (2) bekezdése szerint kételes a szerzédést felmondani, vagy
- a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl eldllni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut
tudomasara, hogy a Vallalkozoként szerz6d6 fél tekintetében a kozbeszerzési eljaras
soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

15.6 A Megrendelé a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a
szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan hataridGvel, amely lehet6vé teszi, hogy a
szerz6déssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon - ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel.

b) a Villalkozo kozvetetten vagy kozvetlentiil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltétel.

Az e bekezdés szerinti felmondas esetén a Villalkozé a szerz6dés megsziinése el6tt mar
teljesitett szallitds szerz6désszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.
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16 ALAVETES, ALKALMAZANDO JOGSZABALYOK

16.1 Amennyiben a Felek k6zott a Szerz6déssel Gsszefiiggésben vita alakul ki, a Felek vallaljék,
hogy vitajukat elsésorban megegyezéssel rendezik. Ha az egymas kozti egyeztetés nem
vezetne eredményre, akkor a Felek egyiittesen kozvetit6héz (mediatorhoz) fordulhatnak.
Jogvita esetén — ha a kotelez8en elvallalt egyeztetés nem vezetne eredményre, illetve, ha az
egyeztetést barmelyik vagy minkét fél elutasitja, illetve nem tesz eleget az egyeztetési
kotelezettségének az erre vonatkozé felhivasban foglaltak ellenére sem — a Felek a magyar
Polgari Perrendtartds szerint hataskorrel és illetékességgel rendelkezd birésdghoz
fordulhatnak.

16.2 A Szerzddésben nem szabdalyozott kérdésekben els6sorban a Szerzédés megkotésére iranyuld
kozbeszerzési eljaras meginditisakor hatdlyos Kbt., Ptk., Etv. (az épitett koémyezet
alakit4sardl és védelmérdl sz6o16 1997. évi LXXVIIL. torvény), valamint a 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendeletben foglaltak az iranyadok.

16.3 Szerz3d6 felek magukra nézve kételezének fogadjak el, hogy a Kbt. és az allamhaztartasrol
sz016 1992, évi XXXVIIL torvény szerinti illetékes ellen6rzé szervezetek feladat- és
hataskorikknek megfeleléen a kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott
szerzOdések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, és hogy résziikre a jogszabdly szerinti
informacié megadasa iizleti titokra val6 hivatkozéssal nem tagadhaté meg.

17 EGYEB RENDELKEZESEK

17.1 Felek rogzitik, hogy a jelen Szerz6dés a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes
kozbeszerzési szerzédésnek mindsiil, tekintettel arra, hogy a kozbeszerzési eljaras becsiilt
értéke az eljaras inditasakor rendelkezésre 4116 fedezet Gsszegét meghaladja. Megrendel6 ezért
a targyi projekt tamogatasi szerz6dés moédositasdval kapcsolatban, a forrds kiegészitése
érdekében szerz8désmodositasi kérelmet nydjt be. Ennek megfeleléen a Szerz6d6 Felek
tudomésul veszik, hogy jelen dokumentum aldirasaval kozottik a szerzOdés érvényesen
létrejott. A szerz6dés hatalyba 1épésének idGpontja az a nap lesz, amikor a Tdmogatasi
Szerz6désnek a forras kiegészitésre vonatkozd modositdsa a Megrendeldvel alairasra keriil
vagy a sziikséges potfedezet egyéb modon (mas forrasbol vagy tamogatasbol) rendelkezésre
all, illetve a pétlolagos fedezet sajat forrasbdl torténd biztositasa érdekében Szekszard Megyei
Jogti Véaros Onkorményzata Kozgytilése hatarozata kiad4sra keriil. Errdl a tényr6l Megrendeld
a Vallalkoz6t soron kiviil, irdsban (faxon, e-mailen) értesiti. A forras-kiegészitésre iranyuld
igény el nem fogadasat, avagy az igényeltnél kisebb Osszegben tortén6 elfogadasa esetén a
szilkséges tobblet-forrast Megrendel6 egyéb moddon nem képes biztositani a Felek olyan
koriitménynek tekintik, amely a Ptk. 6:116. § (2) bekezdése szerinti bont6 feltételnek mindsiil.
Vallalkozé kijelenti, hogy ez esetben a Megrendelé irdnyaban semmilyen jogcimen
semmilyen tovabbi koltségigényt nem tdmaszt, illetve semmilyen tovabbi koveteléssel nem
1ép fel. Felek megallapodnak abban is, hogy amennyiben a forrds kiegészitése érdekében
benydjtott tamogatasi igénye mar a Szerz6dés aldirdsat megel6zOen elfogadasa
kerii, és a Szerz6dés fedezete mar a szerz0dés aldirdsa napjan
rendelkezésre all, ugy err6l Megrendel6 a Vallalkozét szintén soron
kiviil, irdsban értesiti. Ez utobbi estben a szerz6dés mindkét fél altali . .-
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17.2 Megrendel6 a vallalkozési szerzOdés teljesitése soran esetlegesen keletkezd, szerz6i jog
védelme ala es6 alkotasokon teriileti korlatozds nélkiili, kizarélagos és harmadik személy
szamara atadhaté felhasznélo6i jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotdsok atdolgozasara
is.

17.3 Minden, a Szerz6dés keretében a felek altal egymésnak kiildott értesitésnek irott formaban
(ajanlott-tértivevényes kiilldeményként, telefaxon, e-mailben) kell térténnie. Ezen értesitések
kozlésének hatalya a cimzett altali atvételkor, illetve neki térténé kézbesitéskor all be.

17.4 A felek kozotti irdsbeli €s szobeli érintkezés nyelve a magyar.

17.5 Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerz6dés idétartama alatt, tovdbbd annak
barmely okbol torténé megszlinése esetén, idobeli korlatozas nélkiil, harmadik személlyel (az
allami ellen6rzési és feliigyeleti szerveket nem ideértve) nem ko6zli, nem hozza
nyilvanossagra, nem reprodukalja a Szerz6dés teljesitése soran tudomaséra jutott - szdbeli,
irasbeli -, a Feleknek a Szerzédésben foglalt jogviszonyaval Osszefliggd, miiszaki-, jogi-,
tizleti informaciot, tényt, adatot, dokumentumot - ide értve a know-how-t, koltségekre,
eljarasokra, tervekre, adatrendszerekre vonatkozé informacidkat, szamitogépes programokat -
kivéve, ha a kozléshez a Megrendel6 el6zetesen irdsban hozzéjarult. Felek rogzitik, hogy
amennyiben a Vallalkozé fenti kételezettségét barmely okbdl megszegi, a Vallalkozot teljes
kartéritési kotelezettség terheli és a Megrendeld - beldtasa szerint - jogosult a Szerzodést
felmondani, azonban - a felmondasra tekintet nélkiil - a Vallalkozé kételezettsége az abban
rogzitett feltételekkel fennmarad.

17.6 A Szerzddés teljesitése soran keletkezd barmilyen szellemi alkotashoz fiiz6d6 (szerzéi jogi,
iparjogvédelmi stb.) jog a Megrendeld kizérélagos tulajdonat képezi, a vagyoni jogok a
Megrendel6t illetik meg, aki ezeket (fel)hasznalhatja, koézzéteheti, tovabbadhatja, vagy
belatasa szerint atengedheti, modosithatja, atruhdzhatja foldrajzi vagy barmely mas korlét
nélkiil. A vagyoni jogok ellenértékét a felek a jelen szerzodésben régzitett dij megfizetésével
kiegyenlitettnek tekintenek.

17.7 A Villalkozo a cég adataiban bekovetkezett valamennyi, a Szerz6dés szempontjabdl 1ényeges
véltozast (pl. cégforma, cégnév, székhely, torvényes képviselé személyének megvaltozasa,
szamlazasi cim, bankszamlaszdm valtozas stb.) koteles 7 (hét) napon beliil irdsban a
Megrendel6 tudomasara hozni.

17.8 A szerz6désben foglalt miiszaki tartalom, dij vagy egyéb véllalasi feltétel megvaltoztatasara
iranyul6 szandék esetén a szerz6dést a Felek csak k6z6s megegyezéssel, irdsban
modosithatjdk. A Kbt. 141. §-aban foglalt rendelkezéseket ezen tilmenden alkalmazni kell a
szerz6déses felek - vagy az erre jogosult valamelyik fél - 4ltali médositasara, valamint a felek
jogviszonyanak a szerzO6désben foglalt rendelkezéseknek megfelelé valtozasara is (a
tovabbiakban egyiitt: szerz6désmodositas).

17.9 A Szerzédés 6 (hat) eredeti példanyban késziilt, melyb6l 2 (kettd) példany a Véllalkozot, 4
(négy) példany a Megrendel6t illeti meg.

18 MELLEKLETEK

1. sz. melléklet: A nyertes ajanlatban szerepl6 arazott kéltségvetés

2. sz. melléklet:  Miiszaki Utemterv
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3. sz. melléklet:  Organizicids terv
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4. sz. melléklet:  Ervényes épités-szerelésbiztositasi kotvény masolata

5. sz. melléklet: A Szerz6dés miiszaki tartalmat meghatarozé tervdokumentécio (fizikailag
nem kertil csatolasra a Szerz6déshez

6. sz. melléklet: Kozbeszerzési Dokumentacio (jogi és miiszaki dokumentécio teljes
egészében) (fizikailag nem keriil csatolasra a Szerz6déshez)

7. sz. melléklet:  (adott esetben) a Megrendel6 altal a kdzbeszerzeési eljaras soran nyujtott
kiegészito tajékoztatas

A Felek a Szerz6dést elolvasas, értelmezés és megértés utan, mint akaratukkal mindenben egyezot
irtak ala.

Kelt: Szekszard, 2021. oktéber hé.<2.J.. .napjan.
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A Szerzédés 6.1 pontjdhoz: a Miiszaki Utemterv és az Organizicios Terv minimdlis
tartalma

A miszaki iitemterv sivos rajz, (Gannt diagram) és szoveges formdban kell elkésziteni.
Tartalmaznia kell legalabb:

« munkanemenkénti részletezettséggel a kivitelezési tevékenységre
vonatkozé f6 munkafolyamatokat, megjelenitve az el6rehaladast.
o vegyék figyelembe, hogy az ¢pitési, egészségligyi és
munkabiztonségi, valamint a kornyezetvédelmi-,
munkavédelmi-, balesetvédelmi eléirasokat,
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o tartalmazza heti bontasban tervezett 1étszam, és eszkozfelhasznalast;

o vizsgilatok, szakvélemények, egyeztetések, eltakaras el6tti jovahagyatasuk, tipusat és
tervezett idGpontjait;

e abenytjtani kivant résszamlak tervezett idGpontjait.

Organizacidés terv minimalis tartalma:

7

e az itemtervvel 6sszhangban 1év6, mérethelyes organizéacids helyszinrajzot kell
csatolni,

e az épitési forgalom és anyagszallitds nyomvonaléat.

e az anyagtarolas és a hulladékgytijtés, kezel€s helye, mérete €s modja

mobdja

e a felvonulési létesitmények helye

e az épitéssel kdzvetleniil érintett épiiletrészen kiviili teriileti igények megnevezése,
jelolése, mérete, hasznalatanak id6tartama

e az épitési zaj-, por-, rezgéscsOkkentésének modja, provizériumok feldllitasanak helye és
modja

e az esetlegesen sziikségessé valo korlatozasokat (forgalomtechnikai valtozasok, stb.),
melyhez sziikséges engedélyek beszerzése Vallalkozo feladata és kotelezettsége lesz.
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