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Tisztelt Bizottság! 
 

 
A TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Baka István Általános Iskola 
energetikai korszerűsítése” című projekt vonatkozásában 2020. november 2-án megkötésre 
került a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés. a műszaki átadás-átvétel 2021.május 
7-én megindult, 2021. június 7-én pedig sikeresen lezárult. 
 
A kivitelezi szerződésben hiányzó fedezet a Miniszterelnökség által megbízott PIP Közép-
Duna menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft. a „Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP 
projekt többlet forrás igény” megnevezésű pályázatból állt rendelkezésre. A munkálatok 
során felmerülő pótmunka igény szintén PIP forrásból került finanszírozásra. 
 
A pályázati költségvetés részét képezi az épülethasználók képzése is, azonban a 
költségkorlátok miatt az elszámolható költség nettó 100.000 Ft, így a fennmaradó nettó 
120.000 Ft-ot saját forrásból szükséges fedezni, mely fedezetet Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2021. évi költségvetésének „Felhalmozási célú pályázati tartalék kerete” 
biztosítja. 
A Támogatási szerződés költségvetésében minden a projekthez kapcsolódó költségnek 
szerepelni kell, többek között azoknak is amelyet Kedvezményezett a támogatáson felül 
önerőből, más forrásból biztost.  
 
A projekt fizikai befejezési dátuma 2021. október 1. napja volt, a költségvetési sorok 
rendezése érdekében 2021. szeptember 24-én szükségessé vált egy támogatási 
szerződésmódosítás benyújtása. A támogatási szerződés ilyen irányú technikai módosítása 
nem eredményezte a pályázat eredeti céljainak megváltoztatását és nem veszélyeztette 
megvalósulását. A benyújtott módosítással kapcsolatban 2021. október 1-jén hiánypótlási 
felhívás érkezett, melyben kérik a rendelkezésre álló önerő igazolásáról szóló 
dokumentumot.  
Az előterjesztés mellékletét képezi az aláírandó önerő nyilatkozat, amely összegszerűen 
tartalmazza a kivitelezéshez kapcsolódó önerőt is. 
Az önerő biztosítása a kivitelezéshez kapcsolódóan a Miniszterelnökség által megbízott PIP 
Közép-Duna menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft. a „Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán 
TOP projekt többlet forrás igény” megnevezésű pályázatból állt rendelkezésre (226.629.962.- 
Ft), az épülethasználók képzéséhez kapcsolódó önerő fedezetet Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének „Felhalmozási célú pályázati tartalék 
kerete” biztosítja (120.000.- Ft). 
 
Tisztelettel kérem a Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat 
támogatására.  
 
Szekszárd, 2021. október 6. 

dr. Gondos Kitti Katalin 
igazgatóságvezető 



Határozati javaslat 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága .../2021. (   .) határozata 
a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Baka István Általános Iskola 
energetikai korszerűsítése” című projekt vonatkozásában saját forrás biztosításáról 

 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.21. pontjában 
meghatározott hatáskörében eljárva 
 
 

1. dönt a „TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Baka István 
Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt vonatkozásában a projekt 
lebonyolításához szükséges 120.000 Ft önerő biztosításáról Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének „Felhalmozási célú pályázati 
tartalék kerete” terhére; 
 
Határidő: döntéshozatal napja 
Felelős: Bomba Gábor elnök 

 
2. felkéri a Polgármestert a határozat mellékletét képező önerő nyilatkozat aláírására; 

Határidő: döntéshozatal napját követő 3 munkanapon belül 
Felelős: Ács Rezső polgármester 

 
3. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az önerő nyilatkozat aláírását követően tegye 

meg a szükséges intézkedéseket. 

 
Határidő: az önerőnyilatkozat aláírását követő 3 munkanapon belül 
Felelős: dr. Gondos Kitti Katalin igazgatóságvezető 
 

 
 
 


