

Iktatószám: IKT-2017-616-11-00003338/0000186  
Kedvezményezett neve: **Szekszárd Megyei Jogú Város  
Önkormányzata**  
Projekt címe: **Szekszárd leromlott városi területének  
rehabilitációja**  
Projekt azonosítószám: **TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001**

## Támogatási Szerződés 4. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok [Irányító Hatóság] (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága

Postacím: **7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.**  
Székhely: **1054 Budapest, Hold utca 4.**  
Aláírásra jogosult képviselője: **Grószné Kóczán Mónika irodavezető, Nagy-Berta Zsuzsanna osztályvezető**  
Azonosító szám (törzs-szám): **237309**, PIR törzsszám: **329970**  
Adószám: **15329970-2-41**

másrészt **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **7100 Szekszárd, Béla király tér 8.**  
Székhely: **7100 Szekszárd, Béla király tér 8.**  
Azonosító szám (törzs-szám): **733568**  
Adószám: **15733562-2-17**  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10046003-00337074-00000048**  
Aláírásra jogosult képviselője: **Ács Rezső polgármester**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### I. Előzmények

A Szerződő Felek **2018.06.11.** napján „**Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja**” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására **TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

### II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:
2. A Támogatási Szerződés törzsszövegében a 3.3. pont az alábbiak szerint módosul:
- 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése
- 3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2021.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségekre támogatás nem folyósítható.


3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2022.03.31.**

3. A Támogatási szerződés 3. és 5. számú mellékleteinek helyébe jelen szerződésmódosítás mellékletét képező **3. és 5. számú mellékletek lépnek.**

### III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p> ..... <b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata</b> Kedvezményezett P.H. </p> <p>Kelt: Szekszárd, 2021. év 09. hónap ..... napján.</p>	<p> ..... Támogató P.H. </p> <p>Kelt: Szekszárd, 2021. év 09. hónap ..... napján.</p>
--	---

.....  
  
2021. SZEPT 16.  
pénzügyi ellenjegyző

#### **Mellékletek:**

- 3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
- 5. melléklet – A Projekt indikátorai





## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2019.02.28.	<p>A projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. Teljesül a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervekészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárásával együtt.</p> <p>A „Projekt tartalmi-műszaki előkészítésére: (Végleges Projekt Terv benyújtása)”-ra vonatkozó mérföldkő lezárásáig az alábbi feltételek teljesítését kérjük:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és mellékleteiben rögzített feltételekkel.</li> <li>2) Nyújtsa be a Felhívás 6.1 (A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája) 3. pontja alapján a teljeskörűen kidolgozott Projekt Tervet és mellékleteit!</li> <li>3) Mutassa be a bérlakások, közösségi ház és a közösségi tér hosszú távú (legalább 5 éves) fenntartásának pénzügyi, személyi, műszaki hátterét és a fenntartásuk biztosíthatóságát!</li> <li>4) Mutassa be a tervezett fejlesztés pénzügyi fenntartásának hátterét, az üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek becslését!</li> <li>5) Mutassa be teljeskörűen az akcióterület célcsoportját!</li> <li>6) Mutassa be, hogy a fejűjtött épületeknél releváns-e az azbesztmentesítés, amennyiben releváns, nyilatkozzon az azbesztmentesítés elvégzéséről!</li> <li>7) Mutassa be az ESZA és ERFA projektek időbeli megvalósulásának szinergiáját!</li> <li>8) Vizsgálja felül a vállalt indikátorokat és tegyen vállalást a Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38), Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39), Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37), Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma (PO18) indikátor célértékére is!</li> <li>9) Mutassa be a projekt tételes költségvetését!</li> <li>10) Mutassa be a lakossági igényfelmérést!</li> <li>11) Kérjük vegyék figyelembe, hogy a Felhívás 3.4.1.1./7. pontja szerint azon települések esetében, amelyek területén található szegregált és szegregációval veszélyeztetett terület is, ott először a szegregált terület/területek rehabilitációját szükséges biztosítani, amennyiben ennek az előírásnak nem felel meg a támogatási kérelem abban az esetben nem támogatható.</li> <li>12) Kérjük vegyék figyelembe, hogy a jelen projekt összköltségének minimum 30% -os mértékű legyen a támogatott ESZA projekt nagysága (az akcióterület szegregátumot tartalmaz). Amennyiben a TOP-6.9.1 kapcsolódó projekt összköltsége nem éri el a szükséges mértéket (pl. költségcsökkentés történt), akkor szükséges a TOP-6.7.1 felhívásra beadott projekt összköltségét is arányosan csökkenteni.</li> </ol>

Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
2	2019.07.31.	Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékleteinek teljes körű elkészítése.
3	2020.12.31.	A kivitelezésre vonatkozó beszerzések eredményes, nyertes ajánlattevő kihirdetésével való lezárása. A beruházással érintett ingatlanok rendezett tulajdonviszonyainak igazolása.
4	2021.09.15.	A kivitelezés 50%-os készültségi szintjénél.
5	2021.11.30.	A kivitelezés 100 %-os készültségi szintjénél.
6	2021.12.31.	Projektzárás

Szekszárd Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2021. év 09. hónap 18. napján.

Támogató

P.H.

Kelt: 2021. év 09. hónap 17. napján.

## A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001  
Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszváltozás	Cél kumulált
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2021.12.31.	9	9	9
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2022.12.31.	0	9	9
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2023.12.31.	0	9	9
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2024.12.31.	0	9	9
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2025.12.31.	0	9	9
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2026.12.31.	0	9	9
Integrált városfejlesztési területek lakossága (CO37)			2021.12.31.	32 528	32 528	32 528
Integrált városfejlesztési területek lakossága (CO37)			2022.12.31.	0	32 528	32 528
Integrált városfejlesztési területek lakossága (CO37)			2023.12.31.	0	32 528	32 528
Integrált városfejlesztési területek lakossága (CO37)			2024.12.31.	0	32 528	32 528

59

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2025.12.31.	0	32 528	32 528
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2026.12.31.	0	32 528	32 528
Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma			2021.12.31.	189	189	189
Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma			2022.12.31.	0	189	189
Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma			2023.12.31.	0	189	189
Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma			2024.12.31.	0	189	189
Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma			2025.12.31.	0	189	189
Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma			2026.12.31.	0	189	189
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2021.12.31.	32,6700	32,6700	32,6700
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2022.12.31.	0,0000	32,6700	32,6700
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2023.12.31.	0,0000	32,6700	32,6700

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2024.12.31.	0,0000	32,6700	32,6700
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2025.12.31.	0,0000	32,6700	32,6700
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2026.12.31.	0,0000	32,6700	32,6700
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2021.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2022.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2023.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2024.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2025.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2026.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000

  
 Szekszárd Megyei Jogú Város  
 Önkormányzata  
 Képviseletének elnöke  
 P.H.



  
 Támogató  
 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2021. év 09. hónap 16. napján.

Kelt: Szekszárd, 2021. év 09. hónap 16. napján.

9

