

Iktatószám: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002

Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Projekt címe: Szekszárd rendezvényei infrastrukturális
háttérének fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002

Támogatási Szerződés 9. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága

Postacím: **7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.**

Székhely: **1054 Budapest, Hold utca 4.**

Aláírássra jogosult képviselője: **Grószné Kóczán Mónika irodavezető, Nagy-Berta Zsuzsanna osztályvezető**

Azonosító szám (törzs-szám): **237309**, PIR törzsszám: **329970**

Adószám: **15329970-2-41**

másrészt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **7100 Szekszárd, Béla király tér 8.**

Székhely: **7100 Szekszárd, Béla király tér 8.**

Azonosító szám (törzsszám): **733568**

Adószám: **15733562-2-17**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10046003-00337074-00000031**

Aláírássra jogosult képviselője: **Ács Rezső polgármester**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017. november 17. napján a **Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése** című projekt előkészítésére és megvalósítására, a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: **Támogatási Szerződés**) kötöttek

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.1 pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.10.03.

Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.2 pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023.01.01.

Az eredeti Támogatási Szerződés 3.4. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A projekt dokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: 2022.02.28

2. A Szerződő Felek a Támogatási Szerződés a mellékleteket az alábbiak szerint módosítják:

- 3. számú melléklet – A Projekt mérföldkövei
- 5. számú melléklet – A Projekt indikátorai

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

.....
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Szekszárd, 2022. év hónap 06 napján

.....
Támogató
P.H.

Kelt: Szekszárd, 2022. év 20 hónap 12 napján

.....
pénzügyi ellenjegyző **2022 JÚL 06.**

Mellékletek:

- 3. számú melléklet – A Projekt mérföldkövei
- 5. számú melléklet – A Projekt indikátorai

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2018.06.30	<p>Üzleti terv, Marketingstratégia, partnerségi és együttműködési megállapodások elkészítése; TDM szervezet nyilatkozata együttműködésről.</p> <p>Az IKT-2017-616-I1-00002458 iktatószámú döntési értesítés támogatási feltétele:</p> <p>A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és mellékleteiben rögzített feltételekkel.</p> <p style="text-align: center;">ELUTASÍTOTT MÉRFÖLDKŐ</p>
2	2018.10.30	<p>Üzleti terv, Marketingstratégia, partnerségi és együttműködési megállapodások elkészítése; TDM szervezet nyilatkozata együttműködésről.</p> <p>Az IKT-2017-616-I1-00002458 iktatószámú döntési értesítés támogatási feltétele:</p> <p>A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és mellékleteiben rögzített feltételekkel.</p> <p style="text-align: center;">ELUTASÍTOTT MÉRFÖLDKŐ</p>
3	2021.06.30	<p>Üzleti terv, Marketingstratégia, partnerségi és együttműködési megállapodások elkészítése; TDM szervezet nyilatkozata együttműködésről.</p> <p>Az IKT-2017-616-I1-00002458 iktatószámú döntési értesítés támogatási feltétele:</p> <p>A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és mellékleteiben rögzített feltételekkel.</p> <p style="text-align: center;">ELUTASÍTOTT MÉRFÖLDKŐ</p>

4	2022.02.28	<p>Üzleti terv, Marketingstratégia, partnerségi és együttműködési megállapodások elkészítése; TDM szervezet nyilatkozata együttműködésről.</p> <p>Az IKT-2017-616-I1-00002458 iktatószámú döntési értesítés támogatási feltétele:</p> <p>A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és mellékleteiben rögzített feltételekkel.</p>
5	2022.07.29	<p>Közbeszerzés és értékhatár alatti beszerzések lefolytatása, eszköz megrendelések és beszerzések lebonyolítása. Tájékoztatás-nyilvánosság elszámolása.</p>
6	2022.10.03	<p>Projektzárás. Tájékoztatás-nyilvánosság elszámolása. Tartalék elszámolása.</p>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Szekszárd, 2022. év hónap napján

Támogató

Kelt: Szekszárd, 2022. év hónap napján

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002**
 Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2022.10.03.	0				
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2023.12.31.	5000	5000	5000
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2024.12.31.	0	5000	5000
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2025.12.31.	0	5000	5000
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2026.12.31.	0	5000	5000
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2027.12.31.	0	5000	5000

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2022. év hónap napján

Támogató
 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2022. év hónap napján

