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Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

Alulírott Ács Rezső polgármester, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseletében a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül benyújtott TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt vonatkozásában a mérföldkövek elérési dátumát az alábbiak szerint kívánjuk módosítani:
3. mérföldkő tartalma: kivitelezésre kiírt közbeszerzés lefolytatása.

A mérföldkő eredeti elérési dátuma 2017.12.31 volt, azt többszöri módosítási kérelmünkre 2018.08.22-re módosítottuk. A közbeszerzés lefolytatását az Önkormányzat 2018.05.22-i határidőre az alábbi okok miatt nem tudta teljesíteni: A 2017.10.24-én indított projektfejlesztés végi Támogatási szerződés jóváhagyása 2018.01.25-én történt meg. A benyújtott kiviteli tervek elfogadása nélkül nem tudtuk elkezdeni a közbeszerzési eljárást. A 2018.03.19-én kezdeményezett kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés ex-ante ellenőrzést 2018.04.23-án a KSZ elfogadta, a támogathatósági nyilatkozatot megküldte. A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (későbbiekben KFF) ellenőrzése 2018.04.27. napján kezdődött meg. Ezután a KFF minőségellenőrzési határidő meghosszabbításáról tájékoztatott a K-2018/05-0480042/0 iktatószámú levelében, 2018.05.07. napján. KFF az eljárást megindító jelentést 2018.05.15. napján küldte meg a KFF/1027/2/2018 iktatószámú levelében. A jelentésben foglaltak alapján a dokumentumokat pontosítottuk és 2018.05.29. napján feltöltésre került az EMIR rendszerbe. A dokumentumokat a 2018.04.15 napján hatályba lépett 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai alapján is átdolgoztuk. A KFF az eljárás megindítására vonatkozó támogató tartalmú tanúsítványát 2018.06.06. napján állította ki, és küldte meg azt követően az elektronikus rendszeren keresztül. Az eljárás megindítására vonatkozó hirdetmény 2018.06.11 napján került közzétételre, azonban az eljárásban több, a kivitelezés műszaki tartalmát érintő kiegészítő tájékoztatás iránit kérelem érkezett, melynek eredményeként a közbeszerzési dokumentumok módosultak. A Kbt. 52.§-ával összhangban a közbeszerezési dokumentumok módosításával egyidejűleg intézkedtünk az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról, mely az utolsó módosítás eredményeként 2018.08.18 napjának 10:00 órájában került meghatározásra. A bontási jegyzőkönyv szerint a legkedvezőbb ajánlat is jóval nagyobb összegű, mint a tervezett költségvetés szerinti összeg, melyhez a saját forrást az Önkormányzat nem tudta biztosítani. 
Ez indokból kifolyólag egy hirdetmény nélküli eljárást kezdeményeztünk. Az eredménytelen nyílt eljárást követően a közbeszerzési dokumentumok műszaki felülvizsgálata valamint a közbeszerzési dokumentum  a Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja szerint hirdetmény nélküli eljárás jogcímen átdolgozásra került. 
Január 28. napjától augusztusig a Közbeszerzési dokumentumok KSZ általi ellenőrzése és észrevételezése volt folyamatban, és arra vonatkozó támogató tartalmú jóváhagyás hiányában a KFF ellenőrzése nem történhetett meg. Fentiekre tekintettel a közbeszerezési eljárás megindításának jogszabályi feltételei hiányoztak, mely indokul szolgált a mérföldkő módosítására.
2019. augusztus 22-én érkezett egy tanúsítvány, mely szerint az eljárás megindítása nem támogató tartalmú. Ezt követően kiírásra került egy újabb közbeszerzési eljárás, miután az Önkormányzatnak sikerült plusz forráshoz jutnia, amellyel a hiányzó fedezetet pótolni tudja. 

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásra beérkeztek az árajánlatok, ezeknek a bírálata folyamatban van. Hiánypótlási határidőnek 2020. július 13 lett megadva. Ha teljesítik a hiánypótlási kötelezettségüket az ajánlattevők, utána sor kerülhet a záró bíráló bizottsági ülésre, majd a dokumentumok megküldésre kerülnek a KFF részére. A KFF záró tanúsítványa szükséges a közbeszerzési eljárás lezárásához, azonban ez a folyamat akár hosszabb időt is igénybe vehet, így a 3. mérföldkő módosítása szükséges, amelyet 2020.11.30-re szeretnénk módosítani.

Jelen állás szerint a kivitelezővel történő szerződéskötésre előreláthatólag 2020. őszén kerülhet sor, a kivitelezésre 6 hónap áll rendelkezésre. Várhatóan a kivitelezés  érinti a fűtési szezont, amely nem a legideálisabb egy iskola korszerűsítése esetén. A közbeszerzési eljárás elhúzódása és az említett okok miatt szeretnénk kezdeményezni a mérföldkövek módosítását.
 Az alábbiak szerint változnának a mérföldkövek:

· 3. mérföldkő 2020.09.29-ről 2020.11.30-ra

· 4. mérföldkő 2020.10.30-ról 2021.05.01-re

· 5. mérföldkő 2020.11.30-ról 2021.07.01-re

· 6. mérföldkő 2020.12.30-ról 2021.08.01-re

· 7. mérföldkő 2021.02.28-ról 2021.09.01-re

· 8. mérföldkő 2021.03.31-ről 2021.10.01-re
Fenti okokra hivatkozva kérem a mérföldkövek elérési dátumainak módosítását engedélyezni szíveskedjenek.  

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm, várom megtisztelő válaszukat!

Szekszárd, 2020. július 7.
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