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Tisztelt Közgyűlés!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számú „Sió turisztikai fejlesztése” című projekt 2017.10.30-án hatályba lépett támogatási szerződése értelmében 100.000.000.- Ft támogatást nyert konzorciumban a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesülettel.
Az egyesülettel a pályázati felhívás értelmében konzorciumi együttműködési megállapodás került megkötésre a projekt lebonyolítását és a konzorciumi partnereket megillető támogatások vonatkozásában.
A projektben a tervezést követően és az Irányító Hatósággal történt többszöri egyeztetés értelmében az eredeti Támogatási szerződésben szereplő költségvetési tételek áttervezésre kerültek. A Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület eredetileg tervezett eszközbeszerzését az Irányító Hatóság nem támogatta, helyette építési beruházásként egy fedett, egy oldalán nyitott pihenőhely kerülne kialakításra, mely illeszkedik a Pályázati Felhívás 3.1.1. C.) c.) pontja Vizi turizmus fejlesztése a térség természeti adottságaira épülő aktívturizmus fejlesztése a térség természeti adottságaira épülő aktív turisztikai kínálatának bővítése – önállóan támogatható tevékenysége pontban leírtakhoz. 
Bekérésre kerültek a tervezői költségvetések az építési beruházásokhoz kapcsolódóan, valamint a már ténylegesen kifizetett számlák. Ezek, valamint a még fel nem használt költségvetési sorok tekintetében rendelkezésre álló indikatív ajánlatok ismeretében szükséges a költségvetés módosítása, amelyet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület a projektfejlesztés végi támogatási szerződés módosítás kezdeményezésével tud megtenni. 

2020 januárban benyújtásra került határidő hosszabbítás iránti szerződés módosítás kérelem következtében a projektfejlesztés végi TSZ módosítási kérelem benyújtása elhúzódott, mivel csak ennek jóváhagyása után van lehetőség újabb módosítás benyújtására. 2020. augusztus 29-én érkezett levél alapján jóváhagyták a januári kérelmünket, azonban szeptember 15-i határidővel szükséges volt benyújtani a projektfejlesztés végi támogatási szerződés módosítási kérelmet. Ez a 2020 május 31-én aláírt konzorciumi szerződésben szereplő költségek alapján megtörtént, a projektfejlesztést lezáró támogatási szerződés módosítása jelenleg folyamatban van, a kérelem jóváhagyása azonban akár hónapokig is elhúzódhat.
A jelenleg hatályos szerződés és a módosítás az alábbi költségeket tartalmazza:
	 
	Kiadások, elszámolható költségek
	Aktuális 
költségvetés - TSZ
Ft (bruttó)
	 

	Kedvezményezett
	
	
	Projektfejlesztés végi TSZ módosítást követően Ft (bruttó)

	 
	Projektelőkészítés költségei
	4 700 000
	4 700 000

	Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata
	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó ktg (üzleti terv és marketingstratégia)
	2 000 000
	2 000 000

	Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata
	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó ktg (műszaki tervek)
	2 200 000
	2 200 000

	Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata
	Közbeszerzési eljárás díja
	500 000
	500 000

	Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata
	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
	61 538 320
	61 171 082

	Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata
	Építéshez kapcsolódó költségek
	51 538 320
	61 171 082

	Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata
	Eszközbeszerzés költségei
	10 000 000
	0

	Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata
	Projektmenedzsment költség
	2 500 000
	2 500 000

	Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata
	Munkabér
	2 049 180
	2 049 180

	Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata
	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
	450 820
	450 820

	Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata
	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
	6 261 680
	5 550 880

	Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata
	Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei
	1 000 000
	1 000 000

	Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata
	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
	500 000
	118 580

	Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata
	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek (Telekalakítás)
	761 680
	432 300

	Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata
	Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei (média megjelenések vásárlása)
	2 000 000
	2 000 000

	Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata
	Marketingeszközök fejlesztése (nyomtatott tájékoztató)
	2 000 000
	2 000 000

	Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata
	Tartalék
	5 000 000
	0

	Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület
	Építéshez kapcsolódó költségek
	0
	26 078 038

	Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület
	Eszközbeszerzés költségei
	20 000 000
	0

	 
	Végösszeg
	100 000 000
	100 000 000


Jelen előterjesztés mellékletét képezi a jelenleg hatályos támogatási szerződés és a konzorciumi együttműködési megállapodás.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.
Szekszárd, 2020.09.16.
Ács Rezső

polgármester

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020. (…..) határozata

Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számú „Sió turisztikai fejlesztése” című projekt keretében projektfejlesztés végi támogatási szerződés módosítás jóváhagyásáról 
 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 

1. dönt a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számú „Sió turisztikai fejlesztése” című projekt keretében projektfejlesztés végi támogatási szerződés módosítás jóváhagyásáról
Határidő:
2020. szeptember 24.

Felelős:
Ács Rezső polgármester
2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a projektfejlesztés végi támogatási szerződésmódosítás aláírására.
Határidő:
A szerződés megküldésétől számított 10 napon belül
Felelős:
dr. Göttlinger István aljegyző
