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AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 245
MELLÉKLET: 1 db
TÁRGY: Javaslat a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítás kezdeményezésére 

E L Ő T E R J E S Z T É S

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 

2020. október 29-i RENDES ÜLÉSÉRE

	ELŐTERJESZTŐ:
	Ács Rezső polgármester

	AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 
	Kelemen Marianna beruházási és műszaki ügyintéző


	ELŐADÓ:
	Ács Rezső polgármester

	KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:
	

	
	

	VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:


	

	EGYÉB SZERVEZET:
	

	MEGTÁRGYALTA: 


	HATÁROZAT SZÁMA:




TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Gábor Ferenc jegyző
Terjedelem: 1 + 1 + 1 oldal
egyszerű szótöbbség

Tisztelt Közgyűlés!

A TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című projekt vonatkozásában a 3. mérföldkő, valamint ennek okán a további mérföldkövek elérési dátumának módosítása is szükséges, az alábbiak szerint:
	
	Jelenlegi mérföldkő dátuma
	Módosított mérföldkő dátuma
	Tartalma

	3.
	2020.10.31.
	2020.12.31.
	A kivitelezésre vonatkozó beszerzések eredményes, nyertes ajánlattevő kihirdetésével való lezárása. A beruházással érintett ingatlanok rendezett tulajdonviszonyainak igazolása.

	4.
	2021.01.31.
	2021.03.31.
	A kivitelezés 50%-os készültségi szintjénél.

	5.
	2021.03.31.
	2021.06.15.
	A kivitelezés 100 %-os készültségi szintjénél.

	6.
	2021.04.15.
	2021.06.31.
	Projektzárás


A projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás 2020. június 10. napján megindításra került, melynek ajánlatadási határideje 2020. június 26. napja volt. Az eljárás során 3 ajánlat érkezett be, az ajánlattevők azonban visszavonták ajánlataikat. Az eljárás 2020. augusztus 31-én megküldött összegezéssel Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 434/2020 (VIII.17.) számú határozata alapján eredménytelenné nyilvánításra került.

Jelenleg a 2020. szeptember 15. napján megindított eljárás van folyamatban, melyről a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 446/2020 (VIII.31.) számú határozatával döntött. Az ajánlatadási határidő 2020. október 12. napja volt, a beérkezett ajánlatok vizsgálata megtörtént, ajánlatevőkkel tárgyalás került lefolytatásra, melyet követően nyújthatják be végleges ajánlataikat. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes, nyertes ajánlattevő kihirdetésével való lezárása a 3. mérföldkőig szükséges.
Jelen előterjesztés mellékletét képezi a szerződés módosításhoz szükséges nyilatkozat.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2020.10.21.
Ács Rezső

polgármester

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020. (…..) határozata

a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítás kezdeményezéséről

 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 

1. dönt a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.
Határidő:
2020. október 29.

Felelős:
Ács Rezső polgármester

2. felkéri a polgármestert az 1.) pont szerinti TSZ módosításának kezdeményezésére, majd annak aláírására.
Határidő:
2020. október 30.

Felelős:
Ács Rezső polgármester

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1.) pont szerinti támogatási szerződés módosítási kérelem benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő:
2020. október 30.

Felelős:
dr. Gábor Ferenc
