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Szakmai program 2.számú módosítása
	1.
	KÉRELMEZŐ ADATAI

	 1.1.
	Neve:
	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

	 1.2.
	Székhelye: 
	 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.


	2.
	SZAKMAI PROGRAM
TÁMOGATÁS CÉLJA

	 2.1.
	A támogatás alapvető célja, 
lényegi elemei

	Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többlet forrásigény:
· Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 – igényelt önerő: 252.165.100 Ft

· Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 – igényelt önerő: 271.994.000 Ft

· Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001,– igényelt önerő: 220.387.200 Ft

· Ügyeleti Központ kialakítása TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 igényelt önerő:15 240 000 Ft

· Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. szám alatt  TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002 – igényelt önerő: 6.488.243 Ft 
· Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 – igényelt önerő: 28.551.000 Ft

	 2.2.
	Kapcsolódása a Miniszterelnökség alaptevékenységéhez
 
	A Paksi Atomerőmű két új blokkjához kapcsolódó térségfejlesztés összehangolása, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztése
Paks II. beruházás megvalósításához kapcsolódó terület és infrastruktúra fejlesztési feladatok ellátása, összhangban a 14/2018. (VII.3.) MvM utasítás 61. § a) és b) pontjával

	 2.3.
	Kapcsolódása a kérelmező alaptevékenységéhez

	Településfejlesztés, környezet-, és egészségügy 

	 2.4.
	Közérdekű jellege, kapcsolódása valamely közfeladathoz, közérdekű tevékenységhez, közcélhoz

	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. §-a alapján A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 6. óvodai ellátás


	3.
	A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok ismertetése, összefoglaló bemutatása, továbbá annak megjelölése, hogy azok milyen módon függenek össze a támogatási céllal

	 
	Megvalósítani tervezett tevékenység bemutatása
	Megfeleltetés támogatási céllal

	 3.1.
	TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 - Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése
A projekt keretében az épület energetikai korszerűsítése valósul meg. A nyílászárók cseréje mellett az épület hőszigetelése, gépészeti felújítása történik, megújuló energia termeléssel kombinálva. 
	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felkészült arra, hogy a Paks II. beruházással a térségben várható fejlődés Szekszárd várost, mint a térség megyeszékhelyét is jelentősen érinti. A környéken várható betelepülések, a foglalkoztatás növekedése miatt jelentősen megnőnek az igények a színvonalas oktatás iránt.

	 3.2.
	Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001
A projekt keretében projektterv készítése, az épület energetikai korszerűsítése, nyilvánosság biztosítása, auditálás, valamint az energetikailag korszerűsített  épület használatát célzó képzés valósul meg, 
	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felkészült arra, hogy a Paks II. beruházással a térségben várható fejlődés Szekszárd várost, mint a térség megyeszékhelyét is jelentősen érinti. A környéken várható betelepülések, a foglalkoztatás növekedése miatt jelentősen megnőnek az igények a színvonalas oktatás iránt. 

	 3.3.
	Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001
A projekt keretében az óvoda és a bölcsőde felújítása, korszerűsítése valósul meg. 
	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felkészült arra, hogy a Paks II. beruházással a térségben várható fejlődés Szekszárd várost, mint a térség megyeszékhelyét is jelentősen érinti. A környéken várható betelepülések, a foglalkoztatás növekedése miatt jelentősen megnőnek az igények a színvonalas óvodai nevelés és szociális alapellátás iránt. 


	 3.4.
	Ügyeleti Központ kialakítása TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003
A projektkeretében kialakításra kerül a város felnőtt és gyermek ügyeleti központja, az épületben kap helyet egy körzet gyermek háziorvosa, a védőnői szolgálat és az egészségügyi gondnokság is.

Az eszközbeszerzés (orvosi eszközök, bútorok, elektronikai eszközök) várható többletköltsége és a pótmunkák (aljzatbeton bonás és építés) finanszírozása érdekében a támogatás egy részének további rendelkezésre állását kérjük.
	 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felkészült arra, hogy a Paks II. beruházással a térségben várható fejlődés Szekszárd várost, mint a térség megyeszékhelyét is jelentősen érinti. A környéken várható betelepülések, a foglalkoztatás növekedése miatt jelentősen megnőnek az igények a színvonalas egészségügyi alapellátás iránt. 


	 3.5.
	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. szám alatt  TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002
Két körzet felnőtt háziorvosi rendelőjének korszerűsítése és akadálymentesítése a Szekszárd, Kölcsey ltp. 25 szám alatti négy emeletes társasház földszintjén.
	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felkészült arra, hogy a Paks II. beruházással a térségben várható fejlődés Szekszárd várost, mint a térség megyeszékhelyét is jelentősen érinti. A környéken várható betelepülések, a foglalkoztatás növekedése miatt jelentősen megnőnek az igények a színvonalas egészségügyi alapellátás iránt. 

	3.6.
	Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001

A projekt keretében egy városi szegregátum területén lakóházak felújítása és közösségi ház kialakítása történik.
	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felkészült arra, hogy a Paks II. beruházással a térségben várható fejlődés Szekszárd várost, mint a térség megyeszékhelyét is jelentősen érinti. A környéken várható betelepülések, a foglalkoztatás növekedése miatt nagyon fontos a szegregált területek/szegregátumok fejlesztése, megszüntetése.


	4.
	A támogatott tevékenység megvalósításához szükséges, a támogatás terhére megvalósítani tervezett beszerzés, közbeszerzés

	 
	Megnevezése
	Beszerzés fajtája[1]
	Megvalósítás tervezett időpontja
	Beszerzés összege (bruttó)

	4.1.
	TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 - Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése: kivitelezés
	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)  
	 2020. január – 2020. november 2.
(KFF folyamatban épített ellenőrzés. eljárás kiírása: 2020. április, ajánlattételi határidő: június 8., szerződéskötés: 2020. november 2.)
	Beszerzés teljes összege: 589.765.432 Ft

(jelen támogatás terhére elszámolásra kerül: 252.165.100 Ft)



	4.2.1.
	Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001: tervezés
	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 113. § szerinti összefoglaló tájékoztatással meghirdetett nyílt eljárás
	2020. szeptember 22. -2021. január
	Beszerzés teljes összege: 20.595.376 Ft
(jelen támogatás terhére elszámolásra kerül: 12.260.598 Ft)


	4.2.2.
	Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001: kivitelezés
	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

	2021. május – 2021. szeptember


	Beszerzés teljes összege: 497 664 063 Ft 
(jelen támogatás terhére elszámolásra kerül: 254.431.738 Ft)

	4.2.3.
	Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001: projektterv készítése
	Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés
	2017. június - 2017. július.10.
	Beszerzés teljes összege:         9 080 500 Ft

(jelen támogatás terhére elszámolásra kerül: 4.428.608 Ft)

	4.2.4.
	Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001: auditori szolgáltatás
	Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés
	2022. május - 2022. június 
	Beszerzés teljes összege:     885.000 Ft

(jelen támogatás terhére elszámolásra kerül: 431.619 Ft)

	4.2.5.
	Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001: épülethasználók képzése
	Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés
	2022. május - 2022. június
	Beszerzés teljes összege:     127.000 Ft

(jelen támogatás terhére elszámolásra kerül: 61.939 Ft)

	4.2.6.
	Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001: tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
	Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés
	2018. április - 2018. május 30.
	Beszerzés teljes összege:      778 129 Ft

(jelen támogatás terhére elszámolásra kerül: 379.498 Ft)

	4.3.
	Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001: kivitelezés
	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 113. § szerinti összefoglaló tájékoztatással meghirdetett nyílt eljárás 
	2021. február – 2021. július (KFF folyamatban épített ellenőrzés)
	Beszerzés teljes összege: 226.060.000

(jelen támogatás terhére elszámolásra kerül: 220.387.200 Ft)

	4.4.1
	Ügyeleti Központ kialakítása TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003: kivitelezés pótmunka
	 nemzeti eljárásrend, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás
	2020. december- 2021. január

	Beszerzés teljes összege: 

7 620 000 Ft
(jelen támogatás terhére elszámolásra kerül:

7.620.000 Ft)

	4.4.2.
	Ügyeleti Központ kialakítása TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003: eszközbeszerzés
	 Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés
	2020. november - 2021. január 
	Beszerzés teljes összege:

11.234.410 Ft

(jelen támogatás terhére elszámolásra kerül:

7.620.000 Ft)

	4.5.
	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. szám alatt TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002: kivitelezés
	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, közvetlen ajánlattételi felhívással indított nyílt eljárás 
	2018. augusztus - 2018. november.19.
	Beszerzés teljes összege:              26 772 428 Ft

(jelen támogatás terhére elszámolásra kerül: 6.488.243 Ft)

	4.6.
	Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001: kivitelezés
	 nemzeti eljárásrend, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás
	2020. szeptember - 2020. december 11.

	Beszerzés teljes összege:  178.363.700 Ft 
(jelen támogatás terhére elszámolásra kerül: 28.551.000 Ft)


	5.
	A támogatott tevékenységgel érintett ingatlanok

	 
	
	Az ingatlan helyrajzi száma, címe
	Az igénybevétel jogcíme


	 5.1.
	Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001
	 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 89

hrsz:4930/11
	tulajdonjog 

	 5.2.
	Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001
	 7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert utca 8

hrsz: 4460
	 tulajdonjog

	 5.3
	Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001
	 7100 Szekszárd, Óvoda u. 5.

5791/2
	Tulajdonjog 

	 5.4.
	Ügyeleti Központ kialakítása TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003
	 7100 Szekszárd, Ybl M. 1.

1769/2
	Használati jog (Tolna Megyei Kormányhivatal a vagyonkezelő, az Önkormányzat az ingyenes használó az ingyenes használati szerződés alapján)

	 5.5.
	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. szám alatt  TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002
	7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 25.

 2518/4/A/69, 2541, 2557/2
	Tulajdonjog 

	5.6.
	Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001
	3300/1 Patak u. 2.

3304 Patak u. 30.

3305 Patak u. 31.

3307, 3308 Patak u. 33.
	Tulajdonjog


	6.
	A támogatás terhére megvalósítani tervezett tevékenységekhez szükséges engedélyek, hozzájárulások

	 
	Megnevezése
	Fajtája

	Rendelkezésre áll-e (I/N), rendelkezésre állás időpontja.

	 6.1.
	TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 - Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése
	 fenntartói hozzájárulás
	I

	
	
	E-ON hozzájárulás
	

	 6.2.
	Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001
	 fenntartói hozzájárulás
	 I

	
	
	E-ON hozzájárulás
	N (tervezett időpont: 2022. augusztus )

	 6.3.
	Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001
	 építési engedély, E-ON hozzájárulás
	I

	 6.4.
	Ügyeleti Központ kialakítása TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003
	 ingyenes használati szerződés
	 I

	
	
	E-ON hozzájárulás
	N
 (tervezett időpont: 2021. február-március)

	
	
	Tűzjelző engedély
	I

	 6.5.
	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. szám alatt  TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002
	nem releváns
	 nem releváns

	6.6.
	Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001
	nem releváns
	nem releváns


	7.
	A támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők
 és az általuk megvalósítani tervezett tevékenységek (a 4. pontban nem említett beszerzések)

	 
	Közreműködő neve
	Közreműködő által megvalósítani tervezett tevékenység megjelölése

	 7.1.
	Nem releváns.
	Nem releváns.


	8.
	A támogatott tevékenység eredménye, hatása, a megvalósuló szakmai, műszaki tartalom

TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 - Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése

	 8.1.
	Közvetlen vagy közvetett eredmény, 
hatás megjelölése (vállalt indikátor)
:
	A projekt keretében épületenergetikai korszerűsítés (az iskolaépület teljes küldő határoló szerkezetének korszerűsítése, az intézmény elektromos energia-fogyasztásának egy jelentős részét megtermelő, 50kWp teljesítményű háztartási méretű kiserőmű kialakítása, az osztálytermekben, egyéb közösségi termekben központi hővisszanyerő szellőzés kialakítása) fog megvalósulni. A fejlesztést követően az intézménybe járó gyermekek komfortérzete javul, a környezetszennyezése csökken, energia-megtakarítás valósul meg, a fenntartás kedvezőbbé válik.

	 8.2.
	Egyéb célok 
(a támogatott tevékenység eredményének jövőbeli hasznosulása – hasznosítási elképzelés)
:
	Az iskolában az energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökken (2255,87 GJ/év), az üvegházhatást okozó gázok csökkennek: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 205,2200 CO2 egyenérték (t).

	8.
	A támogatott tevékenység eredménye, hatása, a megvalósuló szakmai, műszaki tartalom[1]
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001

	8.1.
	Közvetlen vagy közvetett eredmény, 
hatás megjelölése (vállalt indikátor)[2]:
	A projekt keretében épületenergetikai korszerűsítés (az iskolaépület teljes küldő határoló szerkezetének korszerűsítése, az intézmény elektromos energia-fogyasztásának egy jelentős részét megtermelő, 50kWp teljesítményű háztartási méretű kiserőmű kialakítása, teljes fűtési csőhálózat cseréje, világítás korszerűsítése, napkollektor rendszer elhelyezése, intelligens épületfelügyeleti rendszer kiépítése) fog megvalósulni. A fejlesztést követően az intézménybe járó gyermekek komfortérzete javul, a környezetszennyezése csökken, energia-megtakarítás valósul meg, a fenntartás kedvezőbbé válik.

	8.2.
	Egyéb célok 
(a támogatott tevékenység eredményének jövőbeli hasznosulása – hasznosítási elképzelés)[3]:
	Az iskolában az energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökken (1750,45 GJ/év), az üvegházhatást okozó gázok csökkennek: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 173,16 CO2 egyenérték (t).

	8.
	A támogatott tevékenység eredménye, hatása, a megvalósuló szakmai, műszaki tartalom[1]

Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001

	8.1.
	Közvetlen vagy közvetett eredmény, 
hatás megjelölése (vállalt indikátor)[2]:
	A bölcsődei ellátás és az óvodai ellátás hozzájárul a településen a népesség megtartásához, a kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez, a gazdaságfejlesztéshez, az életminőség javulásához, és a kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító intézmények elérhetőségének javításához, illetve a szolgáltatásnyújtás megfelelő infrastrukturális feltételeinek biztosításához. A meglévő épület felújítása, korszerűsítése (nyílászáró csere, külső homlokzat és padlásfödém hőszigetelése, belső épületgépészet és elektromos rendszer korszerűsítése), valamint az új épület kivitelezése az energiahatékonyság figyelembevételével valósul meg, Továbbá csökken az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása.

	8.2.
	Egyéb célok 
(a támogatott tevékenység eredményének jövőbeli hasznosulása – hasznosítási elképzelés)[3]:
	A pályázatnak köszönhetően a meglévő óvodai csoportszoba (25 férőhely) felújításra kerül és további egy új csoportszobával (25 férőhely) és tornaszobával bővül az intézmény. Ezen pályázatban a bölcsődei férőhelyek (14 férőhely) fejlesztése és bővítése (7 férőhely) is megvalósulhat.

	8.
	A támogatott tevékenység eredménye, hatása, a megvalósuló szakmai, műszaki tartalom[1]

Ügyeleti Központ kialakítása TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003

	8.1.
	Közvetlen vagy közvetett eredmény, 
hatás megjelölése (vállalt indikátor)[2]:
	A pályázat megvalósításával lehetőség nyílik több egészségügyi alapellátás fejlesztésére, eredményességük és hatékonyságuk javítására.

	8.2.
	Egyéb célok 
(a támogatott tevékenység eredményének jövőbeli hasznosulása – hasznosítási elképzelés)[3]:
	A pályázatnak köszönhetően csökken az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása és több (házi gyermekorvos, védőnők, felnőtt és gyermek ügyelet) egészségügyi ellátás kerül fejlesztésre, mellyel a lakosság jobb egészségügyi szolgáltatásban részesülhet.

	8.
	A támogatott tevékenység eredménye, hatása, a megvalósuló szakmai, műszaki tartalom[1]

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. szám alatt TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002

	8.1.
	Közvetlen vagy közvetett eredmény, 
hatás megjelölése (vállalt indikátor)[2]:
	A pályázat megvalósításával lehetőség nyílik több egészségügyi alapellátás fejlesztésére, eredményességük és hatékonyságuk javítására.

	8.2.
	Egyéb célok 
(a támogatott tevékenység eredményének jövőbeli hasznosulása – hasznosítási elképzelés)[3]:
	A pályázatnak köszönhetően 2 felnőtt háziorvosi egészségügyi ellátás került fejlesztésre, mellyel a lakosság jobb egészségügyi szolgáltatásban részesülhet. A pályázatnak köszönhetően csökken az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása.


	8.
	A támogatott tevékenység eredménye, hatása, a megvalósuló szakmai, műszaki tartalom[1]

Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001

	8.1.
	Közvetlen vagy közvetett eredmény, 
hatás megjelölése (vállalt indikátor)[2]:
	A projekt befejezését követően az akcióterületen élők életminősége javul, valamint szemléletváltásuk hozzájárul a későbbi generációk valós társadalmi integrációjához. A Közösségi ház kialakításával az akcióterületen több közösségfejlesztési program tervezhető, mely elősegíti az ott élő családok jövőbeni érvényesülését.

	8.2.
	Egyéb célok 
(a támogatott tevékenység eredményének jövőbeli hasznosulása – hasznosítási elképzelés)[3]:
	9 lakóegység felújítása valósul meg és egy közösségi ház épül. 50 főt érint a felújítás.


	9.
	A támogatás terhére elszámolt költségek összege éves bontásban


	9.1
	A támogatás odaítélésének évében felmerülő elszámolható költségek 
	0,- Ft

	9.2
	A támogatás odaítélésének évéhez képest az 1. évben felmerülő elszámolható költségek 
	0,- Ft

	9.3
	A támogatás odaítélésének évéhez képest az 2. évben felmerülő elszámolható költségek 
	412.637.943,- Ft

	9.4
	A támogatás odaítélésének évéhez képest az 3. évben felmerülő elszámolható költségek 
	382.187.600,- Ft


	Alulírott, az 1. pontban megjelölt kérelmező képviseletében nyilatkozom, hogy a jelen szakmai programban foglalt adatok, információk teljeskörűek, valósak és hitelesek és a szakmai program megvalósítását vállalom.

Kelt, Szekszárd, 2020. december 18.
…………………………………….

Ács Rezső polgármester
a kérelmező képviseletében


A jelen formanyomtatvány alkalmazása kötelező, tekintettel arra, hogy az abban foglalt tartalmi elemeket tartalmaznia kell a szakmai programnak! 
9/A. számú melléklet
Pénzügyi terv 
Külön excel táblában csatolva
9/B. számú melléklet 
Pénzügyi kifizetések ütemterve
Külön excel táblában csatolva
� A cél, amelyet a támogatás összegéből megvalósított projekttel meg kíván valósítani


� A projektnek, a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás által nevesített valamely feladathoz való viszonya, a feladatra vonatkozó hivatkozás megjelölésével


� A kérelmező létesítő okiratában foglalt valamely tevékenységi körét szükséges megjelölni


� Közfeladat a jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat.


[1] Beszerzés fajtája megnevezésű oszlopba a jogszabályokban meghatározott beszerzés fajtákat kell feltüntetni (pl.: a Kbt. 49. §-ban meghatározott típusok, egyéb jogszabály: 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet).


� Az igénybevétel jogcíménél kérjük feltüntetni, hogy tulajdonjog, vagyonkezelői jog, bérlet, használati jog stb. áll-e fenn.


� Az engedély fajtájánál nem csak a hatósági engedélyt, de az egyéb engedélyt, hozzájárulást (pl. tulajdonosi hozzájárulás, szerzői jog jogosultjától származó felhasználási engedély) is be kell mutatni. Ha valamely hatósági engedély a támogatott tevékenység egyes elemeinek megvalósítását követően szerezhető be, az ilyen hatósági engedélyek meglétét a Támogató a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámoló keretében ellenőrzi


� A Ptk. 6: 129. § (1) bekezdésének megfelelő, a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködő személy


� A kérelmező az itt leírt eredményt meg kell, hogy valósítsa, ugyanakkor, ha a kérelmező az itt vállalt tulajdonsághoz vagy képességhez mérten a támogatott tevékenység eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű műszaki, szakmai megoldást valósít meg, az is elfogadható.


� A kérelmező a szakmai programban meghatározott célt és vállalt eredményt köteles megvalósítani. Amennyiben ez nem történik meg, úgy Támogató köteles vizsgálni azt, hogy ez mennyiben történt olyan okból, melyért kérelmező a felelős, kérelmező pedig köteles kimenteni magát, vagy a támogatást az Áht.-ban, Ávr.-ben foglaltak szerint visszafizetni. (Ez gyakorlatilag a kérelmező vállalása, melynek megvalósulását vizsgálja Támogató).


� Bemutatandó fejlesztés esetén, az elkészült létesítményt ki fogja üzemeltetni, ha ismert, milyen üzemeltetési költségek várhatók a fenntartási időszak alatt, és azoknak mi a forrása


[1] A kérelmező az itt leírt eredményt meg kell, hogy valósítsa, ugyanakkor, ha a kérelmező az itt vállalt tulajdonsághoz vagy képességhez mérten a támogatott tevékenység eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű műszaki, szakmai megoldást valósít meg, az is elfogadható.


[2] A kérelmező a szakmai programban meghatározott célt és vállalt eredményt köteles megvalósítani. Amennyiben ez nem történik meg, úgy Támogató köteles vizsgálni azt, hogy ez mennyiben történt olyan okból, melyért kérelmező a felelős, kérelmező pedig köteles kimenteni magát, vagy a támogatást az Áht.-ban, Ávr.-ben foglaltak szerint visszafizetni. (Ez gyakorlatilag a kérelmező vállalása, melynek megvalósulását vizsgálja Támogató).


[3] Bemutatandó fejlesztés esetén, az elkészült létesítményt ki fogja üzemeltetni, ha ismert, milyen üzemeltetési költségek várhatók a fenntartási időszak alatt, és azoknak mi a forrása


[1] A kérelmező az itt leírt eredményt meg kell, hogy valósítsa, ugyanakkor, ha a kérelmező az itt vállalt tulajdonsághoz vagy képességhez mérten a támogatott tevékenység eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű műszaki, szakmai megoldást valósít meg, az is elfogadható.


[2] A kérelmező a szakmai programban meghatározott célt és vállalt eredményt köteles megvalósítani. Amennyiben ez nem történik meg, úgy Támogató köteles vizsgálni azt, hogy ez mennyiben történt olyan okból, melyért kérelmező a felelős, kérelmező pedig köteles kimenteni magát, vagy a támogatást az Áht.-ban, Ávr.-ben foglaltak szerint visszafizetni. (Ez gyakorlatilag a kérelmező vállalása, melynek megvalósulását vizsgálja Támogató).


[3] Bemutatandó fejlesztés esetén, az elkészült létesítményt ki fogja üzemeltetni, ha ismert, milyen üzemeltetési költségek várhatók a fenntartási időszak alatt, és azoknak mi a forrása


[1] A kérelmező az itt leírt eredményt meg kell, hogy valósítsa, ugyanakkor, ha a kérelmező az itt vállalt tulajdonsághoz vagy képességhez mérten a támogatott tevékenység eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű műszaki, szakmai megoldást valósít meg, az is elfogadható.


[2] A kérelmező a szakmai programban meghatározott célt és vállalt eredményt köteles megvalósítani. Amennyiben ez nem történik meg, úgy Támogató köteles vizsgálni azt, hogy ez mennyiben történt olyan okból, melyért kérelmező a felelős, kérelmező pedig köteles kimenteni magát, vagy a támogatást az Áht.-ban, Ávr.-ben foglaltak szerint visszafizetni. (Ez gyakorlatilag a kérelmező vállalása, melynek megvalósulását vizsgálja Támogató).


[3] Bemutatandó fejlesztés esetén, az elkészült létesítményt ki fogja üzemeltetni, ha ismert, milyen üzemeltetési költségek várhatók a fenntartási időszak alatt, és azoknak mi a forrása


[1] A kérelmező az itt leírt eredményt meg kell, hogy valósítsa, ugyanakkor, ha a kérelmező az itt vállalt tulajdonsághoz vagy képességhez mérten a támogatott tevékenység eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű műszaki, szakmai megoldást valósít meg, az is elfogadható.


[2] A kérelmező a szakmai programban meghatározott célt és vállalt eredményt köteles megvalósítani. Amennyiben ez nem történik meg, úgy Támogató köteles vizsgálni azt, hogy ez mennyiben történt olyan okból, melyért kérelmező a felelős, kérelmező pedig köteles kimenteni magát, vagy a támogatást az Áht.-ban, Ávr.-ben foglaltak szerint visszafizetni. (Ez gyakorlatilag a kérelmező vállalása, melynek megvalósulását vizsgálja Támogató).


[3] Bemutatandó fejlesztés esetén, az elkészült létesítményt ki fogja üzemeltetni, ha ismert, milyen üzemeltetési költségek várhatók a fenntartási időszak alatt, és azoknak mi a forrása


[1] A kérelmező az itt leírt eredményt meg kell, hogy valósítsa, ugyanakkor, ha a kérelmező az itt vállalt tulajdonsághoz vagy képességhez mérten a támogatott tevékenység eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű műszaki, szakmai megoldást valósít meg, az is elfogadható.


[2] A kérelmező a szakmai programban meghatározott célt és vállalt eredményt köteles megvalósítani. Amennyiben ez nem történik meg, úgy Támogató köteles vizsgálni azt, hogy ez mennyiben történt olyan okból, melyért kérelmező a felelős, kérelmező pedig köteles kimenteni magát, vagy a támogatást az Áht.-ban, Ávr.-ben foglaltak szerint visszafizetni. (Ez gyakorlatilag a kérelmező vállalása, melynek megvalósulását vizsgálja Támogató).


[3] Bemutatandó fejlesztés esetén, az elkészült létesítményt ki fogja üzemeltetni, ha ismert, milyen üzemeltetési költségek várhatók a fenntartási időszak alatt, és azoknak mi a forrása


� A kérelmezőnek itt kell feltüntetni, hogy a támogatás megítéléséhez képest, melyik évben fognak felmerülni az elszámolható költségek. Az éves bontásban szerepeltetett összegek összeadva meg kell, hogy egyezzenek az igényelt támogatás összegével.
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